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FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO 

INFORME NARRATIVO ANUAL 

 

PERÍODO DEL INFORME:  ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

Título y Número de Programa 

 

País, (Localidad) (s), Área Temática (s), 
Beneficiarios 

• Título del Programa: Educación en el riesgo por MAP, 
MUSE Y AEI  en 28 municipios de alta Afectación, en el 
marco de la estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del 
Gobierno de Colombia 

• Número del Programa 230003 

• MPTF Office ID:  

 
COLOMBIA 

 

Organizaciones Participantes 
 

Socios Implementadores 
 

FONDO MULTIDONANTE FUNDACIÓN RESTREPO BARCO 

 

Costo del Proyecto en US$  Duración del Programa (en meses) 

Contribución del Fondo:  

 

US$ 249.789 

 Duración total:  12 MESES 

Fecha de inicio: ENERO 2017 

Fecha de cierre: DICEIMBRE 2017 

 

 

Otras fuentes de 
financiamiento: 
 

US$   27.777 
 
 

 
 

 

TOTAL US$ 277.566 
 

 
 

 

Evaluaciones del Proyecto/Evaluación de Medio Término  Presentado Por 

Evaluación Completada 
     Si            No    Fecha: _______________ 
Informe de medio-término 
    Si             No    Fecha: _________________ 

o Nombre:  Raquel Vergara Acosta  
o Título: Coordinadora Técnica del proyecto 
o Organización Participante (o Líder): 

Fundación Antonio Restrepo Barco 
o Dirección de Email: rvergara@frb.org.co  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Con el fin de conseguir el efecto de mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la 
confianza en el Estado como proveedor de este bien público, la estrategia de la FRB se fundamentó en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención de accidentes por 
MAP/MUSE/AEI en 28 municipios de alta afectación. Lo anterior se logró a través de la capacitación de un  gestor o 
gestora comunitaria en ERM/MUSE/AEI para cada uno de los 28 municipios, los cuales realizaron tareas de difusión 
de información, formación y capacitación en educación en el Riesgo y de gestión del riesgo comunitario, bajo el 
modelo de ERM en emergencia y aplicando metodología diferenciadas para niños, niñas y adolescentes y población 
indígena. De igual manera desarrollaron actividades de difusión de información y formación y capacitación en ERM en 
5 comunidades de alto riesgo en cada uno de los municipios, las cuales fueron focalizadas por las autoridades 
territoriales, organizaciones locales, líderes comunitarios e indígenas del Municipio de manera participativa.  
 
Como parte de su labor municipal, los gestores también desarrollaron trabajo de incidencia a través de su participación 
en las instancias locales, tales como Comités de Justicia transicional, Comités de prevención y atención y Consejos de 
Seguridad, lo anterior facilitó integrar el tema de ERM en los planes de contingencia en la mayoría de los municipios. 
El perfil de los gestores y gestoras, está relacionado con experiencia en el ámbito comunitario, realización de procesos 
de formación, amplio conocimiento del territorio, y credibilidad ante las comunidades. Anexo 1. Hojas de Vida y 
contrato de los Gestores y Gestoras Municipales.  
 
Al iniciar el proyecto, sus objetivos y metodologías fueron presentadas ante la autoridad local, a través de carta y 
reunión, posteriormente se iniciaron capacitaciones en el área rural con autoridades de gobierno, organizaciones, 
líderes, docentes entre otros; lo cual permitió no solamente la incorporación de comportamientos seguros, de estos 
grupos de interés sino la priorización de las comunidades más afectadas, en donde se realizaron los talleres.  Con el 
ánimo de hacer posible el enfoque de género, el proyecto tuvo en cuenta las afectaciones especiales que han sufrido 
las mujeres y de manera particular las niñas por cuenta de la presencia, sospecha o activación de artefactos explosivos. 
Desde este enfoque también se contempló la búsqueda activa de organizaciones de mujeres de base, con trabajo de 
liderazgo en las comunidades, así como organizaciones de mujeres en las que se haya identificado riesgos o 
afectaciones. 
 
Se logró una cobertura de participantes de 21096 beneficiarios directos, los cuales fueron reportados al sistema de 
información de Descontamina Colombia y se logró incrementar el conocimiento de los participantes de bajo – medio 
a Alto, lo anterior se identificó, a través de las evaluaciones de entrada y de salida. Así mismo se logró incidir en 24 de 
los planes de contingencia del municipio, incluyendo acciones de ERM, para situaciones de emergencia; al finalizar el 
proyecto se le entregó a cada  uno de los alcaldes municipales informe final con los resultados del proyecto para su 
territorio.  
 
Adicionalmente el proyecto estableció un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación en el cual se supervisó la 
calidad de las intervenciones, a través de la capacitación, seguimiento virtual y acompañamiento en terreno. 
Finalmente, los Gestores y Gestoras, bajo la supervisión de la coordinación técnica, realizaron la presentación de 
resultados a autoridades locales a través de informe escrito y/o reuniones de socialización de resultado.  

 
I. CONTEXTO Y OBJETIVO 
 
El objetivo del proyecto fue fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y respuesta 
rápida ante el riesgo por presencia, sospecha o activación de artefactos explosivos  en 28 municipios de alta afectación, 
a través de la metodología de ERM en emergencia.  
 
El proyecto se concentró en los siguientes municipios: Amazonas: Puerto Santander (1), Arauca: Tame (2), Saravena 
(3), Bolívar: Norosí (4), Arenal (5), Boyacá: Cubará (6), Labranzagrande (7), Pisba (8), Caquetá: Solano (9), Casanare: 
Paz de Ariporo (10), Yopal (11), Sácama (12), Aguazul (13), Chocó: San José del Palmar (14), Tadó (15), Riosucio (16), 
Sipí (17), Cauca: El Tambo (18), Morales (19), Norte de Santander: San Calixto (20), La Playa de Belén (21), Sardinata 
(22), El Carmen (23), Abrego (24), Valle del Cauca: Florida (25), Tuluá (26), Buenaventura (27) y Vaupés: Carurú (28). 

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%201.%20Hojas%20de%20vida%20Gestores%20y%20Gestoras%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%201.%20Hojas%20de%20vida%20Gestores%20y%20Gestoras%20Municipales
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II. RESULTADOS  

 
i) Informe Narrativo de los resultados: 

 
Resultados:  
Se logró una cobertura de participantes de 21096 beneficiarios directos, y se realizaron en total 645 talleres, de los 
cuales niñas y adolescentes 3878 y niños y adolescentes 3947, mujeres: 8046 y hombre 5225. Del total de los 
participantes, 3332 fueron indígenas, 3931 fueron afros y 13833 mestizos.  
 
Socialización del Proyecto. Como se mencionó anteriormente el proyecto fue socializado en cada uno de los 
municipios ante autoridades locales por los Gestores y gestoras Anexo 2. Actas de socialización del proyecto. Al llegar 
al territorio cada uno de los gestores levantó una caracterización del municipio que le permitió identificar la 
información social, económica, étnica y cultural más relevante para la ejecución del proyecto. Anexo 3. Formatos de 
Caracterización por municipio y Anexo 4. Documento de Sistematización de la Caracterización de los municipios. 
 
Una vez se socializó el proyecto con los Alcaldes y autoridades administrativas, se realizaron talleres con grupos de 
interés para la gestión del riesgo, tales como: Funcionarios y funcionarias del gobierno, local, Miembros del Consejo 
Municipal, Líderes comunitarios, Docentes, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Grupos organizados de 
Mujeres, Grupos Juveniles, personas en situación de desplazamiento forzado, madres comunitarias, CDI,  Asociación 
de Mineros, Juntas de Acción comunal,  Madres programa Familias en acción, funcionarios Hospitales, funcionarios 
de Alcaldías, líderes y gobernadores indígenas, grupo organizados de adultos mayores, víctimas del conflicto armado, 
grupos de escout, comerciantes, entre otros.  
 
Estos talleres permitieron la evaluación de las necesidades identificando amenazas, vulnerabilidades y capacidades 
frente a las MAP/MUSE/AEI lo que permitió la priorización comunidades de manera conjunta y participativa de las 5 
comunidades en las cuales se debía intervenir. Se lograron un total de 6912 participantes  a través de 283  Talleres.  
Anexo 5. Cuadro de Priorización de comunidades por municipio. 
 
Entre el mes de Mayo y Junio de 2017 se le envío carta a los Alcaldes y autoridades locales con los informes de mitad 
de termino de ejecución del proyecto, como estrategia para generar confianza, conocimiento y apoyo a la 
implementación del proyecto, así como insistir en la participación de los gestores en los comités y procesos de 
construcción de los planes de contingencia. Anexo 6. Formatos de Diagnóstico de los Planes de Contingencia por 
municipio y Anexo 7. Formatos de Seguimiento de los Planes de Contingencia por municipio.  

 
Se realizó un diagnóstico respecto a los planes de contingencia, donde se logró determinar que 24 de los 28 municipios 
tienen planes de Contingencia, pero que presentaban dificultades como: No tener hechos victimizantes por 
MAP/MUSE/AEI, no se incluía el tema de ERM, (se enuncia el tema de ERM, pero no se desarrolla), los diagnósticos 
respecto a la descripción de las dinámicas del conflicto armado y mapas de riesgo, no dan cuenta de la realidad en los 
territorios en cuanto a su afectación por MAP/MUSE/AEI, contienen ruta de víctimas, pero no ruta de atención 
inmediata ante situaciones de riesgo por MAP/MUSE/AEI y no se le asignan recursos al tema. Para la inclusión de las 
rutas se tuvo en cuenta los siguientes pasos:  
 

• Presentación del proyecto en todas las Alcaldías municipales dando a conocer los objetivos establecidos entre 
ellos la inclusión de la ERM en los Planes de Contingencia. 

• Identificación de la persona y/o instancia  encargada en la administración municipal del Plan de Contingencia 
para incidir en la inclusión del tema de ERM en los municipios en los que este tema no estaba. 

• Acompañamiento y articulación interinstitucional para la inclusión de los temas de ERM en los Planes de 
Contingencia en cada uno de los municipios. 

• Revisión, análisis y actualización de planes de contingencia existentes.  

• Participación en instancias como: Consejos de Política Social, Consejos de seguridad, Comités De Prevención, 
Promoción Y Garantías De No Repetición y  Comités de Justicia Transicional para la inclusión de los temas de 
ERM en los Planes de Contingencia. 

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%202.%20Actas%20de%20presentación%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%203.%20Formatos%20de%20Caracterización%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%203.%20Formatos%20de%20Caracterización%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%204.%20Documento%20de%20Sistematización%20de%20la%20Caracterización%20de%20los%20municipios
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%206.%20Formatos%20de%20diagnóstico%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%206.%20Formatos%20de%20diagnóstico%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%207.%20Formatos%20de%20Seguimiento%20de%20los%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
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• Inclusión de ERM en planes de contingencia. 
 

En la mayoría de las comunidades priorizadas se alcanzó a realizar dos talleres por comunidad, en los municipios de 
Riosucio, Carurú, Solano y el corregimiento de Puerto Santander por ser población dispersa, y de difícil acceso, sólo se 
logró llegar una vez a las comunidades priorizadas.  Con estas comunidades se logró ingresar de manera diferencial 
tanto con adultos como con niños, niñas y adolescentes, e instituciones educativas se obtuvo un total de 14184 y 362 
talleres. 
 
Finalmente, cada uno de los Gestores realizó un informe final de su gestión a cada una de las autoridades 
administrativas dando a conocer los resultados obtenidos, estos resultados se presentaron a través de docuemnto 
escrito o reunión de  socialización de los resultados. Anexo 8. Cartas de cierre del proyecto. 

 
Productos:  

• Entre los productos alcanzados se puede considerar la realización de un total de 645 talleres entre autoridades y 
organizaciones locales y comunidades, los cuales fueron reportados al Sistema de información del DAICMA. Anexo 
9. Matriz de consolidación de talleres y beneficiarios final, Anexo 10. Formatos de consolidación de beneficiarios 
por municipio y Anexo 11. Matriz de reporte de actividades de ERM de Descontamina Colombia. 

 

• La estructura de los talleres contemplan la evaluación de necesidades, la evaluación de entrada y de salida y las 
lecciones en ERM. La evaluación de entrada y de salida se realizó de manera grupal, con el objetivo de darle mayor 
dinamismo al taller, por la baja comprensión lecto escritora de algunos participantes y por evitar el uso 
inapropiado de papel Anexo 12. Estructura Taller de Necesidades, Anexo 13. Formatos por municipio de 
evaluación de necesidades, Anexo 14. Formatos por municipio de evaluaciones de entrada y de salida y  Anexo 
15. Matriz de Sistematización de evaluaciones de entrada y de salida.  

 

• Respecto a los Planes de Contingencia a través de los Gestores y Gestoras se logró identificar los documentos 
municipales y hacer un diagnóstico de su estado y del tema de inclusión de la ERM. Adicionalmente para cada uno 
de los municipios se diligenció un formato de Ruta de MAP/MUSE/AEI y un formato de verificación los cuales 
cuentan con los datos de contacto de las autoridades municipales involucradas en estos procedimientos.  Anexo 
16. Documentos Planes de Contingencia Municipales, Anexo 17. Modelos diagramados por municipio de Ruta 
MAP/MUSE/AEI y Anexo 18. Modelo de verificación por municipio MAP/MUSE/AEI.  
 

Retrasos en la ejecución, desafíos y lecciones aprendidas y mejores prácticas: El proyecto no sufrió retrasos 
significativos para su ejecución, algunos retrasos particulares en los municipios, se dieron por: situación de conflicto 
armado, inundaciones, cierres de carretera o aquellos asociados a una situación personal de los y las gestoras, los 
cuales fueron rápidamente subsanados, sin alterar el plan de trabajo general.  Adicionalmente se presentaron 
situaciones como el cambio de gestor en Buenaventura y Aguazul ya que las personales inicialmente contratadas por 
razones personales no pudieron continuar en el proyecto, también se presentaron paros que afectaron la ejecución 
de proyecto: el paro cívico en Buenaventura, el paro campesino de asociaciones cocaleras y el paro de maestros.  

 
Desafíos: Dentro de los desafíos que tuvo que superar el proyecto se encuentran: 

• La continua contaminación en los territorios por MAP/MUSE/AEI, especialmente en los municipios de Riosucio, 
San José del Palmar y Tame; por lo que se tuvo que tener especial cuidado para llegar a estas comunidades.  

• En los Municipios de Sipí, Riosucio (Chocó) El Carmen, Sardinata, La Playa de Belén se presentaron situaciones de 
hostigamiento y enfrentamientos por distintos grupos armados, lo que en su momento pudo generar retrasos en 
la llegada a los territorio y temor en la población civil.  

• En municipios de población dispersa, tales como Carurú, Solano y el corregimiento de Puerto Santander el acceso 
a las comunidades es difícil por su geografía y costo, por lo que se recomiendan trabajar bajo una metodología de 
respuesta Rápida.  

• Dentro de los desafíos más importantes se encuentra el abordaje de la lengua indígena, pues las comunidades no 
tienen conocimiento del Español, otras lenguas por su parte son totalmente orales, por lo que no tienen una 
representación escrita. En algunos casos se buscó un traductor de confianza y en otros se logró realizar material 
adaptado a la comunidad. 

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%208.%20Cartas%20de%20Cierre%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%209.%20Matriz%20de%20consolidación%20de%20talleres%20y%20beneficiarios%20-%20final
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%209.%20Matriz%20de%20consolidación%20de%20talleres%20y%20beneficiarios%20-%20final
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2010.%20Formatos%20de%20consolidación%20de%20beneficiarios%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2010.%20Formatos%20de%20consolidación%20de%20beneficiarios%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2011.%20Matriz%20de%20reporte%20de%20actividades%20de%20ERM%20de%20Descontamina%20Colombia
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2012.%20Estructura%20Taller%20de%20Necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2018.%20Modelo%20Solicitud%20de%20verificación%20-%20MAP-MUSE-AEI
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• Otro de los aspectos que se trabajó con especial cuidado está relacionado con el componente de desminado 
humanitario, en tanto que muchas de las comunidades no se encuentran de acuerdo con que el desminado lo 
haga el batallón, esta situación a veces ha generado confusión, como en el caso de Florida (Valle) y de Aguazul 
(Casanare). 

• Durante la implementación del proyecto se buscó incrementar, la participación de los Gestores(as) en las 
instancias de política pública para la ERM, tales como: Comités de Justicia transicional, Mesa de Víctimas, 
subcomités de prevención y atención, entre otros, con el fin de incidir para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para dar respuesta a los riesgos por MAP/MUSE/AEI. 

• La construcción de Rutas de ERM en los planes de contingencia estuvo determinada por las metodologías locales 
para la construcción y actualización de la misma, por lo que en algunas no se incluyó en el documento formal, se 
hace necesario a futuro, poder pactar metodologías que visibilicen mucho más el tema. 

• Los viajes de seguimiento no se lograron en su totalidad, por el paro campesinos (Norte de Santander) Bolívar, 
Arauca y Cauca. Adicionalmente por condiciones del paro de Avianca se disminuyó la oferta de tiquetes de aéreos 
y se incrementaron significativamente sus costos. Adicionalmente las condiciones de clima no permitieron la 
llegada a Riosucio y Carurú. 

 

Como una de las mejores prácticas vale la pena de destacar varios aspectos: 

• La presentación parcial de los resultados a las Alcaldías locales, a mitad del proyecto, logró mayor involucramiento 
de la autoridad local en el proyecto y aumentó la confianza en el mismo por parte de todos los involucrados. Este 
informe logró mostrar a las autoridades los avances en el tema, la priorización de las comunidades, así como un 
análisis de la evaluación de necesidades y los riesgos de las comunidades más afectadas.  

• Se hace necesario llegar con acciones diferenciadas en los territorios para los niños, niñas y adolescentes, quienes 
se considera un grupo de alta vulnerabilidad por el riesgo que representan las MAP/MUSE/AEI. Los niños y niñas 
se encuentran en zonas de riesgo y poseen su propia percepción del riesgo, la manera en que se llega a los padres, 
madres y comunidad; no logra vincularlos por mucho tiempo, por lo que la metodología de paso a paso , familia 
segura, resultó atractiva para los niños y niñas. 

• La ERM en situaciones de emergencia logra mayor impacto cuando va de la mano con otras acciones de 
intervención humanitaria como son programas de seguridad alimentaria, salud y capacitación en Primer 
Respondiente; por lo que establecer alianzas en este sentido potencializa la acción humanitaria de la ERM. 

• La ERM juega un papel fundamental en la generación de confianza en las comunidades, aumentando su potencial 
cuando va acompañado de actividades de pedagogía para la paz y proyectos productivos como fue el caso de 
Tuluá, en la cual la ERM, se asumió como una actividad de la oficina de Paz y desarrollo del municipio. 

• La priorización de las comunidades con mayor riesgo, fue un proceso concertado con las comunidades y 
autoridades locales, a través de su participación en los talleres de evaluación del riesgo.   

• El acompañamiento permanente desde el equipo técnico de coordinación del proyecto permitió un seguimiento 
en tiempo real del avance y desafíos de ejecución en cada uno de los municipios, así como la toma de decisiones 
para garantizar la entrada a las comunidades. Anexo 19. Informes finales de los gestores y gestoras municipales. 
 

 
 
 
 

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2019.%20Informes%20finales%20Gestores%20y%20Gestoras%20Municipales
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ii) Matriz de resultados del Proyecto  
 

 Título del programa: EDUCACIÓN EN ELRIESGO POR MAP, MUSE, AEI EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

Efecto/Outcome del Fondo al cual el 
programa/proyecto contribuirá  
 

“Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este 

bien público a través de estrategias preventivas y reactivas” 

Indicadores del Resultado del Fondo:  
 

Áreas geográficas  
Beneficiarios (Hombres, 
Mujeres, Niñas y Niños) 

Información de 
línea de base1 

Metas finales  
Medios de 
verificación  

Organización 
responsable  

Disminución de muertes y heridos por 
accidentes por MAP/MUSE/AEI en 25 
municipios priorizados. 

28 municipios 
priorizados 

Total 21.096 
139 víctimas en 

los últimos 5 

años. 

Durante el 2015 

se reportaron 7 

víctimas en el 

total de los 

municipios. 

Durante la 

ejecución del 

proyecto se 

presentaron en los 

territorios 

trabajados 11 

víctimas: 2 de ellas 

en Norosí Bolívar 

civiles; y 9 de ellas 

en Riosucio 

(chocó) tres de 

ellas civiles.  

Estadísticas del 

DAICMA y reporte 

realizado por los 

gestores 

municipales 

FRB 

H M NAS NOS 

5.225 8.046 3.878 3.947 

Sub-Resultado 1: 
 
Sub-resultado específico, si corresponde. Organización/es responsable/s del Resultado:   

Indicadores del sub-resultado 1 del 
Fondo  

Áreas geográficas 
Beneficiarios (Hombres, 
Mujeres, Niñas y Niños) 

Información de 
línea de base2  

Metas finales  
Medios de 
verificación 

Organización 
responsable 

Comunidades y Autoridades Locales con 

competencias de autocuidado frente al 

riesgo por MAP/MUSE/AEI y en gestión 

del riesgo de minas antipersonales en 28 

municipios priorizados. 

 

 

28 municipios 

priorizados 

Total 21.096 Sin datos de 

acciones de ERM 

en los territorios 

priorizados. 

Se cuenta con el 
mapa de actores.  

Anexo 20. 
Documento de 
Sistematización de 
Mapa de Actores 
municipales. 

Rutas de atención  

Listas de 
Asistencia 

Anexo 21. Listados 
de asistencia a 
talleres por 
municipio 

Evaluaciones de 
entrada y de 
salida 

FRB  

H M NAS NOS 

5.225 8.046 3.878 3.947 

                                                           
1 Si hay información de la línea de base disponible. Si no, provee una justificación.   
2 Si hay información de la línea de base disponible. Si no, provee una justificación.   

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2020.%20Documento%20de%20Sistematización%20Mapa%20de%20Actores
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2020.%20Documento%20de%20Sistematización%20Mapa%20de%20Actores
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2020.%20Documento%20de%20Sistematización%20Mapa%20de%20Actores
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2020.%20Documento%20de%20Sistematización%20Mapa%20de%20Actores
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2020.%20Documento%20de%20Sistematización%20Mapa%20de%20Actores
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
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Anexo 17. Modelos 
diagramados por 
municipio de Ruta  

Evaluación de 
conocimiento de 
los talleres 
realizados.  

Anexo 15. Matriz de 
Sistematización de 
evaluaciones  

Anexo 14. 
Formatos por 
municipio de 
Evaluaciones de 
entrada y salida   

Registro 
fotográfico 

Anexo 22. Registro 
fotográfico por 
municipio 

Producto 1.1 3 
 
Organización/es responsable/s del Producto:  

Indicadores de resultados inmediatos  
Áreas geográficas 

Beneficiarios  Información de 
línea de base4 

Metas finales 
Medios de 
verificación 

Organización 
responsable 

Autoridades locales, líderes 

comunitarios, maestros y víctimas de 28 

municipios, conocen las afectaciones que 

causan las MAP/MUSE/AEI a los 

derechos humanos, por sexo, y al medio 

ambiente y han fortalecido 

competencias de autocuidado para sí 

mismo y los otros, especialmente de 

niños y niñas. 

 

 

28 municipios 

priorizados 

Total 6.912 Se desconocen. 

 

Las personas 
participantes de 
las comunidades 
han incorporado 
comportamientos 
de autocuidado 
Para el cuidado de 
sí y de los otros, 
ante  el riesgo 
MAP/MUSE/AEI 

Listas de 
Asistencia 

Anexo 21. Listados 
de asistencia a 
talleres por 
municipio 

Registro 
fotográfico 

Anexo 22. Registro 
fotográfico por 
municipio  

Anexo 15. Matriz 
de Sistematización 
de evaluaciones de 
entrada y de salida. 

FRB 

 

Producto 1.2 5 
 
Organización/es responsable/s del Producto:  

Indicadores de resultados inmediatos  
Áreas geográficas 

Beneficiarios (Hombres, 
Mujeres, Niñas y Niños) 

Información de 
línea de base6 

Metas finales 
Medios de 
verificación 

Organización 
responsable 

28 municipios cuentan en sus planes de 

contingencia, con una ruta local de 

Total 21.096 24 de los 28 

municipios 

Cada uno de los 
municipios cuenta 

Documento con 
ruta de víctimas y 

FRB , Alcaldías 

y comités de H M NAS NOS 

                                                           
3 Estos productos deben ser parte del Resultado esperado del Fondo, al cual corresponde este Proyecto.  
4 Si hay información de la línea de base disponible. Si no, provee una justificación.    
5 Estos productos deben ser parte del Resultado esperado del Fondo, al cual corresponde este Proyecto.  
6 Si hay información de la línea de base disponible. Si no, provee una justificación.    

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2014.%20Formatos%20por%20%20municipio%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20de%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2021.%20Listados%20de%20asistencia%20a%20talleres%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2022.%20Registro%20fotográfico%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
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respuesta para emergencias por 

artefactos explosivos, y sistema de 

información en ERM, teniendo en cuenta  

afectación a los derechos humanos por 

sexo  y afectación al medio ambiente. 

28 municipios 

priorizados 

5.225 8.046 3.878 3.947 cuentan con un 

plan de 

contingencia 

con una ruta local 
de respuesta en 
ERM, ante 
emergencias  

solicitud 
verificación 
eventos . 

Anexo 17. Modelos 
diagramados por 
municipio de Ruta  

Anexo 18. Modelo 
de verificación por 
municipio  

Anexo 16. 
Documentos Planes 
de Contingencia 
Municipales 

justicia 

transicional. 

Producto 1.3 7 
 
Organización/es responsable/s del Producto:  

Indicadores de resultados inmediatos  
Áreas geográficas 

Beneficiarios (Hombres, 
Mujeres, Niñas y Niños) 

Información de 
línea de base8 

Metas finales 
Medios de 
verificación 

Organización 
responsable 

5 comunidades de alto riesgo han 

fortalecido sus competencias de 

autocuidado frente al riesgo, bajo el 

modelo de ERM en emergencia, acorde a 

la evaluación y afectación específica en 

materia de Derechos humanos por sexo  

e impacto al medio ambiente. 

5 comunidades 

priorizadas por la 

autoridades locales 

y líderes 

comunitarios. 

Total 14.184 No se cuenta 

con línea de 

base al respecto. 

 

Las personas 
participantes de 
las comunidades 
han incorporado 
comportamientos 
de autocuidado 
Para el cuidado de 
sí y de los otros, 
ante  el riesgo 
MAP/MUSE/AEI 

 

Cuadro de 
priorización de 
comunidades. 

Anexo 5. Cuadro de 
Priorización de 
comunidades por 
municipio  
 
Anexo 13. 
Formatos por 
municipio de 
evaluación de 
necesidades 

. 
Anexo 23. 
Evaluaciones 
procesos de ERM 
 
Anexo 24. 
Sistematización del 
proyecto por 
municipios 
 

FRB 

 

 

 

 

                                                           
7 Estos productos deben ser parte del Resultado esperado del Fondo, al cual corresponde este Proyecto.  
8 Si hay información de la línea de base disponible. Si no, provee una justificación.    

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2017.%20Modelos%20diagramados%20de%20Ruta-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2018.%20Modelo%20Solicitud%20de%20verificación%20-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2018.%20Modelo%20Solicitud%20de%20verificación%20-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2018.%20Modelo%20Solicitud%20de%20verificación%20-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2018.%20Modelo%20Solicitud%20de%20verificación%20-%20MAP-MUSE-AEI
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2016.%20Planes%20de%20Contingencia%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2013.%20Formatos%20por%20municipio%20de%20Evaluación%20de%20necesidades
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2023.%20Evaluaciones%20procesos%20de%20ERM
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2023.%20Evaluaciones%20procesos%20de%20ERM
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2023.%20Evaluaciones%20procesos%20de%20ERM
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2023.%20Evaluaciones%20procesos%20de%20ERM
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2024.%20Sistematización%20por%20municipio%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2024.%20Sistematización%20por%20municipio%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2024.%20Sistematización%20por%20municipio%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2024.%20Sistematización%20por%20municipio%20del%20proyecto
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Anexo 15. Matriz 
de Sistematización 
de evaluaciones 

 
 

iii) Una historia específica  

HISTORIA  
METODOLOGÍA  CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Ocurrió en una vereda del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander a comienzos del mes de julio de 2017. Recorrimos los hermosos 
paisajes del municipio y llegando a saludar a la maestra que nos esperaba en la puerta de la escuela donde realizamos nuestro taller, nos alertaron 4 fuertes 
explosiones,  una forma muy jocosa la maestra con gran tranquilidad nos dice: “Esto es el pan de cada día”.  
En el taller que realizábamos con los niños de la escuela pudimos notar el miedo de ellos al hablar del peligro, manifestaban el riesgo de desobedecer las órdenes 
que nos imparten sus padres y que hoy nos están explicando y recordando. 
Se desencadenaron un sinfín de preguntas donde los niños y niñas querían aclarar todo tipo de dudas y expresar muchas vivencias; triste saber que hay 
comportamientos que nos ponen en riesgo, sin darnos cuenta del verdadero peligro cuando guardamos o jugamos con artefactos o municiones en nuestras casas; 
como nos comenta un estudiante que al tocar el tema del autocuidado expresa “en mi casa cayo un artefacto, que sin preguntar lo guardo y  yo sin saber que era 
muy peligroso”; todos muy preocupados por el peligro de estos artefactos prometieron no volver a tocar ni recoger y mucho menos jugar con estos objetos. 
Los habitantes de la vereda expresan muy satisfechos que la implementación del proyecto ayudará a que toda la comunidad esté preparada y nunca ocurra un 
accidente por culpa de la curiosidad y desean que sea más repetitivo porque cada año son más niños y niñas y olvidan lo enseñado y esperan que todos los padres 
les enseñen a sus hijos a caminar por sitios seguros y no jugar con objetos que se encuentren tirados por los caminos y agradecen por la importancia del tema de 
prevención y se comprometen a replicar esta información. 

 
TESTIMONIOS 

 
“Lo que más me gusto de esta capacitación es que nosotros aprendemos a protegernos, nos enseña a proteger nuestra comunidad, nuestras familias; ya que he 
tenido la oportunidad de estar en 2 capacitaciones excelentes y si… Esto nos ayuda a prevenir muchas muertes y muchos accidentes”  
MARIBEL AYALA – Secretaria de la Junta de Acción Comunal de Corregimiento San Pedro de Ingará - San José del Palmar, Chocó. 
 
“Para nosotros y los demás habitantes del municipio que han tenido la oportunidad de recibir esta capacitación sobre los comportamientos seguros, nos ha servido 
para tener un autocuidado al momento de dirigirnos hacia nuestros sitios de cultivos y de esta manera minimizar los posibles riesgos de estos artefactos explosivos. 
En ese orden, vale la pena expresar la importancia que tiene este proyecto que está siendo ejecutado ya que nuestro municipio ha sido uno de los que más ha 
sufrido el maltrato y azote de la violencia en nuestro país”  JAIRO MARTÍNEZ - Enlace de víctimas del municipio - Carurú – Vaupés. 
 
“Esto de la ERM es un aporte para la paz y la reconciliación del país ya que se nota la preocupación del Estado colombiano por evitar más víctimas ocasionadas por 
el conflicto armado interno”. 

Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%2015.%20Matriz%20de%20Sistematización%20de%20Evaluaciones%20de%20Entrada%20y%20Salida
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TEODORO CASTAÑEDA - Presidente del Concejo - Norosí – Bolívar. 
 
“La otra vez se dio un enfrentamiento en esta comunidad y ese día los unos le disparaban a los otros, eso fue algo duro, las balas y las granadas caían; al otro día 
cuando bajamos algunas mujeres al río, como estaba seco miramos algunas granadas en la playa otras estaban en el rio, los soldados andaban inspeccionando el 
lugar y donde las encontraban iban señalizando el lugar, y ellos dijeron que las que estaban en el agua no tenían peligro porque esas estaban frías, y al otro día 
que creció el rio esas se botaron hacia abajo, pero ahora miramos que los soldados nos engañaron pues usted nos está diciendo que esas cosas no se enfrían que 
ellos son igual de peligrosa tanto en el agua como afuera”   
ANDREA MORENO - Participante de la Red de mujeres de La colonia. – Buenaventura, Valle del Cauca 
 
 
III. OTRAS EVALUACIONES (SI PROCEDE) 

 
NO APLICA 

 
 

IV. REVISIONES (SI PROCEDE) 
• Indique cualquier revisión programática, financiera o temporal que se haya realizado en el proyecto. 

 
NINGUNA 
 
 
V.  RECURSOS (OPCIONAL) 
 

• Proporcionar toda la información sobre la gestión financiera, adquisiciones y recursos humanos. 
•     Indicar si el proyecto movilizó recursos o intervenciones adicionales de otros socios. 
 

En el marco del proyecto se estableció un Convenio con Plan Internacional con el fin de atender de manera diferencial a las comunidades Indígenas de Juin Duir y 
Quiparadó, del Municipio de Riosucio, Departamento de Chocó, este convenio  además contempló intervenciones en el área de salud y seguridad alimentaria.  

  



12 

 

LISTADO DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Hojas de vida y contratos Gestores y Gestoras Municipales 
 
Anexo 2. Actas de socialización del proyecto 
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Anexo 15. Matriz de Sistematización en Evaluaciones de Entrada y Salida  
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Anexos%20Informe%20Final/Anexo%201.%20Hojas%20de%20vida%20Gestores%20y%20Gestoras%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%201.%20Hojas%20de%20vida%20Gestores%20y%20Gestoras%20Municipales
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%202.%20Actas%20de%20presentación%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%202.%20Actas%20de%20presentación%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%203.%20Formatos%20de%20Caracterización%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%203.%20Formatos%20de%20Caracterización%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%204.%20Documento%20de%20Sistematización%20de%20la%20Caracterización%20de%20los%20municipios
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%204.%20Documento%20de%20Sistematización%20de%20la%20Caracterización%20de%20los%20municipios
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%205.%20Cuadro%20de%20priorización%20de%20comunidades%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%206.%20Formatos%20de%20diagnóstico%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%206.%20Formatos%20de%20diagnóstico%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%207.%20Formatos%20de%20Seguimiento%20de%20los%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%207.%20Formatos%20de%20Seguimiento%20de%20los%20Planes%20de%20Contingencia%20por%20municipio
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%208.%20Cartas%20de%20Cierre%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%208.%20Cartas%20de%20Cierre%20del%20proyecto
Anexos%20Informe%20Final/Anexo%209.%20Matriz%20de%20consolidación%20de%20talleres%20y%20beneficiarios%20-%20final
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