
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : NIGER
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet : Contribuer à la création d’un environnement de paix propice à la conduite d’un processus électoral inclusif (Phase 1)
Numéro Projet / MPTF Gateway :   00113488

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 

UNDP       (Agence coordinatrice)
UNFPA     


	Date du premier transfert de fonds : 01/01/2019
Date de fin de projet : 31/12/2020     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? : OUI


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|X| Initiative de promotion du genre
|X| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
PNUD                                                        $ 1 700 000
UNFPA                                                      $ 800 000
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total : $ 2 500 000 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 40%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1.550.000
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 875 000


	Marquer de genre du projet: Score 2
Marquer de risque du projet: Score 2
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 2.2 Gouvernance Démocratique

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : PNUD et UNFPA
Rapport approuvé par : Secrétariat PBF
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : OUI


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 

Globalement, toutes les dispositions contractuelles avec les principaux acteurs ont été prises, à savoir les lettres d’accord avec la Commission Electorale Nationale Indépendante et Permanente (CENI) pour la tenue des audiences foraines dans les communes cibles via un dispositif mobile d'octroi des pièces d'état civil et des sensibilisations en vue de l’enrôlement au fichier électoral biométrique dans certaines régions. Également la signature a été faite d’une lettre d’accord avec le Conseil National de Dialogue Politique pour la tenue de séances de sensibilisation et de dialogue avec les partis politiques sur la nécessité de la tenue d’élections apaisées et consensuelles. De même, une stratégie de communication est mise en œuvre avec le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) pour sensibiliser les communautés, en particulier les femmes et les jeunes, sur l'exercice de leurs droits civils et politiques, et un expert a été sélectionné pour développer les outils. 
Toujours dans l’esprit de la mise en œuvre du projet, un état des lieux des radios communautaires a été réalisé dans le but de diffuser des messages et d'organiser des débats qui permettront de toucher 1 300 000 personnes. 
Enfin, concernant le volet "dialogue politique", deux rencontres ont eu lieu entre la Commission Nationale des Droits Humains et le CNDP et un comité de "sages", constitué de personnalités consensuelles, a été mis en place par la CNDH afin d'aller à la rencontre des parties prenantes du processus électoral, opposition, majorité et non affiliés, et trouver un consensus. 


Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 
1) Organisation des audiences foraines pour la délivrance de pièces d’état civil dans les zones cibles surtout à l'endroit des jeunes et des femmes en âge de voter ;
2) Conduite des campagnes de sensibilisation et le recensement des populations en particulier les femmes et les jeunes ne disposant pas de pièces d'état civil par les cliniques juridiques ;
3) Mise en place d’un dispositif mobile pour l’enrôlement massif au fichier électoral biométrique.
4) Séances de plaidoyer avec les partis politiques, les femmes et les jeunes et le CNDP ;
5) Poursuite des tables rondes avec les ONG ;
6) Poursuite des rencontres entre les différents acteurs du processus électoral, via le CNDP et la CNDH. 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 

L’organisation des audiences foraines pour la délivrance de pièces d’état civil, facilitée par les séances de sensibilisation et la mise en place d’un dispositif mobile pour l’enrôlement dans les zones à risque sécuritaire a permis de satisfaire un besoin urgent de la CENI. Il s’agissait de l’atteinte d’un grand nombre de cible en l’occurrence les femmes et les jeunes afin de permettre une meilleure implication de cette couche de la population, auparavant peu prise en compte. De même, le projet, en facilitant l’accès des femmes et des jeunes aux pièces d’état civil, a permis la réalisation d’un de leurs droits fondamentaux, à savoir la possession d’une pièce d’identité, ce qui leur permettra dans ce contexte d’élections de pouvoir s’inscrire au fichier biométrique, seul moyen de pouvoir voter. Tout ceci, à terme a pour but ultime de mitiger le sentiment d’exclusion de la jeunesse, et de favoriser ainsi la prévention de potentiels conflits pré électoraux, et électoraux.   

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :
A travers les campagnes de sensibilisation, le projet encourage les femmes pour leur participation politique dans les prochaines échéances électorales de 2021. En ayant permis à 425 000 personnes d’avoir accès à leurs pièces d’état civil et partant de pouvoir être enregistrées dans le fichier biométrique, le projet a eu un impact humain certain. En effet, les populations des communes du projet, du fait de leur localisation géographique, ont toujours été confrontées au problème d’accès aux services publics, dont en particulier l’état civil. Le projet leur a ainsi permis de jouir de leurs droits et d’accomplir leurs devoirs de citoyen dans le cadre des élections. 

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  La participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âges de voter est accrue dans les zones reculées ;

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 45%
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les principaux progrès à travers la mise en œuvre d’une part, des activités d’information et de sensibilisation des populations des zones géographiques de mise en œuvre du projet  et d’autre part l’organisation des d'audiences foraines  sont : i) la prise de conscience de l’importance de l’acquisition des pièces d’état civil, (actes de naissance ou jugement supplétif, certificat de mariage et la carte d’identité nationale) en vue de l’enrôlement sur le fichier électoral biométrique, par les femmes et les jeunes en particulier, et en général, par les populations ; ii)   La délivrance des pièces d’état civil aux populations longtemps marginalisées et l'enrôlement des femmes et des jeunes sur le nouveau fichier électoral biométrique, condition sine qua non pour pouvoir voter. 

Ces activités ont été mises en œuvre par la Commission Nationale électorale Indépendante à qui a été apportée une assistance technique et opérationnelle en vue de conduire les audiences foraines pour permettre l’acquisition des pièces d’identité nécessaires à l’inscription sur le fichier électoral biométrique et un enrôlement massif des femmes et des jeunes au niveau des communes cibles. 

En plus de ces activités, plusieurs autres actions sont en cours de réalisation pour compléter le travail de la CENI.
Il s’agit de l’organisation en cours des séances de sensibilisation dans les communes par le Conseil National de Dialogue Politique et la Commission Nationale des Droits Humains. Une stratégie de communication est en cours d'élaboration. Différents canaux et moyens de sensibilisation ont été identifiés (dialogues communautaires, dialogues intergénérationnels, caravane de sensibilisation par des leaders consensuels, animations et débats dans les radios communautaires, messages à la radio et tv, etc.). 
De même, une évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral va démarrer immédiatement. Un consultant a été sélectionné pour élaborer les outils de communication et l'adapter aux résultats de l'évaluation une fois disponibles.
Enfin, des femmes leaders dans chaque commune sont en cours de recrutement pour assurer les dialogues communautaires dans les villages. Ces dernières seront formées pour devenir des observatrices pendant les élections proches des bureaux de vote et après les élections afin d'alerter toutes tensions et incidents.  

Avec la mise en œuvre de toutes ces activités, il est attendu qu’à la fin, d’une part que les élections se tiennent dans un contexte apaisé et que d’autre part, les femmes et les jeunes, munis de leurs pièces d’identité et enrôlés sur le nouveau fichier biométrique puissent participer activement et de manière accrue aux différentes échéances futures. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 2:  la CENI, le CNDP et le CNDH ont des capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d’élections apaisées et inclusives en 2021.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 35%

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)


Le CNDH a mis en place un comité de "sages", constitué des personnalités consensuelles et profils divers, capables de mener des médiations en cas de tensions entre parties prenantes et d'échecs des tentatives faites par le gouvernement pour rétablir le dialogue politique.
Ce comité a pour principale mission de renouer le dialogue entre les acteurs politiques et le gouvernement. Ce travail est encore en cours, mais la mise en place de ce comité est en lui-même une avancée notable et il est attendu dans les mois à venir, en termes de la tenue de rencontres et de consensus sur certains points d’achoppement. 

Des rencontres bilatérales avec la CENI se sont tenues pour discuter sur les besoins réels de l'institution afin de pouvoir finaliser les activités devant contribuer aux objectifs du projet. Sur cette base, la Commission a établi un programme de travail qui est en train d’être déroulé actuellement. 

[bookmark: _GoBack]Au cours de la mise en œuvre du projet, 7 tables rondes sont prévues (5 avec FAD, dont 4 régionales et une nationale) et 2 avec CNDH au niveau national ; FAD met l'accent sur l'inclusivité des élections à travers le renforcement de la participation des femmes et des jeunes. La CNDH met le focus sur l'entente entre les différents partis politiques (majorité, opposition, non affiliés) sur le processus électoral.

Durant le mois de Juin 2020, L’ONG FAD a organisé des Tables rondes dont l’objectif principal est de recueillir les avis des représentants locaux des partis politiques sur les voies et moyens pour organiser des élections inclusives et apaisées au Niger et rédiger un plan d’action stratégique spécifique à la région. Ces tables qui ont regroupé une centaine de participants de Tillabéry, Maradi et Zinder ont permis de mettre ensemble plusieurs partis politiques (Akalkassa Kishin kassa, Bassira, Lumana, Fusaha, Doubara, Amen Amin, Jamhuriya, MNSD, Tarayya, Ranaa Farilla et Gaskiya ; Les partis Farilla et Gaskiya ont eu a rencontré l’ONG FAD de leur propre initiative afin d’être inséré dans l’Activité qu’ils jugeaient promoteur et important pour leurs partis) et ont eu à dégager les principaux obstacles à la participation des femmes et des jeunes, à savoir : l’insuffisance d’engagement des femmes et des jeunes, les pesanteurs sociales et la faible capacité économique des femmes et des jeunes.

Enfin, le dernier point des table rondes était la rédaction du plan d’action spécifique à la région. Dans les différents plans d’actions, les activités les plus importantes sont les formations et les sensibilisations à l’endroit des jeunes, des femmes et même des leaders politiques car étant la base des changements utiles et désirés. Il faut noter que pendant ces tables rondes les gestes-barrières contre le COVID19 sont strictement respectées.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     






Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Compte tenu de la situation liée au COvid19, aucune mission de suivi terrain n’a pas pu être conduit. Néanmoins, plusieurs rencontres techniques ont eu lieu et même un atelier de travail d’une journée a eu lieu afin de mieux analyser les besoins de la CENI et dérouler un plan de travail subséquent.  

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non, il est encore tôt à ce stade de mise en œuvre 

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
Non 
	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):       

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): pour l’évaluation du projet à venir, un processus se fera à travers le recrutement d’un cabinet indépendant pour conduire l’évaluation


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
     

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	Dans ce projet, le rôle de la chefferie traditionnelle a été renforcé à travers le partenariat que UNFPA a établi avec l’Associations des Chefs Traditionnels du Niger.






Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
La Participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue dans les zones reculées
	Indicateur 1.1
Proportion des femmes en age de voter qui ont les moyens pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles
Proportion de jeunes de 18 à 25 ans qui ont les moyens pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles

	ND
	80%
	     
	0
	Révision du projet ayant retardé la mise en oeuvre

	
	Indicateur 1.2
%de jeunes filles et garçons 18 à 25 ans sensibilisés qui ont leurs documents nécessaires pour voter
 Nombre d’associations/organisations de jeunes engagées dans les campagnes de sensibilisations sur des élections apaisées
	ND
	80%
	     
	0
	     

	
	Indicateur 1.3
Nombre de campagne organisées

Nombre de femmes inscrites sur les listes électorales

Nombre de jeunes garçons inscrits sur les listse
	0





0





0
	8





295 000




180 000
	
	8
	     

	Produit 1.1
Les populations sont sensibilisées sur l’importance de l’acquisition des pièces d’état civil, cartes d’identité et cartes d’électeur dans l’enrôlement au niveau du fichier électoral 
	Indicateur  1.1.1
% de jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans sensibilisées qui ont leurs documents necessaire pour voter 
	0
	80%
	     
	84,67%
	     

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre d’association, d’organisation de jeunes engagés dans les campagnes de sensibilisation sur les élections apaisées
	0
	10
	     
	     
	     

	Produit 1.2
Une assistance technique et opérationnelle est apportée pour permettre l’acquisition des pièces d’identité et un enrôlement massif des femmes et des jeunes dans ces zones à risques
	Indicateur  1.2.1
Budget effectivement mis à disposition
	0
	200 000
	79 640,59
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2
Types et qualité de l’assistance technique apportée

Nombre de cliniques juridiques mises en place

Degré de satisfaction des participants bénéficiaires par rapport aux prestations des cliniques juridiques

Nombre d'audiences foraines organisées 


	0





0





0








0
	





5





70








8






	     
	     
	     

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
Nombre d'actes de naissance fournis

Existence d’un dispositif mobile opérationnel.

	0




Non
	475 000




Oui
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
La CENI, le CNDP et le CNDH ont des capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d’élections apaisées et inclusives en 2021
	Indicateur 2.1
pourcentage des membres de la CENI formés capables de suivre le processus d'enrôlement

Pourcentage des membres de la CENI satisfaits des renforcements de capacités

	0









0
	70









80


	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les capacités de la CENI sont renforcées pour accompagner le processus d’enrôlement des femmes et des jeunes dans les zones à risque 
	Indicateur  2.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	
	
	     
	
	     

	
Produit 2.2
Un consensus est trouvé entre les acteurs sur les voies de sortie des différentes sources de conflits liés au vote (vote par témoignage, la question des listes additives, etc.)
	Indicateur  2.2.1
Document matérialisant le consensus approuvé et disponible.
	Non
	Oui
	     
	Non
	     

	
	Indicateur  2.2.2
Nombre de sessions organisée
	0
	4
	     
	     
	     

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
Existence d'un plan d'actions conjoint sur la mise en oeuvre des mesures
	Non
	Oui
	     
	Non
	     

	
	Indicateur  2.3.2
Existence d'un système de dialogue en place et opérationne
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
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