
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : République de Guinée
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT: 2021

	Titre du projet : Appui à la réduction de l’instrumentalisation et des violences politico sociales des jeunes taxi-motards en période électorale.
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00118832 PBF/IRF/309    

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
[bookmark: Check1]|X|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire :

UNFPA (Agence Lead)
OIM
PNUD


	Date du premier transfert de fonds : 22 novembre 2019
Date de fin de projet : 31 Octobre 2021     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? OUI


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF Appui à la réduction de l’instrumentalisation et des violences politico sociales des jeunes taxi-motards en période électorale :
|_| Initiative de promotion du genre
|X| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
UNFPA                                                     $ 540 885
OIM                                                          $ 372 360
PNUD                                                       $ 337 050
                                                      
                                                   Total : $ 1 250 295 

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 73%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 384 868,30
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 280953,859 soit 73% a été dépensé pour l’égalité des sexes.


	Marquer de genre du projet : GM2
Marquer de risque du projet : Faible
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : (2.3) Prévention/Gestion des conflits

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : Abdoul Aziz DIALLO, Charles Wini GOUMOU, Martin KOLIE
Rapport approuvé par : Madame Olga SANKARA Représentante A.I de l’UNFPA en Guinée 
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : 


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 
De janvier à juin 2021, les activités suivantes ont été réalisées : 
· La tenue de 04 réunions des comités techniques ;
· Les activités de plaidoyer pour le respect des textes réglementaires en lien avec la sécurité routière réalisées avec l’implication des parties prenantes ;
· La formation des femmes policières sur les techniques de prévention et de gestion des conflits ;
· Des séances de sensibilisation des jeunes conducteurs de moto taxis, syndicat et acteurs politiques sur la non-violence ;
· La formation des jeunes conducteurs de moto taxis et des agents de la police routière sur la sécurité routière ;
· La formation des jeunes conducteurs de moto taxis sur la vie associative, le civisme et la prévention des conflits ;
· Le plaidoyer en direction des partis politiques et des leaders syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation menés par les filles, femmes leaders ;
· La formation des responsables de groupements des jeunes conducteurs de moto taxi sur la culture entrepreneuriale ;
· L’achat et la remise officielle de kits de protection et de visibilité (Casques et gilets) 
· Sensibilisation des jeunes conducteurs de moto taxi sur la nécessité du port obligatoire des casques à la fois par eux et leurs clients et la résilience à l’instrumentalisation politico sociale ;
· Finalisation de la formation sur la vie associative et l’assistance à constitution des groupements associatifs ;
· La facilitation du processus de compréhension des partis politiques sur les enjeux liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de Motos Taxis ;
· L’organisation des concertations avec les conseillers et cadres communaux sur la prise en compte des besoins des jeunes conducteurs de Motos Taxis dans les Plans communaux de développement.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 

Les activités planifiées pour les prochains six mois sont : 

· L’organisation de deux comités de pilotage du projet ;
· Appuyer les instances de prise de décision à procéder à des séances de restitution ;
· Le soutien au processus de déclaration publique des partis politiques et des leaders syndicaux en faveur de la non-utilisation des jeunes conducteurs de mototaxis dans les manifestations politiques ;
· Mettre en place un système digital de cartographie et de monitoring des engagements ;
· Appuyer le processus de monitoring, de traitement et de remontées des informations ;
· Le soutien aux cadres de dialogues, à l’échelle des communes, entre les acteurs impliqués dans l’activité de moto taxis ;
· La mobilisation des leaders communautaires pour faciliter le changement de comportement ;
· Achat et remise de tricycle aux groupements de femmes désireuses ou impactées négativement par l’activité de moto taxi.
· Les préparatifs pour l’évaluation finale à travers l’élaboration des Tdr et du recrutement de consultant/cabinet


POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères): 

Le principal changement structurel constaté durant la période du rapport est que les jeunes commencent à s’organiser en groupement d’intérêt économique pour tirer profit de leurs activités et renforcer leur résilience à l’instrumentalisation politico-sociale. Certains jeunes conducteurs de moto taxi organisent des séances de restitution des formations et sensibilisent à l’intention de leurs amis sur les notions de l’instrumentalisation, le civisme, etc.
En effet, ces changements ont été rendus possibles à travers les différentes séances de renforcement de capacité des jeunes conducteurs sur la vie associatives, la culture entrepreneuriale. Ils ont également été sensibilisés sur les dangers liés à l’instrumentalisation politico-sociale. Cela s’est matérialisé sur le terrain par le fait que les jeunes conducteurs de motos taxis ont été moins impliqués dans les violences durant le processus de l’élection présidentielle 2020 contrairement aux élections passées (les leaders syndicaux transport) selon les constats. Alpha Ibrahima BALDE jeune conducteur de moto taxi dans la commune de Dixinn témoigne « Ce projet est bon pour les jeunes et la population, n’étant pas trop instruit ce projet m’a permis de comprendre comment me comporter en conduisant et comment être mon propre patron, faire mon propre projet. Je pris le gouvernement de continuer le projet pour tous les jeunes de Guinée, merci aux Nations Unies. Je suis content de tous les jeunes qui ont de changer et on fera tout pour maintenir la paix ». 


En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères) :

A ce niveau, il faut noter que l’impact humain se perçoit à travers le changement de perception, d’attitudes et l’engagement des acteurs à mener des cadres de concertation pour trouver des pistes de solutions afin de réduire les fléaux d’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis comme le soutien un jeune conducteur de taxi moto : Mohamed Sidy Kanté, coordinateur syndical / bambeto, commune de RATOMA, tel 623 400 040 affirme : « Grace à ce projet je circule en sécurité dans la discipline et aussi je suis mieux informé sur des valeurs de CITOYENNETE, mes droits et devoirs ....Je suggère la poursuite du projet en remerciant tous les partenaires pour empêcher les jeunes d’être manipulés… nous organisons des séances de restitutions auprès de nos amis qui n’ont pas suivis les formations… ». Un autre jeune conducteur Abdoul Salam DIALLO, de l’Union des taxis moto de lambanyi centre commune de RATOMA, 628 743 869 affirme à son tour que « Je suis satisfait des bénéfices que j’ai eu moi et ma section dans ce projet qui aide les jeunes à être autonomes et aider leurs communautés dans la paix et la sécurité. Je veux que cela continue surtout le volet formation et sensibilisation qui m’ont permis d’être plus stable, car, pendant les élections j’ai participé à la sensibilisation des conducteurs de moto taxi de ma section, on a veillé à ce que les membres de notre section ne prennent part à aucune manifestation ».   


Partie II: Progrès par Résultat du projet

[bookmark: _Hlk56025390]Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1 : Les violences liées à l’instrumentalisation sociale et politique des jeunes conducteurs de taxi-moto sont  réduites avant, pendant et après les périodes électoraux de 2019 et 2020. 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On track with peacebuilding results

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

De janvier à juin 2021 qui est considérée comme période poste électorale, aucune violence impliquant les conducteurs de moto taxi n’a été enregistrée ou constatée. Ce qui constitue un acquis considérable de ce résultat.  
En effet, une mesure a été prise par les responsables des coordinations des conducteurs de taxi-moto pour sanctionner tout conducteur de taxi-moto qui utiliserait son taxi pour participer à des manifestations politiques. Ce qui a dissuadé la participation de ces conducteurs dans des évènements post électoraux. Cela a été rendu possible à travers d’importantes activités réalisées avec l’implication des différentes parties prenantes :

· 240 membres issus de 40 partis politiques dont 100 femmes ont participé aux concertations sur les enjeux liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de Motos Taxis à Conakry et à N’zérékoré (de mars à mai 2021) et ont formulé des recommandations et engagements en faveur de l’organisation, la sensibilisation sur la paix.
· 71 sessions de plaidoyer réalisées en mars 2021 par les femmes/filles leaders à l’endroit des leaders syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis, ont touché 1073 acteurs dont 390 femmes. Ces sessions ont amené les participants à adhérer aux messages et à prendre des engagements pour relayer ces messages de paix à l’endroit des cibles. 
· Six (06) plans d’actions axés sur l’activité de motos taxis dans les cinq (5) communes de Conakry et la commune urbaine de N’Zérékoré (de mars à mai 2021) ont été réalisés lors des concertations avec les conseillers et les cadres communaux pour la priorisation des besoins des jeunes conducteurs de motos taxis dans les plans de développement locaux. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Dans la mise en œuvre des activités, les femmes ont été impliquées autant que les hommes et joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet. Elles ont participé en tant que bénéficiaires, aussi en tant qu’animatrices dans les sessions de plaidoyer et de sensibilisation. 
Par exemple 71 sessions de plaidoyer ont été réalisé en mars 2021 par les femmes/filles leaders à l’endroit des responsables syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis et ont touché 1073 acteurs dont 390 femmes.

Résultat 2 : Les jeunes taxis-motards des zones ciblées deviennent des acteurs et des vecteurs de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale au sein de leurs communautés
  

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On track with peacebuilding results

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Au titre de ce résultat, les jeunes conducteurs de moto taxi ont eu à développer plusieurs activités faisant d’eux des acteurs de consolidation de la paix. Cela se traduit par le fait qu’eux-mêmes à travers leurs coordinations ont eu à prendre des mesures disciplinaires pour dissuader leur participation aux manifestations politico sociales. Par ailleurs, ils organisent des sensibilisations sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation et veillent aussi l’application et au respect de la réglementation liée à la sécurité routière pour la prévention et la gestion des conflits. En outre ils commencent à se mettre en groupements d’intérêt économique plus structurés. Par exemple, il y a 5 groupements d’intérêt économique qui sont constitués par des jeunes conducteurs de moto taxi.   
Pour ce faire, les capacités des responsables et jeunes conducteurs de motos taxis ont été renforcées en vie associative, fonctionnement des ONG et sur la culture entrepreneuriale. A ce jour, les actions réalisées dans ce sens ressortent comme suit : 

· Une caravane de sensibilisation a été réalisée par les jeunes conducteurs de moto taxi pour le respect de la réglementation sur la sécurité routière et la non-instrumentalisation à N’Zérékoré (en mai 2021). Dans cette dynamique, 900 casques de protection et 900 gilets de visibilité ont été achetés dont 150 casques et 150 gilets ont été distribués (le reste est en cours de distribution à Conakry) ; 
· 235 responsables de groupements de jeunes conducteurs de motos taxi ont été formés sur la culture entrepreneuriale à Conakry et à N’Zérékoré (d’avril à mai 2021) ;
· 276 jeunes conducteurs de moto taxi formés en vie associative et fonctionnement des ONG (vulgarisation de la loi L013 et L014 fixant respectivement le régime des coopérative et associations et ONG en République de Guinée à Conakry et à N’Zérékoré (de janvier à avril 2021).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Pour encourager l’entreprenariat des jeunes filles impactées par l’activité de moto taxi afin d’assurer leur autonomisation, 13 tricycles ont été achetés dont la distribution est prévue au trimestre prochain.
   
Résultat 3:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     
Partie III : Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)
Durant la période du rapport les activités de suivi ci-dessous ont été menées :
- Les visites de terrain (monitoring des activités) ;
- Les réunions du comité technique ;
- La réunion de comité de pilotage
Des visites de terrain ont été organisées par l’équipe du projet et les partenaires pour le suivi des activités de terrain et aussi pour discuter avec les bénéficiaires sur les changements que le projet a opérés sur eux. Les réunions du comité techniques ont été régulièrement organisées pour faire point sur l’avancement du projet.

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? OUI

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?
NON
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 25 000 $

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): OUI les TDR sont en cours d’élaboration 


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)

	
     


Partie IV : COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

N/A   

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
     

2) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

     




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS : 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de données
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ Milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
Les violences liées à l’instrumentalisation sociale et politique des jeunes conducteurs de taxi-moto sont  réduites avant, pendant et après les périodes électoraux de 2019 et 2020. 
	Indicateur 1.1
Proportion de la population croyant à l’implication des jeunes taxi-moto dans les violences liées aux manifestations socio-politiques 
	     30,5%
	Réduction de 70% à la fin du projet
	Réduction de 30% en Fin Novembre 2020
	N/A
	A déterminer avec l’étude de perception finale 
 

	
	Indicateur 1.2
Nombre de cas de violences dans lesquelles les jeunes conducteurs de taxi-moto sont impliqués avant, pendant et après les épisodes électoraux
	2
	Réduction de 60% à la fin du projet
	Réduction de 60%
	100% (0 cas enregistré)
	     

	
	Indicateur 1.3
Pourcentage des jeunes taxis moto  ayant renoncé aux cortèges politiques avant, pendant et après les épisodes électoraux.
	21% (272/1300)
	Réduction de 50%
	Réduction de 50%
	N/A
	A déterminer avec l’étude de perception finale 


	Produit 1.1
Un mécanisme de dialogue et de redevabilité entre les responsables des partis politiques, les autorités locales, les communautés et les jeunes taxi-motards est mis en place et fonctionnel.
	Indicateur 1.1.1
Existence d’un cadre de dialogue local inclusif et fonctionnel 

	0
	6
	6 
	   100% (6 cadres ont été mis en place)
	     

	Produit 1.2
Les responsables des partis politiques et les leaders syndicaux des taxi-motards sont sensibilisés et conscientisés sur les dangers de l'instrumentalisation
	Indicateur 1.2.1
Nombre de responsables de partis politiques (hommes et femmes) sensibilisés sur les dangers de l’instrumentalisation des jeunes taxi-motards et les risques de violence
	0
	200
	200
	100% (200 responsables)
	     

	Produit 1.3
La société civile assure le contrôle citoyen sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre  des déclarations publiques des acteurs clés et remonte les informations aux groupes d’influence (PRGI, CLJ, CLSPD) et partage avec les communautés, la police, les autorités locales et les leaders syndicaux de taxi-motards 
	Indicateur 1.3.1
Nombre de cas de violation des engagements par les acteurs clés remontés par la société civile au groupe d’influence
	0
	     0
	0
	N/A
	Les plaidoyers sont en cours pour la préparation des acteurs autour de la déclaration publique des engagements

	
	Indicateur 1.3.2
Nombre de rapport de suivi des engagements produits  par les instances de la société civile
	0
	3
	3
	0 %
	Les plaidoyers sont en cours pour la préparation des acteurs autour de la déclaration publique des engagements

	Résultat 2
Les jeunes taxis-motards des zones ciblées deviennent des acteurs et des vecteurs de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale au sein de leurs communautés

	Indicateur 2.1
Pourcentage de jeunes taxis-motards agissant comme acteurs de paix et de cohésion sociale au sein de leurs communautés
	23,8% 
	70%
	70%
	N/A
	A déterminer avec l’étude de perception finale 

	
	Indicateur 2.2
Niveau de perception des communautés sur le rôle des taxis-motards dans la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale 

	« Bonne perception » soit un score moyen de 2 sur une échelle de 0 à 3
	Bon
	Bon 
	N/A
	A déterminer avec l’étude de perception finale

	
	Indicateur 2.3
Nombre des initiatives de paix promues par les taxis-motards au sein de leurs communautés

	0
« Moins bonne », soit un score moyen de 1[footnoteRef:1] sur une échelle de 0 à 3  [1:  Prise en compte borne inférieur de la perception, après calcul de la moyenne entre les deux zones. ] 

	20
(5 par commune) 
	15 initiatives de paix
	25% (5 sont mise en place)
	5 sont mise en place et 15 autres seront mise en place d’ici la fin du projet

	Produit 2.1
Les capacités des jeunes taxi-motards et des leaders communautaires sont renforcées en techniques de prévention et de gestion des conflits

	Indicateur 2.1.1
Nombre de jeunes hommes et femmes conducteurs de taxi-moto outillés en technique de prévention et de gestion de conflits au sein de communautés ciblées
	0
	1 440
	1000
	101% (1461 jeunes conducteurs de moto taxi sont formés)
	     

	
Produit 2.2
Les capacités organisationnelles et entrepreneuriales des taxi-motards sont renforcées.
	Indicateur 2.2.1
Nombre des associations de conducteurs de taxi moto formalisées
	0
	23 groupements par commune
	17
	73% (17 groupements)
	Le processus de formalisation des associations et groupement est en cours 
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