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Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE 

Entités des Nations Unies chargées  de la mise en œuvre : 
PNUD/BINUB/SSR-SA Ministère de tutelle : SECURITE PUBLIQUE  

Titre du projet Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre (PBF/BDI/B-1) 

Couverture géographique BUJUMBURA-BUBANZA- BUJUMBURA RURAL 

Budget approuvé 500.000 USD 

Décision de transfert des fonds 
par NY 

01.08.2007 

Date de démarrage 24.10.2007 Date prévue pour la 
clôture du projet  

30.06.2009 

Retard éventuel  Commentaires sur le 
retard éventuel 

• Attente de décision gouvernementale pour 
lancer la campagne de communication et 
Sensibilisation au désarmement Civil 

• Restructuration de la Commission Nationale 
en Charge du Désarmement Civil (CDCPA) 

 

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus  Activités prévues Réalisations 

Résultat1 :  
Une meilleure compréhension 
des enjeux de la prolifération 
des armes légères et leur 
impact sur la paix 

 
• Organisation de 13 concerts en Mairie de Bujumbura sur le thème des 

dangers des ALPC  
• 2. Organisation de deux courses vélo sur le thème du danger des ALPC; 

campagne d'affichage en Marie de Bujumbura à travers les transporteurs 
de personnes (taxis, taxi vélos, motos et bus) 

• Championnat de football intercommunal (15 matchs)  et sensibilisation 
sur les dangers des ALPC 

• Production de15 pièces de théâtres en mairie de Bujumbura 
• 2 spots jours sur les 6 radios dont l’audience est la plus grande pendant 

toute la durée de la campagne 
• 6. Campagne affichage grand format en mairie de Bujumbura 

Démarrage effective de 
la campagne de 
sensibilisation sur le 
danger de la détention 
des ALPC   

Résultat 2 :  
Dissémination et mise en 
œuvre de la stratégie adaptée 
par le Gouvernement pour la 
collecte des armes 

• Installation des bureaux Provinciaux de la CDCPA 
• Mise en place d’une politique de sensibilisation aux ALPC par les agents 

de la Commission nationale dans les Provinces 

L’Avant projet de loi 
sur les ALPC a été 
transmis au  Ministre de 
la Sécurité pour 
présentation au Conseil 
de Ministres 
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Résultat 3 :  
Initiation de collecte d’armes 
respectueuses des principes 
retenus par la stratégie 
nationale, sur le modèle 
« Armes contre 
Développement » 
 

 

 

 

 

Récupération  par la Commission Nationale de désarmement  de 210 armes, 
1.084 cartouches de munitions et 26 chargeurs 

 

 

 

 

 

• La CDCPA et les 
OSC ont démarré 
la campagne de 
récupération des 
ALPC et munitions 
dans les Provinces 
de : Bujumbura, 
Bubanza, Ruyigi, 
Bururi, Gitega et 
Bujumbura Rural. 

• Octroi des primes 
incitatives par la 
CDCPA  aux civils 
qui remettent 
volontairement  les 
armes : 3 vélos, 16 
Téléphones 
portables, 148 
pagnes, 15 Sacs de 
ciment, 36 tôles 

Résultat 4 : Amélioration  
des capacités et de la  
visibilité de la CDCPA  
en matière de  
désarmement civil et de 
 lutte contre la  
prolifération des ALPC. 
 

• Formation des membres de la CDCPA en Informatique 
• Organisation de la restitution de l’étude le l’ONG « Small Arms Survey » 

sur l’Analyse de la Violence Armée au Burundi 

Bonne 
compréhension de 
la problématique 
de la Violence 
armée par les OSC, 
les agents de 
l’ordre et les 
services étatiques 

Taux d’exécution budgétaire : 57.00% 

 
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats 

L’objectif recherché  dans l’organisation de la campagne de sensibilisation au désarmement Civil est partiellement atteint et une campagne 
ciblée est en cours de préparation, (2eme Phase). La remise volontaire des armes se poursuit et la grille des Kits de Compensation est déjà 
élaborée par la CDCPA.  

 


