
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS


Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 

	Fecha de Presentación: 30 enero 2010
Presentado por:
Nombre:  Adrián  Díaz 
Cargo:   Asesor Regional  en Salud Familiar Comunitaria
Organización: OPS/OMS
Información de contacto: adiaz@paho.org  
	
	País y Ventana Temática 

PERU

Nutrición , Infancia y Seguridad Alimentaria

	
	
	



	N.º Proyecto Atlas del FFMD:  
MDGF-2024

Título: “Mejorando la nutrición y la seguridad alimentaria de la niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de capacidades”
	
	N.º Informe: 1

Periodo  del Informe: 25 Nov - 31 Dic

Duración del  Programa:  3 años

	

	
	



	Organizaciones de la ONU Participantes 
FAO
ONUDD
OPS/OMS
PMA
UNICEF
	
	Socios para la Ejecución [footnoteRef:1] [1:  Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.] 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales  (Presidencia del Consejo de Ministros) – Estrategia Nacional CRECER
Ministerio de Agricultura
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Gobiernos Regionales y Locales

	
	
	






	Resumen Presupuestario Estimado (US$)

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	FAO:  1,288,083 
OPS/OMS: 1,555,580
ONUDD:  705,344
PMA:  976,378 
UNICEF: 1,454,615
Total 6,000,000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	FAO:  325,907
OPS/OMS: 480,395
ONUDD: 336,811  
PMA:  410,905
UNICEF:  406,314
Total  1,960,330

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	FAO:  --
OPS/OMS: -- 
ONUDD:  -- 
PMA:  --
UNICEF: --  
Total: -- 

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)


	FAO:  --
OPS/OMS:  7,803.32 (*)
ONUDD:  --
PMA: -- 
UNICEF: --  
Total:  7,803.32 (*)


 (*) Esta información es referencial. El reporte financiero oficial de la OPS/OMS será preparado por la Oficina Central.



BENEFICIARIOS 


Beneficiarios Directos 

La población general estimada en los ámbitos del proyecto es de 709,752 habitantes. A la fecha del presente informe no han comenzado las actividades en terreno.

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	




Beneficiarios Indirectos

	Indicar Tipo de Beneficiario 
	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos 

	Gobiernos regionales 
	4
	
	
	

	Gobiernos locales
	64
	
	
	

	Funcionarios del CIAS
	
	
	
	

	Funcionarios del Ministerio de Salud
	
	
	
	

	Funcionarios del Ministerio de Agricultura
	
	
	
	

	Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
	
	
	
	

	Total 
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 

Se presenta el Marco de Seguimiento y Evaluación del documento del programa conjunto.

	CUADRO 2:  MARCO DE  SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO
	
	
	

	RESULTADOS
	INDICADORES DE RESULTADOS 
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
	MÉTODOS DE RECOLECCION 
	RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS ORGANISMOS DE LA ONU PARTICIPANTES 
	RIESGOS Y PRESUNCIONES PARA CADA RESULTADO

	1. La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal.
	Ministerio de Economía y Finanzas, ST-CIAS
	Anual
	OPS/OMS y UNICEF, a través del MINSA y MIMDES 
	Riesgos: 
1.- Alta rotación de funcionarios públicos y de los equipos técnicos.
2.- Elecciones Distritales, Regionales y presidenciales que pueden generar cambio de prioridades y políticas.
3.- Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales. 
4.- Recrudecimiento de violencia social en las zonas de intervención. 
5.- Fluctuación crítica del tipo de cambio.

Medidas de prevención: 
1.- Solicitud, por parte de las Agencias, de compromisos explícitos a las autoridades, de mantener al personal técnico. 
2.- Supervisión por parte de las agencias y capacitaciones intensivas de los nuevos funcionarios.
3.- Será necesario llevar a cabo acciones de abogacía para evitar la contracción del gasto a programas sociales.

	
	% de regiones del ámbito del PC con planes operativos de lucha contra la desnutrición crónica en ejecución.
	Informe de Monitoreo del  PC (cuantitativo-cualitativo)
	 Anual
	
	

	
	% de funcionarios del Gobierno Nacional  participantes en la ST-CIAS/CRECER capacitados en gestión social.
	Informes de las capacitaciones
	Anual
	
	

	
	% de recomendaciones surgidas de estudios y evaluaciones realizadas de los programas alimentarios  incorporadas en los ámbitos del PC.
	Informe de Monitoreo del  PC (cuantitativo-cualitativo).
	Anual
	
	

	
	% de cobertura de los programas sociales en el marco de la E.N. CRECER en los ámbitos del PC.
	Informes de ST-CIAS/CRECER al nivel nacional
	Anual
	OPS/OMS, FAO y UNICEF
	

	2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional.
	Ministerio de Economía y Finanzas, ST-CIAS

Mesa de concertación de lucha contra la pobreza

Información sectorial

Informes del sistema de monitoreo
	Anual
	OPS/OMS, a través de sus sistemas de monitoreo y evaluación.
	Riesgos:
1.- Alta rotación del personal en los gobiernos  regionales.
2.- Lentitud en proceso de ejecución de los planes operativos.
3.- Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales.
4.- Recrudecimiento de violencia social en las zonas de intervención.

	
	
	
	
	
	

	 
	% de funcionarios de los Gobiernos Regionales y Municipales del ámbito del PC participantes en la ST-CIAS/CRECER que han sido capacitados en gestión social.
	Informes de los programas de capacitación implementados
	 Anual
	 
	

	 
	% de distritos del ámbito del PC que cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la EN CRECER.
	Informes de CIAS/CRECER al nivel nacional

Informes del sistema de monitoreo
	 Anual
	 
	Medidas de prevención: 
1.- Será necesario un alto grado de supervisión por parte de las agencias. 
2.- Capacitaciones intensivas de los nuevos funcionarios.
3.- Será necesario llevar a cabo acciones de abogacía para evitar la contracción del gasto a programas sociales.

	 
	% de distritos del ámbito del PC que implementan planes y programas integrados en el marco de la EN CRECER.
	Informes de CIAS/CRECER al nivel nacional

Informes del sistema de monitoreo
	 Anual
	 
	

	3. Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.
	% de gestantes y niños/as menores de 5 años con controles de salud según normas.
	Informes del Sector involucrado 
	Trimestral
	OPS/OMS, a través de sus sistemas de monitoreo y evaluación.
	Riesgos: 
1.- Emergencias suscitadas en el periodo de ejecución impiden la capacitación de los equipos.
2.- El equipamiento de los servicios  se ha retrasado en llegar y está en malas condiciones.
3.- Recrudecimiento de violencia social en las zonas de intervención. 

Medidas de prevención: 
1.- Efectuar controles de calidad permanentes de las capacitaciones
2.- Será necesario contar  con equipo de reserva en las capitales de región para subsanar estos imprevistos.
3.- Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales.




















	
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.
	Informes del Sector involucrado 
	Trimestral
	
	

	
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años afiliados al Programa Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).
	Informes del Sector involucrado 
	Semestral
	
	

	
	% de establecimientos de salud que cumplen con las normas establecidas para la acreditación como servicio integral de la madre y el niño/a.
	Informe del MINSA

Informes del sistema de monitoreo
	Anual
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	% de establecimientos de salud que cumplen con las normas establecidas para la acreditación como “establecimientos de salud amigos de la madre y el niño”.
	Informe del MINSA

Informes del sistema de monitoreo
	 Anual
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	% de establecimientos de salud que cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as.
	Informe de Monitoreo del  PC (cuantitativo-cualitativo)
	 Anual
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.
	% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).
	Informe de Monitoreo del  PC. Para estos indicadores se diseñará un sistema de vigilancia centinela subordinado al sistema de monitoreo
	 Mensual 
	OPS/OMS, a través de sus sistemas de monitoreo y evaluación.
	Riesgos: 
1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura y al saneamiento básico.

Medidas de prevención: 
1.- Movilización de recursos de emergencia para ayuda a las familias afectadas por eventos. (FAO/PMA/ONUDD)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	% de Bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos).
	Informe de Monitoreo del  PC. 
	Semestral
	
	

	
	% de niños / as menores de 2 años de edad con retardo en el desarrollo psicomotor.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	 Anual
	
	

	
	% de niños / as menores de 5 años con retardo en el desarrollo cognitivo.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	Anual
	
	

	
	% de familias del área de intervención que consumen agua segura.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	 Anual
	
	

	
	% de familias que disponen de saneamiento básico.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	 Anual
	
	

	
	% de niños / as menores de 2 años con anemia.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	 Anual
	
	

	
	% de gestantes con anemia.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	Anual
	
	

	5. Las familias de los ámbitos del PC han mejorado su producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria.
	% de familias de agricultores del ámbito de intervención que tienen o han incorporado buenas prácticas agrícolas.
	Informe de Monitoreo del  PC.
	Anual
	FAO/ ONUDD, a través de su sistema de monitoreo y evaluación.
	Riesgos: 
1.- Eventos desfavorables (sequía, fríaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción.
2.- Conflictos sociales.

Medidas de prevención: 
1.- Movilización de recursos de emergencia para ayuda a las familias afectadas por eventos. (FAO/PMA/ONUDD)

	
	% de familias del ámbito de intervención que han mejorado su seguridad alimentaria.
	Informe de Monitoreo del  PC.                                                                                                                                                                                                                                                                   
	 Anual
	
	

	
	% de distritos con planes de gestión de riesgo.
	Informe de Monitoreo del  PC.                                                                                                                                                                                                                          
	 Anual
	
	

	
	Numero de proyectos productivos de inversión pública que incluyen gestión de riesgos formulados.
	Informe de Monitoreo del  PC.                                                                                                                                                                                                                          
	 Anual
	
	

	6. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.
	Número de regiones que cuentan con sistemas de monitoreo y de evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión.
	Informe de Monitoreo del  PC (estudio cualitativo ad hoc)
	 Anual
	OPS/OMS/FAO, a través de sus sistemas de monitoreo y evaluación. 
	Riesgos: 
1.- Conflictos intersectoriales dificultan los procesos de análisis de información integral.

Medidas de prevención: 
1.- Mediación intersectorial.

	
	% de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión. 
	Informe de Monitoreo del  PC (estudio cualitativo ad hoc)
	 Anual
	
	

	
	Número de regiones y % de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo efectivo para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones que sean necesarias. 
	Informe de Monitoreo del  PC (cuantitativo-cualitativo)
	 Anual
	
	







c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

El Programa Conjunto está en su fase de arranque. Información financiera sobre su implementación será presentada en el informe de monitoreo del primer semestre del 2010.


	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional (E.N.) CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).
	1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN CRECER 
	X
	X
	X
	OPS/OMS
	ST-CIAS
MIMDES
MINSA/DIGESA
MINAG/SENASA
Universidades
Mesa de Lucha contra la Pobreza
ONGs
Productores locales
	ODM-F
	 
	20,000
	 
	 
	 

	
	a) Apoyo al diseño de un mecanismo de de la implementación de la E.N. CRECER.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b) Apoyo a la implementación de los mecanismos de monitoreo de la E.N. CRECER. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c) Divulgación periódica de los resultados.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	20,000
	 
	 
	 





	Productos del PC: 1.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un equipo técnico fortalecido para el acompañamiento de los gobiernos regionales en el marco de la E.N. CRECER a través de la implementación de un programa de cooperación Sur-Sur.
	1.2.1 Diseñar e implementar programas de intercambio técnico y de políticas relacionados a programas sociales vinculados a nutrición y seguridad alimentaria entre el Perú y países vecinos
	X
	X
	 
	PMA
	ST-CIAS
MIMDES
MINSA/DIGESA
MINAG/SENASA
Universidades
Mesa de Lucha contra la Pobreza
ONGs
	ODM-F
	 
	            37,000 
	 
	 
	 

	
	a) Diseño de un programa de cooperación Sur-Sur entre Perú, México, Brasil y Chile.                                           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Pasantías del personal técnico del Gobierno de Perú a países vecinos que implementen políticas de lucha contra la desnutrición crónica.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con expertos internacionales 
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	            63,900 
	 
	 
	 

	
	a) Llevar a cabo presentaciones por técnicos de Chile, Brasil y México, para mostrar ejemplos de programas exitosos en los países que participan en el programa de cooperación Sur-Sur.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Visitas de campo conjunta de técnicos Sur-Sur con los técnicos nacionales para orientar en políticas y programas sociales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Asistencia técnica en la elaboración de programas similares adecuados al contexto del país.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas iniciativas para la gestión integral de programas de nutrición y seguridad alimentaria
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	            16,000 
	 
	 
	 

	
	a) Elaboración, publicación y presentación de un documento de lecciones aprendidas del programa de coop. Sur-Sur en el ámbito nacional y regional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Talleres regionales para la presentación y difusión de las lecciones aprendidas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestaria de los cinco programas estratégicos vinculados a la lucha contra la desnutrición.
	X
	X
	X
	UNICEF
	
	
	 
	            36,000 
	 
	 
	 

	
	a) Recopilación de información presupuestal a través del MEF.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Análisis de la ejecución presupuestaria de los programas estratégicos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Validación de resultados con actores claves y contrapartes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Difusión de resultados y seguimiento de la implementación de recomendaciones.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	152,900
	 
	 
	 





	Productos del PC: 1.3 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y adecuados a la realidad regional.  
	1.3.1 Evaluar la calidad nutricional, aceptabilidad y estructura de costos de los principales productos de las canastas de los programas alimentario-nutricionales.
	X
	 
	 
	PMA
	ST-CIAS

MIMDES

MINSA/DIGESA

MINAG/SENASA

Universidades

Mesa de Lucha contra la Pobreza

ONGs

Productores locales
	ODM-F
	 
	16,000
	 
	 
	 

	
	a) Diseño y desarrollo del estudio.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Publicación y presentación de los resultados en el ámbito
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos distritales para programas sociales
	X
	 
	 
	FAO
	
	
	 
	20,400
	 
	 
	 

	
	a) Diseño y desarrollo de un estudio.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b)Publicación y diseminación de los resultados en el ámbito nacional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar alternativas de productos para las canastas regionales de los diferentes ámbitos dentro de un contexto de descentralización. 
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	42000
	 
	 
	 

	
	a) Taller en el ámbito nacional y distrital para analizar resultados del estudio y proponer alternativas de cambio de ración.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Estudio de la producción distrital de alimentos para sugerir, según resultados, su incorporación en los programas alimentarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Diseño de canastas regionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Diseño de nuevos productos para alimentación infantil (papillas a base de insumos distritales, barras de granolas, galletas fortificadas, harinas fortificadas y otros).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) Revisión de normas técnicas de productos que conforman las canastas. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	f) Publicación de un recetario a base de productos distritales para las madres.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	78,400
	 
	 
	 





	Productos del PC: 1.4 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	1.4 Los programas nacionales de fortificación aseguran a mujeres y niños/as una calidad y cantidad adecuada de micronutrientes en los alimentos fortificados
	1.4.1 Revisar y actualizar los programas de fortificación existente
	 
	X
	 
	OPS
	ST-CIAS

MINSA / DIGESA

MINAG / SENASA 

Universidades
Mesa de Lucha contra la Pobreza

ONGs

Productores locales
	ODM-F
	 
	10,000
	 
	 
	 

	
	a) Diagnóstico de situación sobre programas de fortificación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Diseminación de los resultados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.2 Asistencia técnica a la implementación de programas de fortificación
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	59,000
	 
	 
	 

	
	a) Revisar las prácticas de fortificación existentes, normas técnicas y legislación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b)Taller nacional con los actores involucrados en el tema incluidos consumidores y otros de la sociedad civil, así como industrias, gobierno, etc., con el fin de destacar la importancia de la fortificación de alimentos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Sensibilizacion del sector privado Campaña de comunicación para generar conciencia sobre la importancia de la fortificación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Revisión y actualización de las normas y documentos técnicos de fortificación de alimentos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación
	X
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	39,900
	 
	 
	 

	
	a) Diagnóstico sobre la calidad de los alimentos fortificados y sobre los sistemas o mecanismos de aseguramiento de la calidad. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Taller de análisis de los resultados del diagnóstico y propuesta de soluciones, incluyendo los términos generales de un sistema de aseguramiento de la calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Taller de capacitación sobre sistemas preventivos de garantía de calidad (ejemplo HACCP, inspección).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Implementar talleres de capacitación sobre metodologías de muestreo y análisis de laboratorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) Diseño del sistema de aseguramiento de calidad.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	108,900
	 
	 
	 





	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica.
	2.1.1 Diplomado en gerencia social integral orientada a la implementación de E.N. CRECER
	X
	 
	 
	OPS/OMS
	ST-CIAS
Gobiernos regionales y distritales 
MIMDES
MINSA/Direcciones Regionales de Salud
MINAG/Direcciones Regionales Agrarias
Ministerio de Economía y Finanzas
Universidades
	ODM-F
	 
	70,000
	 
	 
	 

	
	a) Selección de instituciones formadoras de recursos humanos.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b) Firma de convenios.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c) Diseño del programa.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d) Elaboración y validación de materiales de capacitación.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2.2 Implementar el programa de capacitación en gerencia social integral en Regiones y Municipios  
	 
	X
	X
	OPS/OMS
	
	
	 
	280,390
	 
	 
	 

	
	c) Elaboración del perfil de participantes y docentes,
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b) Selección de participantes y docentes.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c) Desarrollo de talleres presenciales y tutorías.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d) Monitoreo y evaluación del programa de capacitación.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	350,390
	 
	 
	 





	Productos del PC: 2.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.
	2.2.1 Mapeo de los planes o programas existentes en la lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito regional y distrital, y evaluar la consistencia con las políticas nacionales
	 
	X
	 
	PMA
	ST-CIAS

Gobiernos regionales y distritales

MINSA / Direcciones Regionales de Salud

MIMDES

MINAG / Direcciones Regionales Agrarias

Universidades

MEF
	ODM-F
	 
	18,000
	 
	 
	 

	
	a) Diseño de un mapa digital de la desnutrición crónica.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Diseño de un mapa digital de las intervenciones existentes en la estrategia de  lucha contra la desnutrición crónica.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Publicación de los mapas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.2 Promover la formulación de Planes Operativos  Regionales y distritales para la implementacion de la E.N. CRECER.
	X
	X
	X
	OPS
	
	
	 
	100,000
	 
	 
	 

	
	a)Diseño de la propuesta de capacitación para la elaboración de planes operativos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b)Capacitación de facilitadores.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Talleres provinciales/distritales para la elaboración de planes operativos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d)Talleres provinciales/distritales para el seguimiento de planes operativos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.3 Fortalecer el componente productivo en los planes operativos regionales y distritales de la E.N. CRECER
	X
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	24,500
	 
	 
	 

	
	a)Analizar el componente productivo en los planes operativos vigentes. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Asesorar a los equipos distritales y regionales para la incorporación del componente productivo en los talleres de formulación de planes operativos distritales y regionales, del producto 2.2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	142,500
	 
	 
	 





	Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	2.3 Regiones y municipios implementan Planes Operativos integrados en el marco de la E.N. CRECER.
	Diseñar un programa de tutoría continua y su implementacion a nivel de equipos regionales orientado a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER
	X
	X
	X
	OPS/OMS
	ST-CIAS

Gobiernos regionales y distritales 

MIMDES

MINSA/Direcciones Regionales de Salud

MINAG/Direcciones Regionales Agrarias

Ministerio de Economía y Finanzas

Universidades
	F-ODM
	 
	50,000
	 
	 
	 

	
	a) Diseño y validación del programa.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b) Capacitación de tutores.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c) Tutorías a equipos regionales.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Implementar el programa de tutorías continuas a los equipos de alianzas distritales, orientadas a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER
	 
	X
	X
	UNICEF
	
	
	 
	90,000
	 
	 
	 

	
	a) Capacitación de tutores a nivel provincial.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Tutorías a equipos distritales.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Reunión de análisis y evaluación con alianzas distritales.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Desarrollo del programa de intercambio de experiencias exitosas de la EN CRECER entre los equipos regionales que participan en el PC
	 
	X
	X
	OPS/OMS
	
	F-ODM
	 
	40,000
	 
	 
	 

	
	a) Identificación de experiencias exitosas a ser visitadas.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b) Selección de los equipos visitantes.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c) Organización y realización de las visitas.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d) Elaboración y seguimiento de informes y recomendaciones.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Desarrollo del diplomado en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano, nutrición y seguridad alimentaria
	X
	X
	 
	UNICEF
	
	
	 
	58,000
	 
	 
	 

	
	a) Establecer convenios con Universidades y Gobiernos Regionales para el desarrollo del diplomado.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Organización de convocatoria y selección de participantes
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Implementación de módulos de formación del diplomado a funcionarios de las regiones sobre la formulación de proyectos SNIP.
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d) Sustentación de proyectos de inversión pública viable. 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	238,000
	 
	 
	 





	Productos del PC: 3.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición crónica (Lancet)
	3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia intersectorial de suplementación con micronutrientes
	X
	X
	 
	UNICEF
	MINSA/DIRESA/DIGESA

CENAN

SIS

MIMDES
	F-ODM
	 
	            38,000 
	 
	 
	 

	
	a) Revisión de la normatividad existente sobre prevención y control de la deficiencia de micronutrientes. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Analisis de resultados de estudios nacionales sobre estrategia alternativa de suplementacion. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Reuniones técnicas para actualizar y completar la normatividad con el apoyo de expertos internacionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Producción y difusión de documentos normativos actualizados y documentos técnicos complementarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.2 Diseñar e implementar un programa de capacitación en atención integral a la salud de gestantes y niños/as, dirigido equipo de salud de las redes y microrredes 
	X
	X
	X
	OPS/ OMS
	
	
	 
	         200,000 
	 
	 
	 

	
	a) Diseño de un programa de capacitación a partir de la evaluación de necesidades de los equipos de salud.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Talleres de de formación de formadores en atención integral de la gestante y el niño (AIEPI,  atención prenatal y neonatal entre otros).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Acompañamiento en servicios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Evaluación de mejora del conocimiento y desempeño.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.3 Diseñar e implementar un programa de capacitación en Crecimiento y Desarrollo, y alimentación-nutrición dirigido a los equipos de salud de las redes y microrredes de servicios 
	X
	X
	X
	UNICEF
	
	
	 
	         331,000 
	 
	 
	 

	
	a) Desarrollar talleres de capacitación para personal de salud en atención integral de la gestante y del niño (crecimiento y desarrollo, normativa de suplementación actualizada según el producto 3.1.1, nutrición materno infantil).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Reuniones trimestrales de análisis y evaluación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Seguimiento y acompañamiento a los EESS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Apoyar los procesos de acreditación de los  EESS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.4 Compra y distribucion de multimicronutrientes
	X
	 
	 
	PMA
	
	
	 
	         100,000 
	 
	 
	 

	
	a) Compra de multimicronutrientes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	669,000
	 
	 
	 





	Productos del PC: 3.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as
	3.2.1 Fortalecer las capacidades de las direcciones regionales de salud en gestión logística 
	X
	X
	 
	UNICEF
	MINSA/DIRESA/DIGESA

CENAN

SIS

MIMDES
	F-ODM
	 
	            20,000 
	 
	 
	 

	
	a) Recolectar información para identificar las necesidades de equipamientos básicos a los EESS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Capacitar en gestión logística a los equipos regionales (compra, uso, mantenimiento, control de patrimonio).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.2 Provisión de equipamiento básico.
	 
	X
	 
	OPS/ OMS
	
	
	 
	            40,000 
	 
	 
	 

	
	a) Adquirir equipamiento básico para cubrir la brecha detectadas en estudio de necesidades del producto 3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	60,000
	 
	 
	 





	Productos del PC: 4.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).
	4.1.1. Diseñar e Implementar un programa de capacitación con enfoque de derechos e interculturalidad dirigido a promotoras/es comunitarias/os.
	X
	X
	X
	UNICEF
	MINSA/DIRESAS

Juntos/E.N. CRECER

Gob. distritales

Agentes comunitarios de salud

MINAG

MIMDES

ONG 

Universidades 
	F-ODM
	 
	         348,700 
	 
	 
	 

	
	a) Diseñar la propuesta de trabajo comunitario participativo con los sectores involucrados en la EN CRECER.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Elaborar plan de capacitación a facilitadores de contrapartes y agentes comunitarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Capacitar a facilitadores de las contrapartes. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Capacitar a agentes comunitarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) Realizar sesiones educativas y visitas domiciliarias dirigidas a las familias, desarrolladas por los agentes comunitarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	f) Desarrollar pasantías a centros de aprendizaje.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g) Realizar reuniones de análisis y evaluación con equipos técnicos, agentes comunitarios, autoridades distritales y comunales. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	h) Producir materiales de capacitación e instrumentos de seguimiento de la vigilancia comunitaria.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	i) Equipamiento básico para la vigilancia comunitaria.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2 Implementar un programa de formación único armonizado en alimentación y nutrición para niños, mujeres embarazadas y familias dirigido a los actuales promotores de los distintos programas sociales
	X
	X
	X
	PMA
	
	
	 
	         185,000 
	 
	 
	 

	
	a) Recopilación y sistematización de material educativo de todas las instituciones dedicadas a este tema.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b)Talleres participativos con los sectores, CIAS y las regiones ámbito del proyecto para identificar y estandarizar metodología y materiales para la capacitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c)Diseñar un kit de materiales de capacitación para una mejor alimentación y nutrición a partir de materiales educativos ya existentes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d)Talleres distritales para incorporar en los presupuestos participativos recursos para programas de capacitacion comunitarios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) Sesiones de capacitación a promotores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	f) Capacitaciones de los promotores a las familias.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación social 
	X
	X
	X
	UNICEF
	
	
	 
	         145,730 
	 
	 
	 

	
	a) Diseñar la estrategia de comunicación social.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Capacitación a contrapartes y medios de comunicación a nivel regional y distrital en comunicación social para el cambio de comportamiento.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Producir materiales con enfoque intercultural de difusión, impreso para promover prácticas de cuidado en las familias, dirigidos a medios de comunicación y población.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Elaborar y difundir mensajes radiales en el ámbito distrital.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e) Equipar las comunidades y distritos para radio difusión.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.4 Diseñar e implementar el componente productivo como parte de la estrategia de comunicación social para promover buenas prácticas 
	X
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	            31,743 
	 
	 
	 

	
	a) Identificar buenas prácticas  distritales.  (producción, manejo y almacenamiento de alimentos, medio ambiente).
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	b) Diseñar el componente productivo de la estrategia de comunicación social del producto 4.1.3.
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	c) Producir el material de difusión impreso para promover prácticas de cuidado en las familias.
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	d) Elaborar mensajes radiales en el ámbito distrital.
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	4.1.5 Fortalecer el componente de mejora de viviendas del Programa JUNTOS
	 
	X
	 
	OPS/OMS
	
	
	 
	            15,000 
	 
	 
	 

	
	a) Revisión de evidencias respecto del impacto de las cocinas mejoradas y otras tecnologías apropiadas para mejorar las condiciones de vivienda en relación a la salud y nutrición de niños/as 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Talleres de diseminación de evidencias y capacitación sobre tecnologías apropiadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	726,173
	 
	 
	 






	Productos del PC: 5.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado su producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción, mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional
	5.1.1 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos locales, dirigido a promotores comunales.
	X
	 
	 
	FAO
	Gobiernos regionales y distritales (Direcciones agrarias) 

Productores

MINAG

INDECI

Ministerio de Economía y Finanzas
	F-ODM
	 
	126,800
	 
	 
	 

	
	a) Identificar necesidades de capacitación basado en el diagnóstico de problemas y potencialidades en la disponibilidad, acceso y uso de alimentos en cultivos y crianzas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Diseñar programa de capacitación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Implementar las ECA para facilitadores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.2 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a agricultores líderes
	X
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	357,100
	 
	 
	 

	
	a) Organizar e implementar escuelas de campo de agricultores (actividad complementaria en el marco del producto 5.1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.3 Desarrollar actividades de poscosecha destinadas a productos identificados y priorizados
	X
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	121,700
	 
	 
	 

	
	a) Identificar productos potenciales para el desarrollo/mejora de actividades de post cosecha y de mercado en cultivos y crianzas priorizando productos regionales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Desarrollar e implementar un programa de capacitación en mejora de procesos de post cosecha de productos identificados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Asistencia técnica a actividades de post cosecha identificadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	605,600
	 
	 
	 





	Productos del PC: 5.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	5.2 Las familias y comunidades en zonas de producción de hoja de coca han mejorado su producción de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional
	Formular un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a promotores comunales 
	X
	X
	X
	UNODC
	Gobiernos regionales y distritales (Direcciones agrarias), Productores, MINAG, INDECI, Ministerio de Economía y Finanzas.
	F-ODM
	 
	313,294
	 
	 
	 

	 
	a) Identificar necesidades de capacitación basado en el diagnóstico de problemas y potencialidades en la disponibilidad, acceso y uso de alimentos en cultivos y crianzas.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Promover la formación de comités de gestión de la población objetivo para garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Implementar un programa de capacitación dirigido a facilitadores y productores líderes sobre producción, acceso y uso de productos agropecuarios. 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	313,294
	 
	 
	 



	
Productos del PC: 5.3 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	5.3  Las familias y comunidades de las zonas andinas han reducido su vulnerabilidad ante desastres climáticos recurrentes que dañan sus cultivos
	5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital
	X
	X
	X
	FAO
	Gobiernos regionales y distritales (Direcciones agrarias) 

Productores

MINAG

INDECI

Ministerio de Economía y Finanzas
	F-ODM
	 
	150,250
	 
	 
	 

	
	a) Capacitar a funcionarios regionales y distritales en gestión de riesgos 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Capacitar a funcionarios de las OPIs regionales en gestión de riesgos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Implementar talleres de formulación de planes de desarrollo distritales y regionales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Elaboración de mapas de riesgo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.3.2 Diseñar e implementar programas de asistencia técnica productiva con criterios de prevención de riesgos
	 
	X
	X
	FAO
	
	
	 
	73,900
	 
	 
	 

	
	a) Implementación de laboratorios de gestión de riesgos a nivel distrital.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Capacitación de promotores locales en gestión de riesgos e implementar asistencia técnica productiva con criterios de gestión de riesgos a los agricultores líderes (estas actividades serán trabajadas en las ECAs implementadas en el punto 5.1.1 y 5.1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	224,150
	 
	 
	 





	Productos del PC: 5.3 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	5.4 Las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca han reducido su vulnerabilidad alimentaria y nutricional. 
	5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital, en complementariedad con el producto 5.3.
	X
	X
	X
	UNODC
	Gobiernos regionales y distritales (Direcciones agrarias) 

Productores

MINAG

INDECI

Ministerio de Economía y Finanzas
	F-ODM
	 
	83,880
	 
	 
	 

	
	a)  Desarrollar un estudio de gestión de riesgos que afectan a la seguridad alimentaria. 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	b) Identificar y mapear con imágenes satélites las zonas vulnerables y de riesgo que afectan a la seguridad alimentaria.                                             
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Diseñar e implementar programas de capacitación en gestión de riesgos a autoridades regionales y distritales para incorporarlo en sus planes de desarrollo. 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5.4.2. Promover la incorporación la gestión de riesgos en formulación de los proyectos de inversión pública en temas de seguridad alimentaria, en coordinación con la actividad 2.3.4.    
	X
	X
	X
	UNODC
	
	
	 
	55,418
	 
	 
	 

	 
	a) Diseñar e implementar programas de capacitación a funcionarios de las OPIS, complementarios al diplomado de la actividad 2.3.4, para la inclusión de la gestión de riesgos en los PIPS.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Seguimiento de PIPS para identificar la incorporación del componente de gestión de riesgos.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	139,298
	 
	 
	 





	Productos del PC: 4.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico
	61.1 Realizar las líneas de base y final del programa conjunto
	X
	 
	X
	OPS
	MINSA/DIRESAS

Juntos/E.N. CRECER

Gob. distritales

Agentes comunitarios de salud

MINAG

MIMDES

ONG 

Universidades 
	F-ODM
	 
	         180,000 
	 
	 
	 

	
	Diseño de la metodología
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Levantamiento y análisis de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaboración del Reporte de Evaluación del PC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diseminación de los resultados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluacion de nutricion y seguridad alimentaria a nivel regional y distrital orientados a la toma de decisiones
	X
	X
	X
	OPS
	
	
	 
	         128,000 
	 
	 
	 

	
	a) Reuniones tecnicas con los equipos técnicos de MINSA, CENAN, MINAG-OIA e INEI para analizar los sistemas de monitoreo existentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Apoyar la capacitacion de los equipos técnicos del MINSA, CENAN, MINAG-OIA e INEI en sistemas de información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Reuniones a nivel distrital y regional con sectores y gobiernos, en uso y seguimiento de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1.3 Crear y apoyar a observatorios regionales para la captura y análisis de información
	 
	X
	X
	UNICEF
	
	
	 
	            34,500 
	 
	 
	 

	
	a) Establecimiento de acuerdo político para la creación de observatorios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Conformación de equipo técnico regional a cargo de la gestión de los observatorios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Recolección de datos sectoriales vinculados a los indicadores a ser monitoreados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d) Difusión y discusión pública de la información provista por los observatorios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1.4 Promover el uso del portal nutrinet a nivel regional y distrital
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	            23,000 
	 
	 
	 

	
	a) capacitación en el uso del portal Nutrinet a nivel regional y distrital 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	b) creación de redes distritales 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	c) difusión del portal Nutrinet a nivel regional y distrital
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	TOTAL
	365,500
	 
	 
	 





	Productos del PC: 6.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa:
a. Menos de 30%  b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-60% d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80% d. Más del 80%

	Productos  del  Programa 
	Actividad
	Año
	Organismo ONU
	Responsable Nacional / Local
	Fuente de Financiación 
	Epígrafe Presupuestario
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Comprometido 
	Monto Total Desembolsado
	% 
Cumplimiento

	6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
	6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y de la desnutrición crónica
	X
	X
	 
	PMA
	ST-CIAS
EN CRECER 
Gobiernos regionales y distritales
MINSA
MIMDES
CENAN
Ministerio de la Producción
MINAG
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana
AGRORURAL
	F-ODM
	 
	48,000
	 
	 
	 

	
	a) Talleres de capacitación a sectores del Gobierno a nivel nacional, regional y distrital
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Elaborar estudio de vulnerabilidad y levantar mapas de la desnutrición crónica y de la seguridad alimentaria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c) Publicación y difusion de los estudios y mapas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en evaluación de la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia
	X
	X
	 
	PMA
	
	
	 
	47,080
	 
	 
	 

	
	a) Talleres de capacitación a sectores del Gobierno a nivel central  y distrital, y ejercicio de prácticas en campo, elaborar estudios EFSA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b) Publicación de los estudios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	95,080
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 

Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
 (
El PC ha iniciado el 25 de noviembre 2009. En el periodo de este reporte se ha empezado el proceso de selección del equipo nacional responsable de la implementación del mismo.  Para ello, las cinco agencias y la contraparte nacional, han consensuado el perfil profesional requerido, los términos de referencia y la remuneración.  Asimismo, cada una de ellas han propuesto hasta 3 candidatos que fueron invitados a presentar sus CV, los cuales fueron evaluado por el equipo técnico de las cinco agencias sobre la base de una matriz de puntaje previamente acordada.  Finalmente, se elaboró una terna que será entrevistada por un panel integrado por dos agencias y la contraparte nacional en el mes de enero.
)










¿Hay dificultades para la ejecución? |_| Si  |X|No  

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

|_|Coordinación de las agencias de la ONU 
|_|Coordinación con el Gobierno
|_|Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
|_|Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
|_|Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
|_|Diseño del Programa Conjunto 
|_|Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
|_|Otras. Especificar: 

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

 (
 
El PC está en su fase de arranque. Dificultades, que serán detalladas en recuadro de abajo, están referidas al momento de arranque del PC (final de año) y a la rotación alta de funcionarios/as de las contrapartes nacionales .
)







Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

 (
Cambio de funcionarios responsables de la EN CRECER, directivos de las contrapartes nacionales que implicó la realización de reuniones para explicar los alcances y características del PC.  Asimismo, la época del año en que comenzaron las actividades preparatorias dificultó la realización de algunas acciones programadas debido a que tanto los funcionarios nacionales como de las agencias se encontraban abocados a diversas tareas vinculadas al cierre del año (reuniones de evaluación y planificación, elaboración de informes, etc.).
)

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

 (
Realización de actividades de información, incidencia y abogacía a nivel nacional, regional y local para involucrar a las nuevas autoridades. Se desarrollaran talleres con autoridades en todos los niveles para informar  y planificar con detalle la implementación del  PC.
.
)
b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
x|_|Sí  |_|No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

|_|Sí  |_|No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 


 (
El PC está en la fase de arranque del período de implementación. 
Se considera pertinente resaltar  que hubo problemas en los procesos de transferencia de fondos en el caso de algunas Agencias, lo cual ha retrasado en por lo menos 1 mes la posibilidad de empezar a desembolsar fondos para el inicio de actividades.
El PC está totalmente alineado con las prioridades nacionales de desarrollo, y en especial con la Estrategia Nacional Crecer.
Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes:
D
esignación de una Agencia líder – O
PS/OMS
 - encargada de coordinar la participación en el PC para el lo
gro de los resultados del mismo. En el caso de las contrapartes nacionales, la Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Sociales (en la Presidencia del Consejo de Ministros) aparece como la entidad gubernamental líder.
Constitución formal de Comité de Gestión del PC (CGPC) para la fase de implementación está pendiente. Hay Términos de Referencia genéricos para los PC del F-ODM en el Perú, los cuales han sido validados por las Agencias Participantes y por el Comité Directivo Nacional.
Establecimiento de Equipo Técnico con la participación de puntos focales de las Agencias Participantes de ONU y las contrapartes nacionales
 (en especial el punto focal de la Secretaría Técnica del CIAS a cargo de la Estrategia Nacional Crecer)
, con reuniones regulares.
Jefes de las Agencias Participantes designan a un punto focal de la Agencia Líder para ejercer el liderazgo y la coordinación del PC – sirve de vínculo entre Equipo Técnico y Jefes de Agencia, tiene autoridad para toma de decisiones en el ámbito del PC, estará encargado de supervisar a la Unidad de Coordinación una vez esta sea contratada.
Establecimiento de una Unidad de Coordinación conformada por un/a Coordinador/a del PC, un/a asistente administrativo/a, un/a comunicador/a, entre otros. Proceso de selección y reclutamiento del/la Coordinador/a está en marcha.
A par
tir de último trimestre del 2009, se 
creó 
el puesto de Coordinación Interagencial de los Programas Conjuntos
 y se contrató a una persona para ocuparlo (por medio de proceso de selección transparente y con participación interagencial)
, con el fin de mejorar la coherencia y eficacia de los PC (sus procesos y resultados). 
Resultados logrados en relación con la coordinación entre los PC son los siguientes:
 Ordenamiento y la formalización de diversos mecanismos de coordinación, desde el Comité Directivo Nacional, el Comité de Gestión del PC y otros (se adjunta los TdRs del Comité Directivo Nacional (CDN) y el Comité de Gestión de los PC (CGPC) y la minuta de la reunión del CDN del 20 de enero del 2010).
R
egularización de 
procesos relacionados con 
autoridad y funciones de supervisión del CR
.
Uniformización de bases para selección de Coordinadore/as de los PC en función de formato común para evaluación de candidato/as.
F
ormulación de estrategia conjunta de incidencia y comunicaciones
 de los PC (en proceso).
Formulación de estrategia conjunta 
de monitoreo y evaluación 
de los PC 
(en proceso)
.
Organización de Taller 
de los Programas Conjuntos
 del F-ODM 
que busca, entre otros resultados esperados, establecer canales de coordinación entre los cuatro PC en implementación en el país. 
El taller, cuyo programa ha sido consultado con las Agencias Participantes de ONU y el Secretariado del F-ODM, y compartido con los miembros del CDN, se llevará a cabo en el mes de marzo.
Este PC es parte del trabajo coordinado / conjunto de las Agencias en el campo de la nutrición. Desde el 2007 hay un Grupo Temático de Nutrición integrado por  la FAO, la ONUDD, la OPS/OMS, el PMA, 
y el 
UNICEF.  El Grupo participó activamente en la discusión y promoción de la utilización de multimicronutrientes 
 (
sprinkles)
 en el marco de la respuesta al terremoto de Pisco y en las zonas piloto de implementación de esta nueva estrategia de intervención. Coordinó la compra de insumos y la organización de talleres y seminarios donde las Agencias (PMA, OPS/OMS y UNICEF) compartieron costes derivados de la movilización de expertos internacionales y los participantes nacionales.
 
Por otro lado, a partir de las nuevas prioridades planteadas por el Gobierno Nacional en relación con la lucha contra la desnutrición infantil, los Directores Regionales de la OPS/OMS, el PMA y el UNICEF se reunieron con el Presidente Alan Garcia y se comprometieron a coordinar la cooperación técnica en ese campo para optimizar los recursos. Este compromiso quedó plasmado en el Acta de Lima. 
Un antecedente específico para el PC se encuentra en la alineación del
 PC de Seguridad Humana
 (con participación de la 
OPS/OMS, 
el 
UNFPA y 
el 
UNICEF
) 
con la nueva política de estado fortaleciendo la
s
 acciones propuestas en la Estrategia Nacional CRECER
. 
)










































Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	Coordinación de compra de insumos por las Agencias de GT de Nutrición, en apoyo de respuesta gubernamental a situación de emergencia por terremoto de Pisco.
	Proceso conjunto de reclutamiento de miembros de Unidad de Coordinación, bajo la coordinación y liderazgo de la OPS/OMS (Agencia contratante).
	Ayudas memoria de reuniones.

	Documentación preparada por la Agencia líder; distribuida a todas las partes interesadas y la OCR.

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	Participación conjunta de GT de Nutrición en gestión de conocimiento relacionada con multimicronutrientes y con desafío nutricional en áreas afectadas por sismo de agosto del 2007.
	
	
	Documentación recolectada por el Coordinador del PC.

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	Misiones conjuntas de GT de Nutrición a áreas afectadas por sismo de agosto del 2007.
	Misión conjunta de Agencias de ONU Participantes en el PC (la FAO, la ONUDD y la OPS/OMS), Secretaría de CIAS y Coordinadora Nacional de CRECER a Loreto para presentar el PC a autoridades regionales y locales (septiembre del 2009).
	Informe de la misión de lanzamiento realizada.
	Documentos preparados por la Agencia líder.



Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
	





c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra  

No aplica dado que el PC se encuentra en proceso de arranque.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?  

|_|No están involucrados
|_|Ligeramente involucrados 
|_|Bastante involucrados
|_|Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

|_|Formulación de políticas/toma de decisiones

|_|Gestión:	|_|Presupuestos |_|Contratación pública	|_|Prestación de servicios
|_|Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

|_|No está involucrada
|_|Ligeramente involucrada
|_|Bastante involucrada
|_|Totalmente involucrada


¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

|_| Formulación de políticas/toma de decisiones

|_| Gestión:  |_| Presupuestos  |_| Contratación pública |_| Prestación de servicios 
|_| Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
	
|_|No están involucrados
|_|Ligeramente involucrados 
|_|Bastante involucrados
|_|Totalmente involucrados 


¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

|_| Formulación de políticas/toma de decisiones

|_| Gestión: |_| Presupuestos  |_| Contratación pública |_| Prestación de servicios 
|_| Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

|_|Gobierno nacional |_|Gobierno local |_|Organismo ONU|_| Sede propia |_|Otra. Especificar.
	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación 
	Métodos de Recolección 

	Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público[footnoteRef:2] dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno  [2:  Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris. ] 

	
	
	
	

	[footnoteRef:3]Porcentaje de  la cooperación  técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de   capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno [3:  Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.] 

	
	
	
	






Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.






d. Comunicación e Incidencia


No aplica dado que el PC se encuentra en proceso de arranque.
Estrategia conjunta de incidencia y comunicaciones de los PC está en proceso de formulación. 

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 

|_|Sí |_|No

 (
En 
 proceso 
la 
selección del
/a
 comunicador
/a
 del PC quien será responsable de la 
adaptación e implementación de la estrategia de incidencia y comunicaciones.
)




¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

|_|Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
|_|Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
|_|Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
|_|Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
|_|Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
|_|Relación con los medios e incidencia
|_|Otras  (usar recuadro a continuación)




¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

|_|Organizaciones de inspiración religiosa	Número      
|_|Coaliciones/redes sociales			Número      
|_|Grupos ciudadanos locales	 		Número      
|_|Sector privado				Número      
|_|Instituciones académicas			Número      
|_|Grupos de comunicación y periodistas	Número      
|_|Otras (usar recuadro a continuación)     	Número      










¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

|_|Grupos de discusión
|_|Encuestas de hogares
|_|Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
|_|Foros ciudadanos
|_|Fomento/formación de capacidades 
|_|Otras







III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
	ODM 
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .C
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
	La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal.

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de regiones del ámbito del PC con planes operativos de lucha contra la desnutrición crónica en ejecución.

	
	
	
	 
	% de cobertura de los programas sociales en el marco de la E.N. CRECER en los ámbitos del PC.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .C
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional.

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de distritos del ámbito del PC que cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la EN CRECER.

	
	
	
	 
	% de distritos del ámbito del PC que implementan planes y programas integrados en el marco de la EN CRECER.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta .C
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	% de gestantes y niños/as menores de 5 años con controles de salud según normas.

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.

	
	
	
	 
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años afiliados al Programa Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).

	
	Programa Conjunto :  Resultado 4
	ODM: Meta .C
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de Bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos).

	
	
	
	
	% de familias del área de intervención que consumen agua segura.

	
	
	
	
	% de niños / as menores de 2 años con anemia.

	
	
	
	
	% de gestantes con anemia.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 5
	ODM: Meta .C
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Las familias de los ámbitos del PC han mejorado su producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria.
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	% de familias del ámbito de intervención que han mejorado su seguridad alimentaria.

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de distritos con planes de gestión de riesgo.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 6
	ODM: Meta .C
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.
	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre 
	Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 
	Número de regiones que cuentan con sistemas de monitoreo y de evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión.

	
	
	
	Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición
	% de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión. 

	
	
	
	 
	Número de regiones y % de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo efectivo para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones que sean necesarias. 

	4 Reducir la mortalidad infantil
	Programa Conjunto: Resultado 1 
	ODM: Meta .A
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	
	La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas
	Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
	4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal.

	
	
	
	4.2 Tasa de mortalidad infantil
	% de regiones del ámbito del PC con planes operativos de lucha contra la desnutrición crónica en ejecución.

	
	
	
	4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
	% de cobertura de los programas sociales en el marco de la E.N. CRECER en los ámbitos del PC.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .A
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición
	Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
	4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional.

	
	
	
	4.2 Tasa de mortalidad infantil
	% de distritos del ámbito del PC que cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la EN CRECER.

	
	
	
	4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
	% de distritos del ámbito del PC que implementan planes y programas integrados en el marco de la EN CRECER.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta .A
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.
	Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
	4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
	% de gestantes y niños/as menores de 5 años con controles de salud según normas.

	
	
	
	4.2 Tasa de mortalidad infantil
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.

	
	
	
	4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años afiliados al Programa Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).

	
	Programa Conjunto :  Resultado 4
	ODM: Meta .A
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.
	Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
	4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
	% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

	
	
	
	4.2 Tasa de mortalidad infantil
	% de familias del área de intervención que consumen agua segura.

	
	
	
	4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
	% de niños / as menores de 2 años con anemia.

	
	
	
	
	% de gestantes con anemia.

	
	
	
	
	% de niños / as menores de 2 años de edad con retardo en el desarrollo psicomotor.

	
	
	
	
	% de niños / as menores de 5 años con retardo en el desarrollo cognitivo.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 6
	ODM: Meta .A
	 
	Programa Conjunto: Indicador

	
	El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.
	Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años 
	4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
	Número de regiones que cuentan con sistemas de monitoreo y de evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión.

	
	
	
	4.2 Tasa de mortalidad infantil
	% de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión. 

	
	
	
	4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
	Número de regiones y % de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo efectivo para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones que sean necesarias. 

	5 Mejorar la salud materna
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .A
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición
	Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
	5.1 Tasa de mortalidad materna
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional.

	
	
	
	5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
	% de distritos del ámbito del PC que cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la EN CRECER.

	
	
	
	
	% de distritos del ámbito del PC que implementan planes y programas integrados en el marco de la EN CRECER.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta .A
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.
	Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
	5.1 Tasa de mortalidad materna
	% de gestantes y niños/as menores de 5 años con controles de salud según normas.

	
	
	
	5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.

	
	
	
	
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años afiliados al Programa Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).

	
	Programa Conjunto :  Resultado 4
	ODM: Meta .A
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.
	Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
	5.1 Tasa de mortalidad materna
	% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

	
	
	
	5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
	% de Bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos).

	
	
	
	
	% de familias del área de intervención que consumen agua segura.

	
	
	
	
	% de niños / as menores de 2 años con anemia.

	
	
	
	
	% de gestantes con anemia.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 6
	ODM: Meta .A
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.
	Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
	5.1 Tasa de mortalidad materna
	Número de regiones que cuentan con sistemas de monitoreo y de evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión.

	
	
	
	5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
	% de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión. 

	
	
	
	 
	Número de regiones y % de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo efectivo para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones que sean necesarias. 

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición
	Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
	5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
	% de incremento de la ejecución presupuestal de los Programas Articulado de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional.

	
	
	
	5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes
	% de distritos del ámbito del PC que cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la EN CRECER.

	
	
	
	5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)
	% de distritos del ámbito del PC que implementan planes y programas integrados en el marco de la EN CRECER.

	
	
	
	5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
	

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.
	Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
	5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
	% de gestantes y niños/as menores de 5 años con controles de salud según normas.

	
	
	
	5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro.

	
	
	
	5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)
	% de gestantes y niños / as menores de 5 años afiliados al Programa Esencial de Aseguramiento Universal (PEAS).

	
	
	
	5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
	

	
	Programa Conjunto :  Resultado 4
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.
	Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
	5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
	% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

	
	
	
	5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes
	% de Bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos).

	
	
	
	5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)
	% de familias del área de intervención que consumen agua segura.

	
	
	
	5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
	% de niños / as menores de 2 años con anemia.

	
	
	
	
	% de gestantes con anemia.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 6
	ODM: Meta .B
	Indicador
	Programa Conjunto: Indicador

	
	El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.
	Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
	5.3 Tasa de uso de anticonceptivos
	Número de regiones que cuentan con sistemas de monitoreo y de evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión.

	
	
	
	5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes
	% de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación y hacen uso efectivo para la toma de decisión. 

	
	
	
	5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas)
	Número de regiones y % de distritos que cuentan con un sistema de monitoreo efectivo para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la toma de decisiones que sean necesarias. 

	
	
	
	5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
	







Comentarios Adicionales

 (
D
esde el momento de recibida la confirmación de 
la 
aprobación
 del PC (y previo al inicio formal de la fase de implementación fijado el 25 de noviembre por el Secretariado del F-ODM y la Oficina del MDTF)
, se realizaron las siguientes actividades preparatorias:
Los Representantes de las 5 Agencias han mantenido reuniones de coordinación, en las cuales, entre otros acuerdos, 
han 
ratifica
do
 la participación de los dos profesionales que integran el Equipo Técnico de PC desde el momento de su formulación.
Este Equipo Técnico ha mantenido informado a los Representantes de cada Agencia los avances y las actividades realizadas de manera escrita y a través de distintas reuniones conjuntas.
Se ha presentado el PC a las autoridades Regionales y Locales de Loreto, junto a los directivos de la EN CRECER.
Se ha desarrollado reuniones de presentación del PC a las contrapartes 
n
acionales y organizaciones de la 
s
ociedad 
c
ivil nucleadas en el grupo de la “Iniciativa contra la Desnutrición Infantil”
Se ha desarrollado reuniones con los equipos de comunicación y administración de las cinco agencias para facilitar la coordinación en cuestiones específicas.
Se ha intercambiado información con potenciales socios para la implementación del PC.
Por otro lado, se destaca que, entre el momento de la formulación 
y el 
inicio de la ejecución del PC, ha habido cambio de Representante en tres de las cinco Agencias participantes.
Finalmente, se sugiere sustituir el término “beneficiarios” por “participantes”, por ser ellos/as titulares de derechos a quienes se pretende involucrar activamente, y no considerarlos como simples receptores de bienes y servicios ofrecidos en el marco del PC.
)Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
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