Domaine Prioritaire : Relevement communautaire

Entités des Nations Unies chargées de la mise en ceuvre : UNFPA

Ministére de tutelle : Ministére de la Jeunesse des Sports et de la
Culture

No et Titre du projet

PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes a la cohésion sociale au niveau communautaire.

Couverture géographique

KAYANZA

Province BUIJUMBURA - MAIRIE, BUIJUMBURA RURAL, MWARO, MAKAMBA, CANKUZO ET

Budget approuvé

4 200 005 US$

Date d’approbation/NY

Le 5 Juillet 2007

Date de démarrage

1* Septembre 2007

Date prévue pour la cléture du projet 31 Juillet 2009

Commentaires sur le retard éventuel

Le projet a connu un retard de 4 mois lié au démarrage du projet, a I’identification des partenaires de mise en
ceuvre et & la complexité des différents volets du projet.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

Résultat 1: Les
jeunes sont reconnus
et valorisé par la
communauté comme

1.1 : Organiser les avant midi des activités
HIMO : Réhabilitation de
I’environnement, infrastructures et
assainissement

e  Participation de 387 jeunes dont 192 filles a la plantation (reboisement) de
1 131 300 arbres agro forestiers et sylvicoles dans les 5 provinces rurales.

e  Participation de 1 410 jeunes dont 37 % de filles a la réhabilitation des
infrastructures d’intérét socio communautaires.

des acteurs  de
consolidation de la
paix et de relévement
communautaire

1.2 : Organiser les activités récréatives et
de formation/ sensibilisation

e 1 797 jeunes dont 37% de filles en HIMO hénéficient de quelques
formations sur les thémes relatifs a la consolidation de la paix.

Résultat 2: Les
capacités des jeunes a
assurer leur auto prise
en charge et a
renforcer la cohésion
sociale sont accrues

2.1: Financer les micro — crédits des

jeunes

e Des séances de sensibilisation et de formation pour le micro
crédit ont été organisées et une épargne volontaire de 30 332 710
FBU été constituée par des jeunes volontaires.

e Un montant de crédit de 257 441 966 FBU a été octroyé a 221
associations constituées par 1 568 jeunes dont 588 filles

e Une somme de 40086 844 de FBU, soit 40% de la somme
attendue a été recouvrée

2.2: Organiser les stages de premier
emploi pour 100 jeunes diplémes

e 29 jeunes dont 22 filles ont poursuivi leurs stages dans le secteur public et
privé dont 6 nouveaux stagiaires.

e 2 jeunes ont été recrutés apres les stages

2.3 : Organiser des formations de jeunes
en métiers professionnels

e  Clbture des formations en métiers professionnels pour 846 jeunes formés
dont 257 filles.

Résultat  3: La
visibilité du role de la
jeunesse  dans la

consolidation de la

3.1: Produire et diffuser des émissions
radiophoniques, des spots, des débats sur
le réle de la jeunesse dans la consolidation
de la paix

e Un publi-reportage réalisé,
e réalisation d’un magazine radio

e Une collecte d’image et témoignages pour la réalisation d’un documentaire

paix est assurée

3.2 : Organiser des concours sportifs et
culturels

o  Démarrage des activités sportives et culturelles

Taux d’exécution budgétaire : 81.45%




Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

Le projet a contribué au rapprochement et cohésion des jeunes de différentes catégories, a les rendre utiles pour eux-mémes et pour la communauté a
travers les activités HIMO, le renforcement des capacités et I’accés aux services de micro crédit pour leur auto prise en charge.

L’appréciation et valorisation des jeunes sont de plus en plus positives grace a leur apport dans le relevement communautaire et la cohésion sociale. Un
changement de comportement s’observe chez les jeunes bénéficiaires du projet comme nous I’ont confirmé les jeunes fiers de ce qu’ils ont gagnés
grace au projet : réalisation des AGR, réduction du banditisme et délinquance juvénile, achat du petit bétail, mariages, apport d’une contribution
familiale, amélioration de I’espoir en I‘avenir, renforcement d’une confiance en soi, etc...)




