Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-7

Entités des NU chargées de mise en ceuvre : PNUD

Domaine Prioritaire : Décentralisation et Gouvernance locale.

Ministére de tutelle : Ministere de I’Intérieur et du Développement Communal.

Numéro du Projet :

Titre du projet : Appui a I’amélioration de la qualité des services publics locaux.

PBF/BDI/A-7

Couverture géographique Tout le pays
Budget approuvé USD 3,000.000
Date d’approbation/NY 28 avril 2008

Date de démarrage

17 juillet 2008 Date prévue pour la 30 ao0t 2009

cléture du Projet

Retard par rapport a la date
de cl6ture initiale (mois))

- Commentaire s -

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats.

Résultats attendus

Activités prévues

Principales réalisations et leur impact.

Résultat 1 : Lancement du projet

e  Mise en place de I’unité de gestion.

Les conditions favorables pour la bonne mise en ceuvre du Projet ont été réunies.

Résultat 2 : Organisation des rencontres sur roles et | e Organiser des rencontres entre élus locaux, services déconcentrés,
responsabilités des acteurs de la décentralisation.

administration centrale dans le cadre des ateliers provinciaux.

Un recueil des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation a été distribué pour
servir de base dans la clarification des roles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.
Les cadres du Projet et du Ministére de I’Intérieur et du Développement communal ont effectué
une mission conjointe a cet effet. Le taux moyen de participation a ces rencontres est de 85%
Appui a la mise en place d’une Association des élus locaux, dans un premier temps ; et I’appui
de son opérationnalisation dans un deuxiéme temps.

Résultat 3 : Préparation du

capacités des services de I’état civil.

renforcement des | Etude diagnostique de I’état des lieux des services d’état civil.

Une enquéte a été menée dans toutes les communes du Pays. Les besoins sont actualisés et
mieux appréhendés par tous les intervenants.
Une formation de tous les contréleurs provinciaux de I’état civil a été réalisée.

e Suivi régulier de I’état d’avancement des travaux ;
e  Equipement des bureaux communaux.

Les contrats avec les Entreprises pour la réalisation des travaux sont signés.
Le recrutement d’une agence de surveillance et de contrdle des travaux est déja terminé.




Résultat 4 ; Construction et réhabilitation de vingt

bureaux communaux.

Taux d’exécution budgétaire : 50, 47 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultatsLe projet est aujourd’hui opérationnel. Le mois de décembre 2008 correspond pratiquement au cinquiéme mois de mise en ceuvre du Projet, avec un taux d’exécution
budgétaire de 50,47 %. Par rapport aux objectifs, on peut affirmer que les résultats sont positifs.
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET SERVICES PUBLICS LOCAUX

suonesifesl
Sap uoneInBNRULP SBIUOWRIZI 3P SIGWION

SuOISSIW S8d Juepuad saguodde
SUO1198.1109 /SUOTEPURWIWODA. 8P 3IQUION

Sa)Ie} UOITEN[BAD 13 IAINS 8P UOISSIW 3P SIQUWION

Salloreredsid
sade1g sa] Juepuad SeaN108Le SUOISSIW 8P BIGUWION

S9[BI0| S3MANIB||0T SI|
23R 10BIUOD 8P S3UI0[UOD SUOISSIW 8P BIQUION]

S3ea0]
S91IAI}I3[[09 S3] D9AE SaNUB) SJU0JUSI 3P SIQWION

S9M[IgeY2] XNBUNWIWOD XNeaing ap aIqWION|

JM[Igey2.] © XNBUNWWOd
Xneaing sa| Jnod SUBANO SIBNUBYD 9P SIQUION|

S1NJISUOID XNeunwwod Xneainqg ap aIquoN

JINASUO0D & XNeunwwod
Xneaing ss] Jnod SLBANO SIsnuLRY 8P 3JqWION

o |l © |©Of ©

o |l o |ofl o

o |l © |©Of ©

[IAID Je19,| 8 S8IAISS
sap alifenb e| p UONERIOIPWE,P USAOW SWWOD)
IN3JRUIPIO,| JUBSIIIN SBUNWWIOD 9P 3IQUION]

SNDITRWIOJUL,|
© S9098 JueAe SBUNWWOD 3P BIQWION

Ly

Ly

SOJUE]SIXa Saunwwod ap aIqWON|

6¢T

6¢T

[IAID 1819, SSAIUDJE SIN3| 3 SIIRIUSAUI
un 9n1aaya JueAe |IAID 1819,p S81USD 3P SIGWION

o

98

98

S59SIUEDI03] 919 JUD,
SOAIUDJR S3] JUOP [IAID 1219, 0 S81JU3D 3P 3IqWON

€T

€T

SIUBISIXD [IAID 1e19,p S811U32 3P SIQUION

6.€

6L€

S9WLIO} [IAID 1213, p Swabe,p aiquoN

S9WIO} SIBIDILO,P BIGUION|

o|jlo| o | ©

[\ JE19,| INS SIoljsle
$99 jJuepuad sawlo} siuedidinued ap alquwoN

LT

LT

sgsiueBIo [IAID Je19,|
INS UOITeWIo} 8p XNerouinoid SIa1ja1e,p 81quIoN

LT

LT

SoSTIN
[IAID T13,] 3P 8pINB np saJiejdwaxa,p aiguiopN

S0
[IAID 713,] 3P 8pInB np saJiejdwaxa,p aiguwopN

sagsiuefio awwa} ap neasal Ny
[euusLyy swiwelBoid np T ue,| 8p SSNAIIR,P SIGWION

snAgld awiwa) ap Neasal np
[euusLyy swiwelBoid np T ue,| 8p SSNAIIR,P SIQUION

SO[euOIIeu 110 SS[eTouTAvId
S91I0INE S 19 SN|Y S9 BJIUS SaJJUOJU3
sap e adionted Jueke SaiquwBW S89 8P SIQWON|

S9UBISIX3 S3[eI0| SAN|9 SAWILIAY
S9p Neasal Np Neaing Np SaIqWaW ap 8IqWON

Uone[ndod 18 SN9 21109 2J1U0JUS) aUN SUTOW Ng
e adioiued juele Sa|eI0| SaN|9 SaWLWSYL 8P SJqWON

uone|ndod 19 SN|g 813Ud 81UOJUBI BUN
sulow ne e adionted juede xnedao| snjg ap aIqUION|

NS SVES
©] suep sanbijduwi seipaw ap algquwioN

14}

14}

uonesl|iqisuss e| suep sanbidwi 9SO,p 81qWON

€5

€5

S9SNYIP 19 S210QR|9 SBIIBIUSWNIOP 3P SIGUION

3dno. aun 1ed Sg1oldIa]
19 S2J0Q®.[9 SBYJ19XS 9p SOLILUYIS 3P BIQUION

SIaljere Xne adnied
JUBWSAIN03YS JueA® Sa1IAUI SINBJR,P 2JQWON

SEIRE
xne JadionJed Jnod SaliAul SINs10e P 81QUION

7861

7861

SEEE
S99 SUBp XNeUNWWOI SINsJelsIuIWpe,p 3IqUIoN

8¢t

8¢l

sJaljare s80 suep sjuedioned ap siqwop

G097

G097

sgsiuefio uoirew o) ap SIsljale,p SIqUION

LT

LT

S991ISIA SBUNWWIOD P BIqUION|

9

€6

6¢T

$99|I10 SaUNWWOD 8P 3IGUION|

6V

08

6¢T

S99WLIOJUI S3[2I0| SIIIOINE, P BIGUION|

€3

9.

6¢T

S9)UBISIX3 S3[I0| SI0INE,P SIGUION

6¢T

6¢T

UUIE[TUUU JJ SO[EJU]
suonesiuiwpe allus Sa/luodual 90 aJAWON]

0

S99.11UBIU0IIP
19 XNeJ0| SN[D 341U3 S3IU0IUSJ SIP BIGUION

LZ

LZ

So9[eJjuad;
suoljelisiuiwpe ajus Sailuodual S9p aIqUION|

ve

ve

XNeJo| SN|g aljua Salluddual S9p aIqUION|

91T

144"

09¢

3d0l43d

1das -18()InC

350
- 9100120

IVHAN3O
Iv10L




