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Retard éventuel (mois) :  3 mois Commentaires sur le 
retard éventuel 

Retard de 3 mois occasionné par le processus de démarrage du projet. 
Insécurité dans la zone d’action qui ralenti la bonne marche du projet. 

 
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 
 

Résultats attendus  
 

Activités prévues Réalisations 

 
Résultat 1 L’habilitation 
économique et l’amélioration 
de capacités d’auto prise en 
charge des femmes leur 
permettent de participer 
activement au processus de 
consolidation de la paix 
 
Phase1: Assistance technique, 
financière et organisationnelle 
aux femmes 

1.1.1 : Apporter une assistance directe 
aux femmes vulnérables à travers les kits 
de subsistance. 

 1000 femmes vulnérables ont  bénéficié des kits de 
subsistance et ont intégré  les associations féminines dans les 
quatre provinces d’interventions 

1. 1.2 : Appuyer la mise en œuvre des 
projets de renforcement des capacités 
techniques et organisationnelles des 
groupements féminins 

 900 femmes  ont amélioré leur technique de gestion des 
associations et de leurs avoirs grâce aux formations 
organisées  en techniques organisationnelles et de gestion des 
groupements et 160 femmes ont amélioré leurs compétences 
en  gestion des petites activités économiques. 

1.1.3 Appuyer  financièrement les 
activités génératrices de revenus  
émanant des  associations ou 
groupements féminins.   

  210 femmes membres des groupements  ont amélioré leurs 
capacités de gestion des micro crédits et un crédit  de 
162.730.800  francs Bu a été octroyé à 47 groupements 
totalisant 1099 membres pour réaliser leurs AGRs. 

Phase 2 : Redynamisation des   
initiatives novatrices  des 
femmes dans la réconciliation 
et la cohabitation pacifique des 
communautés. 

1.2.1  Organiser des formations en genre 
et leadership, médiation et résolution 
pacifique des conflits à l’intention des 
femmes élues et des leaders 
communautaires pour leur participation 
active  dans la consolidation de la paix. 

 1448 femmes leaders et élus locaux  ont amélioré leurs 
prestations à travers les séances de formations et 
sensibilisation sur les approches de résolution des conflits 
développées sous l’angle genre,  les techniques de médiation, 
le leadership et les stratégies de participation des femmes à la 
prise de décision. 

1. 2.2 Mener un plaidoyer pour mettre en 
application la résolution 1325 et le volet 
culture de la paix de la Politique 
Nationale Genre. 

 Un plan d’action national pour la mise en œuvre de la 1325 et 
un document de plaidoyer pour la  prise en compte des 
besoins spécifiques des femmes et filles ex-combattantes 
dans la mise en œuvre du processus DDR ont été élaborés. 

Résultat 2 : La sécurité des 
femmes et filles vis-à-vis des 
violences basées sur le genre 
est nettement améliorée. 
 

2. 1 Appuyer la mise en place et le 
fonctionnement des unités genre au sein 
des postes de police pour l’analyse et le 
suivi des dossiers relatifs aux VBG 

 Meilleure analyse et suivi des dossiers relatifs aux VBG 
grâce à la mise en place et l’appui au  fonctionnement des 
points focaux et unités genre dans la zone d’intervention du 
projet ainsi que l’engagement de la police pour intégrer le 
genre dans ses programmes de formation. 

 62 policiers points focaux genre ont amélioré leurs 
connaissances sur les textes légaux afférents aux VBG leurs 
techniques de traitement des cas des VBG suite aux 
formations reçues. 

 La confiance renouée entre la police et les représentants de la 
communauté à travers les séances de travail pour élaborer les 
stratégies communes de répression des VBG. 

2.2 Mise en  place d’un système de 
collecte de données sur les VBG 

 Outil de collecte de données validé à travers un atelier qui a 
regroupé les intervenants dans la lutte contre les VBG. 

Taux d’exécution budgétaire : 62,50% 
 



Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats 
 

Les capacités déjà acquises par les femmes bénéficiaires, l’épanouissement des membres de leurs familles et les communautés environnantes,le 
leadership des femmes et leur engagement dans la consolidation de la paix, la mise en place de mécanismes pour une meilleure prévention et 
répression des VBG, l’engagement de la police pour lutter contre ce fléau ainsi que l’espoir de la population encouragée par des actions porteuses  
menée dans leurs provinces et communes après plus de 15 ans de souffrance, sont autant d’ éléments moteurs pour la consolidation de la paix. 

 


