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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008 
 

 
Entités des NU chargées de mise en œuvre : UNHCR Domaine Prioritaire : Relèvement Communautaire 

Ministère de tutelle/Entité du Gouvernement : Commission Nationale des Terres et Autres Biens 
No du Projet : PBF/BDI/F-1 Titre du projet : Appui au règlement pacifique des litiges fonciers 

Couverture géographique Tout le pays 

Budget approuvé 700 000USD 

Date d’approbation/NY 17 Avril 2007 

Date de démarrage juillet Date prévue pour la 
clôture du projet

31 décenbre 2008 

Retard éventuel (mois) Trois mois Commentaires : Les activités ont été suspendues de janvier et mars 2008. Suivant les 
procédures internes du HCR, la première phase du projet va de mai à décembre 2007. 
L’utilisation du solde budgétaire pour les activités 2008 a été approuvée au mois de mars et les  
activités ont repris en avril 2008. 

 
 
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats 
 
Résultats attendus Activités prévues Réalisations 
Résultat 1 : Les capacités 
institutionnelles  de la Commission 
Nationale des Terres et Autres Biens 
sont renforcées, en particulier dans le 
domaine de la gestion des conflits 
fonciers 

• Acquisition du matériel et 
équipements 

• Création d’une base de données 
• Formations 

 

Résultat 2 : Un Système de règlement 
des litiges fonciers basé sur une 
approche communautaire et favorisant la 
réconciliation est mis en place et testé 

• Récupération des terres domaniales 
irrégulièrement acquises 

• Enregistrement des litiges fonciers 
 

 

Résultat 3 : Le règlement des 
contentieux fonciers en cours est 
simultanément initié pour permettre aux 
sinistrés les plus vulnérables (notamment 
les veuves, les orphelins, les Personnes 

• Sensibilisation et formation des 
leaders locaux 

• Traitement des litiges et exécution 
des décisions  
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Résultats attendus Activités prévues Réalisations 
Vivant avec le VIH/SIDA, etc.) 
d’accéder à la terre pour leur 
réinstallation  
 
Taux d’exécution budgétaire : 33,89% 
 
 
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats 
 
La Commission Terre et Autres Biens a poursuivi son travail de règlement de litiges fonciers. En construisant sur les résultats atteints grâce au financement 
PBF, la Commission a contribué aux réflexions stratégiques sur le règlement de la question foncière sur le long terme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


