



Fonds EZINGO

Project Budget Revision & Non – Cost Extension Request

Date of submission: 14 Janvier 2020

Project Number:

MPTF ID: 00117006

Project Title: Les villes s'engagent pour la vie et la santé : Projet d'appui au renforcement des capacités de 5 villes en République Centrafricaine pour l'accès aux services de VIH pour les populations déplacées et les communautés hôtes

Duration of project:

- As per original approval: 01/08/2019 – 31/05/2020
- As per revised: 01/08/2019 – 30/09/2020

Budget of project :

If an additional amount is being requested, please include the total amount (by RUNO for joint projects)

- As per original approval : N/A
- As per revised: N/A

Reason revision is being requested:

La mise en place du projet a été retardée par le processus de mise à disposition des fonds. Le projet a été signé par toutes les parties prenantes du MPTF seulement à la fin du mois de Juillet 2019. Les fonds n'ont été disponibles qu'en septembre 2019. En conséquence, les activités de mise en œuvre du projet n'ont débuté qu'en Octobre 2019. Par ailleurs, l'année 2020 étant une année électorale qui sollicitera davantage l'attention des autorités des communes et des mairies impliquées dans le projet, il est à craindre des retards dans la mise en œuvre. Il est ainsi demandé une extension de la mise en œuvre jusqu'au 30/09/2020. Cela permettra de s'assurer que toutes les activités de mise en œuvre du projet sont bien conduites à leur terme.

Il n'est prévu aucun changement dans le budget.

CATEGORIES	Current Allocation	Proposed Changes	New allocations
1. Staff and other personnel	107 038	0	107 038
2. Supplies, Commodities, Materials	201 598	0	201 598
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	157 839	0	157 839
4. Contractual services			
5. Travel			

1
JFA



Fonds EZINGO



6. Transfers and Grants to Counterparts			
7. General Operating and other Direct Costs			
Sub-Total Project Costs	466 475	0	466 475
8. Indirect Support Costs: <i>The rate shall not exceed 7% of the total of categories 1-7, as specified in the CAR MPTF MOU.</i>	32 653	0	32 653
TOTAL	499 128	0	499 128

On behalf of Representative of National Authorities and Recipient UN Organization (s)

Name	Title	Signature	Date
Dr Patrick M. EBA	Directeur Pays, ONUSIDA		14/01/2020
Dr Jean-François AGUILERA	Chef de Mission, OIM RCA		14-1-2020

Decision of the head of the MPTF Office

- Approve \$ xxxxx to be transferred to
- Approve with modification/condition
- Defer

Comments (if any):

Government co – chair, Steering Committee	UN co – chair, Steering Committee
Monsieur Félix MOLOUA Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération	Madame Denise BROWN Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Coordonnateur Humanitaire
Signature:	Signature:
Date:	Date: