

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

### ANNEXE 1

### RÉSUMÉ DU PROJET

<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS MODERNES.				
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNOPS				
<b>Partenaire(s) d'exécution:</b>	BINUCA/ OHCHR / UNOPS / MINISTERE DE LA JUSTICE				
<b>Zone d'intervention:</b>	Bria et Bouca				
<b>Budget Total Approuvé:</b>	\$ 1.700.000 USD				
<b>Durée</b>	<b>Date de démarrage estimée: 31 /09/2010</b>		<b>Date de clôture 31/03/2012</b>		
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	10 Août 2010	<b>Date de transfert de fonds par MDTF</b>		<b>Date de démarrage des activités:</b>	31 Septembre 2010
<b>Description du Projet:</b>	Construire deux prisons modernes dans un chef lieu de préfecture. Lesdites prison comprendraient des quartiers différents pour hommes et femmes et seront dotées de matériels adéquats.				
<b>Objectif global de consolidation de la paix visé:</b>	Mettre à la disposition du gouvernement Centrafricain deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l'homme.				
<b>Résultats escomptés:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d'accueil de 100- 120 personnes. Ces prisons comprennent des quartiers distincts équipés d'appareil modernes.</li><li>• Le personnel pénitentiaire est formé.</li></ul>				
<b>Activités clefs:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identification des sites ;</li><li>• Planification détaillée et préparation logistique;</li><li>• Construction des prisons pendant 18 mois ;</li><li>• Remise officielle des édifices par l'UNOPS ;</li><li>• Formation par ENAM sur 12 mois à l'intention des régisseurs et gardiens de prisons.</li></ul>				
<b>Approvisionnement:</b>	Matériel de construction, Assistance Technique, support logistique.				