

Para: Bruno Moro
Coordinador Residente
Colombia

Fecha: 3 Febrero 2011

De: Adan Ruiz
Oficial a cargo del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1746-B-COL "Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia"
Igualdad de género

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el programa "Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia" por un periodo de 6 meses y 15 días ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 31 de diciembre de 2011. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en los siguientes aspectos:

- Las agencias participantes deben asegurar que cuentan con presupuesto suficiente para mantener la unidad de coordinación operativa durante los meses de implementación adicional resultado de la extensión;
- El plan de mejora debe ser actualizado, por ejemplo: se ha llevado a cabo la validación con organizaciones de sociedad civil prevista para octubre 2011? Están concluidas las acciones de la recomendación 11 respecto la plan de seguimiento? Hay nuevos boletines desde el último que figura en la web que es de agosto 2010? Cómo va la ruta de visitas a los territorios? Se ha entregado la sistematización de la experiencia emberawera?
- Respecto al tema de comunicación, este es uno de los componentes claves para el Fondo este año y quedamos pendientes de recibir información actualizada respecto a la implementación de dichas acciones en el marco de la iniciativa país focal. Es importante asegurar los puntos de convergencia entre las 4 estrategias de comunicación impulsadas por el programa.
- Si bien resulta muy positivo que los programas cuenten con sistemas de seguimiento en funcionamiento, en esta fase de la implementación es importante que paralelamente se haga un esfuerzo por transferir o desarrollar capacidades y herramientas a las contrapartes gubernamentales y no gubernamentales del programa de manera que una vez concluido el programa éstas puedan hacer seguimiento de sus propios

planes. Asimismo sería recomendable que el plan de seguimiento contara con metas anuales (en este caso hasta el final del programa), para poder valorar el avance realizado respecto a la meta propuesta.

III. Seguimiento e informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente

CC:

Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Debbie Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat

