


Para: Rebeca Arias
Coordinadora Residente
Perú
PNUD

Fecha: 18 Marzo 2011

De: Sophie de Caen 
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1691-E-PER – “Manejo integral y adaptativo de recursos ambientales y riesgos climáticos en micro cuencas alto andi”
Medio Ambiente y Cambio Climático

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el programa “Manejo integral y adaptativo de recursos ambientales y riesgos climáticos en micro cuencas alto andi” por un período de 9 meses ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 31 de marzo de 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en los siguientes aspectos:

- Es necesario que las agencias aseguren que cuentan con los fondos suficientes para mantener la unidad de coordinación operativa durante los meses de implementación adicional resultado de la extensión;
- Continuar los esfuerzos para mantener y mejorar la participación y apropiación de MINAM así como de gobiernos regionales y locales en el sentido indicado en el plan de sostenibilidad y en el plan de mejoras.
- Implementar el sistema de seguimiento asegurando que es usado por el equipo para llevar a cabo una medición periódica de los avances hacia resultados que va más allá del mero cumplimiento de actividades.
- Revisar el plan de comunicación e incidencia de manera que incorpore aspectos de incidencia en sus mensajes y que promueva el vínculo con los ODM y otras prioridades nacionales y locales de desarrollo.

III. Seguimiento e informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión

actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat