



**UNION DES COMORES**  
**Rapport de mise en œuvre**

<b>Titre du Projet:</b> Assainissement de l'environnement urbain de la ville de Moroni	<b>Proposé par :</b> • PNUD										
<b>Domaine d'intervention:</b> Environnement et développement durable	<b>Partenaires de mise en œuvre:</b> • Commune de Moroni										
<b>Localisation Géographique :</b> Capitale de l'Union des Comores et ses agglomérations	<b>Autres partenaires clés:</b> • Union des associations de Moroni • Commissariat en charge de l'Environnement • Commissariat en Charge des Finances et du Budget										
<b>Durée du Projet:</b> 8 mois	<table> <tr> <td>Montant demandé au fonds unique :</td> <td>120 000 US\$</td> </tr> <tr> <td>Contribution du PNUD :</td> <td>80 000 US\$</td> </tr> <tr> <td>Contribution Chine :</td> <td>30 000 US\$</td> </tr> <tr> <td>Contribution du Gouvernement:</td> <td>94 099 US\$</td> </tr> <tr> <td><b>Budget total du projet:</b></td> <td><b>324 099 US\$</b></td> </tr> </table>	Montant demandé au fonds unique :	120 000 US\$	Contribution du PNUD :	80 000 US\$	Contribution Chine :	30 000 US\$	Contribution du Gouvernement:	94 099 US\$	<b>Budget total du projet:</b>	<b>324 099 US\$</b>
Montant demandé au fonds unique :	120 000 US\$										
Contribution du PNUD :	80 000 US\$										
Contribution Chine :	30 000 US\$										
Contribution du Gouvernement:	94 099 US\$										
<b>Budget total du projet:</b>	<b>324 099 US\$</b>										
<p><b>Lien avec l'UNDAF et le programme unique</b>  <b>Effet programme pays 4.5 :</b> Les conditions d'hygiène et le cadre de vie des populations rurales et urbaines sont améliorés, notamment pour les groupes vulnérables  <b>Produit 4.2.5 :</b> les institutions nationales et les collectivités locales mettent en place un partenariat public-privé pour développer et mettre en œuvre un programme de gestion intégrée des déchets et des substances chimiques dangereuses ; visant la résilience des écosystèmes et l'adaptation aux changements climatiques</p>											
<p><b>1. Appropriation nationale</b>  La problématique de la gestion des déchets est une question qui intéresse au plus haut niveau les autorités comoriennes, plus précisément, la Mairie de Moroni qui est en charge de ce dossier. Ainsi, le projet a été exécuté par la Mairie de Moroni avec l'appui technique du PNUD, dans toutes ses phases de mise en œuvre. Des visites de terrains ont été réalisées conjointement pour le suivi des activités. Par ailleurs, la mairie a élaboré une stratégie de pérennisation des activités du projet. De même, le présent projet s'inscrit dans une démarche de type partenariat public/OCB/secteur privé, avec une contribution importante du gouvernement, des structures compétentes de l'exécutif de l'île Autonome de Ngazidja, de la commune de Moroni, des associations communautaires et des opérateurs privés.</p>											
<p><b>2. Collaboration avec d'autres agences</b></p>											
<p><b>3. Objectifs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amélioration de l'état sanitaire et du cadre de vie des populations</li> <li>• La création d'espaces verts en lieu et place d'anciens dépôts sauvages d'ordures</li> <li>• Le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles des services de la voirie</li> </ul>											
<p><b>4. Résultats obtenus et dépenses effectuée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramassage régulière des ordures de la Capitale et des agglomérations avoisinantes</li> <li>• Nettoyage et désinfection du grand marché de la Ville (VoloVolo)</li> <li>• Nettoyage de 14 principaux axes routiers de la Capitale avec installation des poubelles le long de ces axes</li> <li>• Aménagement et traitement du site de décharge des ordures</li> <li>• Aménagement des espaces verts</li> </ul> <p>Dépense effectuée : <b>120000 USD</b></p>											
<p><b>5. Taux de dépenses par rapport au Fonds Unique : 100%</b></p>											