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Fonds de Cohérence pour la Stabilisation - RDC
Formulaire de soumission pour les révisions de projet

Partie A : Résumé du projet
(A compléter par les Organisation(s) Participante(s))

Date de soumission: 6 juin 2019

Titre du Projet : PAMOJA KWA AMANI NA
MAENDELEO/ENSEMBLE POUR LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT

Organe(s) des Nations Unies bénéficiaire(s) :
Partenaire de mise en ccuvre :
UNHABITAT, UNFPA ET UNESCO.

Program (D :

Personne de Contact : Abel WALENDOM Lieu {province): Nord-Kivu, Zane Prioritaire autour de
' Kitshanga
Durée totale du projet {mois) : 24
Date de démarrage Officielle : 1er Juillet 2017
Date de cloture : 30 juin 2019

Nouvelle date de cléture (/e cas échéant) : 31 octobre 2019

Budget total du projet : 2,999,868.05 USD
GMS :

Montant révisé demande (/e cas échéant) :
3.035.779,39 USD ( dont 35.911,34 USD
contribution UNFPA)

Type de révision de projet demandée : (voir le manuel d’opérations du FCS pages 65-67)

Révision budgétaire — Montant révisé demandé sans coiit supplémentaire * : 1269428.96 $ dont
407776,00 USD pour Fextension®* : UNHABITAT

Maodification d’un projet avec coiit supplémentaire** - Montant révisé demandé : 1.326.272,49S$ dont
116 696, 34 USD pour I'extension (avec 35911.34$ contribution UNFPA)* : UNFPA

Prolongation d’un projet ** - nouvelle date de cléture : 31 octobre 2019

[_] Toute autre modifications au projet.

*Pour tout changement dans le budget, fournissez un budget révisé
*¥ Pour tout changement du projet, soumettre un document de programme révisé (ajustement du cadre
logique, changement d’activités, relocalisation, modification du nombre de bénéficiaires, etc.)

Raison de la révision du projet demandée : (250 mots maximum)

UNESCO:
- UUNESCO ne sera pas concernée par la période d’extension parce que les activités restantes seront
réalisées dans les délais. Comme le projet est exécuté en consortium, UNESCO va aussi apposer sa
signature sur cette lettre de demande d’extension mais era disponible pour I'évaluation finale.

ONU-Habitat :
| - Projet lancé en aoiit 2017, le personnel pour mise en ceuvre des activités du projet a éteé recruté en fin




approuvé par le CAP en Avril 2013.

- Ceretard fait que plusieurs activités phares restent & réaliser et le délal imparti (30 Juin 2019) r'est pas
raisonnable, La période d'extensions sans colt ne va pas faire que fes couts opération,

UNFPA :

engegé & couvrir ce montant odditionnet
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La réalisation (1) de la onstruction du Centre des Jeunes de Kitshanga, (2) I'orgenisotion d'un otelier
régionol d'échange dexpériences entre feunes en matiére de consolidation de o paix et (3} te

montant supplémentaire de 35911.345 pour couvrir fe coit de la construction du centre des Jeunes de
Kitshanga et les cott s opérotionnels y refatifs. En eccord ovec le secrétariat technique UNFPA s'est

-
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des AGRs aprés une étude de marché sur fes AGRs et
les groupements d'intérées économiques. Aussi, les membres du consortium vont parochever les
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. ie B: Révision administrative
A compléter par le secrétariat tedsq?que}

‘| Commentaires et recommandations du secrétariat technique : {300 mots moximum)




-

{pour complété par le ST)

[[] secrétariat Technique
[] Conseil d’Administration Provinciaux (CAP)
[_] conseil d’Administration National (CAN)

Date de révision approuvée :

Révision Approuvée par : (en fonction du type de révision, voir le manuel d’opérations du FCS pages 65-67)

' Document officiel qui a approuvé la révision du projet (minutes de CAN / CAP ou réunion du secrétariat

‘ technigue) :
|

Partie C: Décision du (ST, CAN, CAP)
(& remplir par le Secrétariat Technigue et & signer par ST, CAN ou CAP)

|
Décision du (ST, CAP, CAN)

[ ] Approuvé pour un budget total de

L0

Rejeté

(en dollars)
Approuvé sous réserve de modifications/sous conditions
Reporté/renvoyé, avec observations concernant un complément d’examen

Observations/lustification/Conditions éventuelles :

Secrétariat Technique / Coprésident du
CAN/CAP

Signature
Date

Secrétariat Technique / Coprésident du CAN/CAP

Signature
Date






