



Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

République Démocratique du Congo (RDC)

RAPPORT NARRATIF ANNUEL

PERIODE DU RAPPORT : 01/JANVIER/2020 - 31/DECEMBRE/2020

| | |
|--|---|
| <p>Titre du Projet : Consortium pour l'Intégration, la Stabilisation et la Paix dans l'Est de la RDC – Beni - « Ensemble pour Beni »</p> <p>Numéro de référence du projet au MPTF : n/a</p> | <p>Province : NORD KIVU</p> <p>Zone prioritaire ISSSS : Territoire de Beni</p> <p>Pilier(s) ISSSS : Dialogue Démocratique/ RRR/Restauration de l'Autorité de l'Etat</p> |
| <p>Entités participantes de l'ONU Liste des entités ayant perçu des fonds directement du Bureau MPTF dans le cadre du Projet :</p> | <p>Partenaires d'exécution</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. International Organisation for Migration (Lead) 2. Interpeace 3. World Vision 4. Search for Common Ground 5. Université Chrétienne Bilingue du Congo |
| <p>Budget total du Programme (en US\$) Budget pour le partenaire d'exécution : Budget pour le partenaire d'exécution : USD 7.000.000 (Fonds de Cohérence pour la Stabilisation) Budget pour l'agent de gestion 8% (PNUNOs) :</p> | <p>Durée du Programme Durée totale : (24 mois + 12 mois d'extension sans coûts) Date de démarrage : 01 Juillet 2018 Date de fin : 30 Juin 2021</p> |
| <p>Contact projet:</p> <p>Lead Manager: Afra URE Titre: Transition & Recovery Programme Officer Adresse e-mail: aure@iom.int</p> | <p>Rapport soumis par</p> <p>Nom : Fabien SAMBUSSY Titre : Chef de Mission Organisation participante (« lead ») : Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Adresse e-mail : fsambussy@iom.int</p> |

| Indicateur Type | Indicateur | Réalisation semestrielle | | | | | Cible | % atteint Cumulatif | Source of Vérification | Commentaire | |
|--|------------|---|------|-----|------|---|-------|---------------------|------------------------|---|--|
| | | 2018 | 2019 | | 2020 | | | | | | |
| Objectif Spécifique 1 | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| OS 1: Les populations dans l'est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation | PMO | Nombre de conflits abordés pendant le projet | | | 5 | 6 | 13 | 20 | 24 (120% atteint) | Rapport d'activité et la fiche de compilation | Les 5 premiers conflits sont ceux du départ (Vol des produits agricoles à Mavivi, conflits sur les ressources naturelles de Ruwenzori, Conflit sur le leadership des jeunes de Kamango, conflit de propriété foncière du Marché et enfin les conflits liés à l'exploitation de la latérite à Bingo). Les 19 autres ont été abordés dans le dernier semestre. |
| | PMO | # de conflits identifiés dans le cadre du projet | 40 | | | 2 | 33 | 50 | 75 (150% atteint) | Rapport de Recherche | Lors de la recherche action participative, il a été identifié 20 conflits en zone prioritaire I et 23 dans les zones prioritaires II et au cours de la mise en œuvre 32 autres conflits ont été identifiés dont 12 dans la zone prioritaire I et 20 dans la zone prioritaire II. |
| | PMO | # de conflits priorisés dans le cadre du projet | | | 14 | 2 | 1 | 10 | 17 (170% atteint) | Rapports de différentes séances de Restitutions | Lors de différentes séances de restitution, les communautés ont priorisé 5 conflits dans la zone prioritaire I et priorisé 9 conflits dans la zone prioritaire II. Et pendant la mise en œuvre, 2 autres conflits relatif à l'insécurité et crises de confiance entre les membres des communautés et forces de sécurités en zone prioritaire II. |
| | PMO | % des bénéficiaires (parties au conflit) qui attestent que les conflits identifiés de manière conjointe ont été transformés grâce aux interventions du projet | | | | | | 60% | 46% (77 % atteint) | Rapport d'évaluation des GDP | Dans nos Zones prioritaires de projet, nous avons abordés certain conflit à travers le Groupe de Dialogue Permanent. De ces conflits, 52% de partie au conflit ont trouvé satisfaction soit 24, parmi lesquels 11 conflits représentant 46% ont été résolus, c-à-d transformés. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|-----------------------|---|--|
| | 1.1_i | 1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre de plans d'action conjoints "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (solutions concrètes) (ventilé par sous-zone prioritaire) | | | 5 | | | 5 | 100% atteint | Compilation DC27 Plan d'Action Conjoint Trim-III 2019 | 5 plans d'action conjoints ont été élaborés par le GDP et approuvés. Ce plan sont inclusifs et sensibles au genre. Il s'agit de 2 plans concernent Beni-Mbau, les 3 autres pour le secteur de Ruwenzori et la chefferie de Watalinga. Soit un plan par GDP. |
| | 1.1.1_i Questions : 55 et 56 | 1.1.1_i (ex 1.1_iii). % d'hommes et de femmes affirmant que les projets de consolidation de la paix sont "très bons" ou "extrêmement bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents de leur zone (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire) | | | | | 62.3 % | 80% | 62.3% (77.5% atteint) | Rapport Baseline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (62.3%) contre celui de la Baseline (59%). D'où, il y a eu un changement positif |
| | 1_i | 1_i Niveau de mise en œuvre des plans d'action (solutions concrètes) | | | | 15% | | 70% | 62% (88.5% atteint) | Fiche - Suivi d'engagement des plateformes de dialogue | 8 plans d'action sur les 13 élaborés ont été mis en œuvre. D'autres n'ont pas été complètement réalisés suite aux aléas sécuritaires |
| Résultat 1.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Résultat 1.1 Des cadres inclusifs de dialogue et de concertation pour l'identification des défis et priorités des communautés sont opérationnels et des solutions inclusives et participatives sont mises en place</i> | 1.2.1_i-n | 1.2.1_i-n. Nombre de plateformes de dialogue "opérationnels" dans les zones prioritaires | | | 5 | | | 5 | 5 (100% atteint) | PV de mise en place | 150 personnes ont été sélectionnées comme membre de 5 plateformes, dont 75 hommes et 75 femmes. Deux plateformes ont été installé en zone prioritaire I et 3 plateformes en zone prioritaire deux. Ces plates formes sont appelées de Groupes de Dialogue Permanents. Il s'agit de 5 GDP mis en place à savoir : <i>Mavivi, Bingo, Bulongo, Kabasha et Kamango</i> |
| | PMO | Niveau d'utilisation des plateformes de dialogue pour résoudre les conflits | | | | 70% | | 70% | 70% (100% atteint) | Fiche 08 - Suivi d'engagement des plateformes de dialogue | L'utilisation de ces plateformes sont évaluée à 100% dans la mesure où tous les 5 GDP restent opérationnels et actifs dans la résolution de conflits. Et aussi, ces plateformes de dialogues sont devenues des structures de référence où les conflits sont référés. Même les autorités s'appuient sur ces dernières |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------------|------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | pour résoudre des conflits communautaires. |
| 1.2.1_i-b | 1.2.1_i-b. Espace sûr : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles (noté sur 5) | | | | | | 70% | 70% (100% atteint) | DC15 | SSU | |
| 1.2.1_i-c | 1.2.1_i-c. Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue (noté sur 5) | | | | | | 70% | 70% (100% atteint) | DC15 | SSU | |
| 1.2.1_i-d | 1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus) (noté sur 5) | | | | | | 60% | 42.5% (70,9 % atteint) | DC15 | SSU | |
| 1.2.1_i-e | 1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence (fréquence à laquelle les participants | | | | | | 70% | 49.1 % (70,2 % atteint) | DC15 | SSU | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------------------|--|--|
| | | adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées 80% pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler). | | | | | | | | | |
| | 1.2.1_i-a | 1.2.1_i-a. Inclusivité : Représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés) | | | | | | 80% | 71.5% (89,4 % atteint) | DC15 | SSU |
| Produit 1.1.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 1.1.1 La connaissance des facteurs de division et de cohésion social est accrue parmi les parties prenantes</i> | PMO | Nombre de femmes transformant les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation et d'hommes qui participent dans le RAP (Recherche Action Participative) | | 681 | | | | 400 | 681 (170% atteint) | Rapport de la RAP | Parmi 681 acteurs ayant participé à la RAP, on compte 402 hommes, 279 femmes pour les zone prioritaires 1 et 2 |
| | PMO | Un autoportrait de la conflictualité dans les collectivités de Ruwenzori, Beni et Watalinga et produit. | | 1 | 1 | | | 2 | 2 (100% atteint) | Film Documentaire sur les types de conflit | Un rapport de la RAP a été produit et une Vidéo qui requiert les témoignages de communautés a été produite. Ces deux outils couvrent les analyses sur les dynamiques des conflits et violences dans les zones prioritaires I et II |
| Produit 1.1.2 | | | I | II | III | IV | V | IV | | | |
| <i>Produit 1.1.2 Les priorités de la population pour améliorer la situation</i> | 1.1.1_ii | Acteurs clefs de la stabilisation déclarent leur soutien et leur confiance envers la stratégie de stabilisation et de sécurité (priorisation des points d'entrées | | | | | | 70% | 35% (50% atteint) | | La collecte a été faite à moitié surtout qu'elle a été affectée par une insécurité. Elle devait continuer pour s'assurer que les acteurs expriment leur soutien aux actions de stabilisation. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--------------------|---|---|
| <i>socio-sécuritaire sont connus par les parties prenants</i> | | ressortissants de la recherche) dans leur localité | | | | | | | | | |
| | PMO | Nombre d'hommes et de femmes représentatifs des différentes sensibilités des collectivités visées qui valident l'autoportrait | | | 170 | | | 170 | 170 (100% atteint) | Rapport de restitution | Parmi lesquels 59 femmes ont validé les résultats de la Recherche dans les zones prioritaires I et II |
| | PMO | # de sessions organisées (et # de participants) | | | 4 | | | 4 | 4 (100% atteint) | Rapport des séances des restitutions recherche Action Participative | Les 4 séances de restitutions des résultats de la RAP et de la table ronde ont été réalisées. A Beni, à Bingo, à Bulongo et à Nobili. 170 acteurs ont participé dont 59 femmes |
| Produit 1.1.3 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit 1.1.3 Le dialogue est amorcé | PMO | Niveau d'engagement des membres des plateformes de dialogue dans le processus d'identification et de mise en œuvre des solutions | | | 70% | | | 70% | 70% (100% atteint) | | Il a été évalué à 100% le niveau d'engagement de membre GDP en termes de résolution de conflit dans nos zones prioritaire du projet. |
| | PMO | Nombre de conflits référés aux GDP par les communautés. | 6 | | 4 | 4 | 37 | 50 | 51 (102% atteint) | | Sur le 50 conflit prévus en référence ; 51 conflits ont été référés jusque-là par les membres de la communauté aux GDP, dans les deux zones prioritaires du projet, Il s'est avéré que les GDP ne peuvent pas gérer tous ces 50 conflits pendant la période du projet. Certains seront gérés même quand les GDP seront entièrement autonomes. |
| Produit 1.4 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 1.1.4 La capacité à mener un dialogue inclusif et participatif est accrue parmi les parties prenants</i> | PMO | % d'hommes et de femmes formées qui connaissent les principes clés de la facilitation de dialogue inclusif et participatif pour la paix | | | | | | 80% | 40% (50% atteint) | Rapport de formation des facilitateurs | L'échantillon de 10 membres de la GDP ont été sélectionnés pour participer à la formation de formateur. Ils ont été formés sur la facilitation de groupe de dialogue. Dont 5 hommes et 5 femmes venus dans les deux zones prioritaires du projet |
| | PMO | Nombre d'hommes et de femmes formées dans la facilitation de | | 35 | | | | 30 | 35 (117% atteint) | Rapport de formation | 35 membres de GDP ont été formé sur les techniques de facilitation des |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--------------------|---|--|
| | | dialogue inclusif et participatif pour la paix | | | | | | | | des facilitateurs | dialogues et sur la manière de mener le plaidoyer |
| | PMO | % des bénéficiaires formés qui attestent que la connaissance reçue leur soit utile dans leur tâche de facilitation du dialogue | | | | 52% | | 60% | 52% (87% atteint) | Rapport des formations des facilitateurs (cfr attentes des participants) | Tous les facilitateurs GDP le déclarent avoir reçu des notions suffisantes pour la facilitation des dialogues étant donné que c'est cette connaissance qui leur permet de faciliter les discussions au sein des plates formes des dialogues |
| Résultat 1.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Résultat 1.2 Des relations positives sont construites au niveau local à travers le renforcement de la confiance et la collaboration entre les communautés, les autorités (locales et provinciales) et les autres parties prenantes.</i> | PMO | Score amélioré dans l'index de proximité sociale (fréquence d'interaction, qualité d'interaction, niveau de confiance, etc.) | | | | | | 9 | 6 (66.7% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (6%) contre celui de la Baseline (5.7%). D'où, il y a eu un changement positif |
| | PMO | Nombre de recommandations sur lesquelles les autorités réagissent par des déclarations ou des actions concrètes | | | 1 | 6 | | 6 | 7 (117% atteint) | Rapport de plaidoyer | Ceci inclut les engagements pris par les autorités, lesquels engagements visent à changer la situation de départ. Les autorités de Mavivi qui octroi le champ, les autorités de Bingo arrête l'exploitation de latérite, la prise en charge des rendus de Kalunguta, accompagnement du projet par le Min Plan, renforcement de la sécurité à Kalunguta et Halungupa, octroi des espaces de construction des paillottes de paix de Mabalako et Kalunguta. |
| | PMO | Nombre de déclarations d'autorités faisant référence aux priorités ressortissants des processus de recherche et de dialogue | | | | 5 | | 4 | 5 (125% atteint) | Rapport de plaidoyer | Il s'agit de la déclaration de Min Plan, déclaration de l'Honorable Kyambi, déclaration du Min Justice à la table ronde et enfin la déclaration du Min Affaires sociales, tous relatifs à leur engagement d'accompagner le projet. |
| | PMO | % des autorités sensibilisées à travers les plaidoyers qui participent et ont mis en œuvre des plans d'action conjoint | | | | 70 % | | 70% | 70% (100% atteint) | Rapport de plaidoyer | Il s'agit de toutes les autorités rencontrées dans le cadre de plaidoyer ont été disposées à accompagner le processus. Notamment dans les plaidoyers dans le conflit Magogo & Metale, l'insécurité à Halungupa et |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|----------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Kalunguta où toutes les autorités ciblées ont réagi positivement. |
| Produit 1.2.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 1.2.2 La confiance entre les parties prenantes dans les zones conflictuel est renforcée</i> | PMO Questions : 50-51 | % de la population disent que les actions des responsables politiques visent à répondre aux priorités de la population | | | | 36.7 % | | 70% | 36.7% (51% atteint) | Rapport Baseline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (36.7%) contre celui de la Baseline (23%). D'où, il y a eu un changement positif |
| | PMO | % des membres des plateformes de dialogue qu'ils peuvent collectivement engager les dirigeants à propos de leurs préoccupations | | | | 60% | | 60% | 60% (100% atteint) | Rapport d'enquête | |
| | PMO Question : 52 | % des individus qui croient qu'il serait bon de connaître et de comprendre les perspectives de groupes différents de leur propre groupe | | | | 79.6 % | | 70% | 79.6% (114% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (79.6%) contre celui de la Baseline (76%). D'où, la cible est toujours atteinte |
| Résultat 1.3 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Résultat 1.3: Les interventions de stabilisation sont conçues, harmonisées et coordonnées sur base des résultats du dialogue.</i> | PMO Questions : 53-54 | % d'hommes et de femmes affirmant que les projets à base communautaire sont "bons" ou "très bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents pour leur zone | | | | 55.2 % | | 80% | 55.2% (69% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (55.2%) contre celui de la Baseline (55%). D'où, le changement est positif. |
| Produit 1.3.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 1.3.1: les plans locaux de paix et de développement sont validés et des projets</i> | PMO | Nombre de plans locaux de paix et de développement (PLPD) validés | | | | 2 | | 3 | 2 (67% atteint) | Copie validée de plan et PV de validation | Les 2 plans locaux de Paix et Développement (PLPD) des secteurs de Beni Mbau et Ruwenzori qui ont été actualisés et validés. Le 3eme PLPD sera validé par un autre partenaire de stabilisation (PNUD) suite à la demande de l'exécutif provincial |

| <i>communautaires sont identifiés</i> | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|----------------------|--|---|
| Produit 1.3.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 1.3.2: les projets à base communautaire sont mis en œuvre et suivis</i> | PMO | Nombre de micro-projets (financés par les fonds souples) réalisés | | | | 3 | | 5 | 3 (60 % atteint) | Rapport et Certificat de remise provisoire | Il s'agit des projets de la construction des salles de classe à l'école SAA-MBILI de Kamango, le projet de la réhabilitation de la route de desserte agricole à Baswaga Madiwe ; le projet de construction des hangars au marché central de Kalunguta en secteur de Ruwenzori et le projet de construction de 2 paillotes de paix à Mbau et tenambo en secteur de Beni Mbau. Les deux projets non encore achevés sont ceux du marché et de la paillote de paix. |
| | PMO | Nombre de micro-projets visant les jeunes et les femmes (financés par les fonds souples) réalisés | | | | | | 2 | 1 (50% atteint) | Rapport et Certificat de remise provisoire | Sur les 5 projets en cours d'exécution, 2 ont été choisis par les jeunes et femmes. Il s'agit des projets de la construction des hangars du marché central de Kalunguta et celui de la réhabilitation de la route de desserte agricole en groupement de Baswaga Madiwe. |
| | PMO | Niveau de mise en œuvre des micro-projets | | | | 60% | | 70% | 60% (86% atteint) | Rapport de comité de suivi et le checklist | |
| Objectif Spécifique 2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>OS 2 : Conditions plus favorables pour la relance économique locale</i> | 4.2. | 4.2: Score amélioré dans l'index d'opportunités socio-économiques | | | | | | 8 | | | Non collecté par l'Endline |
| | 4.2.2_ii (4.2.1_iv) Questions : 57/57-a | % d'hommes et de femmes déclarant avoir un "bon" ou "très bon" accès à la terre et aux ressources naturelles | | | | | | 75% | 60% (80% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Il a été démontré lors de la Baseline que 40% de la population ont accès à la terre et aux ressources Naturelles Tandis que les enquêtes Endline a révélé que 60 % d'hommes et de femmes déclarent avoir un "bon" ou "très bon" accès. D'où, le changement est positif. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------------|--|---|---|
| | 4_ii Question : 37 | % des ménages dépendant d'activités traditionnelles en tant que principales activités économique (agriculture, pêche, élevage) dans la ZP | | | | 85.5 % | 90% | 85.5% (95% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Il a été démontré lors de la collecte Baseline que 80% de la population dans nos zones prioritaire vivent de l'activité traditionnelle en tant que principale source économique. Tandis que les enquêtes Endline a révélé que 85.5% des ménages dépendent d'activités traditionnelles comme principales activités. D'ou, il y a eu un changement positif. | |
| Résultat 2.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Résultat 2.1 : La performance des fournisseurs de services fonciers est améliorée dans la Zone Prioritaire</i> | 4.1.2-n | Mesure dans laquelle a) disponibilité, b) conscience, c) qualité des services pour les bénéficiaires changent avec le temps | | | | | | | | | |
| | 4.1.2_i Questions : 59-66 | Disponibilité | | | | 20% | 95% | 20% (21% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (20%) contre celui de la Baseline (13%). D'où, il y a eu un changement positif. | |
| | 4.1.2_ii Questions : 59-66 | Conscience | | | | 55% | 60% | 55% (92% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (55%) contre celui de la Baseline (45%). D'où, il y a eu un changement positif. | |
| | 4.1.2_iii Questions : 59-66 | Qualité | | | | 28% | 50% | 28% (56% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (28%) contre celui de la Baseline (25%). D'où, il y a eu un changement positif. | |
| | PMO Question : 58 | % des interviewes déclarent avoir de la confiance dans les services fonciers de l'Etat pour accéder à la terre. | | | | 38,5 % | 50% | 38.5% (77% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (38.5%) contre celui de la Baseline (35%). D'où, il y a eu un changement positif | |
| Produit 2.1.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit .2.1.1 : Les connaissances techniques de</i> | PMO | Nombre de formations organisées (désagrège par thème et bénéficiaires) | 2 | | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 (83% atteint) | Rapport de formation | Cet indicateur fait le cumul de 10 formations sur le 12 prévues par le projet : 4 Formations pour les agents de l'Administration Foncière dont 3 sur la collecte et le traitement des |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--------------------|--------------------------|--|
| <i>l'administration foncière sont renforcées</i> | | | | | | | | | | | données géo spatiales et 1 sur la transparence dans le secteur foncier -1 formation de l'assemblée provinciale sur les outils de gestion foncière - 2 formations en faveur des CLPD sur la loi foncière et les techniques de médiation - 2 Formations pour les staffs de l'UCBC au début du projet. |
| | PMO | % des participants ayant obtenu 60% ou plus dans les tests post- formations | 100 % | | 100 % | 64% | | 70% | 70% (100% atteint) | Rapport de formation | Sur les 170 personnes formées et ayant participées au post-test, 155 (dont 131 hommes et 24 femmes) ont eu une connaissance améliorée soit plus de 70% de score. |
| Produit 2.1.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit .2.1.2 : Un système de gestion d'information foncière, coutumière et de l'administration foncière est mise en place dans la ZP | PMO | Disponibilité du système de gestion d'information (STDM) | | | 1 | | | 1 | 100% | Base des données du STDM | |
| | PMO | Nombre de kits dotés à l'administration foncière (AF) | | | 1 | | | 1 | 100% | Fiche de distribution | |
| Produit 2.1.3 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit.2.1.3 : Un plan cadastral rural des terres / concessions opérationnel | PMO | Disponibilité d'un plan cadastral validé | | | | 1 | | 1 | 100% | Carte du plan | Un plan déjà réalisé qui couvre tout le Territoire de Beni |
| Produit 2.1.4 | | | I | II | III | IV | V | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|------|----------------------|---|---|
| Produit 2.1.4 : Le plan d'usage des terres pour la sécurisation foncière est approuvé | PMO | # de participants (désagrège par secteur et sexe) a l'atelier de planification | | | | | 56 | 60 | 56 (93% atteint) | | |
| | PMO | # et % des terres individuelles (parcelles) numérisés et enregistrés dans le système d'information foncière | | | | | 1200 | 1500 | 120 (80% atteint) | | Le projet a atteint 1.200 parcelles et a laissé à administration foncière du territoire de poursuivre avec la numérisation. |
| | PMO | Disponibilité d'une carte visualisant les limites du parc Virunga qui a été validée par les parties prenantes | | | | | | 1 | | | Cet indicateur n'a pas été collecté car l'activité a été supprimée au profit de la construction de la mairie. |
| Produit 2.1.5 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit 2.1.5 : Un comité inclusif d'appui à l'administration foncière dans la mise en œuvre des activités de sécurisation foncière est mise en place</i> | PMO | Etude de base sur les conflits fonciers et acteurs intervenant dans la résolution des conflits est disponible | | 1 | | | | 1 | 100% | Rapport de l'étude de base | |
| | PMO | # de cas de conflits identifiés et documentés par les CLPD | | 11 | 11 | | 59 | 60 | 81 (135% atteint) | Rapport d'activité, base des données des conflits fonciers publication scientifique | Avec l'appui du projet, 59 conflits fonciers identifiés dont 20 résolus en cette année 2020. Les restes seront résolus par le CLPD. |
| | PMO | # de CLPD appuyé par UCBC (formation, manuel de médiation, émissions radio) | | | 4 | 1 | | 5 | 5 (100% atteint) | MoU avec les CLPD, rapport des formations | 5 CLPD dont 2 dans la première zone priorité et 3 dans la deuxième zone priorité ont été appui dans le renforcement de capacité, Assistant en matériels de bureau, participation à des émissions radios |
| | 3.2.1_i | Nombre de mécanismes de supervision sectoriels ou de plateformes sectorielles fonctionnant dans les zones prioritaires | | | | | | 9 | | Rapport de supervision | SSU |
| | 3.2.1_i- a | Inclusivité : représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des mécanismes de supervision/plateformes de | | | | 71,5 % | | 70% | 71.5% (102% atteint) | DC 15 | SSU |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--------|--|-----|-----------------------|-------|-----|
| | | dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés) | | | | | | | | |
| | 3.2.1_i - b | Espace sécurisé : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les mécanismes de supervision/plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles | | | 73,6 % | | 70% | 73.6% (105% atteint) | DC 15 | SSU |
| | 3.2.1_i - c | Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue ; | | | 53,7 % | | 70% | 53,7% (76,7% atteint) | DC 15 | SSU |
| | 3.2.1_i-d | Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus) | | | | | 70% | | DC 15 | SSU |
| | 3.2.1_i - e | Habilitation: Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de | | | 49,2 % | | 70% | 49,2 (70,2% atteint) | DC 15 | SSU |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------|------------------------|--|---|
| | | stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler) | | | | | | | | | |
| Résultat 2.2. | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Résultat 2.2. L'accès aux marchés, au crédit et à l'emploi rémunéré est maintenu et accru</i> | 4.1.1_i | 4.1.1_i: Subventions moyennes par bénéficiaire (ventilé par sexe et âge) | | | 115 \$ | 206 \$ | | 229 \$ | 321 \$ (140% atteint) | DC-12 | La moyenne de subvention des agriculteurs, éleveurs, pisciculteur et jeunes donne S3+S4 = 321 par rapport à la cible. Au total, 2530 personnes ont bénéficié des subventions dont 1.565 femmes et 965 hommes. |
| | 4.2.1_iv | 4.2.1_iv: % d'hommes et de femmes indiquant qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés | | | | 39.6 % | | 80% | 39,6 % (49.5% atteint) | Rapport Endline | 39.6% d'hommes et de femmes indiquent qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés |
| | 4.2.5_i Question: 16 | 4.2.5_i: % d'hommes et femmes déclarant avoir un emploi rémunéré pour une durée d'au moins une semaine au cours des 3 derniers mois | | | | 45.5 % | | 80% | 45,5% (57% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (45.5%) contre celui de la Baseline (16%). D'où, il y a eu un changement positif |
| | 4.2.3_i Question: 67 | 4.2.3_i: % d'hommes et femmes indiquant avoir accès au crédit, si nécessaire | | | | 31.8 % | | 70% | 31,8% (45% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (31.8%) contre celui de la Baseline (22%). D'où, il y a eu un changement positif |
| | 4.1_ii | 4.1_ii: Nombre d'hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) participant aux mécanismes/activités de | | 2230 | | 300 | 74 | 2604 | 2604 (100% atteint) | DC-12 | Parmi les 2604 bénéficiaires participant aux activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS, 1371 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|---|--|--|
| | | revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS | | | | | | | | | personnes sont de la filière agriculture, 415 personnes de l'élevage, 386 personnes de la pisciculture et 432 jeunes de la formation professionnelle |
| | PMO | % des bénéficiaires ayant amélioré leur revenu grâce à l'appui du projet | | | | 85% | 80% | 85% (106% atteint) | Fiches de suivi et collecte de données agricoles et élevage | Le 85% de bénéficiaire est répartis comme suit : 60% représentent ceux de la filière agricole, 25% de la filière élevage 1 346 064 FC de revenu moyen par ménage enregistré (soit environ 673,032 USD). Chaque ménage a amélioré considérablement de plus de 100% son revenu moyen comparativement au revenu moyen standard initial qui s'élevait à environ 400 000 FC (soit 225 USD). Il a été ainsi enregistré 131.109 FC (soit 49,1 USD) de revenu moyen par ménage éleveur. Le taux d'amélioration est de plus de 100% comparativement au revenu moyen standard avant-projet qui était de 31.000 FC soit 15,5 USD. | |
| | PMO | % des jeunes formés qui déclarent avoir un emploi rémunéré dans leur domaine d'apprentissage au cours des trois derniers mois | | | | 70% | 60% | 70% (116% atteint) | | | |
| Produit .2.2.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit .2.2.1 : Les associations agricoles sont opérationnelles</i> | PMO | Nombre d'associations mises en place | | 23 | 3 | | 25 | 26 (104% atteint) | Liste des associations mise en place, PV de validation des associations mise en place | 3 APA de Watalinga viennent d'être opérationnelles | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|--|-----|-----|------|---------------------|---|--|
| | PMO | % des agriculteurs qui ont utilisé les services financiers disponibles (crédit, épargne) pendant la saison des récoltes | | | | 67% | | 80% | 67% (83,8% atteint) | Listes de membres des AVEC, Fiche de suivi de rotation de crédit de membres des AVEC, Rapport Trimestriel de suivi des AVEC | 67% des agriculteurs sont membres d'AVEC et bénéficient déjà de crédit et remboursent le 1/3 mensuellement durant 3 mois. |
| | PMO | # des associations agricoles fonctionnelles/ cad ayant un comité directeur, un ROI et mettent en œuvre des activités à caractère agricole avec l'appui du projet | | 23 | | 3 | | 25 | 26 (104% atteint) | Fiche d'évaluation technique et organisationnelle des associations, copie de ROI et liste de membres des associations | |
| | PMO | % des associations d'affaires agricoles légalement organisées | | 92% | | | 8% | 80% | 80% (100% atteint) | Fiche d'évaluation technique et organisationnelle des associations | |
| | PMO | # des membres des associations agricoles formés dans l'approche champs écoles paysans et la gestion des affaires agricoles | | 1050 | | 32 | 143 | 1225 | 1225 (100% atteint) | Liste de participant ou liste de présence aux ateliers | 60 membres des associations agricoles du secteur Beni –Mbau et Ruwenzori ont été formés au troisième semestre sur l'approche champs écoles paysans et les gestions des affaires agricoles. Cette formation visait la restitution |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----------|-----------|-------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | et le brevet de fin de cycle de formation, Rapport de formation | dans les pratiques quotidiennes en champs à tous les membres des associations Agricoles. 990 membres ont participé à la restitution. Au cours du quatrième semestre 32 membres des associations agricoles du secteur Watalinga ont été formés dont 20 en champs écoles paysans et 12 en gestion d'affaires. Lors de pratiques quotidiennes en champs. Ces membres formés ont restitué les notions de formations aux autres qui n'ont pas participé directement aux formations |
| Produit 2.2.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit .2.2.2 : La chaine de valeur agricole est mise en place</i> | PMO | # de membres des coopératives dotées des kits de démarrage | | | 180 1 | 150 | | 1625 | 1951 (120% atteint) | Fiche de distributions et liste des membres par associations et filières | Ce sont des APA et non les coopératives qui ont bénéficié des kits de démarrage |
| | PMO | # de producteurs formés en genre et l'accès au marché | | | 93 | 32 | | 80 | 125(156 % atteint) | Rapport de Formation, Liste de participant | |
| | PMO | # de bénéficiaires ayant reçu des lapins | | | 315 | 100 | | 400 | 415 (104% atteint) | Distributions et liste des membres par associations | |
| | PMO | # de chaines de valeurs mise en place | 7 | | | | | 7 | 7 (100% atteint) | Liste de chaine de valeur mise en place par filière | Les 7 chaines de valeur retenues sont : Haricot, Mais, Riz, les Cultures maraichères, Shia (Salvia Hispanisa sp), l'élevage et la Pisciculture |
| | PMO | Quantité de produits vendus (en kg) | | | 1.78 3.40 1 | | | 1.000 .000 kg | 195% atteint | Fiche de suivi et collecte de | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|-----------------------|--|---|
| | PMO | % de niveau de connaissance sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais augmente parmi les personnes formées. | | | | 27.3 % | | 60% | 27,3% (45,5% atteint) | Pré et post-test réalisés lors des formations. | Pour 3 formations réalisées sur 4 prévues ; Pre et post-test : 29% pour les agents des Mines, et 25% pour les membres des CLS, 25% pour les artisans/coopératives minières. |
| | PMO | Comité territorial de suivi et opérationnel | | | | 1 | | 1 | 100% atteint | Procès-verbal d'installation et listes de présence ; | |
| | PMO | % d'orpailleurs artisanaux qui estime que le comité territorial de suivi des activités minières fait réellement son travail | | | | | 33% | 60% | 33% (55% atteint) | Fiches d'enquête | Le comité local de suivi n'a pratiquement été opérationnel que pendant 4 mois au cours duquel ses actions de suivi n'avaient pas encore eu des impacts sur la réglementation du secteur minier de Beni faisant face à plusieurs défis de gouvernance. |
| Produit .2.2.5 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit .2.2.5 : Une chaîne d'approvisionnement pilote de traçabilité de l'or (exploitation artisanale) est mise en place dans la zone du projet | PMO | Nombre de services techniques de mines identifié et fonctionnant dans la zone | | 4 | | | | 4 | 100% atteint | Rapport d'étude base | Ces services sont : CEEC, SAEMAPE, DIVIMINES et la Police des Mines |
| | PMO | # d'incidents sécuritaires rapportés dans les sites miniers sélectionnés | | | | | 30 | 30 | 100% atteint | Rapport des incidents | Les ONG de la société civile avec qui le projet a signé un contrat ont rapporté mensuellement des incidents autour et dans les sites miniers. |
| | PMO | Nombre de formation de renforcement de capacité des artisans minier sur le fonctionnement du secteur minière et des coopératives minières | | | | | 1 | 1 | 100% atteint | Rapport de la formation | |
| | PMO | # d'artisans miniers formés sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières | | | | | 50 | 40 | 50 (125% atteint) | | Nous avons dépassé la cible, cela sur demande de l'administration des Mines qui nous a recommandé de former toutes les coopératives minières (15) comme la formation était la toute première dans la zone. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--------------------|--|---|
| | PMO | % de niveau de connaissance des artisans miniers sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières | | | | | 25% | 60% | 25% (42% atteint) | Le pré et post-test | Cela est lié au faible niveau de scolarité des membres de la coopérative. Cependant le rapport d'identification de besoin des coopératives et d'évaluation globale de la valeur ajoutée post formation a montré que les artisans ont reçu des connaissances clé qui les ont conduits immédiatement à des actions de formalisation (révision des statuts, déclaration de leur production,). |
| | PMO | # de coopératives minières créées | | | | | | 6 | | | Les résultats de l'étude de base menée par le projet en 2019 ont montré qu'il existe déjà des coopératives minières existant dans la Zone. De ce fait, nous n'allons pas créer d'autre coopératives minières. |
| | PMO | # de coopératives minières renforcées | | | | | 15 | 6 | 15 (250% atteint) | Rapport d'activité | |
| | PMO | Nombre de sites miniers d'or artisanal qualifiés et validés | | | | | 17 | 6 | 17 (283 % atteint) | Rapport de qualification n/l'arrêté de qualification | Le projet prévoyait la validation d'au moins 6 sites miniers mais grâce aux bonnes conditions sécuritaire et socioéconomique ainsi qu'à notre partenariat avec le projet SMSV-PACT (Sustainable Mine Sites Validation), un projet financé par USAID), 17 sites ont été qualifiés avec le même budget afin que le Ministre national signe un arrêté les validant selon les normes internationales et régionales soit de vert, rouge ou jaune (en fonction des indicateurs de qualification et validation, collectés par l'équipe des inspecteurs des Mines). |
| Produit 2.2.6 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit 2.2.6 : Les AGR sont opérationnelle | 4.2.4_i | 4.2.4_i: Nombre de formations courtes/longues tenues | | | 2 | | 1 | 3 | 3 (100% atteint) | | Sur les 3 formations tenues, 1 formation courte tenue en faveur des partenaires, 1 autre formation longue tenue dans les zones de retour et 1 formation dans les |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--|---|--|--|
| s | | | | | | | | | | zones autour des sites miniers en faveur des bénéficiaires. | | |
| | PMO | # de bénéficiaires directes des AGR du projet. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire) | | | 427 | 203 | | 630 | 630 (100% atteint) | | Sur 630 bénéficiaires, 515 sont des ménages retournés et 115 sont des ménages vulnérables | |
| | PMO | # de bénéficiaires directes des AGR autour de sites miniers. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire) | | | | 115 | | 90 | 115 (128% atteint) | | Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 ont été identifiés autour de sites miniers. Les 115 sont des ménages vulnérables | |
| | PMO | # de bénéficiaires directes des AGR autour des zones de retour. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire) | | | 427 | 88 | | 540 | 115 (95% atteint) | | Sur 540 bénéficiaires prévus, 515 ont été identifiés dans les zones de retour. Les 515 sont des ménages retournés | |
| | 4.1.3_iii(4.1.2_iii) | Mesure dans laquelle hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) dans les groupes à risque déclarent qu'un soutien de qualité a été fourni | | | | | | | 80% | | SSU | |
| | PMO | % moyenne d'augmentation de revenu des bénéficiaires d'AGR du Programme. | | | | | 35% | | 60% | 35% (58% atteint) | Rapport d'enquête | L'enquête n'a pas été réalisée dans toutes les zones du projet suite à l'insécurité. |
| | PMO | # d'associations créées et appuyés par le Projet | | | 45 | 13 | | | 60 | 58 (97% atteint) | Base des données des associations | 58 associations créées dont 46 dans les zones de retour et 12 autour des sites miniers |
| Objectif Spécifique 3 | | | I | II | III | IV | V | | | | | |
| OS 3 : Reddition de comptes (à travers des mécanismes) des institutions étatiques améliorées envers les femmes, jeunes | 3_i (territoire) Question: 70 | % d'hommes et femmes qui croient que le gouvernement gère les différents points suivants "bien" ou "très bien" : a) l'établissement de la paix ; b) réduction de la pauvreté c) augmentation de l'emploi; d) combat contre la corruption; e) l'unification des différents groupes ethniques; f) l'amélioration de la vie des Congolais; g) l'assurance de la sécurité; h) le combat contre les | | | | | | 70% | Moyenne de 15,8% (22,5% atteint) a) 16%, b) 5%, c) 3%, d) 5%, e) 25%; | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Baseline avait démontré qu'une moyenne de 13% des hommes et des femmes croient que le gouvernement gère leur différent selon les échelles d'évaluation établie lors de la collecte des données Baseline dans nos zones prioritaire. Tandis que la collecte des données Endline révèle une Moyenne de 15.78%, d'où le changement est positif. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------------|---|---|--|
| femmes, jeunes hommes et hommes des communautés | | violences sexuelles; i) l'amélioration de la vie de tous les jours (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire). | | | | | | | f)5% g) 14%; h) 41%; i) 7% | | |
| | 3.2_ii | 3.2_ii: Nbre/% d'autorités des ETD/provinciales impliquées activement dans la planification et la supervision des activités sous le Pilier 1 ("implication active" évaluée selon des critères prédéfinis) | | | | | 66% | 0% | | | Aucune autorité n'est impliquée dans la planification et la supervision des activités sous le pilier 1 plutôt elles ne sont que des invités aux activités |
| | 3.2_i Question: 71 | % d'hommes et femmes indiquant que les autorités locales (chef de quartier / village) représente "bien" ou "très bien" les intérêts de la population | | | | | 50% | 24.2% (48,4% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (24.2%) contre celui de la Baseline (16%). D'où, il y a eu un changement positif. | |
| Résultat 3.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Resultat 3.1 : Les expériences locales sont prises en compte au niveau provincial afin d'en assurer la durabilité</i> | 3.3.3_i | Nombre d'engagements (y compris briefings, présentations, réunions (in)formelles, pièces justificatives écrites fournies, etc.) avec les leaders nationaux pertinents pris par l'UAS/les PMO dans lesquels les leçons apprises sont communiquées | | | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 (80% atteint) | Rapport de briefings ou de réunion | Ces deux réunions ont été tenues au niveau provinciale avec les députés provinciaux lue de Beni et les responsables de STARC Provincial sur l'appui au processus du décret lois sur le fond Conseil Locaux de Sécurité de Proximité. |
| | 3.3.4_i Question: 72 | % d'hommes et femmes "d'accord" ou "totalement d'accord" avec l'affirmation : "les ETD représentent bien ou très bien les intérêts de la population" (indicateur à confirmer) | | | | | 33.7 % | 70% | 33,7% (48% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (33.7%) contre celui de la Baseline (31%). D'où, il y a eu un changement positif. |
| Produit 3.1.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| <i>Produit .3.1.1: Renforcement des structures au niveau provincial</i> | PMO | % des participants avec une connaissance accrue en terme de leadership, transformation des conflits et médiation | | | | | 68% | 60% | 68% (113% atteint) | Rapport de formation | Ces résultats sont issus des évaluations post formation qui avaient été organisés pour la CPAP, et CLPD |

| Produit 3.1.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
|---|---------------------------|--|---|----|-----|----|--------|-----|-----------------------|---|--|
| Produit 3.1.2: Amélioration de la collaboration entre les structures provinciales et les services étatiques au niveau local | PMO | % des participants déclarant avoir positivement engagé l'un avec l'autre (CLDP, CPDG, CPAP) | | | | | | 70% | | | Non collecté. Cet indicateur devrait être collecté par la base et end line |
| | PMO | % participants qui confirment que les réunions et tables rondes sont des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes | | | | | 53% | 60% | 53% (88% atteint) | | Sur 60 personnes enquêtés , 32 soit 53 % dont 11 femmes et 21 hommes ont indiqué que les réunions et tables rondes sont des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes |
| | PMO | # de participants (désagrégé par différents groupes: CLPD, CPDG, CPAP etc) | | | 402 | | | 280 | 402 (144% atteint) | Rapport d'activités, liste de présences | Il s'agit des 188 dont 47 femmes membres de CLPD, CPDG de la sous Zone prioritaire I; Mangina, Mbau et Oicha, et 214 membres dont 53 femmes de CLPD et CPDG de Zone prioritaire II, Lume, Bulongo et Watalinga. |
| Résultat 3.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Résultat 3.2: les rôles et responsabilités des services étatiques (PNC et ETD) sont compris, acceptés et mises en oeuvre | 3.2.2_ii Question : 73 | % d'hommes et femmes trouvant "très" ou "extrêmement" acceptable de payer des taxes officielles (i.e., "vraies taxes", pas des "taxes inventées") | | | | | 47.6 % | 80% | 47,6% (59.5% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (47.6%) contre celui de la Baseline (63%). D'où, il y a eu un changement négatif observé. |
| | 3.2.3_i Question : 74 | % d'hommes et femmes "d'accord" avec les affirmations suivantes sur la corruption dans le système judiciaire : - "Les acteurs de la justice sont corrompus" | | | | | 55.6 % | 50% | 55,6% (111% atteint) | Rapport Baseline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (55.6%) contre celui de la Baseline (72%). D'où, la cible est toujours atteinte. |
| | 3.2.3_ii | 3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les connaissances, attitudes et perceptions des agents étatiques (hommes et femmes) impliqués/ciblés par la programmation de l'ISSSS changent par rapport à leurs devoirs formels (ventilé par secteur, type d'agent étatique et sous-zone prioritaire) | | | | | 60% | 60% | 60% (100% atteint) | Pré et post test | Cet indicateur est la sommation de tous les participants à la formation PNC, ETD, CLPD et CPDG qui ont améliorés leur connaissance. En zone prioritaire I, nous avons 21% hommes et 9 % femmes et en zone prioritaire II, nous avons 54% hommes et 14% des femmes. Le niveau semble être plus élevé parce que les participants ont déjà bénéficié de plusieurs formations sur les thématiques données. |

| Produit 3.2.1 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
|---|---------------------|---|---|----|-----|----|--------|-----|---------------------|---|---|
| Produit 3.2.1: les agents de l'état et les autorités coutumières ont des meilleures connaissances sur leurs rôles et responsabilités | PMO | % des participants (agents de l'état et autorités coutumières) avec une connaissance accrue sur leurs rôles et responsabilités | | | 66% | | | 60% | 66% (110% atteint) | Rapport Formation et pré et post test. Disponible | Ces données représentent le niveau de connaissance des agents de l'état et les autorités sur leurs rôles, pour la zone prioritaire I, 13% hommes et 7% de femmes ont une bonne connaissance sur leur responsabilité et 37 hommes et 9 femmes dans la zone prioritaires II. |
| Produit 3.2.2 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit 3.2.2: Les communautés ont accès à l'information sur les services étatiques et ont l'opportunité de demander des compte | PMO Question: 78 | % des femmes et hommes déclarant avoir un 'bon' ou 'très bon' accès aux informations sur le rôle des services étatiques | | | | | 25.4 % | 50% | 25,4% (51% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (25.4%) contre celui de la Baseline (20%). D'où, le changement est positif. |
| | PMO Question :85 | % des femmes et hommes qui indique qu'ils sont 'satisfait' ou 'très satisfait' avec le système qui leur permet de demander des comptes aux services étatiques | | | | | 58.7 % | 70% | 58,7% (84% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (58.7%) contre celui de la Baseline (49%). D'où, le changement est positif. |
| Produit 3.2.3 | | | I | II | III | IV | | | | | |
| Produit 3.2.3: Les acteurs de sécurité améliorent leur contribution aux mécanismes locaux d'éveil et d'alerte précoce (Early Warning) | PMO | % de participants avec une connaissance accrue des mécanismes locaux d'éveil et d'alerte précoce | | | | | 58% | 70% | 58 % (83% atteint) | Rapport d'activité | Ces données représente le niveau de connaissance des acteurs de la protection civile principalement des observateurs Communautaires formés sur les mécanisme d'alerte précoce, des résultats de pré test le niveau de connaissance était en moyenne de 42% et au post test la moyenne a été de 58 % |
| | PMO Question: 87 | % d'interviewes déclaré connaître les mécanismes locaux d'éveil | | | | | 57.2 % | 60% | 57,3% (95% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (57.2%) contre celui de la Baseline (25%). D'où, le changement est positif. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|----------------------|--|---|
| | PMO Question: 88 | % d'hommes et femmes qui affirment que le système de sécurité et d'alerte est efficace | | | | | 50% | 65% | 50% (77% atteint) | Rapport Baseline et Endline Consortium | Le résultat Endline démontre une amélioration (50%) contre celui de la Baseline (45%). D'où, le changement est positif. |
| Produit 3.2.4 | | | I | II | III | IV | V | | | | |
| Produit 3.2.4: Des plans locaux de sécurité sont opérationnels | 3.2.1_i-n | 3.2.1_i-n. Nbre de mécanismes de supervision/plateformes sectoriels fonctionnant dans les zones prioritaires | | 14 | | | | 8 | 14 (175% atteint) | Rapport de supervision | Cet indicateur représente 7 ETDs, qui sont considérées comme les plateformes dans lesquelles on retrouve les 7 CLPD et 7 CLSP (14 structures de base) par zone prioritaire. Dans la Zone 1, nous avons 3 ETDs et 4 pour la Zones prioritaires II. |
| | 3.2.1_i-a | 3.2.1_i-a. Inclusivité | | | | | 71,5 % | 50% | 142,9 % | | SSU |
| | 3.2.1_i-b | 3.2.1_i-b. Espace sécurisé | | | | | 66,4 % | 60% | 110,6 % | | SSU |
| | 3.2.1_i-c | 3.2.1_i-c. Apprentissage | | | | | 62,1 % | 50% | 124,16 % | | SSU |
| | 3.2.1_i-d | 3.2.1_i-d. Bonne foi | | | | | 42,5 % | 55% | 77,2 % | | SSU |
| | 3.2.1_i-e | 3.2.1_i-e. Habilitation | | | | | 49,2 % | 60% | 81,9 % | | SSU |
| | 3.2.1_ii | 3.2.1_ii Nombre de plans d'action conjoints sectoriels "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) | | | 13 | | | | 6 | 13 (217 % atteint) | Document de PLS et PLD, PV de CPLD |

** Veuillez choisir entre deux types d'indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.
Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.