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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : Mali
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : ANNUEL
ANNEE DE RAPPORT: Novembre 2020
	Titre du projet : Appui au nouveau cadre politique de gestion de la crise du centre (Mopti et Ségou)
Numéro Projet / MPTF Gateway :    PBF/MLI/A-2

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 
Nom du fonds fiduciaire :      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 

PNUD      Mali (Agence Coordonatrice)



	Date du premier transfert de fonds : Janvier 2020
Date de fin de projet : 31 Décembre 2021     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 

Agence récipiendaire                              Budget  

PNUD                                                        $ 1498000
                                                         Total : $ 1498000.00 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 37%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*
Budgétisation sensible au genre :
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 324547.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 86645.00


	Marquer de genre du projet : GEN 1
Marquer de risque du projet : 2
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : 

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : Mohamed Issa Ould Ahmed
Rapport approuvé par : Henri Mashagiro
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
· Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.
Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 

Dès la  validation du PTA 2020 en Comité Technique, ayant  permis la validation des activités du projet et la confirmation de l’ancrage institutionnel au niveau du Secrétariat Permanent et des comités régionaux auprès des Gouverneurs de Mopti et Ségou, coprésidé par le Secrétaire Permanent et le Représentant Résident du PNUD et ayant réuni les Sections Affaires Politiques et Civiles de la MINUSMA et les représentants des gouverneurs de Mopti et Ségou, les rencontres régionales ont été tenues. Le Secrétariat Permanent et les comités régionaux ont été équipés en matériels informatiques. Grace au projet, deux réunions au niveau régional ont été organisées et ont permis d’élaborer des plans régionaux de prévention et gestion des conflits. Les réunions statutaires des comités régionaux ont été organisées. Pour permettre de comprendre le contexte socio-économique, le projet a commandité deux études : DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUEDES REGIONS DU CENTRE qui a permis de décrire l’état des lieux des infrastructures sociales de base indispensables au développement économique, les indicateurs d’analyse mais aussi l’analyse des causes et conséquences de la crise. Le rapport de cette étude est disponible. La seconde étude qui est en cours porte sur LE CODE PASTORAL DE LA DIINA DE SEKOU AMADOU DU XIXEME SIECLE ET SON IMPACT SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LES REGIONS DU CENTRE. Au terme de cette étude, le projet disposera de renseignements suffisamment probants sur l’organisation, les mécanismes de fonctionnement et les procédures d’intervention du Code pastoral de la Diina qui ont donné à cette réglementation une si longue durée, une résistance fascinante face aux vicissitudes et changements historiques.  Considérant la pandémie de Covid-19, le projet a procédé aux réajustements de certaines activités approuvées et validees respectivement par la DSRSG.RC.HC et PBSO pour prendre en compte cette nouvelle donne
Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 

Au cours des mois à venir, le projet 1)  organisera les formations des membres du Secrétariat Permanent, des comités régionaux et les services techniques sur les mécanismes de coordination des actions de consolidation de la paix en prenant en compte les besoins spécifiques des jeunes et des femmes 2) réalisera des missions de suivui-écaluation sur le  terrains 3) l’accompagnement des Organisations de la Société Civile et l’identification des radios communautaires  4) animera les cadres de concertations et appuiera  à l’élaboration des PDESC  et la réalisation des cadres de concertations (CROCSAD, CLOCSAD, CCOCSAD)
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 

N/A
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des web links à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères)
 L’année 2020 a été assez particuière au Mali et dans le centre notamment à cause de l’agrration de l’insécurité et les affrontement intercommunautaires, exacerbés par la crise politiquee liée au coup d’Etat du mois d’août. La mise en place des cadres régionaux de gestiond e la crise au centre à Mopti et Ségou et dans les cercles ciblés a permis d’orienter les actions du gouvernement pour toucher les défis de consolidation de la paix dans la zone. Plusieurs rencontres intercommunautaires ont été organisées et ont permis de signer des accords de cessation des hostilités dans différentes localités. En plus, le diagnostic socio-économique que le projet a lancé a permis de 1) faire le Diagnostic socioéconomique des régions de Ségou et Mopti ; 2) Identifier les problèmes prioritaires de chaque commune ;3) faire une cartographie des acteurs ; 5) Etablir et faire une analyse des forces, faiblesse et opportunités des régions de Mopti et Ségou. Pour le Directeur de Cabinet du Gouverneur de Mopti lors de la réunion du comité régional « ce projet offre au gouverneur et à tous les acteurs de la région une base de décision pour toucher les véritables problèmes des populations et qui constituent les sources des conflits et de l’instabilité de la région. 
Partie II : Progrès par Résultat du projet
Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

. 

· “On Track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.
Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.
Résultat 1 :  Les instances d’orientation politique, de pilotage et de coordination des actions en matière de consolidation de la paix au niveau central et régional sensibles aux besoins des femmes et des jeunes sont fonctionnelles et fournissent une réponse politique 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Le secrétariat permanent de gestion de la crise au centre a été dote d’équipements et outils nécessaires pour constituer une base de données permettant de gérer et de coordonner l’action gouvernementale pour la consolidation de la paix au centre. Il s’agit des matériels informatiques et études. Au niveau regional, les deux comités de Ségou et Mopti sont opérationnels grâce aux équipements reçus. Ces  deux comités régionaux ont tenu leurs rencontres statutaires et ont validé leur plan de travail au niveau regional qui leur permettront de suivre les initiatives de consolidation de la paix au niveau de la base.  Grâce à ces rencontres, les informations liées à l’insécurité remontentent aux aux autorités regionals, comme à Koro et Douentza. 
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Le Secrétariat Permanent et les comités régionaux sont composés d’au moins 30% des femmes qui participent à tous les processus de prise de décision et qui sont aussi au sein des organisations de la Société Civile.
Résultat 2 :  Les citoyens adhèrent aux mécanismes de gestion de la crise et les perceptions négatives (rumeurs et stéréotypes) sont réduites grâce à une campagne de communication sur le Cadre, un plus grand accès à l’information sur la gestion de la crise et un meilleur partage de l’information entre les niveaux central, régional et local.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
La crise sociopolitique et la pandémie de COVID 19 ont impacté le déroulement des activés sur ce résultat. Le projet a procédé à l’indentification des organisations de la société civile à travers la mise en place d’un roster et l’identification des radios communautaires qui relayeront les messages de paix. Les activités de regroupements n'ont pas pu se tenir au cours de ce trimestre du fait de la pandémie et les mesures d'atténuation de la propagation du virus. Toutefois les organisations de la société civile et les radios communautaires ont poursuivi les diffusions des messages de paix et de sensibilisation sur les mesures barrières contre Covid-19 au profit des communautés couvertes par le projet. 
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Dans le processus de sélections des partenaires locaux notamment les radios communautaires et les OSC, le projet a mis l’accent sur l'implication des femmes comme condition de partenariat. Plus de 50% des associations identifiées sont féminines 
Résultat 3 :  Les cadres de redevabilité incluant les femmes et les jeunes sont créés et renforcés au niveau central et régional pour assurer un suivi citoyen de la mise en œuvre du plan opérationnel du cadre politique de gestion de la crise.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Sur la base de plan de travail des cadres régionaux (Ségou, Mopti), le projet a finalisé  deux  accords de partenariat avec les Agences de développement régional (Ségou, Mopti) pour : appuyer les sessions de restitution des communes devant prendre en compte les initiatives de consolidation de la paix initiées dans les communes et appuyer la tenue régulière du CROCSAD, CLOCSAD et CCOCSAD sur les questions de consolidation de la paix en soutien aux actions de développement. Sur cette base, les deux agences ont produit leur plan d’exécution. Les activités impliquant l'assemblée nationale ont été reportées pour 2021. Toutefois, les autorités au niveau des régions, cercles et communes ont identifié les membres devant animer ces cadres de coordination des actions de développement et de paix  à leur niveau. 
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Dans les deux accords, l’inclusion des jeunes et femmes est un critère de mesure de la performance  tout en sachant  que le projet est GEN 1.
Partie III : Questions transversales
	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)
Tenue du comité de coordination technique, lancement de l’étude sur le diagnostic socio-économique des régions du centre et préparation de l’étude sur les questions foncières. L’élaboration des plans de travail des comités régionaux et la préparation de leur mise en œuvre.

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Oui
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 


	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) :  30000.00
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères) : N/A


	Effets catalytiques (financiers) : Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
                                    
                                    
                                    

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)

	Le Mali vient de connaitre une période de transition à partir de Septembre 2020 suite au coup d’Etat du 18 août 2020, le cadre politique de gestion de la crise étant une structure rattachée à la primature, il n’est pas exclu que dans les prochains mois des réajustements y soient apportés au regard des impératifs de la transition et pourraient avoir un impact sur le déroulement des activités du projet. Le partenariat avec la MINUSMA est un élément important du projet dans la mesure où certains experts notamment ceux du Secrétariat Permanent sont directement pris en charge par la MINUMA et permet de dégager des fonds pour les activités du projet et renforcer son efficience.


Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.
1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.
$170 000
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
La synergie avec tous les projets du PNUD dans la zone d'intervention 
3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

L'appui aux Directions régionales de la Santé à travers l'équipement en kits et l'accompagnement des cadres de concertations ont contribué à freiner la propagation du Covid. La diffusion des messages à l’intention des citoyens a permis de freiner la propagation du virus à travers le recensement des cas qui diminuent. 
Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS : 
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de données
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ Milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1

Les instances d’orientation politique, de pilotage et de coordination des actions en matière de consolidation de la paix au niveau central et régional sensibles aux besoins des femmes et des jeunes sont fonctionnelles et fournissent une réponse politique 
	Indicateur 1.1

Existence d’une matrice de cohérence des actions de consolidation de la paix dans les régions du centre au niveau du secrétariat permanent du cadre de gestion de la crise.
	0
	1
	1
	1
	     

	
	Indicateur 1.2

Fonctionnement effectif des comités régionaux incluant au moins 30% de femmes pour la coordination de l’action gouvernementale dans la gestion de la crise.
	0
	2
	2
	2
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Le Secrétariat permanent du Cadre Politique de gestion de la crise au centre est renforcé pour assurer une meilleure coordination des actions de consolidation de la paix dans les régions du centre

	Indicateur 1.1.1
Nombre des personnes formées et capables d’utiliser les connaissances acquises désagrégé par sexe et par âge.
	0
	30
	15. Cet indicateur sera atteint au cours de 2021
	15 dont 6 femmes
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 1.1.2

Disponibilité d’une expertise technique permanente au sein du secrétariat permanent sur le nexus humanitaire-paix et développement
	0
	1
	1
	1
	Le projet met a disposition selon les besoins

	Produit 1.2

Appuyer l’installation effective des comités régionaux
	Indicateur 1.2.1
Nombre des agents des services techniques formés désagrégé par sexe et âge
	0
	50
	50 au cours de 2021
	0
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de réunions tenues 
	0
	24
	Les autres réunions seront tenues au cours de ce trimestre et se poursuivront en 2021
	9
	     

	Résultat 2

Les citoyens adhèrent aux mécanismes de gestion de la crise et les perceptions négatives (rumeurs et stéréotypes) sont réduites grâce à une campagne de communication sur le Cadre, un plus grand accès à l’information sur la gestion de la crise et un meille

	Indicateur 2.1

Réduction des perceptions négatives des citoyens sur les efforts de l’Etat en matière de consolidation de la paix dans les régions du centre
	0
	50%
	Les en enquêtes de perception seront organisées en 2021
	0
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 2.2

Amélioration du niveau de participation des populations aux activités de communication et sensibilisation par rapport à la situation de référence 
	0
	50%
	0
	0
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Les mécanismes d’information et de sensibilisation des populations sur le Cadre politique de gestion de la crise sont renforcées

	Indicateur 2.1.1
Nombre d’OSC appuyées
	0
	5
	0
	0
	     

	
	Indicateur 2.1.2
Nombre de radios communautaires appuyées qui diffusent les messages de paix
	0
	10
	0
	0
	Le processus d'identification des radio est en cours

	Produit 2.2

Les sondages réguliers sont organisés en vue d’analyser les perceptions des populations sur les efforts de l’Etat en matière de consolidation de la paix
	Indicateur 2.2.1
Nombre de sondages organisés 
	0
	4
	0
	0
	Les sondages n'ont pas pu être réalisés sous période à cause du Covid

	
	Indicateur 2.2.2
Nombre d’ateliers organisés dont les participants sont au moins 30% de femmes
	0
	6
	2
	2
	

	Résultat 3

Les cadres de redevabilité incluant les femmes et les jeunes sont créés et renforcés au niveau central et régional pour assurer un suivi citoyen de la mise en œuvre du plan opérationnel du cadre politique de gestion de la crise.
	Indicateur 3.1

Nombre d’actions parlementaires engagées pour le contrôle de l’action gouvernementale dans la gestion de la crise au centre
	0
	2
	0
	0
	Cette activité est reportée pour 2021. Au moment de la planification la tenue des élections était incertaine

	
	Indicateur 3.2

Nombre de recommandations issues des foras régionaux sur la gestion de la crise mises en œuvre 
	0
	10
	0
	     0
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

La commission paix et sécurité de l’Assemblée Nationale est appuyée dans son rôle de contrôle de l’action gouvernementale en particulier en matière de consolidation de la paix 
	Indicateur 3.1.1

Nombre de parlementaires formés désagrégé par sexe et âge
	0
	50
	0
	0
	Cette activité est reportée pour 2021. L'assemblée a été dissoute

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de visites d’échanges organisés
	0
	2
	Elles seront organisées en mars et Septembre 2021
	0
	Cette activité est reportée pour 2021. Au moment de la planification la tenue des élections était incertaine

	Produit 3.2

Des foras régionaux sont appuyés afin que les acteurs étatiques au niveau local rendent compte sur la gestion de la crise et les actions de consolidation de la paix
	Indicateur 3.2.1

Nombre de sessions de restitutions appuyées
	0
	11
	Les restitutions se poursuivront en 2020 et 2021
	0
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre de réunions régulières des CROCSAD et CLOCSAD appuyées
	0
	70
	L’indicateur sera atteint au derneier trimestre 2020 et au cours de 20216
	16
	Les activités de regroupement ont été reportées suite aux instructions gouvernementales


1

