



Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

République Démocratique du Congo (RDC)

RAPPORT NARRATIF SEMESTRIEL/ANNUEL
PERIODE DU RAPPORT : 1^{ER} /NOVEMBRE/2020 - 31/DECEMBRE/2020

Titre du Projet : UDONGO NA UFUGAJI KWA AJILI YA AMANI « UJAMAA » Numéro de référence du projet au MPTF :	Province : Sud Kivu Zone prioritaire ISSSS : 1 et 2 Pilier(s) ISSSS : (Dialogue Démocratique/ Sécurité/ RSA/ RRR/FPS)
Entités participantes de l'ONU Liste des entités ayant perçu des fonds directement du Bureau MPTF dans le cadre du Projet :	Partenaires d'exécution : ZOA lead, PSVS et KUA membres du consortium
Budget total du Programme (en US\$) Budget pour le partenaire d'exécution : Budget pour l'agent de gestion 8% (PNUNOs) : 3,432 USD	Durée du Programme Durée totale : 30 mois Date de démarrage : 1er Novembre 2020 Date de fin : 28 Février 2023
Contact projet : Lead Manager : Georges MUGARUKA Lead M&E Officer :	Rapport soumis par Nom : Georges MUGARUKA Titre : Team Leader Ujamaa Organisation participante (« lead ») : ZOA Adresse e-mail : g.mugaruka@zoa.ngo

Abréviations

FCS	: Fonds de Cohérence pour la Stabilisation
ISSSS	: Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation pour l'est de la RDC
STAREC	: Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés
UAS	: Unité d'appui à la Stabilisation de la MONUSCO
PIP	: Plan Intégré du Paysan
SBC	: Sociothérapie à Base Communautaire
KUA	: Kujitegemea Actions
PSVS	: Programme de Secours et Vulnérables et Sinistrés
JAR	: Jeunes à Risque
AGR	: Activités Génératrice de Revenu
AVEC	: Association Villageoise d'Epargne et de Crédit
CAP	: Comportement, attitudes et pratiques
UJAMAA	: Udongo na Ufugaji kwajili ya Amani

Points saillants du projet

Veillez fournir une synthèse des résultats obtenus et défis rencontrés au cours de la période de rapportage. Le but ici est de fournir un court narratif sur le changement que votre programme a atteint au cours de la période de rapportage et sa progression vers l'atteinte de son/ses objectif(s). Veiller porter une attention particulière à la présentation des réalisations / et les changements qui ont eu lieu plutôt qu'aux activités en vous basant sur les l'/les indicateur(s) pertinent(s) de votre document de projet. Maximum 1 page

Ce rapport annuel pour Ujamaa concerne la période du 1^{er} Novembre 2020 au 31 Décembre 2020 période considérée comme phase du lancement du projet, d'implémentation du bureaux et de son équipement, cependant, il y a certaines activités qui ont été menées pendant cette période et dont les résultats sont énumérés de manière synthétique ici, l'identification des structures féminines a permis d'avoir des interlocuteurs valables pouvant jouer un rôle assez important dans la résolution des conflits fonciers et ceux liés à la transhumance, l'identification des facilitateurs communautaires dans le cadre de l'approche SBC « Sociothérapie à base communautaire », les villages dans lesquels seront piloter l'approche sont à ce stade connue, les résultats est que les staffs du projet sont outillés pour commencer à mettre en place l'approche dans les sites identifiés. Il y a eu aussi un atelier de planification qui nous a permis d'avoir une mise à jour de la planification du projet afin d'en dégager un plan annuel. Cette période a connu aussi une réunion de coordination avec les autres consortium financés par le fonds de cohérence, celle-ci a permis d'avoir une idée sur les coordinations futures et les thématiques à traiter pendant ces réunions, il y a eu aussi des missions de sensibilisation des autorités locales pour leur implication et appropriation, celles-ci ont rassurées de leur soutien pendant la mise en œuvre du projet et ont promis de s'approprier le projet.

Le défis majeur est plus lié à l'inaccessibilité de certaines zones du haut et moyen plateaux d'Uvira et Fizi à cause de l'insécurité, à ce défis s'ajoute la difficulté liée à l'accessibilité de Baraka par route, suite à son impraticabilité au niveau de Luhanga une partie de la route engloutie par les eaux du lac Tanganyika. De l'autre côté dans la plaine de la Ruzizi au niveau de Sange, difficilement les véhicules passent quand il y eu des fortes pluies, s'ils arrivent de traverser, les jeunes qui y travaillent exigent de payer une somme d'argent.

Aperçu

Aperçu financier
Budget total : 2 699 983 USD Fonds reçus au cours de la période de rapportage : 436 550 USD Fonds cumulées reçus : 436 550 USD (6.67% du budget total)
Fonds consommés pendant la période de rapportage : 52,095 USD Fonds consommés cumulés : 52,095 USD (2% du budget total) soit 12% de la première tranche du 43 6550 USD
En bonne voie : Oui, le projet a seulement commencer en novembre au regard de la planification des activités du projet pendant cette période c'est sur une bonne voie car une bonne partie des activités planifiées pour novembre et décembre ont été réalisées.

Aperçu des progrès vers les résultats attendus
Objectif Spécifique 1 : Les populations dans l'Est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les conflits fonciers et conflits liés à la transhumance dans les zones prioritaires de stabilisation
Résultat 1.1 : Les populations dans l'Est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les conflits fonciers et conflits liés à la transhumance dans les zones prioritaires de stabilisation.
Produit 1.1.1 : Les acteurs politico-administratifs, la société civile à différents niveaux sont mobilisés de façon que les populations développent une perception positive du projet UJAMAA, permettant une redevabilité et forte implication.

L'atelier de lancement qui a été présidé par le gouverneur et qui a connu la participation des acteurs de la société civile, les autorités politico administrative de la zone prioritaire 1 et 2 est une preuve de la mobilisation, la projet pendant le mois de décembre a aussi organisé une mission de sensibilisation des autorités locales de la zone du projet, actuellement il y a une recherche action participative qui est en cours et qui aboutira à un dialogue au niveau communautaire qui connaîtra la participation des autorités à tous les niveaux.
Produit 1.1.2 : Les acteurs locaux réunis au sein des structures communautaires intervenant dans les zones sont efficaces dans la médiation des conflits de transhumance et la défense de leur droits
L'activité est planifiée pour le mois de janvier
Produit 1.1.3 : Les plans locaux de consolidation de la paix sur les fonciers et la transhumance dans la Zone Prioritaire 1 et 2 élaborés suite au processus de dialogue démocratique, et mis en œuvre par les communautés et les autorités (locales, provinciales et territoriales)
L'activité est planifiée pour le mois de janvier
Objectif spécifique 2 : La performance et la qualité de services de l'administration foncière sont améliorées, permettant la fourniture de services transparents, équitables et accessibles à tous les citoyens (femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes, enfants, groupes marginalisés et groupes à risque).
Résultat 2.1 : La performance et la qualité de services de l'administration foncière sont améliorées, permettant la fourniture de services transparents, équitables et accessibles à tous les citoyens (femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes, enfants, groupes marginalisés et groupes à risque)
Produit 2.1.1 : Les agents de l'administration foncière au sein des circonscription foncières ont acquis les compétences (managériales et techniques) adéquates pour améliorer la qualité des services à la communauté
L'activité est planifiée pour le mois de janvier
Produit 2.1.2 : Les bureaux des circonscriptions foncières (dans le territoire d'Uvira et Fizi) sont construits et équipés
Le produit est planifiée pour le prochain trimestre.
Produit 2.1.3 : Les populations (hommes, femmes, jeunes, agriculteurs et éleveurs) des zones prioritaires ont un accès sûr, sécurisé et durable aux terres (Titrisation collective)
Le produit est planifié pour le trimestre suivant
Objectif spécifique 3 : La cohésion sociale et la résilience inter et intra-communautaire, avec un accent sur les jeunes à risques, sont améliorées.
Résultat 3.1 : La cohésion sociale ainsi que les conditions économiques des bénéficiaires jeunes à risques, femmes, réfugiés et déplacés & communautés hôtes) sont améliorées
Produit 3.1.1 : Les membres des communautés (hommes, femmes et Jeunes à Risques) ont gagné la confiance en eux-mêmes et aux membres d'autres communautés grâce à l'approche de la sociothérapie à base communautaire (CBST)
Des sensibilisations sur l'approche de sociothérapie à base communautaire a eu lieu pendant cette période dans les zones du projet, les paysans innovateurs sont sélectionnés aussi dans les différents villages du projet dont Kamanyola, Luvungi, Bwegera, Sange, Runingu, Kagando dans la Plaine de la Ruzizi. A Fizi dans 8 villages dont Makobola 1, Lusenda, Malinde, Katanga, Kafulo, Bibokoboko, Kilicha, Lulimba. 32 facilitateurs de la sociothérapie à base communautaires sont déjà aussi formés sur la facilitation des groupes de sociothérapie. Tous les staffs de KUA et PSVS aussi sont formé sur l'approche STBC.
Produit 3.1.2 : La capacité de production des petits paysans JAR (jeunes hommes et jeunes femmes) dans le secteur agricole, de l'élevage et du petit commerce est améliorée par l'intégration de l'approche PIP " Plan Intégré du Paysan "
les villages dans lesquels l'approche PIP sera implémentée sont déjà connu, il s'agit pour Fizi de Katanga, Malinde, Bibokoboko, Kafulo et Lusenda, pour la plaine et pour le territoire d'Uvira Kamanyola, Luvungi, Bwegera, sange, Kamanyola et Runingu, maintenant.
Produit 3.1.3 : L'autonomisation financière durable des femmes vulnérables, des Jeunes à Risques (JAR) et des structures communautaire mise en place est promue au travers la mise en place des association villageoise d'épargne et de crédit (AVEC) et Activités régénératrice des revenu (AGR)
Une étude de marché de l'emploi pour les JAR sur les filières des AGR porteuses dans la Zone Prioritaire est en cour de finalisation, le consultant a fini l'étape de la collecte des données, il est dans la rédaction du rapport finale de l'étude, les résultats de cette étude permettra de définir les AGR porteuses et rentables que les jeunes à risque et les femmes vulnérables pourront choisir pour leur relèvement économique.
Objectif spécifique 4 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social

Résultat 4.1 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social
Produit 4.1.1 : Les femmes, les organisations des femmes, les hommes et les autorités locales développent une sensibilité accrue sur les normes sociales et les rôles de genre positifs
L'étude sur le comportement, attitudes et pratiques des communautés à l'égard de la femme est en cours, le rapport sera produit le mois de janvier 2021
Produit 4.1.2 : Participation systématique et active des femmes dans les structures de prise de décision et de gestion au niveau de la stabilisation et de consolidation de la paix
Les structures féminines qui seront accompagnées par le projet sont déjà identifiées et connues, 16 au total dans les différentes zones du projet.
Produit 4.1.3 : L'intégration de genre dans le projet UJAMAA est effective et visible au niveau des communautés et des autorités étatiques
Les structures féminines communautaires identifiées sont opérationnelles. Une formation des staffs membres du consortium et ses partenaires sur l'intégration du Genre dans la planification et le suivi évaluation sensible au Genre est prévue au mois de Janvier.

Progress de la mise en œuvre

Exécution du Plan de travail et du budget
Objectif Spécifique 1 : Les populations dans l'Est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les conflits fonciers et conflits liés à la transhumance dans les zones prioritaires de stabilisation
Résultat 1.1 : Les populations dans l'Est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les conflits fonciers et conflits liés à la transhumance dans les zones prioritaires de stabilisation.
Produit 1.1.1 : Les acteurs politico-administratifs, la société civile à différents niveaux sont mobilisés de façon que les populations développent une perception positive du projet UJAMAA, permettant une redevabilité et forte implication.
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui dans le respect du plan de travail budgétisé et approuvé.
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? l'atelier de lancement du projet a connu la participation des hommes et des femmes de la société civile ainsi que les services administratifs.
Produit 1.1.2 : Les acteurs locaux réunis au sein des structures communautaires intervenant dans les zones sont efficaces dans la médiation des conflits de transhumance et la défense de leur droits
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ?
Produit 1.1.3 : Les plans locaux de consolidation de la paix sur les fonciers et la transhumance dans la Zone Prioritaire 1 et 2 élaborés suite au processus de dialogue démocratique, et mis en œuvre par les communautés et les autorités (locales, provinciales et territoriales)
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui l'activité est planifiée pour le trimestre prochain
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ?
Objectif spécifique 2 : La performance et la qualité de services de l'administration foncière sont améliorées, permettant la fourniture de services transparents, équitables et accessibles à tous les citoyens (femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes, enfants, groupes marginalisés et groupes à risque).

Résultat 2.1 : La performance et la qualité de services de l'administration foncière sont améliorées, permettant la fourniture de services transparents, équitables et accessibles à tous les citoyens (femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes hommes, enfants, groupes marginalisés et groupes à risque)
Produit 2.1.1 : Les agents de l'administration foncière au sein des circonscription foncières ont acquis les compétences (managériales et techniques) adéquates pour améliorer la qualité des services à la communauté
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui, planifier pour janvier 2021
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ?
Produit 2.1.2 : Les bureaux des circonscriptions foncières (dans le territoire d'Uvira et Fizi) sont construits et équipés
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui le produit est planifié pour l'année 2021
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui, Oui le produit est planifié pour l'année 2021
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Oui le produit est planifié pour l'année 2021
Produit 2.1.3 : Les populations (hommes, femmes, jeunes, agriculteurs et éleveurs) des zones prioritaires ont un accès sûr, sécurisé et durable aux terres (Titrisation collective)
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui, Oui le produit est planifié pour l'année 2021
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui, Oui le produit est planifié pour l'année 2021
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Oui le produit est planifié pour l'année 2021
Objectif spécifique 3 : La cohésion sociale et la résilience inter et intra-communautaire, avec un accent sur les jeunes à risques, sont améliorées.
Résultat 3.1 : La cohésion sociale ainsi que les conditions économiques des bénéficiaires jeunes à risques, femmes, réfugiés et déplacés & communautés hôtes) sont améliorées
Produit 3.1.1 : Les membres des communautés (hommes, femmes et Jeunes à Risques) ont gagné la confiance en eux-mêmes et aux membres d'autres communautés grâce à l'approche de la sociothérapie à base communautaire (CBST)
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui,
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? les femmes et les hommes ont été identifiés aussi comme des facilitateurs des groupes de sociothérapie dans leurs communauté respective.
Produit 3.1.2 : La capacité de production des petits paysans JAR (jeunes hommes et jeunes femmes) dans le secteur agricole, de l'élevage et du petit commerce est améliorée par l'intégration de l'approche PIP " Plan Intégré du Paysan "
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui Oui le produit est planifié pour l'année 2021
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui, Oui le produit est planifié pour l'année 2021
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ?
Produit 3.1.3 L'autonomisation financière durable des femmes vulnérables, des Jeunes à Risques (JAR) et des structures communautaire mise en place est promue au travers la mise en place des association villageoise d'épargne et de crédit (AVEC) et Activités régénératrice des revenu (AGR)
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui,
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui,
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? les ménages dont les femmes sont chef ont aussi été identifiés comme des paysans innovateurs.
Objectif spécifique 4 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social
Résultat 4.1 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social
Produit 4.1.1 : Les femmes, les organisations des femmes, les hommes et les autorités locales développent une sensibilité accrue sur les normes sociales et les rôles de genre positifs
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? l'étude CAP sur les questions de la femme a intégré dans son échantillon, les ménages dont les femmes sont chef et l'équipe de collecte des données sur le terrain était composée des femmes et des hommes.
Produit 4.1.2 : Participation systématique et active des femmes dans les structures de prise de décision et de gestion au niveau de la stabilisation et de consolidation de la paix
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, certaines activités n'ont pas eu lieu comme celle d'identification des points focaux genre dans les communautés et le renforcement des capacités des structures féminines (elles ont été identifiées tard à cause de la situation sécuritaire dans certains villages du projet) décidément le projet a pris l'option de continuer dans ses zones en attendant le rétablissement de la situation sécuritaire. Ces activités sont planifiées la première semaine du mois de février 2021.
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui,
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ?
Produit 4.1.3 : L'intégration de genre dans le projet UJAMAA est effective et visible au niveau des communautés et des autorités étatiques
La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui
La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui,
Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? la sélection des structures féminines communautaires a connu la participation des cheffes de service genre, famille et enfant d'Uvira et de Fizi.

Défis et mesures de mitigation

Défis principaux rencontrés
<ul style="list-style-type: none"> • Décrivez les principaux défis vous avez rencontré au cours de la période couverte par ce rapport (1/2 page max) <p>les défis principaux rencontrés pendant cette période sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La situation sécuritaire dans les hauts et moyens plateaux d'uvira ne nous a pas permis de travailler dans le groupement de Bijombo territoire d'Uvira et Kalingi dans Itombwe, 2. La situation de la route qui mène vers le territoire de Fizi, dans la partie de la nationale numéro communément appelé LUHANGA une route impraticable qui a déjà fait coulé dans le lac Tanganyika une dizaine des camions avec marchandises. Dans la plaine de ma Ruzizi c'est la rivière sange qui est difficile à traverser quand il y a eu des pluies abondantes

Défis et mesures de mitigation	
Défis	Mesures de mitigation
<p>Décrivez un défi vous avez rencontré au cours de la période couverte par ce rapport</p> <p>Le projet s'est heurté à des grands défis de sécurité dans certains villages du projet, il s'agit entre autre des sites de Bijombo et Kalingi dans Itombwe, les affrontements et les enlèvements ont été signalés cette période</p> <p>L'accessibilité de BIJOMBO KALINGI demeure compliqué vu qu'il n'y a pas des routes</p>	<p>Décrivez la/les mesure(s) de mitigation entreprise(nt) pour faire face à ce défis cours de la période couverte par ce rapport</p> <p>le projet a décidé de ne pas envoyer les équipes dans ces villages en attendant que la situation se rétablisse</p> <p>Pour KALINGI secteur d'Itombwe dans Mwenga, il a été proposé de focaliser nos activités à Mikenge dans le même secteur et territoire pré-cité. A ce jours Mikenge est le village où se trouve le camp</p>

	des déplacés venus plusieurs autres villages dont Minembwe, Mikarati et ses alentours d'où nos équipes sont à pied d'œuvre avec la sociothérapie à base communautaire.
<p>Décrivez un défi vous avez rencontré au cours de la période couverte par ce rapport</p> <p>L'autre défi était lié à l'accessibilité de baraka par route, l'état de la route dans la partie LUHANGA est impraticable, plusieurs camions avec marchandise se sont renversés dans le lac Tanganyika, pendant cette période de rapportage et jusqu'ici ils sont introuvables. L'état de la route N°5 dans la plaine de Ruzizi qui se délabre à chaque pluie, la traversé de la rivière à SANGE devient de plus en plus inquiétante.</p>	<p>Décrivez la/les mesure(s) de mitigation entreprise(nt) pour faire face à ce défis cours de la période couverte par ce rapport</p> <p>Pour travailler dans le territoire de Fizi (se déplacer d'un village à l'autre à l'intérieur du territoire), les staffs utilisent des motos qui coutent énormément chers. Pour arriver à Baraka, le projet prends le petit bateau de l'économat catholique qui fait mouvement seulement deux fois par semaine, il est toujours plein à craquer avec tous les risques liés. Pour travailler dans le site de Makobola, les staffs prennent des motos à partir d'Uvira, mais arrivé au niveau de LUHANGA les motards, les motos et le passagers prennent des petites pirogues motorisées pour traverser la partie de la route impraticable et continuer vers Makobola et Baraka avec plusieurs barrières des militaires qui exigent 500fc par poste de militaire pour les passagers. Pour traverser le petit pont en planche érigé par les jeunes de Sange dans la plaine de la Ruzizi, chaque véhicule paye 2000fc</p>

Actions correctrices face au retard de mise en œuvre (le cas échéants)

Décrivez comment le projet a l'intention de poursuivre les activités comme prévu dans le plan de travail et remédie à d'éventuels retards ou lacunes budgétaires.

Les activités qui n'ont pas été exécutées dans le délais ont été rapporté planifiées dans la première semaine du trimestre suivant et seront rapporté dans cette période-là.

Eléments contextuels et transversaux

Contexte et engagement politique

Contexte

Synthétiser tout changement dans le contexte affectant la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du projet (1/2 page maximum)

La situation sécuritaire est trop volatile dans certains villages des hauts et moyen plateau d'Uvira et de Fizi, il s'agit bien de Bijombo et de Kalingi dans le secteur d'Itombwe, pendant cette période de rapportage, il y a eu des élèvements des personnes et des échanges des tirs entre les groupes armés belligérant qui opèrent dans ces zones. Cette situation a fait à ce que les activités ne se sont pas réalisées dans ces villages, L'impraticabilité de la route de la qui relie Uvira et Baraka fait en sorte que les staffs partent avec les motos soit avec le bateau mais une fois sur place il y a un problème de transport inter site par le fait qu'ils n'ont pas de véhicule disponible pour leur déplacement, il sont obligé de prendre des motos pour aller d'un site à un autre, il y a même un site ou pour y arriver il faut payer au moins 100 000FC soit 50 dollars (Lulimba et Kilicha)

Engagement politique

Décrivez tout engagement auprès du gouvernement de la RDC ainsi qu'auprès d'acteurs non gouvernementaux entrepris afin que le projet soit un succès durable (1/2 page maximum)

L'atelier de lancement du projet a organisé a connu la participation active des membres du gouvernement et des autorités locales, les autorités qui ont été sensibilisées par le projet Ujamaa ont fait preuve d'engagement, mais le projet pense que c'est encore tôt pour être sûre de l'engagement des autorité à ce stade du début du projet au regard de toutes promesses faites.

3.2. Coordination avec les autres interventions de stabilisation

Effort de coordination	Partenaire de la stabilisation
<p>En quelques lignes décrivez vos efforts de coordination avec les autres partenaires de la stabilisation (agences du gouvernement, système des Nations Unies, ONG internationales et locales, Secrétariat Technique ISSSS inclus) lors de la mise en œuvre de votre projet.</p> <p>Pendant cette période une réunion de coordination a été initiée par le projet Ujama et qui a réunie toutes organisations qui sont financées par le FCS et qui sont basées à Uvira, l'idée de cette réunion était de voir si elle pourrait être tenue de manière régulière et s'il peut être possible de partager les planification des uns et des autres pour une bonne complémentarité.</p>	<p>Nom / projet / bailleur</p> <p>ESPASK , ESPER, UJAMAA. FCS</p>
<p>En quelques lignes décrivez vos efforts de coordination avec les autres partenaires de la stabilisation (agences du gouvernement, système des Nations Unies, ONG internationales et locales, Secrétariat Technique ISSSS inclus) lors de la mise en œuvre de votre projet.</p> <p>Le service Genre d'Uvira et de Fizi ont participé à l'identification des structures féminines communautaires</p>	<p>Nom / projet / bailleur</p> <p>Ujamaa :FCS</p>

3.3. Renforcement de capacité des acteurs nationaux et locaux

Avez-vous effectué un renforcement des capacités (aspects techniques, gestion de projet, suivi-évaluation, genre, planification, reporting, etc) des partenaires nationaux et locaux (gouvernementaux et non gouvernementaux) non prévu dans votre programmation ? Non /non, si oui, veuillez les décrire.

Oui, les staffs des membres du consortium KUA et PSVS ont été formés dans l'approche de sociothérapie à base communautaire par les experts du lead ZOA

Avez-vous identifié des besoins de renforcement des capacités nationaux et locaux (aspects techniques, gestion de projet, suivi-évaluation, genre, planification, reporting, etc) de partenaires (gouvernementaux et non gouvernementaux)? oui /non, si oui, veuillez les décrire.

Oui, pendant l'évaluation des capacités institutionnelles des membres du consortium, l'équipe d'évaluation a identifiée des besoins en terme de renforcement des capacités dans divers domaines, à savoir programmatique, de sécurité, dans le rapportage, Suivi et Evaluation et l'équipe d'évaluation a mis en place un plan de renforcement des capacités qui sera d'application déjà en janvier 2021.

1.4 Intégration de l'approche genre dans le projet

Dans quelle mesure l'approche genre a été mise en œuvre dans votre projet ? Comment votre projet a contribué à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ? (1/2 page max)

Le projet a mis en place une stratégie genre qui servira de ligne de conduite dans la mise en œuvre des activités et dans le choix des bénéficiaires, à ce stade de la sélection le projet a identifié les bénéficiaires les hommes, les femmes et les filles en référence du document du projet.

Leçons apprises

- **Veuillez décrire les principales leçons apprises lors de la période de rapportage.** (1/2 page max)

La mobilisation des autorités politico administrative à tous les niveaux et celle de la société civile et leur participation pendant l'atelier de lancement a montré au projet qu'il est possible de mobiliser les autorités à tous les niveaux pour la cause du projet Ujamaa.

Etudes réalisées

- **Veuillez indiquer tout études réalisées au cours de la période de mise en œuvre et les joindre en annexe.**

Toutes les études sont en cours il seront rapportés l'années prochaine.

Révisions de projet

Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats du projet qui ont eu lieu au cours de la période de rapportage. (1/2 page maximum)

Pendant cette période à l'issu de la formation sur le système suivi et évaluation de FCS, le cadre logique a subi quelques modifications, il s'agit entre autre de l'alignement des indicateurs standards en rapport avec les objectifs et les résultats du projet, il y a aussi les indicateurs du projet qui combinait le foncier et la transhumance qui ont été scindés en deux indicateurs un, uniquement pour le foncier et un autre pour la transhumance les deux étant des thématiques différentes et qui devraient être mesurés séparément pour plus de visibilité des résultats.

Illustration narrative spécifique (optionnelle)

Partagez vos illustrations narratives spécifique qui peuvent être inclut dans le système de rapportage et de communication du FCS/MPTF. Cela n'est pas limité aux histoires de succès de votre projet, peut inclure une expérience humaine d'un bénéficiaire, des leçons apprises basées sur des expériences qui n'ont pas fonctionnées lors de la mise en œuvre du projet, etc. Le but est de mettre en évidence un exemple concret qui a joué un rôle important dans votre projet pendant la période considérée.

L'inclusion des pièces justificatives et illustratrice, y compris des photos avec des légendes, témoignages de bénéficiaires, des informations plus détaillées, etc., est fortement encouragée.

Evaluation des éléments du rapport

A compléter par le Secrétariat Technique ISSSS.

Evaluation des éléments du rapport par le Secrétariat Technique ISSSS

Mise en œuvre du plan de travail et budget				
	3	2	1	N/A
Mise en œuvre du plan de travail et du budget				
Dans quelle mesure les activités sont-elles mises en œuvre à temps ?				
<i>Commentaire :</i>				
Dans quelle mesure les activités sont-elles mises en œuvre dans les limites du budget prévu ?				
<i>Commentaire :</i>				
Dans quelle mesure les défis ont-ils été activement gérés ?				
<i>Commentaire :</i>				
Progression vers les résultats attendus				
	3	2	1	N/A
Progrès vers l'atteinte des résultats attendus				
Dans quelle mesure les résultats attendus sont-ils en voie d'être atteints ?				
<i>Commentaire :</i>				
Qualité du rapport narratif et annexes obligatoires				
	3	2	1	N/A
Qualité du rapport narratif				
Dans quelle mesure les éléments de ces rapports sont-ils clairement expliqués ?				
<i>Commentaire :</i>				
Dans quelle mesure la budgétisation sensible au genre est-elle respectée ?				
<i>Commentaire :</i>				
TOTAL				

Commentaire générale du Secrétariat Technique ISSSS

A compléter par le Secrétariat Technique ISSSS (STAREC et UAS).

ANNEXES

- ANNEXE 1 : Rapport financier projet Ujamaa
- ANNEXE 2 : Terme des références évaluation finale Ujamaa,
- ANNEXE 3 : Stratégie Genre Ujamaa,
- ANNEXE 4 : Stratégie de sortie Ujamaa

