
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : MALI
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet: "ANBE GNOKON BOLO" (On est ensemble!) : "La jeunesse unie pour un Mali stable"
[bookmark: projtype]Numéro Projet / MPTF Gateway:    PBF/MLI/A-4

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
[bookmark: Check1]|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 

[bookmark: Text40]     UNICEF  (Agence coordinatrice)
[bookmark: Text41]     SFCG
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]          
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds: 24 Mars 2020
Date de fin de projet: 22 Mars 2023     
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]UNICEF                                                   $ 2 498 450.00
SFCG                                                        $ 1 092 470.00
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total: $ 3 590 920.00 
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 9%  
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 722 250.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 30%


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Bouréima KONATE
Rapport approuvé par: FELIX ACKEBO
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
     
Pour un bon démarrage, une rencontre de cadrage (Ministère, UNICEF, SFCG) a été organisée en Juin 2020 au Ministère de la Jeunesse et des Sports pour poser les jalons afin d’assurer une bonne coordination. 

Cinq staffs sur 6 prévus ont été recrutés pour appuyer la mise en œuvre de ce projet. 

La préparation de l’étude de base en est cours. Les TDRs ont été validés, ainsi que la méthodologie.
   
Un plan de travail pour l’année 1 a été développé et budgétisé. Les 12 communes d’intervention du projet ont été identifiées dont 3 par région : Kayes (Kayes, Gogui et Sadiola) ; Sikasso (Misseni, Boura et Fakola) ; Koulikoro (Banamba, Dily et Nouga) et Bamako (communes 4, 5 et 6). 

Les formateurs qui formeront les jeunes ont été identifiés et la formation sur les approches de prévention, gestion et de transformation des conflits a commencé.

Une évaluation de la fonctionnalité des comités régionaux PNCD (Politique Nationale de Communication pour le Développement), qui auront la charge de coordonner la mise en œuvre des interventions du projet au niveau local a été réalisée. Elle a permis d’identifier les points forts ainsi que les points à améliorer des différents comités et faire des recommandations pratiques visant à les rendre plus opérationnels. Parmi les constats, on peut citer :
· Le déficit de communication autour de la question PNCD ;
· La non-appropriation de la PNCD par les plus hautes autorités régionales ;
· La non-clarification et la confusion entre la PNCD et la C4D ;
· L’inexistence d’un plan d’actions devant servir d’outil de travail pour les Comités existant ;
· Le manque de ressources pour le fonctionnement des Comités PNCD.
 

Des activités de sensibilisation sur la COVID 19 ont été réalisées pour aider les communautés à adopter les mesures de prévention et de protection contre la COVID 19 afin de réduire les risques de la propagation de la pandémie. 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 
     
· Recrutement des partenaires de mise en œuvre dans les régions
· Appui à la révision de la politique cadre de développement de la jeunesse du Mali
·  Formation des 15 formateurs restant (étape de Bamako) et formation des 3000 jeunes et adolescents. 
· Réalisation de l'étude de base et atelier de restitution des données. 
· Identification et lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures et équipements des centres jeunes. 
· Identification des radios et télés partenaires et formation des hommes de média. 
· Mise en place de 12 Clubs de paix et formation des membres sur l’approche communautaire. 
· Sessions communautaires de Tribune d’expression populaire, d’actions conjointes avec les jeunes et adolescents, leaders communautaires et autorités locales des 12 communes. 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 

N/A


En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
     
Le projet est au stade de démarrage d’où l’impact n’est pas encore palpable en termes de consolidation de la paix à cette phase. Néanmoins, la mise en œuvre d’activités de sensibilisation sur la prévention de la COVID 19 dans 20 prisons visant 82% de la population carcérale (5046 détenus dont 182 femmes et 67 enfants) a permis de prendre en compte la santé des détenus, une population marginalisée et presque oubliée dans la réponse. Pour la cérémonie de lancement de la campagne « Prisons sans COVID 19 », voir ici 

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  Les jeunes jouent un rôle actif dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au sein de leurs communautés

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]     
Renforcement des capacités et connaissances des jeunes sur la gestion pacifique des conflits et l’engagement citoyen sont renforcées : 60 formateurs dont 24 femmes (34%) au sein des comités régionaux ont été identifiés et 45 d’entre eux sont déjà formés sur les approches de gestion et transformation pacifique des conflits et de l’engagement citoyen (Koulikoro, Sikasso et Kayes). Ces formateurs regroupés  en 4 pools  vont assurer la formation des jeunes dans  leurs régions. 

Un atelier d’élaboration et de revue  de curricula visant à développer, structurer et adapter les modules de formation a été réalisé à Koulikoro. Cet atelier a permis la prise en charge du genre dans le guide de formateurs et les cahiers de participants. 

Dans la perspective de faciliter la participation des enfants et des jeunes au dialogue politique, une activité de promotion de la voix des jeunes appelée « OXYJEUNES » s’est tenue à Ségou du 28 septembre au 2 octobre 2020. Elle a regroupé 60 enfants et jeunes de 12 à 17 ans (dont 31 filles) de toutes les régions du pays. Elle a permis entre autres aux enfants des diverses régions du pays, y compris ceux du nord et des zones d’intervention du projet d’apprendre à mieux se connaitre, à se parler et à apprendre ensemble. Ce contexte de cohésion et de promotion du vivre ensemble dans une tolérance et le respect mutuel a favorisé l’éclosion d’un climat de confiance, de dialogue et de réflexion sur un Mali nouveau ou il fait bon vivre pour tous. Au terme de cette rencontre, un mur a été offert aux enfants et aux jeunes dans la cite des Balanzans, signe de l’engagement du gouvernement à faire échos aux messages véhiculés par les enfants.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Pour l''identification et la formation des formateurs, l'égalité de chance a été donnée à tous. Ainsi les filles représentent 34% des formateurs identifiés. 

Résultat 2:  Les leaders nationaux et locaux (traditionnels, religieux) ainsi que les autorités collaborent avec les jeunes en tant qu’acteurs clés dans les initiatives de prévention et de gestion des conflits

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Off track

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     
Suite à l’identification des 12 communes d’intervention, une évaluation de la fonctionnalité des comités régionaux de mise en œuvre de la Politique Nationale de la Communication pour le Développement (PNCD) a été réalisée. L’évaluation a permis d’identifier les points forts ainsi que les points à améliorer des différents comités et faire des recommandations pratiques visant à les rendre plus opérationnels. Les constats ci-après ont été fait au cours de cette evaluation
· Le déficit de communication autour de la question PNCD ;
· La non appropriation de la PNCD par les plus hautes autorités régionales ;
· La non-clarification et la confusion entre la PNCD et la C4D ;
· L’inexistence d’un plan d’actions devant servir d’outil de travail pour les Comités existant ;
· Le manque de ressources pour le fonctionnement des Comités PNCD.
La prise en compte de ces constats dans l’analyse de la situation et la planification des interventions permettra de créer pour ces comites les conditions d’une bonne mise en œuvre des interventions sur le terrain. Surtout que ces comités auront la charge de coordonner la mise en œuvre des interventions du projet au niveau local. Ils permettront de suivre le fonctionnement et la mise en œuvre des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les leaders locaux (traditionnels, religieux) et autorités.


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     
Pour l'identification et la formation des formateurs, l'égalité de chance a été donnée à tous. Il est important de noter que la plupart des agents des comités PNCD au sein des structures techniques déconcentrées sont des hommes, ce qui ne nous permet d'avoir que 34% de femmes. 


Résultat 3:  Les jeunes ont accès à des plateformes sûres et inclusives d’échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : ON TRACK
Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     
[bookmark: _Hlk54706105]Le festival International du Wassoulou (FIWA), un évènement annuel organisé par l’artiste Oumou Sangare, a été organisé en 2020 à Bougouni dans la région de Sikasso et a regroupé environ 2000 festivaliers pour 3 jours. FIWA fait la promotion de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la tolérance et de la diversité culturelle à travers la musique, les chants et l’art culinaire pour les participants d’origines socioculturelles diverses. 

Lors de ce festival, les acteurs des différents projets financés par l’initiative PBF sous le leadership du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ont animé un stand dénommé « Stand de la Paix et cohésion sociale ». Les 2000 festivaliers ont été exposés aux messages de paix et de cohésion sociale à travers la plateforme U-report et la projection du film sur la paix. Des messages de paix et de cohésion sociale par les artistes nationaux et des jeunes Slammeuses ont été produits et diffusés pendant toute la durée du festival.

De nombreux festivaliers ont visité le stand de la paix ou ils ont reçu l’information sur le fond de consolidation de la paix mais aussi sur les différents projets et programme mis en œuvre. Plus de 300 nouveaux inscrits sur la plateforme U-report à la fin du festival afin de pouvoir faire entendre leur voix en donnant le feedback sur les questions qui leur seront posées. Aussi, 300 téléchargements de l’application Paix Mali ont été enregistrés pour aider les participants a mieux comprendre l’accord de paix et a le vulgariser.

Le festival FIWA a créé un espace d’échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits. Durant le festival, la signature d’une toile pour la paix par les différents ministres, autorités administratives et politiques et les leaders communautaires, y compris les jeunes est un gage manifeste de l’engagement de tous pour la promotion de la paix et de la prévention des conflits au Mali. Ces festivaliers présents ont manifesté leur engagement à œuvrer inlassablement pour instaurer la paix et la cohésion sociale dans leurs localités. A la fin du festival, les jeunes ont transmis cette toile avec les diverses signatures au Ministre de la Jeunesse et des Sport, accompagnée d’un mémorandum. Ces deux éléments, selon le Ministre de la Jeunesse et des Sport seront transmis au Gouvernement du Mali durant un conseil des Ministres afin que le gouvernement reflète cela dans ses politiques à venir.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     






Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

      

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? 
Non. L’étude de base est en cours et les résultats ne sont pas encore disponibles
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?  Oui

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  70,000$      

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A      


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
N/A                               

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
     





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$158,000

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
· Participation des jeunes artistes et non artistes dans la production et partage des courtes vidéos et messages de sensibilisation pour lutter contre la propagation de la covid 19. 
· Appui à la production et à la diffusion de supports de communication pour les organisations de jeunes ainsi qu’à la sensibilisation en milieu carcéral 

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☒ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☒ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☒ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☒ Autres (veuillez préciser): Appui aux capacités du gouvernement pour répondre à la crise liée au COVID 19

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons conduit un sondage U-report sur la stigmatisation des personnes affectées par la COVID 19 afin de pouvoir entreprendre des actions appropriées de communication. Les résultats de ce sondage nous ont permis de mieux apprécier la situation au Mali et d’ajuster nos outils et supports de communication. 
Quatre organisations de jeunesses (Club Unesco, AJCAD, CNJ et UJMMA) ont été déployés dans les zones d’intervention du projet 9341 jeunes volontaires dans les marchés, les sites d’orpaillages, les lieux de cultes, 40 animateurs dans 20 prisons, mais aussi des supports de communication (affiches, dépliants et écran out door) ont été utilisés. Des affiches produites ont contribué à soutenir la campagne tricycles à Bamako (campagne). Le lancement de l’activité ”Prisons sans COVID" a connu la participation du SEGAL du Ministère de la Jeunesse et des Sports assurant l’intérim du Ministre, de la Représentante de l’UNICEF au Mali, du Conseiller Technique du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales ainsi que du représentant de PBF au Mali. Voir ici pour le reportage de cet évènement.   

     




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
Les jeunes jouent un rôle actif dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au sein des communautés
	Indicateur 1.1
Proportion de structures de prévention et gestion des conflits qui incluent les jeunes
	A déterminer
	70%
	A déterminer
	[bookmark: _GoBack]NA
	L’avènement de la pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020 a été une limite dans la mise en œuvre du projet. L’étude de base qui devrait commencer en avril n’a pas eu lieu dans le délai prévu. Aussi suivra également la crise politique qui a ralenti le démarrage de nos interventions par le partenaire gouvernemental qui est le Ministère de la jeunesse et des sports

	
	Indicateur 1.2
Proportion des jeunes bénéficiaires qui pensent que leurs opinions sont considérées dans la prévention et la gestion des conflits dans leurs communautés
	A déterminer
	60%
	A déterminer
	NA
	     idem

	Produit 1.1
Les capacités et connaissances des jeunes hommes et femmes sur la gestion pacifique des conflits et l’engagement citoyen sont renforcés

	Indicateur  1.1.1
Nombre de jeunes formés dans la gestion pacifique des conflits et l’engagement citoyen
	NA
	3000
	A déterminer
	0
	     
Les formations des jeunes n’ont pas encore commencé. Seuls les formateurs ont été formés

	Produit 1.2
Les jeunes mènent des activités de mobilisation communautaires sur la prévention et la gestion des conflits
	Indicateur  1.2.1
Nombre d’activités de mobilisation organisées par les jeunes
	NA
	72 000
	A déterminer
	NA
	     

	
	Indicateur 1.2.2
Nombre de personne touchées par les activités de mobilisation communautaires
	NA
	1 000 000
	A déterminer
	0
	     

	Résultat 2
Les leaders nationaux et locaux traditionnels et religieux collaborent avec les jeunes en tant qu’acteur clés dans les initiatives de prévention et de gestion des conflits

	Indicateur 2.1
la politique nationale de la citoyenneté révisé intègre un cadre de concertation pour les jeunes
	NA
	1
	A déterminer
	Le processus de révision de la politique cadre de développement de la jeunesse a été lance le 9 octobre
	     

	
	Indicateur 2.2
% d’augmentation du budget du Ministère de la cohésion sociale dédié aux financements des initiatives des jeunes
	NA
	2%
	A déterminer
	NA
	     

	Produit 2.1
Des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les leaders locaux (traditionnels, religieux) et autorités sont mis en place à tous les niveaux

	Indicateur  2.1.1
Nombre de commune où au moins un mécanisme de dialogue est mis en place
	NA
	50
	A déterminer
	0
	     

	
	Indicateur  2.1.2
Nombre d’action conjointe entre autorités et jeunes de promotion de la cohésion sociale dans 8 communes
	NA
	80
	A déterminer
	0
	     

	
Produit 2.2
Des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les leaders locaux (traditionnels, religieux) et autorités sont mis en place à tous les niveaux
	Indicateur  2.2.1
Nombre de comités PNCD qui soutiennent les initiatives des jeunes
	NA
	4
	A déterminer
	Une évaluation de la fonctionnalité des comités régionaux a été faite. La mise en œuvre des recommandations, y compris la prise en compte des jeunes (filles et garcons) dans ces comites permettront de renforcer leurs capacités et faciliter le développement d’initiatives pour et par les jeunes
	     

	Résultat 3
Les jeunes ont accès à des plateformes sûres et inclusives d’échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits
	Indicateur 3.1
Proportion des jeunes qui utilisent les services offert par les maisons des jeunes
	NA
	30%
	A déterminer
	NA
	     

	
	Indicateur 3.2
Proportion des jeunes des zones d’intervention couverts par la diffusion de message média relatif à l’implication des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits
	NA
	70%
	A déterminer
	NA
	     

	Produit 3.1
Les maisons et centres de jeunes sont équipés pour promouvoir les échanges et dialogues
	Indicateur 3.1.1
Nombre de maisons et centres de jeune fonctionnel dans la zone d’intervention du projet
	NA
	8
	A déterminer
	0
	     

	
	Indicateur 3.1.2
Nombre de maisons et centres de jeunes équipées en matériels audiovisuels et plaques solaire
	NA
	12
	A déterminer
	0
	     

	Produit 3.2
Les médias nationaux et locaux diffusent les messages de promotion de la cohésion sociale  
	Indicateur 3.2.1
Nombre de radio diffusant les messages sur la cohésion sociale 
	NA
	12
	A déterminer
	0
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