

Programme des Nations Unies pour le Développement
République du Congo

Numéro du Projet : COG10 00108859

Date: 14 juin
2019

Année : 2019

Titre du Projet : Consolidation de la paix et démarrage du DDR dans le Pool en république du Congo

Agences d'Exécution: UNDP, UNFPA, UNHCR

RAPPORT FINANCIER 1er SEMESTRE DU PROJET COG10 00108859

Rubriques	Budget total	MONTANT PERCU EN 2018 (70% du budget total)	Dépenses PNUD	Dépenses UNFPA	Dépenses UNHCR	Dépenses Totales Mai 2019	Taux d'exécution GLOBAL
1. Staff & other	600 000,00	420 000,00	357 316,68	-	-	357 316,68	85,08%
2. Supplies, commodities	811 679,23	563 378,03	306 132,30	109 121,34	45 049,32	460 302,96	81,70%
3. Equipment, vehicle, furn	94 500,00	66 150,00	57 779,37	-	-	57 779,37	87,35%
4. Contractual service	771 661,42	532 807,09	305 055,69	47 296,09	56 509,71	408 861,49	76,74%
5. Travel	222 505,50	154 728,00	66 373,05	41 446,27	13 646,88	121 466,20	78,50%
6. Transfert & Grant	139 040,58	96 418,41	27 492,68	-	12 133,34	39 626,02	41,10%
7. General operating & Other	52 247,59	36 505,36	11 648,88	2 002,00	910,00	14 560,88	39,89%
8. Indirect Support cost	188 414,40	130 899,08	57 975,11	13 177,40	14 403,00	85 555,51	65,36%
Total	2 880 048,72	2 000 885,97	1 189 773,76	213 043,10	142 652,25	1 545 469,11	77,24%

Approved by :

Pour le PNUD

Maleye Diop

Représentant Résident

Pour l'UNFPA

Mohamed Lemine Salem Ould MOUTABA

Représentant Résident

Pour l'UNHCR

Cyr Modeste KOUAME

Représentant Résident

