ANNEXE 2 : PLAN DE TRAVAIL

CLÉ – voir page 31
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	Objective spécifique 1 : Des solutions de paix concertées identifiées au sein des structures de paix communautaires sont mises en œuvre 

	Résultat 1.1 : Plans d’action conjoints, inclusifs et sensibles au genre développés et approuvés par les représentants des communautés, et les autorités traditionnelles et formelles 

	Produit 1.1.1 : Le processus de dialogue est inclusif, participatif

	Activité 1.1.1.1 Recherche Action Participative sur les principaux conflits dans la zone prioritaire – dialogue à Bijombo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS. La recherche proprement dite a été menée comme prévu, et le rapport a été finalisé en mars 2019. Basé sur les discussions avec SSU et STAREC, on va focaliser seulement sur un conflit (Bijombo) pour pilier dialogue démocratique. 4 mini-dialogues sont planifiés pour avril 2019 pour les 4 groupes ethniques ciblés - notamment (les Banyamulenge, les Bafuliiru, les Banyindu et les Bavira). Une seule dialogue de 100 personnes de 4 jours planifié à Uvira le 29 Avril jusqu’au 2 Mai : nous allons focaliser seulement sur un conflit.  

	Activité 1.1.1.2 Revue des initiatives de dialogue précédentes et capitalisation des acquis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	RÉALISÉ en Mars 2019.  Activité terminé ; aout – octobre pour la collecte des données et le rapport était finalisé en mars 2019.  1 rapport était produit et partagé avec les partenaires.

	Activité 1.1.1.3 Contingence
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS. Une partie de ces fonds avait financés les activités des sensibilisations et d'information du projet auprès des autorités, leaders des communautés et acteurs étatiques, les activités des analyses des conflits (Les différentes rencontres tenues pour atténuer les conflits de Bijombo) ainsi que la prise en charge des autorités en provenance de Bukavu au lancement du projet car l'activité n'était pas budgétisée. Ainsi, le reste de ce montant servira aux activités priorisé dans le plan d’action qui sera élaboré après le processus de dialogue

	Activité 1.1.2.1 Forum Communautaire pour la restitution à toute la population et restitution aux autres intervenants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN COURS. 4 séances de restitution des résultats de l'étude sur la dynamique des conflits sont planifiées entre 1 - 6 Avril (chaque restitution va prendre une journée et va impliquer 50 participants) a Musango, Muramya, Mikenge et Uvira) pour cibler tous les groupes ethniques clés et les villages les plus affecté par les violences en 2018.

	Activité 1.1.2.2 Restitution des résultats du dialogue à travers les médias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PLANIFIÉ : Aucune émission n'a été produit jusqu’au mars 2019, il est prévu que les émissions seront produit après les dialogues pour vulgariser les résultats des dialogues. Etant donnée le retard connu par les activités de dialogue, il est planifié de faire 6 émissions entre le 13 - 31 mai pour partager les éléments de la plan d'action. Les thèmes des émissions seront basés sur les thèmes abordés dans le dialogue

	Activité 1.1.2.3 Réunions de coordination régulières avec le comité de suivi des recommandations et mise en place des plans d’actions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PLANIFIÉ : Les réunions de comité seront reportées pour juin jusqu’au novembre 2019 parce qu’il n’y a pas de temps suffisants pour le faire avant juin 2019 après le dialogue. Le comité de suivi sera un acteur important pour la durabilité des résultats de dialogue parce qu'ils vont faire le suivi des recommandations et assurer que les activités promis seront faites. Des termes de référence pour le comité sera développé ; les participants vont inclure des membres des autorités locales, leaders locales, leaders de la société civil et autre acteurs influents au niveau de la territoire et le province qui peuvent utiliser leur influence pour assurer que le plan d'action est mis en place et que les obstacles connus pendant le processus de mise en œuvre sont surmontés. Les membres du comité de suivi seront identifiés par les membres des communautés au sein des activités des mini-dialogues.  Ils seront les personnes identifié sont des personnes qui ont un mandat pour la sécurité –ce mandat continuera après la fin du projet. Le valeur que le projet va ajouter avec cette comité de suivi sera de les réunir dans une seule comité ou ils peuvent coordonner leurs activités plus. Pendant la phase d’extension, nous allons appuyer cette comité de consolider sa crédibilité auprès les communautés et de montre aux membres de la comité le valeur ajouté du travail ensemble. S’ils sentent cette valeur pendant la phase d’extension, ils auront l’intérêt de continuer de se réunir – parce que ça va les aider se réaliser leur propres objectifs selon leurs mandats. C’est important que les activités prioritaires de plan d’action du dialogue commencent dans les 6 mois après le dialogue pour consolider la volonté des différentes participants au dialogue et assurer que les communautés de Bijombo restent engagées dans le processus. Une formation sera organisée en juin sur le suivi des recommandations. Alert va identifier certains actions clés/prioritaires du plan d’action et appuyer le comité de suivi de développer des initiatives pour les adresser. Le comité va se réunir une fois par mois à Uvira pour voire le progrès contre le plan d'action, identifier des blocages et développer des stratégies de surmonter ces obstacles.

	Activité : 1.1.2.4 Mise en place d’un groupe consultatif au niveau provincial avec UAS/STAREC et autres intervenants dans la stabilisation pour suivre les avancées des projets de stabilisation dans la zone prioritaire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PLANIFIÉ : IMPORTANTE A REALISER PENDANT LA PERIODE D’EXTENSION : Cette activité sera reportée pour le faire après le dialogue parce qu’il n’y a pas de temps suffisants et vue aussi que les autorités politiques ne sont pas encore en place. On voudrait planifier ça pour juillet jusqu’en novembre 2019 ; l’activité reste importante – le groupe consultatif sera un mécanisme composé des personnalités influents qui peuvent accompagner le processus au niveau politique, pour adresser les blocages et obstacles au niveau provinciale et nationale et assurer que les acteurs qui participent dans le dialogue continue d’être engagé dans le processus. Le groupe consultatif va se réunir une fois chaque 2 mois (3 réunions planifié en totale entre juin et novembre 2019) ;

	Activité 1.1.2 5 Festival de la Paix 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SVH, ADEPAE, SOFAD, RIO
	COUPÉ : 1 festival de la Paix déjà fait en février 2019. Plus de 100 personnes avait participé dans l'activité qui a consommé 3.810 $ et s’était passé à Mikenge dans le groupement de Basimukinje 1. ; On va couper les activités et réalloué le budget restant aux activités plus stratégiques.  Les activités stratégiques sont, la mise en œuvre du plan d’action du dialogue Bijombo, des activités de campagne sur la politique foncière, le campagne sur l’arrêté, la réinsertion des nouvelles jeunes démobilisés et les trois activités de plaidoyer sélectionné sous pilier 5.  On estime que ces activités ne sont pas clés pour le réussit des résultats

	Résultat 1.2 : Mécanismes de résolution de conflits au niveau communautaire inclusifs et participatif établis

	Produit 1.2.1 Les membres des plateformes de dialogue ont des connaissances accrues sur l'utilisation du dialogue démocratique

	Activité 1.2.1.1 Cartographie des structures communautaires existantes qui respectent les principes d’inclusion, participation active des femmes et des jeunes et analyses de leurs forces et faiblesses
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	RÉALISÉ en Aout 2018.  Déjà fait entre juin et aout 2018

	Activité 1.2.1 2 Mise en place ou redynamisation des structures de paix existantes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	RÉALISÉ en Aout 2018 : Déjà fait entre juin et aout 2018 ; 26 Structures locales de paix ont été mises en place et ou redynamiser sur toute la ZP. Elles sont réparties à Kamanyola, Kakamba, Lemera, Luberizi, Kabunambo, Kigoma, Uvira, Bijombo, Basimukindje1 et Basimunyaka.

	Activité 1.2.1.3 Formation des membres des structures communautaires de paix sur les thèmes suivants :

Sensibilité au Conflit, Genre, Transformation des Conflit, Communication non Violente, Droit foncier, Rôles et responsabilités des membres des communautés, engagement et mobilisation communautaire, sociothérapie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	RÉALISÉ en Aout 2018 : Déjà fait entre juin et aout 2018 ; Les membres de toutes les 26 structures ont été formé sur : la transformation positive des conflits, sur la sensibilité aux conflits et au genre, sur la médiation, les techniques de résolution de conflits et l’analyse de conflit et le dialogue démocratique.

	Activité 1.2.1.4 Fonds de pérennisation structures communautaires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	EN COURS : Les structures d'Itombwe ont reçu les fonds des pérennisations des structures en septembre 2018 et novembre 2018, tandis que dans d'autres zones les structures seront assistées dans la période janvier à juin 2019.

	Activité 1.2.1.5 Mise en place des groupes consultatifs au niveau de groupement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	RÉALISÉ en Octobre 2018. Déjà fait en octobre 2018.  Quatre groupes consultatifs mis en place précisément à Lemera, Mikenge, Bwegera et à Uvira.

	Activité 1.2.1.6 Appui aux réunions des groupes consultatifs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	EN COURS : Certaines réunions ont été appuyés en juillet et septembre 2018 par le fonds et d'autres seront appuyées après la mise en place des deux autres cadres dans la période janvier à juin 2019. L'appui va continuer pendant la période d'extension parce que le groupe consultatif sera un acteur clés pour le suivi de plan d'action de dialogue a Bijombo.

	Activité 1.2.1 g Echange d'expérience entre les structures de paix
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RIO, SVH, ADEPAE, SOFAD
	RÉALISÉ en Février 2019 : Déjà fait en janvier et février 2019. L’appui de groupes consultatifs a été de diverse nature selon le partenaire d’exécution. L’appui a porté sur une dotation en fourniture de bureau, et l’appui aux réunions ; les fonds de pérennisation dont il s’est servi pour développer un élevage de caprins.

	Résultat 1.3 : Les acteurs clés (niveaux communautaire, provincial et national) sont mobilisés autour des questions de la stabilisation

	Produit 1.3.1 Sensibilités accrues des acteurs clés (niveau communautaire, provincial et national) sur les questions de la stabilisation

	Activité 1.3.1.1 Analyse approfondie du contexte et des acteurs de conflit, des enjeux et des litiges, des entrepreneurs du conflit et de leurs intérêts.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	RÉALISÉ en Juin 2018 : Déjà fait en mai – juin 2018 ; Une activité a été faite dans la première année du projet, la deuxième activité était planifiée dans la période de janvier à juin 2019 mais nous avons décidé de le annuler pour focaliser plus sur le processus de dialogue à Bijombo basé sur le rapport recherche qui donne une analyse très détaillé du conflit;

	 Activité 1.3.1 b Forums Provinciaux/Nationaux et Régionaux pour l’identification des entrepreneurs du conflit 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	A NE PAS CONTINUER : Une réunion était faite à Uvira en aout 2018 à travers lequel on a identifié certains entrepreneurs de conflit important avec des liens au conflit a Bijombo. Malgré nous n’avons pas fait les mêmes forums, nous avons déjà une bonne base à travers ce forum d’Uvira des acteurs clés que nous validerons avec des communautés prenantes du conflit à travers les mini-dialogues et ateliers de restitution des résultats de la recherche. Donc, on va couper cette activité et prendre le budget qui reste et l’utiliser pour augmenter les activités préparatoires du dialogue ou on va organiser des rencontres avec des entrepreneurs de conflit et « spoilers » potentielles avant le dialogue pour comprendre leurs intérêts et les opportunités pour changer leurs positions pendant le dialogue

	Activité 1.3.1 c Ateliers d’échange et de mise en contact entre les acteurs du conflit et les entrepreneurs du conflit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	A SUPRIMER : On a constaté que cette activité n’est pas assez stratégique et peut être une duplication des échanges qui auront lieu pendant le dialogue. Alert propose de couper cette activité et utiliser le budget pour augmenter les activités préparatoires de dialogue

	Objective spécifique 2 : Le nombre de conflits fonciers est réduit (grâce à l'amélioration de la gouvernance foncière)

	Résultat 2.1 : Les plans concertés pour la gestion du foncier sont mis en œuvre

	Produit 2.1.1 Des structures de coordination entre les agriculteurs et éleveurs, mécanismes de coordination sont créées et opérationnelles

	Activité 2.1.1.1 Intégration des membres des comités agriculteurs/éleveurs existants dans les groupements cibles de la zone prioritaire dans les structures communautaires de paix :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Novembre 2018 : Activités exécutées comme planifiées en mai 2018 en novembre 2018. Il y avait des agriculteurs qui était dans leurs structures propres et les éleveurs qui ont été dans leurs structures propres ; on a les mis ensemble dans 8 comités mixtes pour ressourdre les conflits foncières ensembles dans une manière plus efficace. Il y a 2 comités mixtes par site x 4 sites a Kamanyola, Bwegera (Kakamba), Kabunambo, Kigoma.

	Activité 2.1.1.2 Renforcement des capacités des membres des comités agriculteurs/éleveurs en : transformation des conflits, approche sensible au genre, droit foncier/coutumier, sociothérapie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A NE PAS CONTINUER : Certaines structures viable et d'autres redynamisées ont été capacités en juillet 2018 par les partenaires sur les thèmes de la sensibilité au conflit, sensibilité au genre et le droit foncière.  Nous avons coupé une dernière formation planifié pour avril 2019 sur le droit coutumière pour réallouer ces fonds aux autres activités plus stratégiques, comme la vulgarisation de la politique foncière. On n'a pas le temps de faire le suivi nécessaire si on fait une formation en avril et de plus le comité a certains connaissances sur ce sujet ils peuvent continuer à utiliser. 

	Activité 2.1.1.3 Création d’une plateforme/mécanisme de coordination entre services fonciers publiques/structures communautaires de paix et équipes de reconnaissance des droits fonciers (issues des structures communautaires)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A NE PAS CONTINUER : Aucune activité. Pour rendre les impacts du projet plus stratégiques, cette activité était reformulée pour avoir un focus plus spécifique sur l’arrêt de l’état sur la réforme foncière. Un draft document politique foncière existe. Cette draft été développé au niveau de Kinshasa avec des inputs des personnes de ressources, y compris Alert, et ces partenaires IFDP et ADEPAE, notamment sur les mécanismes de gestions des conflits foncières. La vulgarisation de cette draft politique et sollicitation des inputs des communautés est une prioritaire pour la province étant donnée les différents systèmes de gestion de la terre qui existent au Sud Kivu et le niveau élevé de confit lié à la terre. Basé sur la nouvelle version de la politique, élaboré en mars 2019, nous allons utiliser ces fonds comme co-financement d’une activité mené ensemble avec le Ministre d’Agriculture et la Comité sectorielle provinciales de foncier pour restituer la nouvelle version de la politique auprès des acteurs clés au niveau de la province et solliciter leurs inputs pour assurer que cette version de la politique est pertinente et faisable dans le contexte du Sud Kivu. Nous allons aussi plaidoyer pour la vulgarisation de la politique au niveau du territoire et planifie des activités à Uvira, Mwenga et Itombwe pour cette vulgarisation pendant juin et septembre 2019.

	Activité 2.1.1.4 Réunions régulières de la plateforme pour la production d’un plan d’aménagement et gestion du territoire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A NE PAS CONTINUER : 20% des fonds consommés avait été utilisés dans la réunion préparatoire de la mise en place de la plateforme en novembre et décembre 2018.  Cette activité ne pas stratégique et nous n'allons pas continuer avec l'activité.
 Pour rendre les impacts du projet plus stratégiques, cette activité était reformulée pour avoir un focus plus spécifique sur l’arrêt de l’état sur le réforme foncière. Un draft document politique foncière existe. Cette draft été développé au niveau de Kinshasa avec des inputs des personnes de ressources, y compris Alert, et ces partenaires IFDP et ADEPAE, notamment sur les mécanismes de gestions des conflits foncières. La politique est nationale est une province prioritaire pour la politique étant donnée les différents systèmes de gestion de la terre qui existent dans la province et le niveau élevé de confit lié à la terre dans la province. Basé sur la nouvelle version de la politique, élaboré en mars 2019, nous allons utiliser ces fonds comme co-financement d’une activité mené ensemble avec le Ministre d’Agriculture et la Comité sectorielle provinciales de foncier pour restituer la nouvelle version de la politique auprès des acteurs clés au niveau de la province et assurer que cette version de la politique est pertinente et faisable dans le contexte du Sud Kivu. Nous allons aussi plaidoyer pour la vulgarisation de la politique au niveau du territoire et planifie des activités à Uvira, Mwenga et Itombwe pour cette vulgarisation pendant juin et septembre 2019

	Activité 2.1.1.5 Fond flexible et conditionne à la mise en place des plans de gestion et aménagement du territoire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER. Cette ligne budgétaire ne pas nécessaire. La plupart des activités stratégique sont déjà prisent en compte

	Résultat 2.2 : La sécurisation et l'accès à la terre sont garantis par les organismes compétents

	Produit 2.2.1 Les capacités des agents de l'état pour la mise en œuvre des plans concertées sont améliorées

	Activité 2.2.1.1 Appui technique et renforcement des capacités des services étatiques d’appui et encadrement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A NE PAS CONTINUER : Deux formations organisées pour les circonscriptions d’Uvira et Mwenga en mai 2018 en novembre 2018. Les agents des services étatiques chargé de distribution de la terre (cadastre, les chefs coutumiers, les membres de société civile qui travaillent dans le secteur foncier).  Ces activités d’appui étaient faites entre juin 2018 et mars 2019 ; Nous n’allons pas continuer avec ces activités à partir d’avril 2019.

	Activité 2.2.1.2 Sélectionner, recruter localement et former les techniciens en appui aux ER à la collecte, traitement et disponibilisation des données socio juridiques et topo en utilisant les outils appropriés qui serviront à la fois à alimenter le processus de certification par les 3 Chefferies et le Secteur d'Itombwe et la production des cartes foncières
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Septembre 2018 : en mai, juillet et septembre 2018, 20 personnes par équipe x une équipe par village x 8 villages = 180 membres ont été sélectionné et former. Nous n'allons pas continuer avec l'activité

	Activité 2.2.1.3 Mettre en place et équiper les infrastructures foncières (services fonciers locaux au niveau des Chefferies et Secteurs et des cellules techniques au niveau des Groupements)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : Les maquettes et défis pour la construction des bâtiments pour les services fonciers ont été élaborés. Cependant, il n'y a pas suffisamment de temps de faire la construction de ces bâtiments avant juin 2019, donc l'activité sera reportée pour la période d'extension. L'activité est importante pour la durabilité et pérennisation des résultats de P2 parce que les services foncières vont utiliser les bâtiments pour garder (archivage) les titres des terres et les cartes, et ils seront les acteurs principes qui vont faire le suivi des résultats du projet de pilier 2 au niveau de la communauté.

	Activité 2.2.1.4 Réaliser les travaux de reconnaissance sociale et juridique des droits fonciers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Février 2019 : Déjà fait entre novembre 2018 et février 2019- identification des parcelles en groupe on a fait le mesurage dans les groupements, on a déterminé les limites des parcelles - les terres sont reconnu dans les groupements et les services foncières donnent des jetons pour ces parcelles. Ces activités ont été faites en Itombwe, Kabunambo et Kigoma.

	Produit 2.2.2 Les membres des communautés cibles ont des connaissances accrues de leurs droits pour ce qui concerne les droits fonciers

	Activité 2.2.2.1 Diagnostic participatif sur les droits, les actes, acteurs des domaines fonciers dans les zones ciblées.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Mars 2019 : Deux rapports diagnostiques ont été faites – un entre février et mai 2018 à Lemera, Uvira et Kakamba. Un deuxième était fait à Kamanyola, Kakamba, Kabunambo et Lemera  entre novembre 2018 et mars 2019. Le premier rapport est déjà fini et imprimé. Le deuxième rapport était validé auprès des communautés de la zone du projet. Il reste seulement de finaliser la version finale et l'imprimer. 12 copies à imprimer. AUGMENTATION DE LA LIGNE BUDGETAIRE - le niveau de consommation budgétaire était déjà a 92% en décembre et nous devons finir le deuxième rapport, il y a besoin d'augmenter le budget.

	Activité 2.2.2.2 Constituer et renforcer les capacités des équipes de reconnaissance (ER) à partir des structures communautaires de paix existantes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Septembre 2018 : Déjà fait entre mars et septembre 2018. Il y a 8 équipes (20 personnes par équipe). 35 personnes Kamanyola, 52 personnes à Bwegera, 64 personnes à Lemera, 36 personnes à Kigoma, 40 personnes à Kabunambo, 48 personnes à Uvira, 42 personnes à Basimuniaka, 30 personnes à Basimukinje. Il y avait 3 formations. 1eme formation - les membres des ERs ont été formé sur les outils de collecte des données foncière pour la reconnaissance et le mesurage ; 2eme formation - comment on collecte les données ; et 3eme comment on rapporte les données.

	Activité 2.2.2.3 Organiser des réunions de sensibilisation, et d'explication du processus de sécurisation auprès de tous les acteurs concernés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	RÉALISÉ en Mars 2018 : Déjà fait entre octobre et mars 2018 des réunions planifié en 8 sites - Kamanyola, Kakamba, Lemera, Kigoma, Kabunambo, Uvira, Basimukinje 1, Basimunyaka. REALLOCATION des fonds restant aux autres activités - nous n'avons pas utilisé tout le budget mais nous avons réalisé tous les activités

	Activité 2.2.2.4 Sensibilisation et formation des communautés sur leurs droits et obligations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : Les activités ont commencé en janvier 2019 et vont continuer jusqu’au mai 2019 en parallèle avec la vulgarisation des cartes foncières. Entre avril et mai, IFDP va produire 18 émissions radios, ils vont imprimer 9,600 copies des brochures sur les droits foncières et vont organiser des autres activités de sensibilisation dans les 8 villages ciblés.

	Produit 2.2.3 La qualité des services fonciers de l'état est amélioré

	Activité 2.2.3.1 Score card communautaire sur la qualité des services fonciers étatiques et coutumiers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : Le collecte des données du score card a commencé en janvier 2019 et était fait chaque mois. Il reste seulement 2 activités de collecte des données de score card - un pour mars (données seront collectés le 25 mars) et un pour avril (données seront collectés le 25 avril) dans 8 villages.

	Activité 2.2.3 b Organiser les visites d’échange d’expérience au Burundi et Rwanda par les approches et pratiques de sécurisation des Droits foncier et sur la transformation des conflits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER - on n'a pas déjà fait les échanges et nous jugeons que ce n’est pas pertinent. Nous allons allouer les fonds aux autres activités.

	Activité 2.2.3.2 Organiser les visites d’échange d’expérience au Burundi et Rwanda par les approches et pratiques de sécurisation des Droits foncier et sur la transformation des conflits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : Il reste seulement 1 activité de restitution de la nouvelle version de la politique foncière planifié à Bukavu au niveau provinciale pour le 23 mai 2019. Pendant la période d'extension on va organiser des activités de consultation au niveau territoire à Kamanyola, Kakamba, Kigmo et Uvira - les 4 sites sur lesquelles on va focaliser pendant la période de l'extension

	Activité 2.2.3.4 Enquêtes parcellaires et produire des cartes foncières
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : 4 cartes drafts ont été produites entre novembre 2018 et mars 2019 à Kamanyola, Kakamba, Lemera et Uvira). Les données de 4 autres cartes (à Kigoma, Kabunambo, Basimuniaka et Kabindula) ont été déjà collectées et sont en cours d’être traités. En fin avril 2019, les 8 cartes seront développées et imprimés ; les cartes seront produites mais nous n'allons pas utiliser tout la ligne budgétaire.

	Activité 2.2.3.5 Etablir des dialogues et partenariats entre les grands propriétaires fonciers et les petits producteurs (contrats plus durable) (Synergie avec pilier 4, agriculture pour la paix)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : Base sur les résultats de l’étude diagnostique, IFDP va organiser un dialogue entre les grands propriétaires fonciers et les petits producteurs afin d’établir une modalité d’exploitation de la terre. 4 dialogues sont planifiés pour le mois d’avril 2019 (ils seront menés en parallèle dans 4 territoires clés).

	Activité 2.2.3.6 Production des cartes foncières numérisées spatialisant les différents droits et les acteurs fonciers reconnus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER - les cartes numérisées ne sont pas une activité assez stratégique et jus' aujourd'hui ils ne sont pas réalisés.

	Activité 2.2.3.7 Vulgariser les cartes et plans produits à travers des foras communautaires de manière participative et inclusive (administration foncière et services compétentes de l’Etat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	PLANIFIÉ : On va organiser des journées de validation et restitution des cartes auprès des membres des communautés; chaque activité va prendre une journée seulement et sera organisé avec les services étatiques foncières dans chaque site (6 sites en total) entre le 9 et le 18 d’avril; maximum 50 personnes par réunion de validation. Les séances de vulgarisation vont toucher aussi la thème de nomenclature des taxes (activité 2.2.3.8) - nous allons combiner les deux activités parce que les mêmes personnes seront impliqués dans les deux.

	Activité 2.2.3.8 Vulgarisation de la nomenclature des taxes et autres lois et textes règlementaires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER - En revue avec le partenaire, Alert a décidé que la vulgarisation de la nomenclature des taxes est importante dans le contexte, étant donné le manque d’information sur ce sujet qui cause souvent des escalions de conflit évitable. Cette activité sera combinée avec les activités de vulgarisation des cartes et plans (activité 2.2.3.7) parce qu'ils seront les mêmes membres de la communauté et leaders qui seront impliqués dans les deux activités

	Résultat 2.3 Un cadre réglementaire du foncier est développé

	Produit.2.3.1 L'appui à la réforme foncière au niveau national et à la promulgation des édits provinciaux est assure

	Activité 2.3.1.1 Etude de capitalisation des approches et solutions innovantes pour la résolution des conflits fonciers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	A SUPRIMER : Pour capitaliser sur les activités sur la politique foncière nous allons réallouer cette ligne budgétaire pour le financement des activités de la mise en pratique de l'arrêté (voir activité 2.3.1).

	Activité 2.3.1.2 Campagnes de sensibilisation : actions collectives d’information, de mobilisation et de plaidoyer fondées sur les bonnes pratiques identifiées localement (ex : Edit sur la transhumance).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	EN COURS : En 2018, ADEPAE a travaillé avec les services techniques foncières au niveau de la province du Sud Kivu pour produire un édit sur la transhumance afin d’adresser des escalades de conflit cause par le manque de précisions ou orientation de loi foncière. ADEPAE a connu des succès importants entre septembre et novembre 2018. Cependant, pendant la période des élections en décembre 2018, ce plaidoyer a devenu bloqué par le fait que l’assemblée provinciale était suspendue pendant la période des élections et jusqu’aujourd’hui, la nouvelle assemblée n’a pas était nommé, parce que les élections pour le gouverner n’auront pas lieu aussi.    

Pour surmonter ce blocage, et base sur le conseil juridique, ADEPAE a poursuivi un autre chemin et a travaillé avec les services techniques du bureau du gouverner d’élaborer une arrête sur la transhumance. Cet arrête fonctionne en pratique dans une manière similaire qu’un édit et est approuvé directement par le gouverner (il n’y a pas besoin de passer par l’assemblée provinciale). L’arrêt était approuvé en principe en mars (on attend l’approbation formelle, prévue lundi 25 mars). Les activités de sensibilisation sur l’arrêt sont planifiées pour le mois de mai ; en avril ADEPAE va produire des petits livres simples basés sur le texte d’arrêt et les traduire en swahili. L’activité sera co-financée par Cordaid avec lequel ADEPAE travaille sur un autre projet sur la gouvernance foncière dans des autres zones du Sud Kivu en dehors de la zone prioritaire. Alert va financier l’impression des copies qui vont être distribuées dans les 9 groupements de la zone prioritaires du projet.        

Activités: Approbation d'arrêté- 1 x réunion assemblée provinciale, 1 x réunion avec le gouvernorat, 1 x réunion avec le Ministre de Titres ; Vulgarisation de l'arrêté - 1 x activité provinciale, 4 x activités territoriales (Kamanyola, Kigoma, Uvira, Kakamba), émissions radios (1 x émission par semaine - 4 émission par mois; 24 émissions par site x 4 sites = 96), séances de discussion des radios (24 séances x 4 sites ciblés) ; Suivi - comité mixtes vont faire des activités de suivi de mise en œuvre: réunions de comité mixte (fonds pour leur déplacement et communication par mois x 6 mois) + réunions mensuelles entre comités mixtes et les autorités x 4 sites ciblés 

	Activité 2.3.1.3 Mener des actions de plaidoyer au niveau national par rapport au processus de réforme foncière en cours en RDC sur base des résultats de consultations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER : Aucune activité déjà ne fait. Pour capitaliser sur les activités sur la politique foncière nous allons REALLOUER cette ligne budgétaire pour le financement des activités de da mise en pratique de l'arrêté

	Activité 2.3.1.4 Renforcer les initiatives juridiques et institutionnelles au niveau local, provincial et national au regard du processus de réforme en cours en RDC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IFDP
	A SUPRIMER : Aucune activité déjà ne fait. Pour capitaliser sur les activités sur la politique foncière nous allons REALLOUER cette ligne budgétaire pour le financement des activités de de mise en pratique de l'arrêté (voir activité 2.3. 1)

	Objective spécifique 3 : Gouvernance sécuritaire renforcée

	Résultat 3.1 : Confiance renforcée entre population et services étatiques responsables de la sécurité

	Produit 3.1.1 Qualité améliorée des services de l'état responsable de la sécurité

	Activité 3.1.1.1 Analyse de contexte régulière, participative et inclusive des risques sécuritaires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Une activité continue depuis janvier 2018, 2 CLSP redynamisés dont 1 à Lemera et 1 à Itombwe et une mise en place d'1 CLSP à Uvira, mise place des 5 fora des groupements, 12 réunions tenues à Kamanyola, chefferie de Bavira et chefferie de Bafuliiru. Ils restent à tenir 6 fora des groupements de 6 réunion des CLPS qui prendront fin en juin 2019. Ces derniers réunions auront l'objectif de discuter et renforcer les stratégies de pérennisation des CLSP.

	Activité 3.1.1.2 Score card communautaire sur la qualité des services sécuritaires
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Une activité continue depuis janvier 2018, 9 scores card tenues dont 3 dans la chefferie de Bafuliiru, 3 dans la chefferie de plaine couplée avec la chefferie de Bavira et 3 dans le secteur d'Itombwe. Deux autres seront tenu dont 1 dans la chefferie de Bafuliiru et 1 dans la chefferie de la plaine, ces activités prendront fin en juin 2019. C'est important de continuer de faire le scorecard pour avoir une analyse rigoureuse des changements de niveau de la confiance entre les communautés et les autorités sécuritaires - la volatilité du contexte peut contribuer à des grands changements de niveau de la confiance pendant certains périodes, donc il faut le mesurer pendant une période plus longue que 6 mois. De plus, cette activité contribue au suivi et évaluation des efforts du projet Tujenge, et donc c'est important de continuer de le faire pendant l'extension du projet, pour qu'il puisse contribuer à l'évaluation finale.  

	Activité 3.1.1.3 Cartographie participative des zones à risque sécuritaire élevé et de protection
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis janvier 2018, 3 cartographies faites dans la zone et qui seront actualisées en mai 2019. Ces cartographies sont une base des données sur lequel nous allons faire des activités de plaidoyer (voir activité 3.2.1.1)

	Activité 3.1.1.4 Partage de la cartographie auprès des acteurs concernés au niveau territorial provincial, national
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis Mai 2018, deux ateliers des partages tenus dont 1 à Uvira et 1 à Bukavu. 3 dont une à Uvira, Bukavu et Kinshasa seront tenues en mai 2019. Ces réunions seront combinées avec des activités de plaidoyer sur le plan DDR (voir activité 3.2.1.2) parce que les mêmes personnalités seront impliquées.

	Activité 3.1.1.5 Etat de lieu de la parité et du genre au sein des forces et services de sécurité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	RÉALISÉ en Juillet 2018 : 1 Etat de lieu déjà réalisé depuis juillet 2018.

	Activité 3.1.1.6 Production d’un Plan d’Action et de Renforcement de la Sécurité dans la ZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : 3 plans d’action déjà réalisé à Uvira, Lemera et Kigoma en juillet et novembre 2018. Entre avril et mai 2019, le plan d'action d’Itombwe sera actualisé selon la demande de la population

	Activité 3.1.1.7 Fonds Flexible pour la mise en œuvre des plans d'actions
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : Les activités sont en cours des réalisations depuis janvier 2019 et irons jusqu’en novembre 2019 pour exécuter les activités des plans d’actions issus de cadre logique, analyse du contexte et les plans locaux de sécurité. L'exécution de ces activités vont donner plus de crédibilité aux structures et services sécuritaires auprès les communautés, augmenter la visibilité de leurs efforts et donc contribuer à la pérennisation des résultats de pilier 3

	Résultat 3.2 : Des mesures pour la garantie de la sécurité, identifié collectivement par les agents sécuritaire et les représentants de la communauté, sont mis en œuvre

	Produit 3.2.1 Des plans d'action concertés entre les représentants des communautés cibles et les forces sécuritaires sont développés.

	Activité 3.2.1.1 Organiser des échanges réguliers entre autorités politico-administratives locales/territoriales/provinciales/nationales et le commandement de la PNC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Activités continues depuis octobre 2018, 2 activités ont été réalisées dont une à Uvira et une autre à Bukavu, il reste 2 autres qui seront tenues dans les mêmes sites prendrons fin jusqu’en novembre 2019 ; le focus de ces activités est le plaidoyer pour le DDR communautaire et présentation des cartographies des zones à risques pour un plaidoyer auprès des autorités pour apaisement de la situation sécuritaire. Nous allons combiner ces activités avec le plaidoyer au niveau provincial et national (voir activité 3.1.1.3)

	Activité 3.2.1.2 Validation du Plan d’Action : Réunion au niveau territorial, Provincial et national pour la validation du Plan d’Action et prise d’engagements
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : Trois plans d'actions sont élaborés mais pas encore validés à trois niveau, il sera pour nous une question d'approbation par les autorités territoriales, provinciales et nationales pour accomplir les actions des Ets : Financement des certaines activités et engagement politique et sécuritaire. La première activité sera tenue en mai 2019 au niveau territorial et octobre pour les deux niveaux (Provincial et National). L'activité aura plus d'impact si nous pouvons impliquer les nouveaux acteurs étatiques au niveau provincial et national. Ils vont jouer un rôle important de renforcer la volonté des autorités politiques et sécuritaires de la province et au niveau national - leur implication permettra d'adresser certaines priorités des plans d'action qui tombent sur le mandat des autorités à ces niveaux.

	Activité 3.2.1.3 Activités de plaidoyer pour la mise en application du Plan d’action par les autorités provinciale/nationales et le commandement de la PNC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	PLANIFIE: Activité qui sera réalisé en mai et continué jusqu’en novembre 2019 car il sera question de faire le plaidoyer auprès des autorités sur les grandes activités jugées par les membres des communautés pour le changement du contexte (activité 3.1.1.1)

	Activité 3.2.1.4 Echanges d’expériences entre autorités sécuritaires de frontière au Rwanda, Burundi et RDC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	A SUPPRIMER : Aucune activité déjà ne fait. Pour capitaliser sur les activités du plaidoyer au niveau provincial et national sur le plan DDR nous allons réallouer le budget de cette ligne.

	Activité 3.2.1.5 Renforcement des capacités des acteurs de la sécurité en collaboration avec les autres intervenants dans ce domaine et dans la ZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : Activité continue depuis juin 2018. 7 Ateliers de formation sur le renforcement des capacités des acteurs de la sécurité en collaboration avec les autres intervenants dans le domaine de la ZP sur leurs collaborations avec la population locale a Luvungi. Les activités tournent au tour de la coordination civil Militaire et le fonctionnement de CLSP, les fora des groupements et les groupes consultatifs. Ces ateliers sont facilités conjointement par les officiers FARDC, PNC, MONUC et Alert International dans les 3 chefferies qui réunissent les représentants des FARDC, PNC, population locale et les membres des structures communautaires qui interviennent dans le domaine sécuritaire. Il est aussi un moment d'étudier les mécanismes et les stratégies pour renforcer la collaboration et la confiance.  

	Résultat 3.3 : Les groupes armés sont sensibilisés

	Produit 3.3.1 Des campagnes de sensibilisation sont organisées à travers les médias

	Activité 3.3.1.1 Sensibilisation ad hoc des groupes armes pour leur démobilisation et réintégration
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : 66 séances tenues soit 6 séances par mois dans la chefferie de Bafuliiru et Itombwe et cela auprès des groupes armés, Activité continue depuis avril 2018 et seront réalisées jusqu’en novembre2019. Ce sont les activités qui livrent des résultats d'eau impact pendant le projet et le besoin pour la sensibilisation était déjà exprimé par autres autorités et groupes armées intéressés de comprendre plus des processus de DDR. C'était une activité qui a livré des résultats d'eau impact pendant le projet et le besoin pour la sensibilisation était déjà exprimé par autres autorités et groupes armées intéressés de comprendre plus des processus de DDR.

	Activité 3.3.1.2 Emissions radios sur les avances du programme DDR et évolutions de la situation sécuritaire dans la zone prioritaire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ADEPAE, SVH, RIO, SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis avril 2018, 264 émissions tenues dont 24 émissions par mois faisant ainsi 8 par site, 144 émissions restantes et qui seront réalisées septembre 2019

	Objective spécifique 4 : Cohésion sociale dans la zone prioritaire améliorée

	Résultat 4.1 : Réinsertion économique des jeunes à risques assuré

	Produit 4.1.1 Participation des jeunes à risque ciblés par le projet aux activités de réinsertion socio-économique

	Activité 4.1.1.1 Identification des jeunes par les communautés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	RÉALISÉ en Septembre 2018 Déjà fait en septembre 2018. 480 jeunes non instruits ont été identifié notamment 192 jeunes femmes et 288 jeunes hommes. Dans le budget initial, l'identification de 240 jeunes par communauté n'a été budgétise que pour la première année du projet; alors que le projet doit identifier un autre groupe de 240 jeunes dans la seconde - et tous les coûts liés à ces deux identifications ont été imputés à cette ligne.

	Activité 4.1.1.2 Appui psycho social, counseling et alphabétisation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : 288 séances ont été fait parmi les 9 sites depuis mai 2018. 8 séances qui restent par site x 9 sites (72 séances). Nous faisons les counseling régulièrement, et avec ces 8 séances on peut finaliser le programme d'appui. Cette activité va terminer en mai 2019. 240 jeunes vont participer dans ces séances.

	Activité 4.1.1.3 Organisation d’activités sportives et culturelles pour renforcer la cohésion sociale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : 1 activité était déjà réalisé dans chaque site depuis juin 2018. Les 480 jeunes non instruits (192 jeunes femmes et 288 jeunes hommes) ciblés ont participé dans ces activités mais nous avons invité aussi des autres membres de la communauté pour bénéficier de ces activités comme une moyenne de sensibilisation. 1 activité reste dans chaque site (9 activités) et après les activités vont clôturer en mai 2019 - nous avons fini la série des activités et cette activité sera une activité de clôture pour signaler le fin du programme et pour renforcer l'importance de l'approbation des résultats du projet

	Activité 4.1.1.4 Groupes de dialogues sur le genre et leadership, genre et transformation pacifique des conflits et de sociothérapie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : Les réunions ont commencé en novembre 2018 et il y avait 180 réunions. Les groupes de dialogue se réunissent chaque semaine dans chaque site. 8 réunions de groupes de dialogues x 9 sites (72 réunions de groupe de dialogue). Les dernières réunions de dialogue seront menées sur les thèmes de durabilité et appropriation des résultats comme le projet va prendre fin. L’activité va clôturer en mai 2019

	Activité 4.1.1.5 Etude du marché et des filières rentables pour les jeunes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert/IITA
	RÉALISÉ en Novembre 2018 : Déjà fait entre aout et novembre 2018 avec un dépassement sur la ligne. 1 étude de marché était produite qui a identifié certaines filières avec la potentialité importante. Nous avons utilisé cette étude comme base pour la procuration des services d'un consultant pour aider les jeunes de développer et établir des filières dans les 9 sites. En total, 680 jeunes vont bénéficier de cette étude et ces activités filières, dont 200 jeunes instruits (120 jeunes hommes et 80 jeunes femmes) ainsi que 480 jeunes non instruits ont été bénéficiaires notamment 192 jeunes femmes et 288 jeunes hommes.

	Activité 4.1.1.6 Renforcement des capacités des accompagnateurs de ces jeunes par IITA dans le domaine agricole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : L’activité est planifiée pour la dernière semaine d'avril 2019, quand nous allons organiser une formation d’accompagnateurs des jeunes de 2 jours. 30 accompagnateurs vont participer. Ces accompagnateurs seront formés pour appuyer tous les jeunes cibles soit 680. Leur rôle sera d'assurer que les jeunes ont appui de mettre en place les filières identifiés et de consolider le base de ces filières avant novembre 2019. L'activité va prendre clôturer en mai 2019.

	Activité 4.1.1.7 Renforcement des capacités professionnelles selon les filières identifiées
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS: Après avoir formé les accompagnateurs, il sera important de former les jeunes ciblés par les activités filières sur des capacités professionnelles important pour le gestion des activités des filières - notamment la gestion et la mise en œuvre d'un plan des affaires, les capacités d'entrepreneuriat pour faciliter le croissance de business et le développement d'une stratégie de durabilité. Une formation des jeunes sera organisée par partenaire par site x 9 sites (30 personnes par formation = 270 jeunes non-instruits vont participer) L’activité va clôturer en mai 2019.

	Activité 4.1.1.8 Réhabilitation des routes de dessertes agricoles par l'approche HIMO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : Le projet a déjà appui la mise en pieuvre de 9 ouvrages. Pendant la période d’avril – mai 2019, les 480 jeunes non instruits vont finir ces projets d'ouvrage selon leurs plans de travail - les activités va inclure par exemple les travaux de finissages des routes, gares et marchés; l’activité va clôturer en mai 2019. 480 jeunes non instruits sont  bénéficiaires directs de la réhabilitation des routes mais c'est toute la population cible en général qui sera bénéficiaire indirecte.

	Activité 4.1.1.9 Constitution des AVEC et formation de leurs membres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : Pendant la période d'extension, nous allons seulement poursuivre avec les anciennes AVECs qui sont au nombre de 12 pour les sites retenus soit 4 à Lemera, 4 à Kakamba et 4 à Kigoma ; et appuyer la réinsertion des nouvelles démobilisées de Bijombo dans les AVECs. Tous ces AVECs sont en pace mais   il y a besoin de les suivre pour assurer que leurs systèmes de gestion évolués bien et sont assez consolider d'être capable de continuer ces activités après le fin du projet. Les activités de suivi vont inclure des visites chaque mois de visite - ces visites sur terrain seront mené par Alert

	Activité 4.1.1.10 kit de réinsertion socio-economique par filiere porteuse
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : 240 kits à distribuer en mai 2019 dans tous les sites. Au total pour l'année 1 et l'année 2, 480 jeunes non instruits seront bénéficiaires des kits. Mais pour les jeunes de l’année 2, ils sont à 240 qui auront les 240 kits de réinsertion au plus tard en mai 2019. Les kits sont une partie intégrale de la réinsertion des jeunes dans les communautés et marqués le fin de leur programme de réinsertion.

	Activité 4.1.1.11 fond flexible pour la mise en place de points de vente ou transformation de produits agro-pastoraux
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : Les fonds flexibles seront utilisés pour financer les filières qui vont commencer en avril (par exemple le lait, tomate) - un consultant sera recruté pour mettre en place ces filières entre avril et mai 2019. 200 jeunes instruits seront les bénéficiaires de cette activité - 50% financé par activité 4.1.1.1 k et 50% financé par activité 4.2.1 d.

	Résultat 4.2 : Liens sociaux entre et au sein des communautés renforcés

	Produit 4.2.1 Confiance intra et inter communautaire accrue

	Activité 4.2.1 a Identification des jeunes issus des différentes communautés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	RÉALISÉ en Novembre 2018 : Déjà fait en 2018 ; on a identifié 240 jeunes non-instruits en février et mars 2018, une deuxième tranche était identifié entre septembre et novembre 2018. Dans le budget initial, l'identification des jeunes par communauté n'a été budgétise que pour la première année du projet; alors que le projet doit identifier un autre groupe des jeunes dans la seconde - et tous les coûts liés à ces deux identifications ont été imputés à cette ligne

	Activité 4.2.1b Formation des jeunes en leadership cohésif, gestion d’entreprise, développement organisationnel, marketing, taxation, épargne et credit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	EN COURS : Deux formations des jeunes non-instruit dans le leadership cohésive, gestion d'entreprise et développement organisationnel (50 jeunes par chaque formation) a Kamanyola et a Lemera. Cette activité est planifiée pour avril 2019 et est important pour la durabilité des structures des AVECs et leur consolidation.

	Activité 4.2.1 c Identification et évaluation des initiatives d’intérêt économique
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APDIK, UGEAFI, GM, CARITAS UVIRA
	RÉALISÉ en Décembre 2018 : Déjà fait entre aout et décembre 2018. Grace a cette activité, on a identifié 240 AGR (activités génératrices des jeunes - une pour chaque jeune) qui ont été retenues au profit des jeunes.

	Activité 4.2.2. Appui financier/technique et matériel aux projets pilotes/start up qui visent à promouvoir l’économie locale et la cohésion sociale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : Les fonds flexibles seront utilisés pour financer les filières qui vont commencer en avril (par exemple les lait, tomate) - un consultant sera recruté pour mettre en place ces filières entre avril et mai 2019. 200 jeunes instruits seront les bénéficiaires de cette activité.

	Activité 4.2.3 Mise en place d’un cadre d’échange d’expérience et de dialogue entre les jeunes entrepreneurs, le pouvoir public et le secteur privé (FEC, FOPAC etc…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	EN COURS : ACTIVITÉ DE SUIVI : Le cadre est déjà mis en place ; exonération des produits des jeunes - plaidoyer pour réduire le taux pour les produits - 1 seule cadre au niveau territorial. Pendant extension, continuer d’appuyer (frais de déplacement et communication, per diem).  Par rapport aux membres, un membre du cadre d'échange est un  acteur étatique ( Plan, Développement rural, …) ou un membre d'une coopérative,  qui  œuvre selon le plan d'action et le document constitutif du   cadre d'échange  et qui   appuie les jeunes  entrepreneurs du projet TP dans les facilités économiques et  plaidoyer  ( exonérations des produits, connexion au marché , ) et qui assure aussi le suivi  des coopératives (filières économiques )  pour plus de  rentabilité et de  durabilité ( pérennisation).

	Activité 4.2.4 Visite d’échange d’expérience avec d’autres initiatives économiques des jeunes dans la sous-région : Rwanda, Burundi, Tanzanie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	RÉALISÉ en Mars 2019 : Déjà fait entre avril et juillet 2018 et une dernière visite additionnelle était organisé en Ouganda en mars 2019. Au Rwanda, les jeunes du projet TUJENGE ont visité principalement les filières Lait développées par les jeunes Rwandais, mais aussi les filières jus, restauration etc.  Au Burundi, ces sont les coopératives agricoles et les activités commerciales (vente des produits divers)  menées par les jeunes Burundais et leurs  AVECs. En Tanzanie nous avons visité principalement les filières transformation de l'huile en savons etc.  En Ouganda, il s'est agi de la suite de la visite du Rwanda car au niveau du Rwanda, nous n'avons pas trouvé tous les éléments nécessaires à la filière lait, surtout la pasteurisation, la réfrigération et l'étiquetage. C'est ce qui a constitué principalement la visite en Ouganda. Soulignons que toutes ces visites ont constitué une base et une référence pour permettre aux jeunes du projet TP de mettre en place leurs filières économiques sur base des expériences des autres jeunes de la région

	Objective spécifique 5 :  Niveau VSGB réduit dans les zones prioritaires

	Résultat 5.1 : Prévalence de normes sociales nocives qui contribuent à perpétrer les VSBG réduite

	Produit 5.1.1 Connaissances, attitudes, perception sur les VSBG au sein des communautés cibles améliorées

	Activité 5.1.1 RAP sur les violences basées sur le genre faites aux femmes dans la zone du projet (causes, acteurs, facteurs favorisants…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	RÉALISÉ en Février 2019 : Activité déjà réalisée depuis juillet 2018 et pris fin en février 2019. Un rapport était produit qui servira comme le base de tous les activités de plaidoyer au niveau provincial et national entre avril et novembre (par exemple 5.1.5.a - 5.1.5. c)

	Activité 5.1.2a Etude CAP (comportements, attitudes. Pratiques)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	RÉALISÉ en Février 2019 : Cette activité a été couplée par la recherche, le reste du montant sera utilisée pour évaluer les résultants vers la fin du projet. Activité déjà réalisée depuis juillet 2018 et pris fin en février 2019. 1 étude CAP était produite

	Activité 5.1.2b Restitution des résultats de la recherche et de l’étude CAP aux communautés et aux autorités de la zone prioritaire
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	A SUPRIMER - Une activé non réalisée et suspendue pour réallouer ces ressources à l’appui des actions du plan d’action provincial sur plan SGBV.

	Activité 5.1.3a Elaboration d’un plan d’action axé sur les violences faites à la femme valide par le niveau provincial/national
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	A SUPRIMER - Activité non réalisée, étant donné que l’activité a été réalisée par le Ministre de Genre, il sera question d’accompagné ce plan jusqu’en décembre 2019

	Activité 5.1.3b Activités de plaidoyer pour l’inclusion de recommandations issues du plan d’actions dans le PDL des ETD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : Un plan d'action territoriale sur le genre, est disponible, il sera question d'identifier avec les autorités des ETD les activités qui seront intégrées dans leur plan des développements locaux. Après le forum tenu à Uvira en mars 2019, cette activité sera tenue en mai 2019 pour matérialiser et encourager les autorités sur l'accompagnement du plan.

	Activité 5.1.4a Campagne de sensibilisation communautaire sur les droits de la femme et contre les VSBG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : 4 campagnes tenues depuis avril 2017 à Lemera, Mikenge, Kamanyola et Kinuta auprès des jeunes filles, jeunes garçons, des autorités coutumières et PNC, FARDC.

	Activité 5.1.4b Vulgarisation du Nouveau Code de la Famille 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis avril 2017 et prendre fin en avril 2019

	Activité 5.14c Organisation des séances de sensibilisation dans les écoles, universités, églises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	A NE PAS CONTINUER: Combiner avec les activités de sensibilisation (voir activité 5.1.4a

	Activité 5.1.5a Appuyer la mise en œuvre de plan d'action provinciale - Renforcement des capacités des femmes dans le dialogue communautaire et inter communautaire, pour la consolidation de la paix et la mise en œuvre de la Résolution 1325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	NOUVELLE ACTIVITÉ : Formation des femmes leaders impliqués dans le dialogue démocratique de Bijombo et les femmes leaders associés avec les UCS à Lemera et Kigoma (voir P3) 

	Activité 5.1.5b - Appuyer la mise en œuvre de plan d'action provinciale - Renforcer et mettre en place des mécanismes communautaires de la Résolution 1325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	NOUVELLE ACTIVITÉ : On va appuyer les structures communautaires comme mécanismes communautaires sur la Résolution 1325 dans leurs activités au niveau de la communautaire; activités de lancement de réseau de Femmes Paix et Sécurité 

	Activité 5.1.5c - Appuyer la mise en œuvre de plan d'action provinciale - Appui financière aux initiatives de paix soutenues/gérées par les femmes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	NOUVELLE ACTIVITÉ : Fonds flexibles pour soutenir des activités de réseaux Femmes Paix et Sécurité. 

	Résultat 5.2 : Les relations de genre au sein des ménages et communautés de la zone prioritaire s’améliorent et contribuent à réduire le VSBG

	Produit 5.2.1 Les groupes de dialogues sont renforcés

	Activité 5.2.1.1 Mise en place et/ou Renforcement des Groupes de Dialogue
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : 1 groupe de dialogue avec 20 membres mise en place depuis février 2018, reste des fonds seront consacrés aux activités sur le groupement des femmes à Bijombo dans les groupes des réflexions sur le genre. Nous allons mettre en place un groupe de dialogue des femmes de Bijombo pour accompagner le processus. 

	Activité 5.2.1. 2 Réunion mensuelle des Groupes de Dialogue sur les différentes thématiques liées au genre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : Activité réalisée depuis février 2018, 220 réunions tenues avec une fréquence d'une réunion mensuellement par groupe des dialogues. Les réunions tournaient autour des mesures et stratégies à prendre pour sensibiliser les membres des communautés sur les violences basées sur le genre. A chaque réunion, un plan de descente sur terrain est élaboré et cela par équipe et par quartier et villages à sensibiliser  

	Activité 5.2.1.3 Renforcement de capacité des autorités locales sur différents thèmes liés au genre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	A NE PAS CONTINUER - on va focaliser sur les activités stratégique vois 5.1.1.5 a 

	Activité 5.2.1.4 Tribune d’expression populaire des jeunes sur le genre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : 2 tribunes d'expression populaires ont été fait á Uvira (ou les membres communautaires et les autorités ont discuté le mariage précoce) et á Kamanyola (ou les membres communautaires et les autorités ont discuté l'implication des femmes dans la prise des décisions foncières) en septembre 2018 et janvier 2019. Une dernière tribune sera organisée á Kamanyola en mail 2019 pour capitaliser sur les bonnes résultats eu - pour faire le suivi de ces résultats et pour encourager des autres femmes de plaidoyer pour leur accès á la terre.  

	Activité 5.2.1.5 Plaidoyer pour la participation de la femme dans les postes de prise de décision
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis mai 2018, 3 plaidoyers tenues dont 2 à Kamanyola et 1 à Lemera, d'actes d'engament ont été signés par les autorités coutumières et administratives pour l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique, 33 femmes ont été nommés à Kamanyola, 6 femmes intégrées dans la gestion technique de la chefferie, 2 dans le conseil de sécurité comme des conseillères dans le groupement de Kigoma,  une autre plaidoyer sera tenue à Uvira cité auprès du maire de la ville pour intégration des femmes dans son cabinet et sera réalisée en mai 2019. 

	Produit 5.2.2 Les émissions radio sur le genre sont produites et diffusées

	Activité 5.2.6 Emissions radios sur les questions de genre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SOFAD
	EN COURS : Activité continue depuis avril 2018, 216 émissions sur les questions du genre tenues dont 24 émissions par mois faisant ainsi 8 par site, 72 émissions restantes et qui seront réalisées en mai 2019 et ces émissions seront diffusées au niveau provinciale et territoriale. AUGMENTATION DU BUDGET. Le niveau de consommation du budget pour cette ligne est déjà 98%

	Produit 5.2.3 Formation des partenaires et du groupe consultatif sur les questions lies au genre et sur la programmation sensible au genre

	Activité 5.2.3.1  Formation des partenaires et du groupe consultatif sur les questions liées au genre et sur la programmation sensible au genre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	International Alert
	A SUPRIMER - Cette activité n'est pas stratégique. Rien n’a été réalisé encore. Nous allons réallouer les fonds
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