REUNION PROJET TRANSFRONTALIER DU 27/03/2018

Chers collegues,

Ci-dessous un feedback de la réunion de ce jour.

Participants: UNDP Mali, Niger & Burkina Faso, PBF secretariat, PBSO
Projet transfrontalier: etat d’avancement & défis

Coordination du projet :

>

PTA

Coordonnateur titulaire non recruté. Un consultant international a été recruté en
collaboration avec PBSO. Il commence le 7 avril 2018 a Dori. Il se nomme Mr Martin Banda
recommandé par le CRU.

Burkina Faso : 5 VNUs opérationnels a Dori avec 2 profils M&E.

Niger : recrutement des VNUs en stand by au niveau du bureau pays pour des raisons de
procédures.

Mali : Problemes sécuritaires, recrutement d’une structure en lieu et place des VNUs. CNPV
(centre national de promotion du volontariat) a Ansongo pour la mobilisation
communautaire. Le CNPV sera introduit aupres des autorités locales a Ansongo le 7 avril
2018.

Commentaires PBSO : le PTA le plus complet est celui du Burkina Faso : s’en inspirer et
rajouter les indicateurs et cibles au-dessus des produits. Les livrables et activités sont bien
définis et la source de financement/partenariats. D’autres bailleurs commencent a se
positionner notamment au Burkina Faso (Danois USD 600k). Source complémentaire pour
renforcer certaines activités.

Quelques recommandations issues du séminaire de Nairobi
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Une réunion d’harmonisation des 3 plans de travail début avril a Dori.

Amener le COPIL au niveau local (mairie) inclure société civile jeunes et femmes.

UE a exprimé son intérét pour les financements transfrontaliers notamment au Sahel
Revoir I'organisation de la structure de mise en ceuvre du projet et ajouter les actions du
PNUD au niveau pays.

Créer une ligne qui indique I'interaction des 3 pays avec les bureaux PNUD pays.

Next step :
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Partager le CV du consultant

Fournir Date pour le recrutement des VNUs (Niger)

Circuler le PTA du Burkina Faso

Indiquer a Loubna que le Danemark est intéressé

Date provisoire comité de pilotage entre le 12 et 19 avril 2018 COPIL
COMMENCER LES ACTIVITES en attendant

Prochaine réunion prévue dans 2 semaines



