
REUNION PROJET TRANSFRONTALIER DU 27/03/2018 

 
 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous un feedback de la réunion de ce jour. 
 
Participants: UNDP Mali, Niger & Burkina Faso, PBF secretariat, PBSO 
Projet transfrontalier: etat d’avancement & défis 
 
Coordination du projet :  

➢ Coordonnateur titulaire non recruté. Un consultant international a été recruté en 
collaboration avec PBSO. Il commence le 7 avril 2018 a Dori. Il se nomme Mr Martin Banda 
recommandé par le CRU. 

➢ Burkina Faso : 5 VNUs opérationnels a Dori avec 2 profils M&E.  
➢ Niger : recrutement des VNUs en stand by au niveau du bureau pays pour des raisons de 

procédures. 
➢ Mali : Problèmes sécuritaires, recrutement d’une structure en lieu et place des VNUs. CNPV 

(centre national de promotion du volontariat) a Ansongo pour la mobilisation 
communautaire. Le CNPV sera introduit auprès des autorités locales a Ansongo le 7 avril 
2018.  

PTA 
➢ Commentaires PBSO : le PTA le plus complet est celui du Burkina Faso : s’en inspirer et 

rajouter les indicateurs et cibles au-dessus des produits. Les livrables et activités sont bien 
définis et la source de financement/partenariats. D’autres bailleurs commencent à se 
positionner notamment au Burkina Faso (Danois USD 600k). Source complémentaire pour 
renforcer certaines activités. 
 

Quelques recommandations issues du séminaire de Nairobi  
➢ Une réunion d’harmonisation des 3 plans de travail début avril à Dori.  
➢ Amener le COPIL au niveau local (mairie) inclure société civile jeunes et femmes.  
➢ UE a exprimé son intérêt pour les financements transfrontaliers notamment au Sahel 
➢ Revoir l’organisation de la structure de mise en œuvre du projet et ajouter les actions du 

PNUD au niveau pays. 
➢ Créer une ligne qui indique l’interaction des 3 pays avec les bureaux PNUD pays.  

 
Next step : 

➢ Partager le CV du consultant  
➢ Fournir Date pour le recrutement des VNUs (Niger) 
➢ Circuler le PTA du Burkina Faso  
➢ Indiquer a Loubna que le Danemark est intéressé 
➢ Date provisoire comité de pilotage entre le 12 et 19 avril 2018 COPIL 
➢ COMMENCER LES ACTIVITES en attendant  
➢ Prochaine réunion prévue dans 2 semaines 

 


