

Chers collègues,

Ci-dessous un feedback de la réunion de ce jour.

**Participants:** UNDP Mali, Niger & Burkina Faso, PBF secretariat, PBSO

**Projet transfrontalier:** état d'avancement & défis

**Coordination du projet :**

- Coordonnateur titulaire non recruté. Un consultant international a été recruté en collaboration avec PBSO. Il commence le 7 avril 2018 à Dori. Il se nomme Mr Martin Banda recommandé par le CRU.
- Burkina Faso : 5 VNUs opérationnels à Dori avec 2 profils M&E.
- Niger : recrutement des VNUs en *stand by* au niveau du bureau pays pour des raisons de procédures.
- Mali : Problèmes sécuritaires, recrutement d'une structure en lieu et place des VNUs. CNPV (centre national de promotion du volontariat) à Ansongo pour la mobilisation communautaire. Le CNPV sera introduit auprès des autorités locales à Ansongo le 7 avril 2018.

**PTA**

- Commentaires PBSO : le PTA le plus complet est celui du Burkina Faso : s'en inspirer et rajouter les indicateurs et cibles au-dessus des produits. Les livrables et activités sont bien définis et la source de financement/partenariats. D'autres bailleurs commencent à se positionner notamment au Burkina Faso (Danois USD 600k). Source complémentaire pour renforcer certaines activités.

**Quelques recommandations issues du séminaire de Nairobi**

- Une réunion d'harmonisation des 3 plans de travail début avril à Dori.
- Amener le COPIL au niveau local (mairie) inclure société civile jeunes et femmes.
- UE a exprimé son intérêt pour les financements transfrontaliers notamment au Sahel
- Revoir l'organisation de la structure de mise en œuvre du projet et ajouter les actions du PNUD au niveau pays.
- Créer une ligne qui indique l'interaction des 3 pays avec les bureaux PNUD pays.

**Next step :**

- Partager le CV du consultant
- Fournir Date pour le recrutement des VNUs (Niger)
- Circuler le PTA du Burkina Faso
- Indiquer à Loubna que le Danemark est intéressé
- Date provisoire comité de pilotage entre le 12 et 19 avril 2018 COPIL
- COMMENCER LES ACTIVITES en attendant
- Prochaine réunion prévue dans 2 semaines