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MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:Mali
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL      
date DE RAPPORT: 8 Novembre 2018
	Titre du projet: Jeunesse Alafia (Actions des Jeunes en Faveur de la Consolidation de la Paix Inclusive  et de la Lutte contre l'Extrémisme Violent)  
Numéro Projet / MPTF Gateway: 001/RFP/PBF-IRF-161/2018

	Modalité de financementPBF:

 FORMCHECKBOX 

IRF 
 FORMCHECKBOX 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 

 FORMCHECKBOX 


Fonds fiduciaire pays
 FORMCHECKBOX 


Fonds fiduciaire régional
Nom du fonds fiduciaire:      


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
ACORD/ONG
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
CNJ

	Date de début du projet
: Mai 2017
Durée du projet en mois :
18 mois


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 FORMCHECKBOX 
 Initiative de promotion du genre

 FORMCHECKBOX 
 Initiative de promotion de la jeunesse

 FORMCHECKBOX 
 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 FORMCHECKBOX 
 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

800000: $      
     : $      
     : $      
     : $      
Total: 800000
*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:     

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: ACORD
Rapport approuvé par:      
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:      
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:      
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:      


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1:PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Après la mise en place de l'équipe du projet, un plan d'action a été élaboré et les membres de l'équipe responsabilisés dans la mise en oeuvre des activités, ceci pour créer de meilleures conditions d'animation du projet. Le lancement du projet, la préparation des formations, l'identification et préparation technique des médiateurs,  le plan d'organisation des consultations ascendantes, la préparation de l'étude de référence et la mise en route du portail internet… ont été achevés.En dehors de quelques petits retards: réalisation de l'étude de référence (le processus de validation et de finalisation  du rapport ont pris du temps). Aussi, l'organisation de la finale TGVa connu un retard à cause de la dégradation de l'environnement sécuritaire et la préparation de l'élection présidentielle.De même, le processus de mise en route des micro-projets a pris du retard à cause des difficultés d'organisation de certaines missions  préparatoires sur le terrain

La tenue des consultations locales dans les régions du nord était une activité à risque parce que les participants ne pouvaient pas voyager en  toute sécurité. Nonobstant ces situations spécifiques, le projet se déroule normalement et les retards corrigés. La quasi totalité des  activités planifiées par le projet ont été réalisées ou sont en cours.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Cinq (5) initiatives prises nous paraissent intéressantes: 1) l'ouverture aux jeunes de la région de Sikasso des sessions de formation, d'information sur l'Accord pour la paix, la Résolution 2250 et de sensibilisation des jeunes. Les justifications sont: a) l'importance de la population et le dynamisme des jeunes, b) la position sensible de la région (présence de groupes armés, l'insécurité à la frontière ivoirienne qui a vécu une expérience de rebellion armée,c) le conflit a tendance à migrer aussi dans les régions du sud, donc il fallait créer une opportunité de mobilisation et de sensibilisation des jeunes, 2) la constitution d'un léger noyau de formateurs sur l'Accord pour la paix et la résolution 2250 dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), 3) la mise en place d'un manuel de procédures de gestion administrative, financière et matérielle au profit du CNJ, 4) Diffusion dan la langue Dogon (non prévue) des messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale et de mieux vivre ensemble produits par les imams et les chrétiens au regard de la dégradation du contexte sécuritaire de la région de Mopti,5) Pour les activités à caractère national et de mobilisation sociale (Formation terrain, les TGV, le forum national des jeunes et le dialogue de religions)les jeunes des régions non ciblesdu projet ont été associés. Ce qui a permis de créer une véritable dynamique nationale jeunes, 
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Les jeunes se sont mobilisés pour vulgariser les principaux contenus de l'Accord à travers les rencontres sportives et culturelles et de sensibiliser l'opinion publique en faveur de comportements et attitudes plus citoyens pour consolider la paix. A travers leurs attitudes, les jeunes tiennent à jouer un rôle positif dans le processus de consolidation de la paix. Leur engagement est perceptible du coup, la perception négative qu'avaient certains acteurs des jeunes a évolué positivement. Désormais les jeunes sont perçus comme de véritables acteurs de paix. Le nombre de jeunes qui siègeaient dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord est passé à 2, stratégiquement c'est important pour la visibilité des jeunes sur les questions de la consolidation de la paix. Les consultations locales des jeunes ont permis de définir leur position et stratégie de participation à la consildation de la paix, les jeunes ne veulent plus contribuer à déstabiliser le pays par des actions violentes.Les causeries-débats animés par les jeunes sur la thématique de l'extrémisme violent ont permis de se rendre compte qu'ils rejettaient le fléau et refléchissaient déjà à leurs stratégies de résilience face à la radicalisaion.Enfin la production par les imams et chrétiens et la diffusion de prêches de paix, de tolérance, de cohésion sociale et le dialogue de religions organisés par le projet ont permis de enforcer l'esprit et la volonté de paix
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre du projet a contribué à imprimer de nouvelles attitudes chez les jeunes. Ils ne se positionnent plus en revendicateurs irresponsables ou en analystes négatifs de l'action publique, mais plutôt en acteur constructif capable de contribuer à l'aboutissement du processus de paix. Ils aspirent prendre leur place et assumer leur rôle dans le processus de paix. Ils deviennent plus citoyens et engagés dans le combat pour la paix.Ce nouveau déclic est un impact de ce projet.Un nouveau comportement s'est crée chez les jeunes, qui pensent que leurs défis majeurs actuellement  sont de s'inserer dans le processus de consolidation de la paix et de contribuer à la définition d'un plan de réponse aux risques de radicalisation  de certains jeunes.Certains imams prêcheurs sont redevenus plus citoyens, ils n'enflamment plus les fidèles au contraire ils apèsent les esprits (témoignages de certains prêcheurs qui ont collaboré avec le prodjet dans le cadre de la production et diffusion de messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Le pouvoir politique a fait un effort de rapprochement avec les jeunes, si les motivations ne pas que politiques, nous pensons que ce rapprochement pourrait faciliter le repositionnement des jeunes dans les dispositifs de mise en oeuvre et de suivi de l'Accord pour la paix. 
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

L'avancement du projet est bonne, cependant trois(3) défis ont été traités pour permettre au projet de se dérouler de façon acceptable. Il s'agit de :
1) Les problèmes sécuritaires. Par moment la sécurité se dégradait dans la zone du projet notamment dans les 5 régions du Nord et celle du centre. Les voyages par la route étaient risqués et la forte pression de la demande sur les moyens logistiques de la MINUSMA ne facilitait pas le respect de l'agenda de déroulement du projet. Des déprogrammations de voyages par manque de places.L'équipe a ouvert un passage par Niamey pour ralier certaines zones.
2) L'accès aux communautés était aussi un défi majeur, nous avons voulu discuter directement avec les communautés pour échanger sur comment leurs préoccupations ont été prises en compte par le projet, quels  sont leurs motifs d'insatisfaction par rapport à la conduite du projet et quelles améliorations à apporter. Parfois le système de délégation de quelques représentants n'est pas suffisamment représentatif de la vision des communautés. Mais nous étions obligés dans la plupart des cas de procéder aux regroupements des jeunes dans des sites précis: Tombouctou, Gao, Mopti et Bamako. L'accès difficile aux moyens de transport a contribué à renchérir les coûts de transports.
3) Le suivi de proximité sur la forme de focus ou d'entretiens individuels n'a pas été facile dans les régions du nord. C'est à travers de quelques  missions du CNJ que, certaines informations ont été recueillies  



Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):
N/A.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les documents suivants ont été joints: a) les photos au démarrage et au  cours du déroulement des activités majeures, b) un rapport de suivi et d'échanges avec les partenaires de terrain (administration publique, des collectivités territoriales, services techniques concernés par l'action du projet, les organisations de jeunesse) sur les forces, faiblesses de la mise en oeuvre du projet et les propositions d'amélioration, c) une étude  de cas même si elle n'est pas assez représentative  et pas suffisamment illustrative parce qu'elle a été réalisée seulement dans la région de Ségou. Une seule évaluation était prévue à la fin du projet.
1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat1:Les jeunes ciblés (hommes et femmes) ont une meilleure compréhension du processus de mise en oeuvre de l’Accord de paix et de la Résolution 2250. 
Veuillez évaluer l'état actuel desprogrèsdu résultat: FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès:Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Le résultat1visait à renforcer les connaissances des jeunes du contenu de l'Accord, des modalités de sa mise en oeuvre et la Résolution 2250 des Nations Unies consacrée aux jeunes.La finale des Tournois de Grandes Vacances (TGV)a permis aux jeunes du Mali de se retrouver, de socialiser davantage, d'approfondir leurs connaissances sur l'Accord de paix, la R2250, et de réflechir sur la mise en oeuvre de ces outils de paix.Les rencontres sportives et culturelles orientées vers la paix et le mieux vivre ensemble ont contribué à vulgariser ces textes de reférence. Un progrès qualitatif observé est la dimunition d'actions violentes impliquant des jeunes et concernant l'Accord. Nous ne disons pas que c'est du fait seulement de l'action du projet, mais le travail réalisé par les jeunes y a contribué. En écoutant et en observant les jeunes, nous constatons qu'ils sont devenus plus citoyens et s'opposent à l'injustice et à la violence.
Le résultat a effectivement contribué à la consolidation de la paix. Plus de 3945 jeunes ont été mobilisés pour la formation et l'animation d'activités centrées sur les questions de paix, de cohésion sociale, de tolérance et d'amélioration du vivre ensemble. Aussi ils reconnaissent avoir mieux compris l'Accord pour la paix et la Résolution 2250: les défis, les enjeux et les raisons de la lenteur du processus de retablissement de la paix. L'étude de cas documentée, réalisée à Ségou confirme cette conviction des jeunes. En fait, l'action du projet a permis  de mieux faire connaître le CNJ et de revaloriser la problématique jeunes dans l'agenda politique du Mali. Ce qui pourrait faciliter en partie le repositionnement de la place et du rôle des jeunes dans le processus de consolidation de la paix.

Résultat 2: Les actions communes engagées par les jeunes ciblés (hommes et femmes) renforcent leur participation et représentation dans le processus de consolidation de la paix.     
Veuillez évaluer l'état actuel desprogrèsdu résultat: FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès:(voir les questions données sous Résultat 1)
Deux (2) produits étaient attendus de cet résultat:a) l'amélioration du niveau et de la qualité de la représentation/participation des jeunes dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord. Des consultations ascendantes ont été initiées afin de recueillir des idées, besoins et attentes des jeunes femmes et hommes. L'analyse des préoccupations exprimées parles jeunes, de la faisabilité du renforcement de leur implication dans le processus  de paix avaient permis l'élaboration d'un document de positionnement assorti d'un plan d'action qui ont été débattus et validés à la rencontre nationale  des jeunes. Aussi, des rencontres individuelles  de plaidoyer avec certains acteurs clés du processus de paix ont été organisées afin de créer les conditions du renforcement de la participation des jeunes dans le processus. Les jeunes ont pris une série d'initiatives en faveur de la mise en oeuuvre de l'Accord. C'est ainsi que trente deux (32)  micro-projets  ont été financés  au profit direct d'au moins 320 jeunes de 32 associations 
Au début du projet, seul un jeune siègeait dans les instances de mise en oeuvre/suivi de l'Accord, actuellement 2 participent aux instances.Les consultations ascendantes, le forum national ont permis aux jeunes de mieux prendre conscience de leur place et rôle dans le processus de consolidation de la paix.Ils leur ont permis également de sensibiliser les acteurs clés du processus sur l'intérêt de renforcer la participation des jeunes dans la gestion du processus de rétablissement de la paix. C'est dans cette perspective que des rencontres individuelles avec des acteurs clés du processus ont été organisées pour échanger des idées et analyser la faisabilité de renforcer l'implication des jeunes dans le processus de consolidation de la paix.

 La visibilité des actions communes  des jeunes a contribué à les transformer en véritables acteurs de la paix. Un des impacts politique est le renforcement du Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne à qui il a été ajouté la composante emploi, une façon de prendre davantage en compte les attentes de la jeunesse. En plus 5 documents de consultation et un document de positionnement et de plaidoyer ont été produits pour soutenir et capitaliser l'action des jeunes qui  a  d'ailleurs été remarquable et très visible dans les régions d'intervention du projet. Les jeunes ont ouvert le dialogue et ont mis en place leur stratégie de renforcement de leur participation dans les instances de mise en oeuvre et de suivi du processus de paix. Avec la sensibilité de la question, les jeunes sont conscients que leur démarche ne peut être précipitée au risque de déstabiliser une situation déjà très fragile     

Résultat 3:Le dialogue social entre les jeunes et les ressources économiques des jeunes ciblés (hommes et femmes) sont renforcés pour réduire les risques de radicalisation 
Veuillez évaluer l'état actuel desprogrèsdu résultat: FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

 Produit1: les jeunes s'engagent au niveau local à prévenir et géreer les conflits et à détecter les cas de radicalisation. .Produit2: amélioration de la prise de conscience des jeunes par rapport aux dangers de l'extrémisme violent. Produit 3: les ressources écconomiques des jeunes à risque sont augmentées. 
Trente six (36) médiateurs communautaires ont été mobilisés après avoir renforcé leurs capacités de médiation  pour promouvoir le dialogue, la cohésion sociale et détecter les risques de radicalisation.Quatre (4) causeries-débats auxquelles ont pris part  120 jeunes ont été organisées à Bamako, Ségou et Mopti sur leur perception de l'extrémisme violent et leurs stratégies de résilience. Des causeries-débats radiophoniques ont été initiées dans les régions nord auxquelles ont participé 50 jeunes à raison de 10 jeunes par région. Une étude sur le sujet a aussi été réalisée.  La production et diffusion en Bambara,Peulh,Sonraï, Tamashek, Arabe (nous avons ajouté le Dogon à cause du contexte spécifique de Mopti) de messages  de paix, de tolérance,de cohésion sociale, l'argumentaire religieux sur la paix et la gestion non violente des conflits.

Toujours dans le cadre du dialogue, une rencontre nationale a été organisée pour permettre à des acteurs de confession différente d'échanger sur comment promouvoir et consolider le dialogue des religions, l'acceptation de l'autre et établir le lien entre les religions. Plus de 150 jeunes y ont participé. Enfin les initiatives à double objectif: amélioration des infrastructures d'utilité communautaire et création de ressources économiques au profit des jeunes à risque ont mobilisé plus de 900 jeunes sur 800 prévus ont assuré l'animation des activités à haute intensité de main d'oeuvre. La vision qui entourait les activités HIMO est de créer les conditions de rapprochement des communautés qui partagent des infrastructures communautaires. C'est pourquoi, tous les secteurs ont été touchés: santé, environnement, infrastructures communautaires (cimétières), points d'eau et infrastructures des organisations de jeunes. Quarante mille six cents huit (40608 $ US) ont été utilisés. L'initiative a permis de renforcer le pouvoir d'achat des jeunes mais aussi à les mettre à l'abri des risques de radicalisation, même si l'initiative ne sécurise pas les jeunes dans la durée.


Résultat 4:(Non attendu) Les jeunes utilisent davantage les NTIC pour s'informer et convaincre d'autres à leur faire. 
Veuillez évaluer l'état actuel desprogrèsdu résultat: FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Le produit recherché par ce résultat est le développement  chez les jeunes de reflexes de recherches et de partages d'informations utiles pour renforcer la cohésion sociale, la tolérance et les initiatives communes aux jeunes Soixante quatre (64) spots radios et vidéos ont été produits et diffusés sur des questions liées à la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le vivre ensemble. Ces supports ont parfois été repris par les réseaux sociaux ce qui a permis d'atteindre plus d'acteurs.

Dans le cadre du suivi  de l'évolution du projet et du partage d'informations sur les actions réalisées ou en cours, un portail internet a été mis en place. Le nommbre de visiteurs et l'évolution indiquent l'intérêt que les acteurs portent sur le projet.A la date du 5 Novembre 2018, 2477 visiteurs de la page Facebook affirment qu'ils aiment bien la page, pour Twitter, le portail enrégistre 11 abonnés et le nombre de vues des articles varie de 44 à 143.

1.3 Questions transversales
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Le Gouvernement du Mali à travers son Ministre de la Jeunesse, Construction Citoyenne et de l'Emploi notamment a démontré son engagement dans la réussite des activités du projet. Il a personnellement pris part à toutes les activtés majeures du projet. Le Directeur National de la Jeunesse a été désigné comme point focal du Ministère. C'est d'ailleurs lui qui a animé certaines rencontres de jeunes et a facilité la mobilisation des Directions régionales de la jeunesse pour appuyer l'organisation et la mise en oeuvre  des activités sur le terrain. Les responsables du Département ont toujours reconnu que ce projet est venu apporter un appui important au Ministère dans le cadre de la réalisation de ses missions régaliènnes. Le Ministère de la Réconciliation Nationale et celui des Affaires Religieuses et du Culte ont désigné des chargés de mission comme points focaux pour suivre et participer aux activités du projet. Ceci est un indicateur de l'intérêt que les responsables accordent à cette initiative qui a mobilisé les jeunes dans le cadre de la consolidation de la paix.

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi-évaluation est en bonne voie. Les méthodes de suivi portent sur le recueil de données à travers les échanges avec les organisations de jeunes pendant et après les activités, les comptes rendus de mission, comparaison des données avec les reférences du cadre logique, analyses et leçons

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.(Limite de 1500 caractères)
	L'avis de recrutement d'un consultant indépendant pour l'évaluation finale du projet a été posté dans deux sites: Malibaara et le site du projet depuis le 29 Octobre dernier. Les offres de consultants sont attendues pour le 09 Novembre prochain. L'évaluation proprement dite se déroulera à partir de la 4ème semaine de Novembre, les 2ème et 3ème semaines de Novembre seront consacrées à l'évaluation des offres, à la contractualisation avec le prestataire retenu. L'évaluation des offres sera faite par un panel de 5 membres don’t une personne ressource.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le projet n'a pas été à l'origine de la mobilisation de fonds supplémentaires. Aucune démarche spécifique n'a été engagée dans ce sens pour lever des financements complémentaires. Le défi était avant tout de conduire à terme  le projet en veillant à ce que les résultats soient atteints.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Le travail réalisé par le projet notamment l'objectif de renforcement de la participation des jeunes au processus de paix pourrait bien être appuyé par les Ministères concernés. Il s'agira  pour le CNJ d'identifier de nouvelles sources de financement pour prolonger l'action des jeunes. Si le Ministère de la jeunesse trouve les moyens, il voudrait engager également le processus de revue de sa politique nationale de développement de la Jeunesse,assorti un plan d'actionen y intégrant la Résolution 2250, ce qui devrait renforcer les jeunes sur le plan des initiatives de consolidation de la paix.

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Le plan d'action des organisations de jeunes sera mis en oeuvre au delà de la durée du projet, donc la dynamique enclenchée sera poursuivie. Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ)  prévoit de discuter avec les Ministères concernés sur le prolongement de cette action. Le CNJ  étant une organisation perenne avec pour vocation la promotion de la jeunesse et la mobilisation sociale, la durabilité est assurée pourvu qu'il décide de valoriser les acquis du projet au profit des jeunes. Aussi le CNJ est connu dans l'environnement des bailleurs de fonds du Mali et il a acquis une expérience en matière d'animation de projets de plaidoyer. Il pourra se faire recommander par le Ministère de la Jeunesse, de la Construction Citoyenne et de l'Emploi. Ainsi il pourra poursuivre l'oeuvre .

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Deux (2) risques menaçaient l'atteinte des résultats: a) le déroulement des activités dans les zones cibles du projet. Avec l'insécurité résiduelle, le renchérissement des coûts de transport et même l'accès difficile aux moyens de transport, l'équipe du projet se demandait comment atteindre vraiment la cible du projet.Finalement, l'équipe avait retenu 2 zones de regroupement pour les régions du Nord: Tombouctou-Taoudénit (zone1), Kidal-Ménaka-Gao, (zone 2). Parfois aussi certaines activités ont été réalisées par les démembrements locaux du CNJ avec l'appui des Directions régionales de la Jeunesse, b) Les interférences de  leaders  politiques e/ou  des mouvements armés risquaient de dévier le projet de ses résultats initiaux. L'équipe a travaillé avec une attitude d'impartialité et d'ouverture dans la collaboration avec les parties prenantes sur le terrain.

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Deux initiatives ont été développées pour adresser les questions d'égalité des sexes: a) le suivi du respect quota de 35% dédiés aux femmes, cette disposition a été systématisée, même dans le choix des prêcheurs, nous avons tenu à ce que les femmes soient représentées, b) Dans la sélection des micro-projets, nous avons tenu à ce que des associations de femmes soient également bénéficiaires des appuis prévus par le projet.

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Les organisations de jeunes membres du CNJ ont appuyé la mise en place d'outils de menagement. Pour une question de traçabilité il faut systématiser l'ouverture des comptes  bancaires professionnels,


1.3ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les jeunes cibles (Hommes et Femmes) ont  une meilleure comprehension du processus de mise en oeuvre de l'accord  pour la paix et la Résolution 2250
	Indicateur 1.1

Diminution du nombre d’actions violentes liées à la mise en oeuvre de l’Accord impliquant les jeunes dans les zones d’intervention du projet 
	0
	6
	6
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) formés 
	0
	640
	645
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les jeunes ciblés (hommes et femmes) ont les connaissances nécessaires sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la Résolution 2250 

	Indicateur  1.1.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) participants au TGV
	0
	3000
	3300
	 FORMTEXT 

	     

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les actions communes engagées par les jeunes ciblés (hommes et femmes) renforcent leur participation et représentation dans le processus de consolidation de la paix 

	Indicateur 2.1

Le Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) membres des instances de mise en oeuvre de l’Accord a augmenté 
	1
	2
	2
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Les jeunes (Hommes/Femmes) ont une voix et sont reconnus par les décideurs comme des partenaires clé et contributeurs à la construction de la paix 
	0
	2
	2
	 FORMTEXT 

	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Le niveau de représentation des jeunes dans les instances de mise en oeuvre de l’Accord et la qualité de leur participation sont augmentés 

	Indicateur  2.1.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) participants 
	0
	150
	150
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de documents de consultations disponibles

Nombre de dossiers de plaidoyer positifs  

	0
	5
	5
	     
	     

	Produit 2.2

La prise d’initiatives des jeunes en faveur de la mise en oeuvre de l’Accord est améliorée 
	Indicateur  2.2.1

Nombre de micro-projets financés 
	0
	32
	32
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) bénéficiaires 
	0
	320
	320
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Le dialogue social et les ressources économiques des jeunes ciblés (hommes et femmes) sont renforcés pour réduire les risques de radicalisation 
	Indicateur 3.1

Nombre d’actions collectives de jeunes (Hommes/Femmes) contre l’extrémisme violent 
	0
	10
	10
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

Le partenariat entre les organisations de jeunesse et les religieux permet de limiter leur instrumentalisation et de renforcer le dialogue interreligieux 
	0
	3
	3
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Les jeunes s’engagent au niveau local pour prévenir et gérer les conflits et détecter les cas de radicalisation 
	Indicateur 3.1.1

Nombre de médiateurs fonctionnels et qui ont des capacités de médiation renforcées 
	0
	36
	36
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Amélioration de la prise de conscience des jeunes par rapport aux dangers de l’extrémisme violent 
	0
	25
	25
	     
	     

	Produit 3.2

Le dialogue social permet une meilleure compréhension de l’extrémisme violent et l’engagement des jeunes et des religieux à le combattre 
	Indicateur 3.2.1

Nombre d’imams engagés 
	0
	32
	32
	 FORMTEXT 

	     

	
	Indicateur 3.2.2

Des espaces de dialogues entre les jeunes et les religieux sont crées 
	0
	80
	80
	     
	     

	Produit 3.3

Les ressources économiques des jeunes à risque sont augmentées 
	Indicateur 3.3.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) bénéficiaires de projets HIMO 
	0
	800
	900
	 FORMTEXT 

	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

Les jeunes utilisent les NTIC pour s’informer et convaincre d’autres jeunes(produits 3.4) 
	Indicateur 4.1

Nombre de spots radios et vidéos 
	0
	64
	64
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

Nombre total de visiteurs du portail internet 
	0
	50000
	4500
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:  FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : A ce jour nous avons perçu  respectivement deux tranches de budget don’t 50% et 40%
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:Le niveau Global des dépenses par rapport au budget global est de 82.32%;  par rapport à la tranche reçue est de 91.47%, le niveau des engagements par rapport au budget est de 17.68% 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

En effet, les statistiques ci-dessus sont basées sur le le dernier rapport financier qui s'arrête au 30 septembre 2018, elles ne prennent donc pas en compte les dépenses au 31 octobre-2018, date de fin du projet, en outre l'évaluation finale et l'audit des comptes ne pouvaient se faire qu'à la fin du projet. 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:N/A
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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