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T Réalisation semestrielle
Indicateur

2018 2019

Objectif Spécifique 1

Source of
Vérificatio

Commentaire

Nombre de conflits abordés pendant

PMO ;
le projet

13

20

24
(120%
atteint)

Rapport
d’activité et
la fiche de
compilation

Les 5 premiers conflits sont ceux du
départ (Vol des produits agricoles a
Mavivi, conflits sur les ressources
naturelles de Ruwenzori, Conflit sur le
leadership des jeunes de Kamango,
conflit de propriété fonciere du Marché
et enfin les conflits liés a 1’exploitation
de la latérite & Bingo).

Les 19 autres ont été abordés dans le
dernier semestre.

os 1 Les
populations
dans l'est de la
RDC et I'Etat
congolais,
appuyés par
leurs

PMO # de conflits |dent|f|_es dans le cadre 40 5
du projet

33

50

75
(150%
atteint)

Rapport de
Recherche

Lors de la recherche action
participative, il a été identifié 20
conflits en zone prioritaire | et 23 dans
les zones prioritaires 1l et au cours de la
mise en ceuvre 32 autres conflits ont été
identifiés dont 12 dans la zone
prioritaire 1 et 20 dans la zone
prioritaire I1.

partenaires,
transforment les
principaux
conflits violents
dans la zone
prioritaire  de
stabilisation

# de conflits priorisés dans le cadre du

PMO .
projet

14 2

10

17
(170%
atteint)

Rapports de
différentes

séances de
Restitutions

Lors de différentes seéances de
restitution, les communautés ont priorisé
5 conflits dans la zone prioritaire | et
priorisé 9 conflits dans la zone prioritaire
II. Et pendant la mise en ceuvre, 2 autres
conflits relatif a I'insécurité et crises de
confiance entre les membres des
communautés et forces de sécurités en
zone prioritaire I1.

% des bénéficiaires (parties au conflit)
qui attestent que les conflits identifiés
PMO de maniére conjointe ont été
transformés grace aux interventions
du projet

60%

46%
(77 %
atteint)

Rapport
d’évaluatio
n des GDP

Dans nos Zones prioritaires de projet,
nous avons abordés certain conflit a
travers le Groupe de Dialogue
Permanant. De ces conflits, 52% de
partie au conflit ont trouvé satisfaction
soit 24, parmi lesquels 11 conflits
représentant 46% ont été résolus, c-a-d
transformés.




Résultat 1.1 Des
cadres inclusifs
de dialogue et
de concertation
pour
lidentification
des défis et
priorités des
communautés
sont
opérationnels et
des solutions
inclusives et
participatives
sont mises en
place

Compilatio

5 plans d'action conjoints ont été

1.1 i(ex1.1.1_i). Nombre de plans n  DC27 | glaborés par le GDP et approuvés. Ce
d'action conjoints "inclusifs" et 100% Plan plan sont inclusifs et sensibles au genre.
1.1 "sensibles au genre" approuvés 5 atteint d'Action 11 s’agit de 2 plans concernent Beni-
(solutions concreétes) (ventilé par Conjoint Mbau, les 3 autres pour le secteur de
sous-zone prioritaire) Trim-111 Ruwenzori et la chefferie de Watalinga.
2019 Soit un plan par GDP.
1.1.1_i(ex 1.1_iii). % d'hommes et de
111 femmes affirmant que les projets de - i ,
consolidation de la paix sont "trés 62.3% | Rapport Le resultat Endline demontre une
: " Havtra " 62.3 0 0 . amélioration (62.3%) contre celui de la
Question | bons" ou "extrémement bons" pour 80% | (77.5% | Baseline . S
- eE d | bl | | % . C . Baseline (59%). D’ou, il y a eu un
S : et | adresser les problemes les plus atteint) onsortium changement positif
56 pertinents de leur zone (ventilé par
sexe et sous-zone prioritaire)
Fiche -
62% Suivi 8 plans d’action sur les 13 élaborés ont
1i 1 i Niveau de mise en ceuvre des 15% 70% | (88.5% d'engageme | été mis en ceuvre. D’autres n’ont pas été
- plans d'action (solutions concrétes) it . t nt des | complétement réalisés suite aux aléas
atteint) sécuritaires

plateformes

de dialogue
Résultat 1.1 I 1 11 v Vv

150 personnes ont été sélectionnées
comme membre de 5 plateformes, dont
75 hommes et 75 femmes. Deux
plateformes ont été installé en zone

121 i éizil—i_n' ',\,lorr,]brt? de pllallltefgrmes Ide 5 10500/ PV de mise | prioritaire | et 3 plateformes en zone
441N 1 ogue_ _op_era 10nnels ans  les ( 270 1 en place prioritaire deux. Ces plates formes sont
zones prioritaires atteint) appelées de Groupes de Dialogue
Permanenents. Il s’agit de 5 GDP mis en
place a savoir : Mavivi, Bingo, Bulongo,

Kabasha et Kamango
. L’utilisation de ces plateformes sont
F'C_h? 08 - | gvaluée a 100% dans la mesure ou tous
_ o 70% S'UIVI les 5 GDF,’ restent opération_nels et actif_s
PMO l(;llvgau d utlllsathn des plateform_es 20% 70% | (100% d'engageme | dans la résolution de conflits. Et aussi,
e dialogue pour résoudre les conflits . nt des | ces plateformes de dialogues sont
atteint) plateformes devenues des structures de référence ou
de dialogue les conflits sont référés. Méme les

autorités s’appuient sur ces dernicres




pour résoudre des
communautaires.

conflits

1.2.1 i-b

1.2.1 i-b. Espace sOr : Mesure dans
laguelle les participant(e)sl) dans les
plateformes de dialogue se sentent a
méme d'exprimer leurs points de vue
sans peur de critiques ou représailles
(noté sur 5)

70%

70%
(100%
atteint)

DC15

SSuU

1.2.1 i-c

1.2.1 i-c. Apprentissage : Mesure
dans laquelle les points de vue
participant(e)sl) sur les questions
traitées dans les plateformes de
dialogue ont changé aprés avoir
entendu/cherché &  comprendre
d'autres points de vue (noté sur 5)

70%

70%
(100%
atteint)

DC15

SSuU

1.2.1 i-d

1.2.1 i-d. Bonne foi : Mesure dans
laquelle les participant(e)sl)
pergoivent le processus de dialogue
comme étant mené de bonne foi (c.-a-
d. que tous les participants font preuve
d'intégrité en partageant leurs
connaissances et attitudes,
espoirs/agendas vis-a-vis du
processus) (noté sur 5)

60%

42.5%
(70,9 %
atteint)

DC15

SSuU

1.2.1 i-e

1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans
laguelle les participant(e)sl) sont
habilités & participer aux processus
démocratiques liés a la stabilisation
(évalué par rapport aux trois
dimensions de I'habilitation politique
. conscience (les participants sont
capables de décrire précisément les
processus de stabilisation qu'ils
supervisent et les parties prenantes
impliqguées dans une  réponse
descriptive) ; assurance et compétence
(fréquence a laquelle les participants

70%

49.1 %
(70,2 %
atteint)

DC15

SSuU




adressent directement les acteurs
étatiques/élus sur la stabilisation et
n‘ont pas d'inquiétude a demander que
des questions soient soulevées
80%pour leur compte) ; effectivité et
durabilité (la ou des acteurs
élus/étatiques ne prennent pas leurs
responsabilités, mesure dans laquelle
les participants sont a l'aise pour le
signaler).

1.2.1 i-a. Inclusivité : Représentation
équilibrée (jugée appropriée) dans la
composition des plateformes de

. dialogue (c.-a-d. est-ce que les 71.5%
1.2.1 i-a o s 80% | (89,4 % | DC15 SSU
hommes, femmes, jeunes, différents .
: atteint)

groupes ethniques et ceux ayant une

vision opposée des questions de

stabilisation sont représentés)
Produit 1.1.1 I i v

Nombre de femmes transformant les
Produit 1.1.1 La principaux conflits violents dans la 681 Rapport de Parmi 681 acteurs ayant participé a la
connaissance PMO zone prioritaire de stabilisation et 681 400 | (170% 2 RAP RAP, on compte 402 hommes, 279
des facteurs de d’hommes qui participent dans le RAP atteint) femmes pour les zone prioritaires 1 et 2
division et de (Recherche Action Participative)
cohésion social Film Un rapport de la RAP a été produit et une
est accrue parmi Un autoportrait de la conflictualité 2 Documentai | Yideo qui requiert les temoignages de
les parties | PMO dans les collectivités de Ruwenzori, 1 1 2 (100% | re sur les communautes a et produite. Ces deux

. . . . outils couvrent les analyses sur les
prenantes Beni et Watalinga et produit. atteint) types de dynamiques des conflits et violences
conflit dans les zones prioritaires | et |1

Produit 1.1.2 I [ v v
Produit 1.1.2 | 1.1.1_ii | Acteurs clefs de la stabilisation La collecte a été faite & moitié surtout
Les priorités de déclarent leur soutien et leur 35% qu’elle a été affectée par une insécurité.
la  population confiance envers la stratégie de 70% | (50% Elle devait continuer pour s’assurer que
pour améliorer stabilisation et de  sécurité atteint) les acteurs expriment leur soutien aux

la situation

(priorisation des points d'entrées

actions de stabilisation.




socio- ressortissants de la recherche) dans
sécuritaire sont leur localité
connus par les | PMO Nombre dhommes et de femmes 170 Parmi lesauels 59 femmes ont validé les
parties prenants représgr_ltatifs des. . différentes_ 170 170 | (100% Rap_por_t de résultats (?e la Recherche dans les zones
sensibilités des collectivités visées qui . restitution L
) . . atteint) prioritaires | et 11
valident l'autoportrait
PMO # de sessions organisées (et # de Rapport des
participants) séances des | Les 4 séances de restitutions des résultats
4 restitutions | de la RAP et de la table ronde ont été
4 4 (100% | recherche réalisées. A Beni, a Bingo, a Bulongo et
atteint) | Action a Nobili. 170 acteurs ont participé dont
Participativ | 59 femmes
e
Produit 1.1.3 I 11 v |V
glivealu Cic'engage(rjner&t_ Ioles mgmbrelzs 70% Il a été évalué a 100% le niveau
es plateformes de dialogue dans le d'engagement de membre GDP en
PMO processus d'identification et de mise 70% 0% (E[LtO(_)O?) termes de resolution de conflit dans nos
en ccuvre des solutions atten ) zZones prioritail’e du prOjet.

. Sur le 50 conflit prévus en référence ; 51
P_rodult 113Le conflits ont été rgférésjusque-la par les
d|a|091}e est membres de la communauté aux GDP,
amorce o 51 dan_s les deux zones prioritaires du

PMO Nombre de confllt§ référés aux GDP 4 4 37 50 (102% pI’O’jet, N
par les communautés. . Il s’est avéré que les GDP ne peuvent pas
atteint) gerer tous ces 50 conflits pendant la
période du projet. Certains seront gérés
méme quand les GDP seront entierement
autonomes.
Produit 1.4 1 111 v |V
Produit 1.1.4 | PMO % d'hommes et de femmes formées Rapport de | L’échantillon de 10 membres de la
La capacité a qui connaissent les principes clés de . formation | GDP ont eté sélectionnés pour
mener un la facilitation de dialogue inclusif et . 40{" des participer a la formation de formateur.
dialogue participatif pour la paix 80% (50_ % | facilitateurs | 1S ont été formés sur la facilitation de
: ) atteint) groupe de dialogue. Dont 5 hommes et
inclusif et 5 femmes venus dans les deux zones
participatif est prioritaires du projet
accrue  parmi | pMO Nombre d'hommes et de femmes 35 Rapport de " .
les parties formées dans la facilitation de 35 30 (117% | formation | > membres de GdD: ogcﬁtifa{%?e gg;

prenants

atteint)

les techniques




Résultat 1.2

Résultat 1.2
Des relations
positives  sont
construites au
niveau local a
travers le
renforcement
de la confiance
et la
collaboration
entre les
communautés,
les autorités
(locales et
provinciales) et
les autres
parties
prenantes.

dialogue inclusif et participatif pour
la paix

des
facilitateurs

dialogues et sur la maniere de mener le
plaidoyer

PMO

% des bhénéficiaires formés qui
attestent que la connaissance regue
leur soit utile dans leur tache de
facilitation du dialogue

52%

60%

52%
(87%
atteint)

Rapport des
formations
des
facilitateurs
(cfr attentes
des
participants

)

Tous les facilitateurs GDP le déclarent
avoir regu des notions suffisantes pour la
facilitation des dialogues étant donné
que c'est cette connaissance qui leur
permet de faciliter les discussions au
sein des plates formes des dialogues

PMO 6 Rapport Le résultat Endline démontre une
proximité sociale (fréquence 9 (66.7% Baseline et | amélioration (6%) contre celui de la
Questions | d'interaction, qualité d'interaction, attéint; Endline Baseline (5.7%). D’ou, il y a eu un
1 42-49 niveau de confiance, etc.) Consortium | changement positif
Ceci inclut les engagements pris par les
autorités, lesquels engagements visent a
changer la situation de départ. Les
Nombre d dat autorités de Mavivi qui octroi le champ,
ombre de recommandations sur les autoritées de Bingo arréte
PMO Iesquel]esles_autorités réagissent_ par 6 6 (1177% Rapport de | I'exploitation de latérite, la prise en
des déclarations ou des actions X plaidoyer charge des rendus de Kalunguta,
concreétes atteint) accompagnement du projet par le Min
Plan, renforcement de la sécurité a
Kalunguta et Halungupa, octroi des
espaces de construction des paillottes de
paix de Mabalako et Kalunguta.
Il s’agit de la déclaration de Min Plan,
Nombre de déclarations d'autorités 5 déclaration de I'Honorable Kyambi,
PMO faisant_ référence aux priorités 5 4 (125% Rapport de | déclaration du Min Justice a la table
ressortissants des processus de atteint) plaidoyer ronde et enfin la déclaration du Min
recherche et de dialogue Affaires sociales, tous relatifs a leur
engagement d'accompagner le projet.
Il s’agit de toutes les autorités
% des autorités sensibilisées a 70% rencontrées dans le cadre de plaidoyer
PMO travers Ies‘plaidoyers qui participent 70 70% (100% Rapport de | ont été disposées a accompagner le
et ont mis en ceuvre des plans % atteint) plaidoyer processus.  Notamment dans les

d'action conjoint

plaidoyers dans le conflit Magogo &
Metale, Dl'insécurit¢ a Halungupa et




Kalunguta ou toutes les autorités ciblées
ont réagi positivement.

Produit 1.2.2 I i v |V
PMO % de la population disent que les o Le résultat Endline démontre une
. - 36.7% | Rapport o .
actions des responsables politiques 36.7 70% (51% | Baseline amélioration (36.7%) contre celui de la
Questions | visent & répondre aux priorités de la % atteint) | Consortium Baseline (23%). D’ou, il y a eu un
Produit 122 L 50-51 population changement positif
La confia.nc.e % des membres des plateformes de
entre les parties dialogue qu'ils peuvent 60% Ranoort
P PMO collectivement engager les 60% 60% (100% ’pp A
prenantes dans diri \ de | . d’enquéte
les — irigeants a propos de leurs atteint)
conflictuel est preoccupations
. % des individus qui croient qu'il
renforcee PMO : au o a on | Rapport Le résultat Endline démontre une
serait _bon de connaltre et de 79.6 79.6% Baseline et | amélioration (79.6%) contre celui de la
. | comprendre les perspectives de ‘ 70% (114% . . A ‘
Question : différents de | % tteint Endline Baseline (76%). D’ou, la cible est
59 :gﬂgs ifférents de leur propre atteint) Consortium | toujours atteinte
Résultat 1.3 vV
Résultat 1.3:
Les
interventions .
A % d’hommes et de femmes affirmant
de stabilisation 0 . X o | Rapport Le résultat Endline démontre une
sont congues PMO que les projets a base 55.2 55.2% Baseline et | amélioration (55.2%) contre celui de la
h IGUES, Questions | communautaire sont "bons" ou "trés o 80% (69% . ) e
armonisees et | " \ ) . Endline Baseline (55%). D’ou, le changement
. : 53-54 bons" pour adresser les problémes atteint) . itif
coordonnées les pl . | Consortium | est positif.
sur base des es plus pertinents pour leur zone
résultats du
dialogue.
Produit 1.3.1 1 1l v |V
Produit 1.3.1: Coni Les 2 plans locaux de Paix et
les plans locaux 2 |validée de | Beni hiias ot Rawensor s ont 66
gg er:glx e?rtler?te PMO l(;leo(rozéb;elode grlﬁgstlgcfgé dearl)%lé(set 2 3 (67 % | plan et PV | actualisés et validés. Le 3eme PLPD
velopp . velopp ( ) vali atteint) | de sera validé par un autre partenaire de
sont valides et validation | stabilisation (PNUD) suite & la demande

des projets

de I’exécutif provincial




communautaire
s sont identifiés

Produit 1.3.2 11 Il v
PMO Nombre de micro-projets (financés 11 s’agit des projets de la construction
par les fonds souples) réalisés des salles de classe a I’école SAA-
MBILI de Kamango, le projet de la
réhabilitation de la route de desserte
Rapport et agri_cole a Baswage} Madiwe ; le
3 Certificat de projet de construction des hangars au
3 5 (60 % remise marché central de Kalunguta en
atteint) o secteur de Ruwenzori et le projet de
provisoire construction de 2 paillotes de paix a
Produit 1.3.2: Mbau et tenambo en secteur de Beni
. N Mbau. Les deux projets non encore
les projets a achevés sont ceux du marché et de la
base _ paillote de paix.
communautaire [ ppo Nombre de micro-projets visant les Sur les 5 projets en cours d’exécution,
sont mises en jeunes et les femmes (financés par 2 ont été choisis par les jeunes et
ceuvre et Suivis les fonds souples) réalisés 1 Rappqrt et | femmes. _Il s’agit des projets de la
5 (50% Certificat de | construction des hangars du marché
. remise central de Kalunguta et celui de la
atteint) provisoire réhabilitation de la route de desserte
agricole en groupement  de
Baswaga Madiwe.
PMO Niveau de mise en ceuvre des micro- 60% Rapport  de
projets 60% 70% | (86% comite de
atteint) suivi et le
checklist

Obijectif Spécifique 2

0S 2
Conditions plus
favorables pour

la relance
économique
locale

4.2: Score amélioré dans l'index

4.2. , " - . 8 Non collecté par I’Endline
d'opportunités socio-économiques
Rapport Il a éte demontré lors de la Baseline
4.2.2 ii Baseline et | que 40% de la population ont accés a
(4.2.1_iv) | % d'hommes et de femmes déclarant 60% | Endline 'Taatr?(;g e(;L?euxlerzzssgnu(;ﬁgfels\la’l[zur:gllilﬁz .
: WhANT A1 " oaneAc A 0 0 Consortium
. (I’:lV;)II’ unt bon™ ou "tres bont ac::les a 75% (t?O/?[ révélé que 60 % dhommes et de
Q5u7e/s5|70ns a terre et aux ressources naturelles atteint) femmes déclarent avoir un "bon" ou
: -a

"trés bon" accés. D’ou, le changement
est positif.




Rapport Il a été démontré lors de la collecte
Baseline et | Baseline que 80%_ de; I_a pqpulation
4 % des ménages dépendant d'activités g5 59, | Endline ﬂang nos zones Dflolflltalfe vivent de
A watiiomelles en * ant | o e o
Question : gé?féﬁiljfe Sg(tzlhveltiéslevzzg; %r;r:glig % 90% atteint) que les enquétes Endline a révélé que
37 ' ' 85.5% des ménages dépendent
ZP d’activités traditionnelles comme
principales activités. D’ou, il y a eu un
changement positif.
Résultat 2.1 | Il v
Mesure dans laquelle a)
4.1.2-n disponibilité, b) conscience, «c)
o qualité des services pour les
bénéficiaires changent avec le temps
4.1.2] 20% Rapport Le résultat Endline démontre une
) . I Baseline et | amélioration (20%) contre celui de la
0, 0, 0
ﬁes“"?t 2.1 1| 5estions | Disponibilite 20% 95% a(tfelirﬁ) Endline Baseline (13%). D’ou, il y a cu un
dssper ormance | .'0q ¢ Consortium changement positif.
fournisseurs de | 4% % | pittline et | mclotion (Ghvt) contn oo co
services . Conscience 55% 60% | (92% . Baseline (45 ]°), -
fonciers ost Questions atteint) Endlme_ aseline (45%). D’ou, il y a eu un
améliorée dans : 59-66 Consortium | changement positif.
la Zone 4.1.2_jii 28% Rapport Le résultat Endline démontre une
L . Baseline et | amélioration (28%) contre celui de la
0, 0, 0
Prioritaire Questions Qualité 28% 50% a(t?e?irf')[) Endline Baseline (25%). D'ou, il y a eu un
: 59-66 Consortium changement positif.
PMO % des interviewes déclarent avoir de Rapport Le résultat Endline démontre une
X . 38.5% : o i
la confiance dans les services 38,5 50% | (77% Baseline et | amélioration (38.5%) contre celui de la
Question : | fonciers de I'Etat pour accéder a la % atteint) Endline Baseline (35%). D’ou, il y a eu un
58 terre. Consortium changement positif
Produit 2.1.1 1 " |1
Produit 2.1.1 : ) . Cet indicateur fait le cumul de 10
les Nombre de formations organisées 10 1 oooport de | formations sur le 12 prévues par le
connaissances PMO (désagrege par theme et 3 3 12 (83% forrr)rﬁ)ation projet : 4 Formations pour les agents
bénéficiaires) atteint) de I’Administration Fonciére dont 3

techniques de

sur la collecte et le traitement des

10




[’administratio données géo spatiales et 1 sur la
n fonciére sont transparence dans le secteur foncier
renforcées -1 formation de I'assemblée
provinciale sur les outils de gestion
fonciere
- 2 formations en faveur des CLPD sur
la loi fonciére et les techniques de
médiation
- 2 Formations pour les staffs de
I’UCBC au début du projet.
Sur les 170 personnes formées et ayant
% des participants ayant obtenu 60% 100 100 70% Rapport  de participées au post-test, 155 (dont 131
PMO ou plus dans les tests post- % % 64% 70% | (100% formation hommes et 24 femmes) ont eu une
formations atteint) connaissance améliorée soit plus de
70% de score.
Produit 2.1.2 | 11 1 1\
Produit .2.1.2 - Disponibilité du systeme de gestion Base des
Un systeme de | PMO di P . y 9 1 1 100% | données du
] information (STDM)
gestion STDM
d’information
fonciére,
coutumiere et
de Nombre de kits dotés a Fiche de
I’administration PMO I'administration fonciére (AF) ! . 100% distribution
fonciére est
mise en place
dans la ZP
Produit 2.1.3 | 11 1 1\
Produit.2.1.3 :
Un plan
cadastral rural Disponibilit¢ d'un plan cadastral Un plan déja réalisé qui couvre tout le
des terres / PMO vali%é P 1 1 100% | Carte du plan Terﬁtoire dJe Beni |
concessions
opérationnel
Produit 2.1.4 | 11 i v

11




# de participants (désagrége par

. | PMO secteur et sexe) a latelier de 56 60 %6 (93%
Produit .2.1.4 : lanification atteint)
Le plan d'usage planinca —— : -
des terres pour # et % des t’er_re,S mdmdgellgs 120 Le projet a atteint 1.200 parcelles et a
la_ sécurisation | PMO (parcelles) numerisés et enregistrés 120 1500 | (80% laissé a administration fonciére du
- dans le systétme d'information 0 : territoire  de poursuivre avec la
fonuere, est fonciere atteint) numérisation.
approuve Disponibilité d'une carte visualisant Cet indicateur n'a pas été collecté car
PMO les limites du parc Virunga qui a été 1 Pactivité a été supprimée au profit de
validée par les parties prenantes la construction de la mairie.
Produit 2.1.5 I i v |V
Fc}rl:giirsdst abc?(iﬁrssiLrl]rterl\f:na?]?rg;gg o R”i?ppOft de
PMO la résolution des conflits est ! ! 100% Lemde de
. i ase
disponible
Rapport
d’activité,

. ) o . 81 base ) des | Avec I’appui du projet, 59 conflits
Produit .2.1.5 : MO # de cas de conflits identifiés et 1 i 59 | 60 13505 | données des | fonciers identifiés dont 20 résolus en
Un comité documentés par les CLPD ( 5 0 conflits cette année 2020. Les restes seront
inclusif d'appui atteint) fonciers résolus par le CLPD.

a publication
I'administration scientifique
fonciere dans la MoU 5 CLPD dont 2 dans la premiére zone
mise en cuvre 4 0 avec | priorité et 3 dans la deuxieme zone
des activités de PMO ?(i"ogriat(i:ohp[)m;rﬁ?euly?]ep?r:édLiJact:iErs 4 1 5 5 (100% | les CLPD, Briorité ont été appui dans le
sécurisation s L. C ' atteint) rapport des | renforcement de capacite, Assistant en
fonciére est emissions radio) formations | matériels de bureau, participation a des
mise en place émissions radios
Nombre de mécanismes de
supervision  sectoriels ou de Raooort de
321 plateformes sectorielles 9 su peprvision SSU
fonctionnant dans les zones P
prioritaires
Inclusivité représentation
Lo ] L 71.5%
321 i-a équilibrée _QUgee appr,oprl_ee) dans 715 70% | (102% ssuU
- la composition des mécanismes de % atteint) DC 15

supervision/plateformes de
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dialogue (c.-a-d. est-ce que les
hommes, femmes, jeunes, différents
groupes ethniques et ceux ayant une
vision opposée des questions de
stabilisation sont représentés)

32.10-b

Espace sécurisé Mesure dans
laguelle les participant(e)sl) dans
les mécanismes de
supervision/plateformes de
dialogue se sentent a méme
d'exprimer leurs points de vue sans
peur de critiques ou représailles

73,6
%

70%

73.6%
(105%
atteint)

DC 15

SSuU

3210-¢

Apprentissage : Mesure dans
laguelle les points de vue
participant(e)sl) sur les questions
traitées dans les plateformes de
dialogue ont changé aprés avoir
entendu/cherché & comprendre
d'autres points de vue ;

53,7
%

70%

53,7%
(76,7%
atteint

DC 15

SSuU

3.2.1 id

Bonne foi : Mesure dans laquelle les
participant(e)sl)  percoivent e
processus de dialogue comme étant
mené de bonne foi (c.-a-d. que tous
les participants font  preuve
d'intégrité en partageant leurs
connaissances et attitudes,
espoirs/agendas  vis-a-vis  du
processus)

70%

DC 15

SSuU

321 i-e

Habilitation: Mesure dans laquelle
les participant(e)s1) sont habilités a
participer aux processus
démocratiques liés a la stabilisation
(évalué par rapport aux trois
dimensions de I'nabilitation
politique  :  conscience  (les
participants sont capables de décrire
précisément les processus de

49,2
%

70%

49,2
(70,2%
atteint)

DC 15

SSuU
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stabilisation qu'ils supervisent et les
parties prenantes impliquées dans
une réponse descriptive) ; assurance
et compétence (fréquence a laquelle
les participants adressent
directement les acteurs
étatiques/élus sur la stabilisation et
n'ont pas d'inquiétude a demander
gue des questions soient soulevées
pour leur compte) ; effectivité et
durabilitté (la ou des acteurs
élus/étatiques ne prennent pas leurs
responsabilités, mesure dans
laquelle les participants sont a l'aise
pour le signaler)

Résultat 2.2.

Résultat
L’acces
marchés,
crédit
["emploi
rémunéré
maintenu
accru

et

2.2.
aux
au
a

est
et

La moyenne de subvention des
agriculteurs, éleveurs, pisciculteur et

N . 321% ; >
411 i 4./1.,1__| : S_ubventlpr]s moyennes par 115 | 206 229% | (140% | DC-12 jeunes donne S3+S4 = 321 par rapport
bénéficiaire (ventilé par sexe et 4ge) $ $ tteint alacible. Au total, 2530 personnes ont
atteint) bénéficié des subventions dont 1.565
femmes et 965 hommes.
4.2.1 iv: % d'hommes et de femmes 396 39,6 % Ranport 39.6% dhommes et de femmes
421 iv indiquant gu'ils ont un "bon" ou 0/' 80% | (49.5% Engﬁne indiquent qu'ils ont un "bon" ou "trés
"tres bon" acces aux marchés ° atteint) bon" acces aux marchés
425 i 4.25 i: % dhommes et femmes Ranoort ) . )
e déclarant avoir un emploi rémunéré 45,5% pPC Le résultat Endline démontre une
o . 45.5 Baseline et | amélioration (45.5%) contre celui de la
. | pour une durée d'au moins une 80% (57% . . o SoL
Question: . des 3 demni % . Endline Baseline (16%). D’ou, il y a eu un
16 ?neg?sme au cours des erniers atteint) Consortium | changement positif
4231 4.2.3 i: % d'hommes et femmes 318 31,8% EZE&?& ot Le,lr.ésulgat Ei“g('y”e détmontlre. d“r;e
.| indiquant avoir accés au crédit, si : 70% | (45% . amelioration (31.8%) contre celui de la
Question: . . % tteint Endline Baseline (22%). D’ou, il y a eu un
67 necessaire atteint) Consortium | changement positif
4.1 ii. Nombre dhommes et 2604 Parmi les 2604  bénéficiaires
41 ii femmes (j_eunes _ filles et Jeunes 223 300 | 74 2604 | (100% | DC-12 participant aux activités de revenus a
hommes si pertinent) participant 0 tteint court terme soutenus par les
atteint) interventions  de 1371

aux mécanismes/activités de

I'ISSSS,
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revenus a court terme soutenus par
les interventions de I'|SSSS

personnes sont de la filiére agriculture,
415 personnes de [1’¢levage, 386
personnes de la pisciculture et 432
jeunes de la formation professionnelle

Le 85% de bénéficiaire est répartis
comme suit: 60% représentent ceux
de la filiere agricole, 25% de la filiere
élevage

1 346 064 FC de revenu moyen par
ménage enregistré  (soit environ

Fiches de | 673,032 USD). Chague ménage a
. Suivi et amélioré considérablement de plus de
% des bénéficiaires ayant amélioré 85%(10 | i ljecte de | 100%  son - revenu  moyen
PMO leur revenu arace 4 l'anoui du proiet 85% 80% 6% données comparativement au revenu moyen
9 PP pro) atteint) . standard initial qui s’élevait a environ
agricoles et | 400 000 FC (soit 225 USD).
elevage Il a été ainsi enregistré 131.109 FC
(soit 49,1 USD) de revenu moyen par
ménage éleveur. Le taux
d’amélioration est de plus de 100%
comparativement au revenu moyen
standard avant-projet qui était de
31.000 FC soit 15,5 USD.
% des jeunes formés qui déclarent 70% 70%
PMO Zvow un err]pI0| rémunére dans leur 60% (116%
omaine d'apprentissage au cours .
. . ; atteint)
des trois derniers mois
Produit .2.2.1 I v v
Liste des
associations
. mise en
Eggdun 221 : B | . place, PV
associations PMO Nombre d'associations mises en 23 3 o5 (104% _de _ 3 APA de Watalinga viennent d’étre
: place . validation opérationnelles
agricoles sont atteint) des
opérationnelles o
associations
mise en
place

15




PMO

% des agriculteurs qui ont utilisé les
services financiers  disponibles
(crédit, épargne) pendant la saison
des récoltes

67%

80%

67%
(83,8%
atteint)

Listes de
membres
des AVEC,
Fiche de
suivi de
rotation de
crédit  de
membres
des AVEC,
Rapport
Trimestriel
de suivi des
AVEC

67% des agriculteurs sont membres
d'AVEC et bénéficie déja de crédit et
remboursent le 1/3 mensuellement
durant 3 mois.

PMO

# des associations agricoles
fonctionnelles/ cad ayant un comité
directeur, un ROI et mettent en
ccuvres des activités a caractére
agricole avec l'appui du projet

23

25

26
(104%
atteint)

Fiche
d’évaluatio
n technique
et
organisatio
nnelle des
associations
, copie de
ROI et liste
de membres
des
associations

PMO

% des associations daffaires
agricoles légalement organisées

92%

8%

80%

80%
(100%
atteint)

Fiche
d’évaluatio
n technique
et
organisatio
nnelle des
associations

PMO

# des membres des associations
agricoles formés dans I'approche
champs écoles paysans et la gestion
des affaires agricoles

105

32

143

1225

1225
(100%
atteint)

Liste de
participant
ou liste de
présence

aux ateliers

60 membres des associations agricoles
du secteur Beni —Mbau et Ruwenzori
ont été formés au troisieme semestre
sur 1I’approche champs écoles paysans
et les gestions des affaires agricoles.
Cette formation visait la restitution
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et le brevet | dans les pratiques quotidiennes en
de fin de | champs a tous les membres des
cycle  de | associations Agricoles. 990 membres
formation ont participé a la restitution.
Rapport Eje Au cours du quatriéme semestre 32
f i membres des associations agricoles du
ormation secteur Watalinga ont été formés dont
20 en champs écoles paysans et 12 en
gestion d’affaires. Lors de pratiques
quotidiennes en champs. Ces membres
formés ont restitué les notions de
formations aux autres qui n’ont pas
participé directement aux formations
Produit 2.2.2 11 11 \
Fiche de
distribution
. 1951 |setlistedes | Ce sont des APA et non les
PMO ﬁotcégs g;im?trsecsje geéi]acr(r);)p:ratlves 180 150 1625 | (120% | membres coopératives qui ont bénéficié des kits
J atteint) | par de démarrage
associations
et filieres
Rapport de
, 125(156 .
PMO #lfde \producteurslformes en genre et 93 30 80 % Fgrmatlon,
. ) I'acceés au marché . Liste de
Produit .2.2.2 : atteint) s
; participant
La chaine de by
valeur agricole D'Str.' ution
est mise en # de bénéficiaires ayant recu des 415 s et liste des
PMO . y ¢ 315 | 100 400 (104% | membres
place lapins .
atteint) | par
associations
Liste de .
) ) 7 chaine de Les 7 chaines de valeur retenues sont :
PMO # de chaines de valeurs mise en 7 (100% | valeur mise Haricot, Mais, Riz, les Cultures
place 07 I maraichéres, Shia (Salvia Hispanisa
atteint) ?Tp ace par sp), I’¢élevage et la Pisciculture
iliere
L . 1.78 1.000 0 Fiche de
PMO Quantité de prﬁd;uts vendus (en 3.40 000 ;t?;ﬁ suivi et
9 1 kg collecte de
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kg | 2.13 données
2.50 agricoles
0 kg
Produit.2.2.3 1 m (v |v
Base de
données de
jeunes g "
# de jeunes (filles et garcons) bénéficiaire éﬁ;ﬁﬁ:ﬁit gtrétiiirzwtli:fliégseftségto inscrit
S 0 L
PMO mscnts_ au  programme de 357 75 429 | 100,6% |s inscrits au programme de formation
Produit.2.2.3 : formation professionnelle aux professionnelle.
les  activités formations
professionnell professionn
es des jeunes elles
] 5 - - -
sont mise en % de jeunes ,(fllles et_gargons)'qm Rapport de
ceuvre ont parachevé le curriculum d'une 100% S
. ) . 100 suivi de
PMO formation professionnelle  bien 70% (142% .
, s . % ; formation
déterminée et qui la mettent en atteint)
. et brevet
pratique
Nombre des jeunes affectés par 432
PMO filiere économique a la fin de la 432 | 429 (101%
formation atteint)
Produit .2.2.4 [l m (v |v
Sur 4 formations prévues, 3 ont été
. réalisées. La société civile n’a pas été
Produit :2,-2-4 : Nombre de formation de Rapport &t | formée par faute d’harmonisation des
La qualité des renforcement  de capacité des 3 liste de | agendas des organisations de la société
SEI’VIC_ES PMO services techniques et comite ) 1 4 (75% pres_er_1ce de | civiles s occupant dans la gouvernance
techniques de territorial d Vi d tivité tteint participant | du secteur minier dont la plupart
I’Etat en errl_\orla € Sulvi des aclivites atteint) 3 la | étaient impliqué dans les activités de
charge des minieres formation | Suivi et rapportage des incidents
mines et autres sécuritaire dans et autour des sites
. miniers.
arties ;
P Nombre de personnes formeées o .
prenantes  est services techni de mi ‘ 34 Rapport et | 34 personnes ont été formés dont 2
améliorée ( VICES techniques de mines € 0 liste de | femmes : Les formations étaient en
PMO cormte_ de ; Sl:|V|) b'I'il:Ir ) |§S 32 2 |40 (?f '/Ot présence de | faveur des 13 agents des Mines et 21
mecanismes de tracabilite et de atteint) formations | membres du comité local de suivi.

certification des minerais.
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Pour 3 formations réalisées sur 4

% de,nive_:au de connaisga}nf:e sur 27 3% Pré et, pps,t- prévues ;

PMO les mecanismes de_ trat;giblllte et de 27.3 60% | ( 45’ 506 test réalisés | Pre et post-test : 29% pour les agents
certification des minerais augmente % atte’int) lors des | des Mines, et 25% pour les membres su
parmi les personnes formées. formations. | CLS, 25% pour les

artisanaux/coopératives miniéres.
Proces-
verbal
Comité territorial de suivi et 100% d’installatio
PMO o 1 1 . .
opérationnel atteint n et listes
des
présence ;
Le comité local de suivin’a
% dorpailleurs artisanaux qui 23 pratiquement été opérationnel que
estime que le comité territorial de . Fiches pendant 4 mois au cours duquel ses
PMO suivi des activités minieres fait 33% | 60% | (55% Jenaudte actions de suivi n’avaient pas encore eu
) . atteint) q des impacts sur la réglementation du
reellement son travail secteur minier de Beni faisant face a
plusieurs défis de gouvernance.
Produit .2.2.5 I mn | V
Nombr rvi hni R r .
PMO m(i)nets) eigeeniiei‘ié Ceest tef%nct?gr?za?wet 4 4 100.% d%?gget Ces services sont : CEEC, SAEMAPE,
Produit 2.2.5 - dans la zone atteint base DIVIMINES et la Police des Mines
Une chaine o . Les ONG de la société civile avec qui
d’approvisionn | ppo # d'|nC|de_nts sef:u_rltalrgs ra_ppor,tes 30 | 30 100_% Rapport des | le projet a signé un contrat ont rapporté
ement pilote de dans les sites miniers sélectionnés atteint | incidents mensuellement des incidents autour et
tracabilité  de _ dans les sites miniers.
or Nombre  de formathn, de
(exploitation renforcement de capacite des 100% Rapport de
artisanale) est PMO artisanaux  minier  sur . le 1 |1 attaint la _
mise en place fonctlonnerrjen'_[ du se-ctg\ur miniére formation
dans la zone du et des coopératives minieres
projet Nous avons t’jépasgé la cjble, cela.sur
# d'artisanaux miniers formés sur le 50 demande de 1 admm‘magf’n;es mees

PMO | fonciomement du secteur minier 0 |40 | oS DL S e S

et des coopeératives minieres atteint) comme la formation était la toute

premiére dans la zone.
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PMO

% de niveau de connaissance des
artisanaux minier sur le
fonctionnement du secteur minier
et des coopératives minieres

25%

60%

25%
(42%
atteint)

Le pré et
post-test

Cela est lié au faible niveau de scolarité
des membres de la coopérative.
Cependant le rapport d’identification de
besoin des coopératives et d’évaluation
globale de la valeur ajoutée post
formation a montré que les artisanaux
ont recu des connaissances clé qui les
ont conduits immédiatement a des
actions de formalisation (révision des
statuts, déclaration de leur production,).

PMO

# de coopératives miniéres crées

Les résultats de 1’étude de base menée
par le projet en 2019 ont montré qu’il
existe déja des coopératives miniéres
existant dans la Zone. De ce fait, nous
n’allons pas créer d’autre coopératives
minieres.

PMO

# de
renforcées

coopératives  miniéres

15

15
(250%
atteint)

Rapport
d’activité

PMO

Nombre de sites miniers d'or
artisanal qualifiés et validés

17

17
(283 %
atteint)

Rapport de
qualificatio
n/I’arrété de
gualificatio
n

Le projet prévoyait la validation d’au
moins 6 sites miniers mais grace aux
bonnes  conditions  sécuritaire et
socioéconomique ainsi qu’a notre
partenariat avec le projet SMSV-PACT
(Sustainable Mine Sites Validation), un
projet financé par USAID), 17 sites ont
été qualifiés avec le méme budget afin
que le Ministre national signe un arrété
les validant selon les normes
internationales et régionales soit de vert,
rouge ou jaune (en fonction des
indicateurs  de  qualification et
validation, collectés par 1’équipe des
inspecteurs des Mines).

Produit 2.2.6

Produit .2.2.6 :
Les AGR sont
opérationnelle

4.2.4 |

4.2.4 i Nombre de formations
courtes/longues tenues

3
(100%
atteint)

Sur les 3 formations tenues, 1 formation
courte tenue en faveur des partenaires, 1
autre formation longue tenue dans les
zones de retour et 1 formation dans les
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S zones autour des sites miniers en faveur
des bénéficiaires.
# de bénéficiaires directes des AGR e
du orojet. 630 Sur 630 beneflc[alres, 515 sont des
PMO (Désagrégé par  catégorie  de 427 | 203 630 (100% ménages retournés et 115 sont des
SOl s atteint) ménages vulnérables
bénéficiaire)
# de bénéficiaires directes des AGR 115 Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 ont été
PMO autour de sites miniers. (Désagrégé 115 90 (128% identifiés autour de sites miniers. Les
par catégorie de bénéficiaire) atteint) 115 sont des ménages vulnérables
#cie béné;iciairesdirectgs des '?GR 115 Sur 540 bénéficiaires prévus, 515 ont
PMO autour ~ des  zones de  retour. 427 | 88 540 (95% été identifiés dans les zones de retour.
([?e§a_9r_ege par  catégorie  de atteint) Les 515 sont des ménages retournés
bénéficiaire)
Mesure dans laquelle hommes et
4.1.3 iii(4.1, femmes (j(_eunes _filles et jeunes
2 iii)_ hommes st pertlne,nt) dans les 80% SsuU
- groupes a risque déclarent qu'un
soutien de qualité a été fourni
% moyenne d'augmentation de 35% Rapport L’enquéte n’a pas été réalisée dans
PMO revenu des bénéficiaires d'AGR du 35% 60% (58% , n toutes les zones du projet suite a
Programme. atteint) denquéte | jpsecurite.
' ‘o . . 58 Base 4 des 58 associations crées dont 46 dans les
PMO # dassoc!atlons crées et appuyes 45 13 60 (97% donnges_des zones de retour et 12 autour des sites
par le Projet atteint) 2ssouat|on miniers
Objectif Spécifique 3 I Il v
0S 3 : % d'hommes et femmes qui croient Moyenn
Reddition de que le gouvernement gere les e de Le resultat Baseline avait démontre
comptes (@ différents points suivants "bien" ou 15,8% qu’une moyenne de 13% des hommes et
travers des 3 "trés bien" : a) I'établissement de la (22,5% RapDort des ~ femmes croient que le
mécanismes) - paix ; b) réduction de la pauvreté c) atteint) PRC gouvernement gére leur différent selon
des institutions (territoire) augmentation de Iemploi; d) 70% Baseline et | les échelles d'évaluation établie lors de
. ! Endline la collecte des données Baseline dans
etatiques Question: 70 combat contre la_corruption; €) 8) 16%, | = nsortium | nos zones prioritaire. Tandis que la
ameliorées I'unification des différents groupes b) 5%, collecte des données Endline révele une
envers les ethniques; f) I'amélioration de la c) 3%, Moyenne de 15.78%, d’ou le
femmes, vie des Congolais; g) l'assurance de d) 5%, changement est positif.
jeunes la sécurité; h) le combat contre les e) 25%;
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femmes,
jeunes
hommes et
hommes des
communautés

Résultat 3.1

violences sexuelles; i) )5%

I'amélioration de la vie de tous les 0) 14%;

jours (ventilé par sexe et sous-zone h) 41%;

prioritaire). i) 7%

3.2_ii: Nbre/% d'autorités des

ETD/provinciales impliquées R

activement dans la planification et AIUC‘.Jf'?e i‘.”to”tet” eISt impliquce da”fj'a
s2.ii | la superision de activts ous I oo | o e e

el?\llle;ﬁ:ée 1 S(el'onr]]pl'cztégn :r(;:[[lé\:Zs sont que des invités aux activités

prédéfinis)

% d'hommes et femmes indiquant Rapport ) . )
3.2 i que les autorités locales (chef de 24.2% | Baseline et | L€ resultat E”dL'”e demontre  une

quartier / village) représente "bien” 50% | (48,4% | Endline %me“?rat'on (24.2%) contre celui de la

. A . P . aseline (16%). D’ou, il y a eu un

Question: 71 | ou "trés bien™ les intéréts de la atteint) changement positif.

population Consortium

briefings, présentations, réunions

Ces deux réunions ont été tenues au
niveau provinciale avec les députés

Resultat 3.1 : (in)formelles, piéces justificatives - .
Les . écrites fournies, etc.) avec les 80 Rapport de | provinciaux lue de Beni et les
experiences 3.3.3_i leaders nationaux pertinents pris 2 3 3 10 (80_/o brlefmg_s ou | responsables de STARC Provincial sur
local 'UAS/les PMO d | | atteint) | de réunion I'appui au processus du décret lois sur le
ocales  sont par es ans lesquels fond Conseil Locaux de Sécurité de
prises en les Ie_goqs apprises  sont Proximité.
compte au communiquées
niveau % d'hommes et femmes "d'accord" Ranoort
provincial afin 334 i ou "totalement d'accord" avec 33.7% Basgline et | Le résultat Endline démontre une
d'en assurer la | = = I'affirmation "les ETD 33.7 20% (4'8% Endline amélioration (33.7%) contre celui de la
durabilité . représentent bien ou tres bien les % . Baseline (31%). D’ou, il y a eu un
Question: 72 | i tersts  de  la population” atteint) . changement positif.

(indicateur & confirmer) Consortium
Produit 3.1.1 11 Il v |V
Produit .3.1.1: 0 ..
Renforcement o dgs participants  avec une 68% Ces résultats sont issus des évaluations

connaissance accrue en terme de Rapport de ; OIS TS -
des structures | PMO . . 68% | 60% (113% . post formation qui avaient été organisé

. leadership, transformation des . formation

au niveat conflits et médiation atteint) pour la CPAP, et CLPD
provincial
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Résultat 3.2:
les roles et
responsabilité
s des services
étatiques
(PNC et ETD)
sont compris,
acceptes et
mises en
oeuvre

% d'hommes et femmes trouvant

Produit 3.1.2 | m | |v
5 — - -
PMO p{(c))s?fi?/epnigrll?paerrlltgsagzda:‘rjgt 2\(/06'; 70% Non collecté. Cet indicateur devrait étre
. llecté lab tend li
Produit 3.1.2: lautre (CLDP, CPDG, CPAP) Sl IR TR ne
Amélioration o ) ) Sur 60 personnes enquétés , 32 soit 53
de la % participants qui confirment que 530 % dont 11 femmes et 21 hommes ont
collaboration | ppo les réunions et tables rondes sont 53% | 60% | (88% indiqué que les réunions et tables
entre les des espaces ouverts et inclusifs atteint) rondes sont des espaces ouverts et
structures pour discuter des issues pertinentes inclusifs  pour discuter des issues
L pertinentes
Fer:\/mcsl::\e/?c:; Il s'agit des 188 dont 47 femmes
étatiques  au # de participants (désagrégé par 402 Rapport | membres de CLPD, CPDG de la sous
' q PMO différents aroupes: CLPD. CPDG 402 280 (144% d'activités, | Zone prioritaire I; Mangina, Mbau et
niveau local CPAP groupes. ' ’ 70 liste de | Oicha, et 214 membres dont 53 femmes
etc) atteint) présences | de CLPD et CPDG de Zone prioritaire

I, Lume, Bulongo et Watalinga.
Résultat 3.2 | 1] 1 v Vv

3.2.2i "trag" ou "extrémement" 47.6% Rappqrt Le résultat End!)ine démontre  une
_ acceptable de payer des taxes 47.6 80% (59.5% Base_llne et amellpratlon (47.6/0’) c;onfcre celui de la
Question officielles (i.e., "vraies taxes”, pas % atteint) Endline Baseline (63%). D’ou, 11,y a eu un
73 des "taxes inlv é,ntées") ' Consortium | changement négatif observé.
% d'hommes et femmes "d'accord"
3.2.3 i avec les affirmations suivantes sur 556% | Rapport Le résultat Endline démontre une
la corruption dans le systéme 55.6 50% (11'1% Bage?line amélioration (55.6%) contre celui de la
Question judiciaire : % atteint) | Consortium Baseline (72%). D’ou, la cible est
74 - "Les acteurs de la justice sont toujours atteinte.
corrompus"
3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les Cet indicateur est la sommation de tous
connaissances, attitudes et les participants a la formation PNC,
perceptions des agents étatiques ETD, CLPD et CPDG qui ont améliorés
(hommes et femmes) 60% |, nous avons 21% hommes &t 9 %
3.2.3 i Impllques/0|_bles par , la 60% | 60% (100% Pré et post femmes et en zone prioritaire 11, nous
programmation ~ de  I'lSSSS atteint) test avons 54% hommes et 14% des

changent par rapport a leurs devoirs
formels (ventilé par secteur, type
d'agent étatique et sous-zone
prioritaire)

femmes. Le niveau semble étre plus
élever parce que les participants ont déja
bénéficié de plusieurs formations sur les
thématigues données.
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Produit 3.2.1 11 1l v |V
Produit 3.2.1:
les agents de
I'état et les . Ces données représentent le niveau de
autorites % des participants (agents de I'état . apport connaissance des agents de I'état et les
coutumieres et autorités coutumiéres) avec une 66% Formation | autorités sur leurs rdles, pour la zone
ont des | PMO connaissance accrue sur leurs roles 66% 60% | (110% |et pré et | prioritaire 1, 13% hommes et 7% de
meilleures it atteint) | post  test. | femmes ont une bonne connaissance sur
CONNAISSances et responsabilites Disponible | leur responsabilité et 37 hommes et 9
sur leurs réles femmes dans la zone prioritaires II.
et
responsabilités
Produit 3.2.2 1 1l v |V
Produit 3.2.2: PMO % des femmes et hommes déclarant 25 4% Rapport Le résultat Endline démontre une
Les avoir un 'bon’ ou 'trés bon' acces aux 25.4 50% (5’1% Baseline et | amélioration (25.4%) contre celui de la
communautés Question: 78 informations sur le réle des services % atteint) Endline Baseline (20%). D’ou, le changement
ont acces a ' étatiques Consortium | est positif.
I'information .
. % des femmes et hommes qui

sur les services . . R N ; ; .
o PMO indique qu'ils sont 'satisfait' ou ‘trés 58,706 | ~apport Le resultat Endline demontre une
étatiques et ont L . - 58.7 o 0 Baseline et | amélioration (58.7%) contre celui de la
\ " satisfait' avec le systéme qui leur 70% (84% ; . o Vs
I'opportunité . % . Endline Baseline (49%). D’ou, le changement
de  demander Question :85 | permet de demander des comptes atteint( Consortium | est positif,
des compte aux services éetatiques
Produit 3.2.3 1 Il v
Produit 3.2.3: Ces d_onnées représente le niveau de
Les acteurs de % d o connaissance  des acteurs de la
sécurite Yo de participants avec une 58 % protection civile principalement des
améliorent leur | PMO connaissance accrue des 5806 | 70% (83% Rapport observateurs Communautaires formés

ibuti mécanismes locaux d'éveil et teint d’activité sur les mécanisme d'alerte précoce, des
contribution d'alerte précoce atteint) résultats de pré test le niveau de
aux connaissance était en moyenne de 42%
mecanismes et au post test la moyenne a été de 58 %
locaux c}evell 57 3% Rapport Le résultat Endline démontre une
et dalerte | PMO % d'interviewes déclaré connaitre 572 | 606 (9’5% Baseline et | amélioration (57.2%) contre celui de la
precoce (Early | Question: 87 | les mécanismes locaux d'éveil % teinp) | Endline Baseline (25%). D’ou, le changement
Warning) atteint) Consortium | est positif.
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- ; Rapport Le résultat Endline démontre une
% dhommes et femmes qui 50% : o ;
PMO . X L o o 0 Baseline et | amélioration (50%) contre celui de la
Question: 88 afflrment que le S.'ySteme de securite 50% | 65% (77.A) Endline Baseline (45%). D’ou, le changement
et d'alerte est efficace atteint) . itif
Consortium | est positit.
Produit 3.2.4 11 11 v |V
Cet indicateur représente 7 ETDs, qui
3.2.1 i-n. Nbre de mécanismes de sont considérées comme les plateformes
L . 14 dans lesquelles on retrouve les 7 CLPD
3.2.1 i-n :upetr_v |S|on/tplatgformesl sectoriels 14 8 (175% Rappoft. de et 7 CLSP (14 structures de base) par
o_nc _lor_man ans les  zones atteint) SUPETVISION | 75ne prioritaire. Dans la Zone 1, nous
prioritaires avons 3 ETDs et 4 pour la Zones
prioritaires Il.
3.2.1 i-a 3.2.1 i-a. Inclusivité Z/j,S 50% | 142,9% SSU
Produit 3.2.4: | 321 i-b | 3.2.1_i-b. Espace sécurisé oo | 60% | 110,6 % Ssu
Des plans
locaux de | 3.2.1 i-c 3.2.1_i-c. Apprentissage ?/2’1 50% (}/24’16 SSuU
sécurité  sont 4‘; 5 0
opérationnels | 3.2.1 i-d 3.2.1_i-d. Bonne foi o | 55% | 77.2% SsuU
3.2.1 i-e 3.2.1_i-e. Habilitation ;4/?’2 60% | 81,9% SSU
7 Plans Locaux de sécurité et de
Proximité et 6 Plans Locaux de paix et
3.2.1_ii Nombre de plans d'action 13 Document dzig:";r'%e?gi?:”lt; 3 PLSP et 3 PLPD
3.2.1 i fonjo.lglts sectoriels "mclu5|fs ?t 13 6 (217 % g(le_Dpll_D%/ ;t dont Mangina, Mbau et Oicha et dans la
Sensl ,es au  genre- - approuves atteint) ! €| Zone prioritaire I11: 4 PLSP dont
(ventilé par sous-zone prioritaire) CPLD Ruwenzori, Lume, Bulongo et
Watalinga ainsi que 3 PLPD dont
Ruwenzori, Lume et Bulongo

** Veuillez choisir entre deux types d’indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par I1SSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.
Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.
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