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Titre du Projet : Consortium pour l’Intégration, la 

Stabilisation et la Paix dans l’Est de la RDC – Beni - 

« Ensemble pour Beni » 

 

Numéro de référence du projet au MPTF : n/a 

  

 Province : NORD KIVU 

Zone prioritaire ISSSS : Territoire de Beni 

Pilier(s) ISSSS :  Dialogue Démocratique/ 

RRR/Restauration de l’Autorité de l’Etat 

 
Entités participantes de l’ONU  

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du 

Bureau MPTF dans le cadre du Projet :  

 

 Partenaires d’exécution  

1. International Organisation for Migration (Lead) 

2. Interpeace 

3. World Vision 

4. Search for Common Ground 

5. Université Chrétienne Bilingue du Congo 

Budget total du Programme (en US$) 

Budget pour le partenaire d’exécution :  

Budget pour le partenaire d’exécution :  

USD 7.000.000 (Fonds de Cohérence pour la 

Stabilisation) 

Budget pour l’agent de gestion 8% (PNUNOs) : 

 Durée du Programme 

Durée totale : (24 mois + 12 mois d’extension sans 

coûts)  

Date de démarrage : 01 Juillet 2018 

Date de fin : 30 Juin 2021 

Contact projet: 

 

Lead Manager: Afra URE 

Titre:  Transition & Recovery Programme Officer 

Adresse e-mail: aure@iom.int 

 

 Rapport soumis par 

 

Nom : Fabien SAMBUSSY 

Titre : Chef de Mission 

Organisation participante (« lead ») : Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) 

Adresse e-mail : fsambussy@iom.int 
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Indicate

ur Type 
Indicateur 

Réalisation semestrielle  

Cibl

e 

% 

atteint 

Cumul

atif 

Source of 

Vérificatio

n 

Commentaire 
 

2018 2019 2020 

Objectif Spécifique 1 I II III IV V  

OS 1: Les 

populations 

dans l'est de la 

RDC et l'Etat 

congolais, 

appuyés par 

leurs 

partenaires, 

transforment les 

principaux 

conflits violents 

dans la zone 

prioritaire de 

stabilisation 

PMO 
Nombre de conflits abordés pendant 

le projet 
  5 6 13 20 

24 

(120% 

atteint) 

Rapport 

d’activité et 

la fiche de 

compilation 

 Les 5 premiers conflits sont ceux du 

départ (Vol des produits agricoles à 

Mavivi, conflits sur les ressources 

naturelles de Ruwenzori, Conflit sur le 

leadership des jeunes de Kamango, 

conflit de propriété foncière du Marché 

et enfin les conflits liés à l’exploitation 

de la latérite à Bingo). 

Les 19 autres ont été abordés dans le 

dernier semestre. 

PMO 
# de conflits identifiés dans le cadre 

du projet 
40   2 33 50 

75 

(150% 

atteint) 

Rapport de 

Recherche 

Lors de la recherche action 

participative, il a été identifié 20 

conflits en zone prioritaire I et 23 dans 

les zones prioritaires II et au cours de la 

mise en œuvre 32 autres conflits ont été 

identifiés dont 12 dans la zone 

prioritaire 1 et 20 dans la zone 

prioritaire II. 

PMO 
# de conflits priorisés dans le cadre du 

projet 
  14  2 1 10 

17 

(170% 

atteint) 

Rapports de 

différentes 

séances de 

Restitutions   

 Lors de différentes séances de 

restitution, les communautés ont priorisé 

5 conflits dans la zone prioritaire I et 

priorisé 9 conflits dans la zone prioritaire 

II. Et pendant la mise en œuvre, 2 autres 

conflits relatif à l'insécurité et crises de 

confiance entre les membres des 

communautés et forces de sécurités en 

zone prioritaire II. 

PMO 

% des bénéficiaires (parties au conflit) 

qui attestent que les conflits identifiés 

de manière conjointe ont été 

transformés grâce aux interventions 

du projet 

     60% 

46% 

(77 % 

atteint) 

Rapport 

d’évaluatio

n des GDP 

Dans nos Zones prioritaires de projet, 

nous avons abordés certain conflit à 

travers le Groupe de Dialogue 

Permanant. De ces conflits, 52% de 

partie au conflit ont trouvé satisfaction 

soit 24, parmi lesquels 11 conflits 

représentant 46% ont été résolus, c-à-d 

transformés.  
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1.1_i 

1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre de plans 

d'action conjoints "inclusifs" et 

"sensibles au genre" approuvés 

(solutions concrètes) (ventilé par 

sous-zone prioritaire) 

  5   5 
100% 

atteint 

Compilatio

n DC27 

Plan 

d'Action 

Conjoint 

Trim-III 

2019 

5 plans d'action conjoints ont été 

élaborés par le GDP et approuvés. Ce 

plan sont inclusifs et sensibles au genre.   

Il s’agit de 2 plans concernent Beni-

Mbau, les 3 autres pour le secteur de 

Ruwenzori et la chefferie de Watalinga. 

Soit un plan par GDP. 

1.1.1_i 

 

Question

s : 55 et 

56 

1.1.1_i (ex 1.1_iii). % d'hommes et de 

femmes affirmant que les projets de 

consolidation de la paix sont "très 

bons" ou "extrêmement bons" pour 

adresser les problèmes les plus 

pertinents de leur zone (ventilé par 

sexe et sous-zone prioritaire) 

    
62.3

 % 
80% 

62.3% 

(77.5% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (62.3%) contre celui de la 

Baseline (59%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

1_i 
1_i Niveau de mise en œuvre des 

plans d'action (solutions concrètes) 
   15%  70% 

62% 

(88.5% 

atteint) 

Fiche - 

Suivi 

d'engageme

nt des 

plateformes 

de dialogue 

8 plans d’action sur les 13 élaborés ont 

été mis en œuvre. D’autres n’ont pas été 

complètement réalisés suite aux aléas 

sécuritaires  

Résultat 1.1 I   II  III IV V  

Résultat 1.1 Des 

cadres inclusifs 

de dialogue et 

de concertation 

pour 

l’identification 

des défis et 

priorités des 

communautés 

sont 

opérationnels et 

des solutions 

inclusives et 

participatives 

sont mises en 

place    

1.2.1_i-n 

1.2.1_i-n. Nombre de plateformes de 

dialogue "opérationnels" dans les 

zones prioritaires 

  5   5 

5 

(100% 

atteint) 

PV de mise 

en place 

150 personnes ont été sélectionnées 

comme membre de 5 plateformes, dont 

75 hommes et 75 femmes.  Deux 

plateformes ont été installé en zone 

prioritaire I et 3 plateformes en zone 

prioritaire deux. Ces plates formes sont 

appelées de Groupes de Dialogue 

Permanenents. Il s’agit de 5 GDP mis en 

place à savoir : Mavivi, Bingo, Bulongo, 

Kabasha et Kamango 

PMO 
Niveau d'utilisation des plateformes 

de dialogue pour résoudre les conflits 
   70%  70% 

70% 

(100% 

atteint) 

Fiche 08 - 

Suivi 

d'engageme

nt des 

plateformes 

de dialogue 

L’utilisation de ces plateformes sont 

évaluée à 100% dans la mesure où tous 

les 5 GDP restent opérationnels et actifs 

dans la résolution de conflits. Et aussi, 

ces plateformes de dialogues sont 

devenues des structures de référence où 

les conflits sont référés. Même les 

autorités s’appuient sur ces dernières 
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pour résoudre des conflits 

communautaires. 

1.2.1_i-b 

1.2.1_i-b. Espace sûr : Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) dans les 

plateformes de dialogue se sentent à 

même d'exprimer leurs points de vue 

sans peur de critiques ou représailles 

(noté sur 5) 

     70% 

70% 

(100% 

atteint) 

DC15 SSU 

1.2.1_i-c 

1.2.1_i-c. Apprentissage : Mesure 

dans laquelle les points de vue 

participant(e)s1) sur les questions 

traitées dans les plateformes de 

dialogue ont changé après avoir 

entendu/cherché à comprendre 

d'autres points de vue (noté sur 5) 

     70% 

70% 

(100% 

atteint) 

DC15 SSU 

1.2.1_i-d 

1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) 

perçoivent le processus de dialogue 

comme étant mené de bonne foi (c.-à-

d. que tous les participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs 

connaissances et attitudes, 

espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) (noté sur 5) 

     60% 

42.5% 

(70,9 % 

atteint) 

DC15 SSU 

1.2.1_i-e 

1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) sont 

habilités à participer aux processus 

démocratiques liés à la stabilisation 

(évalué par rapport aux trois 

dimensions de l'habilitation politique 

: conscience (les participants sont 

capables de décrire précisément les 

processus de stabilisation qu'ils 

supervisent et les parties prenantes 

impliquées dans une réponse 

descriptive) ; assurance et compétence  

(fréquence à laquelle les participants 

     70% 

49.1 % 

(70,2 % 

atteint) 

DC15 SSU 
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adressent directement les acteurs 

étatiques/élus sur la stabilisation et 

n'ont pas d'inquiétude à demander que 

des questions soient soulevées 

80%pour leur compte) ; effectivité et 

durabilité (là où des acteurs 

élus/étatiques ne prennent pas leurs 

responsabilités, mesure dans laquelle 

les participants sont à l'aise pour le 

signaler). 

1.2.1_i-a 

1.2.1_i-a. Inclusivité : Représentation 

équilibrée (jugée appropriée) dans la 

composition des plateformes de 

dialogue (c.-à-d. est-ce que les 

hommes, femmes, jeunes, différents 

groupes ethniques et ceux ayant une 

vision opposée des questions de 

stabilisation sont représentés) 

     80% 

71.5% 

(89,4 % 

atteint) 

DC15 SSU 

Produit 1.1.1  I   II  III IV V  

Produit 1.1.1 La 

connaissance 

des facteurs de 

division et de 

cohésion social 

est accrue parmi 

les parties 

prenantes 

PMO 

Nombre de femmes transformant les 

principaux conflits violents dans la 

zone prioritaire de stabilisation et 

d'hommes qui participent dans le RAP 

(Recherche Action Participative) 

 681    400 

681 

(170% 

atteint) 

Rapport de 

la RAP 

Parmi 681 acteurs ayant participé à la 

RAP, on compte 402 hommes, 279 

femmes pour les zone prioritaires 1 et 2 

PMO 

Un autoportrait de la conflictualité 

dans les collectivités de Ruwenzori, 

Beni et Watalinga et produit.   

 1 1   2 

2 

(100% 

atteint) 

Film 

Documentai

re sur les 

types de 

conflit 

Un rapport de la RAP a été produit et une 

Vidéo qui requiert les témoignages de 

communautés a été produite. Ces deux 

outils couvrent les analyses sur les 

dynamiques des conflits et violences 

dans les zones prioritaires I et II 

Produit 1.1.2  I   II  III IV V IV 

Produit 1.1.2 

Les priorités de 

la population 

pour améliorer 

la situation 

1.1.1_ii Acteurs clefs de la stabilisation 

déclarent leur soutien et leur 

confiance envers la stratégie de 

stabilisation et de sécurité 

(priorisation des points d'entrées 

     70% 

35% 

(50% 

atteint) 

 

La collecte a été faite à moitié surtout 

qu’elle a été affectée par une insécurité. 

Elle devait continuer pour s’assurer que 

les acteurs expriment leur soutien aux 

actions de stabilisation. 
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socio-

sécuritaire sont 

connus par les 

parties prenants 

ressortissants de la recherche) dans 

leur localité  

PMO Nombre d'hommes et de femmes 

représentatifs des différentes 

sensibilités des collectivités visées qui 

valident l'autoportrait 

  170   170 

170 

(100% 

atteint) 

Rapport de 

restitution 

Parmi lesquels 59 femmes ont validé les 

résultats de la Recherche dans les zones 

prioritaires I et II 

PMO # de sessions organisées (et # de 

participants) 

  4   4 

4 

(100% 

atteint) 

Rapport des 

séances des 

restitutions 

recherche 

Action 

Participativ

e 

Les 4 séances de restitutions des résultats 

de la RAP et de la table ronde ont été 

réalisées. A Beni, à Bingo, à Bulongo et 

à Nobili. 170 acteurs ont participé dont 

59 femmes 

Produit 1.1.3  I   II  III IV V  

Produit 1.1.3 Le 

dialogue est 

amorcé 

 

PMO 

Niveau d'engagement des membres 

des plateformes de dialogue dans le 

processus d'identification et de mise 

en œuvre des solutions 

  70%   70% 

70% 

(100% 

atteint) 

 

Il a été évalué à 100% le niveau 

d'engagement de membre GDP en 

termes de resolution de conflit dans nos 

zones prioritaire du projet. 

PMO 
Nombre de conflits référés aux GDP 

par les communautés. 
6  4 4 37 50 

51 

(102% 

atteint) 

 

Sur le 50 conflit prévus en référence ; 51 

conflits ont été référés jusque-là  par les 

membres de la communauté aux GDP, 

dans les deux zones prioritaires du 

projet,  

Il s’est avéré que les GDP ne peuvent pas 

gérer tous ces 50 conflits pendant la 

période du projet. Certains seront gérés 

même quand les GDP seront entièrement 

autonomes. 

Produit 1.4  I II  III IV V  

Produit 1.1.4 

La capacité à 

mener un 

dialogue 

inclusif et 

participatif est 

accrue parmi 

les parties 

prenants 

PMO % d'hommes et de femmes formées 

qui connaissent les principes clés de 

la facilitation de dialogue inclusif et 

participatif pour la paix     

 

80% 

40% 

(50% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

des 

facilitateurs 

L’échantillon de 10 membres de la 

GDP ont été sélectionnés pour 

participer à la formation de formateur. 

Ils ont été formés sur la facilitation de 

groupe de dialogue. Dont 5 hommes et 

5 femmes venus dans les deux zones 

prioritaires du projet 

PMO Nombre d'hommes et de femmes 

formées dans la facilitation de  35   

 

30 

35 

(117% 

atteint) 

Rapport de 

formation 
35 membres de GDP ont été formé sur 

les techniques de facilitation des 
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dialogue inclusif et participatif pour 

la paix 

des 

facilitateurs 

dialogues et sur la manière de mener le 

plaidoyer 

PMO % des bénéficiaires formés qui 

attestent que la connaissance reçue 

leur soit utile dans leur tâche de 

facilitation du dialogue 
   52% 

 

60% 

52% 

(87% 

atteint) 

Rapport des 

formations 

des 

facilitateurs 

(cfr attentes 

des 

participants

) 

Tous les facilitateurs GDP le déclarent 

avoir reçu des notions suffisantes pour la 

facilitation des dialogues étant donné 

que c'est cette connaissance qui leur 

permet de faciliter les discussions au 

sein des plates formes des dialogues 

Résultat 1.2 I   II  III IV V  

Résultat 1.2 

Des relations 

positives sont 

construites au 

niveau local à 

travers le 

renforcement 

de la confiance 

et la 

collaboration 

entre les 

communautés, 

les autorités 

(locales et 

provinciales) et 

les autres 

parties 

prenantes. 

PMO 

 

Questions

: 42-49 

Score amélioré dans l'index de 

proximité sociale (fréquence 

d'interaction, qualité d'interaction, 

niveau de confiance, etc.) 
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6 

(66.7% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (6%) contre celui de la 

Baseline (5.7%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

PMO 

Nombre de recommandations sur 

lesquelles les autorités réagissent par 

des déclarations ou des actions 

concrètes 

  1 6 

 

6 

7  

(117% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Ceci inclut les engagements pris par les 

autorités, lesquels engagements visent à 

changer la situation de départ. Les 

autorités de Mavivi qui octroi le champ, 

les autorités de Bingo arrête 

l'exploitation de latérite, la prise en 

charge des rendus de Kalunguta, 

accompagnement du projet par le Min 

Plan, renforcement de la sécurité à 

Kalunguta et Halungupa, octroi des 

espaces de construction des paillottes de 

paix de Mabalako et Kalunguta. 

PMO 

Nombre de déclarations d'autorités 

faisant référence aux priorités 

ressortissants des processus de 

recherche et de dialogue 

   5 

 

4 

5  

(125% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Il s’agit de la déclaration de Min Plan, 

déclaration de l'Honorable Kyambi, 

déclaration du Min Justice à la table 

ronde et enfin la déclaration du Min 

Affaires sociales, tous relatifs à leur 

engagement d'accompagner le projet. 

PMO 

% des autorités sensibilisées à 

travers les plaidoyers qui participent 

et ont mis en œuvre des plans 

d'action conjoint 

   
70 

% 

 

70% 

70% 

(100% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Il s’agit de toutes les autorités 

rencontrées dans le cadre de plaidoyer 

ont été disposées à accompagner le 

processus. Notamment dans les 

plaidoyers dans le conflit Magogo & 

Metale, l’insécurité à Halungupa et 
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Kalunguta où toutes les autorités ciblées 

ont réagi positivement. 

Produit 1.2.2 I   II  III IV V  

Produit 1.2.2 

La confiance 

entre les parties 

prenantes dans 

les zones 

conflictuel est 

renforcée 

PMO 

 

Questions 

: 50-51 

% de la population disent que les 

actions des responsables politiques 

visent à répondre aux priorités de la 

population 

   
36.7

% 

 

70% 

36.7% 

(51% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (36.7%) contre celui de la 

Baseline (23%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

PMO 

% des membres des plateformes de 

dialogue qu'ils peuvent 

collectivement engager les 

dirigeants à propos de leurs 

préoccupations 

   60% 

 

60% 

60% 

(100% 

atteint) 

Rapport 

d’enquête 
 

PMO 

 

Question : 

52 

% des individus qui croient qu'il 

serait bon de connaître et de 

comprendre les perspectives de 

groupes différents de leur propre 

groupe 

   
79.6

% 

 

70% 

79.6% 

(114% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (79.6%) contre celui de la 

Baseline (76%). D’où, la cible est 

toujours atteinte 

Résultat 1.3 I   II  III IV V  

Résultat 1.3: 

Les 

interventions 

de stabilisation 

sont conçues, 

harmonisées et 

coordonnées 

sur base des 

résultats du 

dialogue. 

PMO 

Questions 

: 53-54 

% d'hommes et de femmes affirmant 

que les projets à base 

communautaire sont "bons" ou "très 

bons" pour adresser les problèmes 

les plus pertinents pour leur zone 

   
55.2

% 

 

80% 

55.2% 

(69% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (55.2%) contre celui de la 

Baseline (55%). D’où, le changement 

est positif. 

Produit 1.3.1  I   II  III IV V  

Produit 1.3.1: 

les plans locaux 

de paix et de 

développement 

sont validés et 

des projets 

PMO 
Nombre de plans locaux de paix et 

de développement (PLPD) validés 
   2 

 

3 

2  

(67 % 

atteint) 

Copie 

validée de 

plan et PV 

de 

validation 

Les 2 plans locaux de Paix et 

Développement (PLPD) des secteurs de 

Beni Mbau et Ruwenzori qui ont été 

actualisés et validés. Le 3eme PLPD 

sera validé par un autre partenaire de 

stabilisation (PNUD) suite à la demande 

de l’exécutif provincial 
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communautaire

s sont identifiés 

Produit 1.3.2  I   II  III IV V  

Produit 1.3.2: 

les projets à 

base 

communautaire 

sont mises en 

œuvre et suivis 

PMO Nombre de micro-projets (financés 

par les fonds souples) réalisés 

   3 

 

5 

3  

(60 % 

atteint) 

Rapport et 

Certificat de 

remise 

provisoire 

Il s’agit des projets de la construction 

des salles de classe à l’école SAA-

MBILI de Kamango, le projet de la 

réhabilitation de la route de desserte 

agricole à Baswaga Madiwe ; le 

projet de construction des hangars au 

marché central de Kalunguta en 

secteur de Ruwenzori et le projet de 

construction de 2 paillotes de paix à 

Mbau et tenambo en secteur de Beni 

Mbau. Les deux projets non encore 

achevés sont ceux du marché et de la 

paillote de paix. 

PMO Nombre de micro-projets visant les 

jeunes et les femmes (financés par 

les fonds souples) réalisés 

    

 

2 

1  

(50% 

atteint) 

Rapport et 

Certificat de 

remise 

provisoire 

Sur les 5 projets en cours d’exécution, 

2 ont été choisis par les jeunes et 

femmes. Il s’agit des projets de la 

construction des hangars du marché 

central de Kalunguta et celui de la 

réhabilitation de la route de desserte 

agricole en groupement de 

Baswaga Madiwe. 

PMO Niveau de mise en œuvre des micro-

projets 
   60% 

 

70% 

60% 

(86% 

atteint) 

Rapport de 

comité de 

suivi et le 

checklist 

 

Objectif Spécifique 2 I   II  III IV V  

OS 2 : 

Conditions plus 

favorables pour 

la relance 

économique 

locale 

4.2. 
4.2: Score amélioré dans l'index 

d'opportunités socio-économiques 
    

 
8   Non collecté par l’Endline 

4.2.2_ii 

(4.2.1_iv) 

 

Questions 

: 57/57-a 

% d'hommes et de femmes déclarant 

avoir un "bon" ou "très bon" accès à 

la terre et aux ressources naturelles 

    

 

75% 

60% 

(80% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium  

Il a été démontré lors de la Baseline 

que 40% de la population ont accès à 

la terre et aux ressources Naturelles 

Tandis que les enquêtes Endline a 

révélé que 60 % d'hommes et de 

femmes déclarent avoir un "bon" ou 

"très bon" accès. D’où, le changement 

est positif. 



 

 10 

4_ii 

 

Question : 

37 

% des ménages dépendant d'activités 

traditionnelles en tant que 

principales activités économique 

(agriculture, pèche, élevage) dans la 

ZP 

   
85.5

% 

 

90% 

85.5% 

(95% 

atteint) 

 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium  

Il a été démontré lors de la collecte 

Baseline que 80% de la population 

dans nos zones prioritaire vivent de 

l'activité traditionnelle en tant que 

principale source économique. Tandis 

que les enquêtes Endline a révélé que 

85.5% des ménages dépendent 

d’activités traditionnelles comme 

principales activités. D’ou, il y a eu un 

changement positif. 

Résultat 2.1  I   II  III IV V  

Résultat 2.1 : 

La performance 

des 

fournisseurs de 

services 

fonciers est 

améliorée dans 

la Zone 

Prioritaire 

4.1.2-n 

Mesure dans laquelle a) 

disponibilité, b) conscience, c) 

qualité des services pour les 

bénéficiaires changent avec le temps 

    

 

    

4.1.2_i 

 

Questions 

: 59-66 

Disponibilité    20% 

 

95% 

20% 

(21% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (20%) contre celui de la 

Baseline (13%). D’où, il y a eu un 

changement positif. 

4.1.2_ii 

 

Questions 

: 59-66 

Conscience    55% 

 

60% 

55% 

(92% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (55%) contre celui de la 

Baseline (45%). D’où, il y a eu un 

changement positif. 

4.1.2_iii 

 

Questions 

: 59-66 

Qualité    28% 

 

50% 

28% 

(56% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (28%) contre celui de la 

Baseline (25%). D’où, il y a eu un 

changement positif. 

PMO 

 

Question : 

58 

% des interviewes déclarent avoir de 

la confiance dans les services 

fonciers de l'Etat pour accéder à la 

terre. 

   
38,5

% 

 

50% 

38.5% 

(77% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (38.5%) contre celui de la 

Baseline (35%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

Produit 2.1.1 I   II  III IV V  

Produit .2.1.1 : 

Les 

connaissances 

techniques de 

PMO 

Nombre de formations organisées 

(désagrège par thème et 

bénéficiaires) 

2  3 3 2 12 

10 

(83% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Cet indicateur fait le cumul de 10 

formations sur le 12 prévues par le 

projet : 4 Formations pour les agents 

de l’Administration Foncière dont 3 

sur la collecte et le traitement des 
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l’administratio

n foncière sont 

renforcées 

données géo spatiales et 1 sur la 

transparence dans le secteur foncier  

-1 formation de l'assemblée 

provinciale sur les outils de gestion 

foncière  

- 2 formations en faveur des CLPD sur 

la loi foncière et les techniques de 

médiation 

- 2 Formations pour les staffs de 

l’UCBC au début du projet. 

PMO 

% des participants ayant obtenu 60% 

ou plus dans les tests post-

formations 

100

% 
 

100 

% 
64%  70% 

70% 

(100% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Sur les 170 personnes formées et ayant 

participées au post-test, 155 (dont 131 

hommes et 24 femmes) ont eu une 

connaissance améliorée soit plus de 

70% de score.   

Produit 2.1.2 I   II  III IV V  

Produit .2.1.2 : 

Un système de 

gestion 

d’information 

foncière, 

coutumière et 

de 

l’administration 

foncière est 

mise en place 

dans la ZP 

PMO 
Disponibilité du système de gestion 

d'information (STDM) 
  1  

 

1 100% 

Base des 

données du 

STDM 

 

PMO 
Nombre de kits dotés à 

l'administration foncière (AF) 
  1  

 

1 100% 
Fiche de 

distribution 
 

Produit 2.1.3 I   II  III IV V  

Produit.2.1.3 : 

Un plan 

cadastral rural 

des terres / 

concessions 

opérationnel 

PMO 
Disponibilité d'un plan cadastral 

validé 
   1 

 

1 100% Carte du plan 
Un plan déjà réalisé qui couvre tout le 

Territoire de Beni 

Produit 2.1.4 I   II  III IV V  
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Produit .2.1.4 : 

Le plan d'usage 

des terres pour 

la sécurisation 

foncière est 

approuvé 

 

PMO 

# de participants (désagrège par 

secteur et sexe) a l'atelier de 

planification 

    56 60 
56 (93% 

atteint) 
  

PMO 

# et % des terres individuelles 

(parcelles) numérisés et enregistrés 

dans le système d'information 

foncière 

    
120

0 
1500 

120 

(80% 

atteint) 

 

Le projet a atteint 1.200 parcelles et a 

laissé à administration foncière du 

territoire de poursuivre avec la 

numérisation. 

PMO 

Disponibilité d'une carte visualisant 

les limites du parc Virunga qui a été 

validée par les parties prenantes 

    

 

1   
Cet indicateur n'a pas été collecté car 

l’activité a été supprimée au profit de 

la construction de la mairie. 

Produit 2.1.5 I   II  III IV V  

Produit .2.1.5 : 

Un comité 

inclusif d'appui 

à 

l'administration 

foncière dans la 

mise en œuvre 

des activités de 

sécurisation 

foncière est 

mise en place 

 

 

PMO 

Etude de base sur les conflits 

fonciers et acteurs intervenant dans 

la résolution des conflits est 

disponible 

 1   

 

1 100% 

Rapport de 

l’étude de 

base 

 

PMO 
# de cas de conflits identifiés et 

documentés par les CLPD 
 11 11  59 60 

81 

(135% 

atteint) 

Rapport 

d’activité, 

base des 

données des 

conflits 

fonciers 

publication 

scientifique 

Avec l’appui du projet, 59 conflits 

fonciers identifiés dont 20 résolus en 

cette année 2020. Les restes seront 

résolus par le CLPD. 

PMO 

# de CLPD appuyé par UCBC 

(formation, manuel de médiation, 

émissions radio) 

  4 1 

 

5 
5 (100% 

atteint) 

MoU avec 

les CLPD, 

rapport des 

formations 

5 CLPD dont 2 dans la première zone 

priorité et 3 dans la deuxième zone 

priorité ont été appui dans le 

renforcement de capacite, Assistant en 

matériels de bureau, participation à des 

émissions radios 

3.2.1_i 

Nombre de mécanismes de 

supervision sectoriels ou de 

plateformes sectorielles 

fonctionnant dans les zones 

prioritaires 

    

 

9  
Rapport de 

supervision 
 SSU 

3.2.1_i- a 

Inclusivité : représentation 

équilibrée (jugée appropriée) dans 

la composition des mécanismes de 

supervision/plateformes de 

   
71,5 

% 

 

70% 

71.5% 

(102% 

atteint) 

 

 

DC 15 
SSU 
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dialogue (c.-à-d. est-ce que les 

hommes, femmes, jeunes, différents 

groupes ethniques et ceux ayant une 

vision opposée des questions de 

stabilisation sont représentés) 

3.2.1_i - b  

Espace sécurisé : Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) dans 

les mécanismes de 

supervision/plateformes de 

dialogue se sentent à même 

d'exprimer leurs points de vue sans 

peur de critiques ou représailles 

   
73,6 

% 

 

70% 

73.6% 

(105% 

atteint) 

DC 15 SSU 

3.2.1_i - c 

Apprentissage : Mesure dans 

laquelle les points de vue 

participant(e)s1) sur les questions 

traitées dans les plateformes de 

dialogue ont changé après avoir 

entendu/cherché à comprendre 

d'autres points de vue ; 

   
53,7

% 

 

70% 

53,7% 

(76,7% 

atteint 

DC 15 SSU 

3.2.1_i-d  

Bonne foi : Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) perçoivent le 

processus de dialogue comme étant 

mené de bonne foi (c.-à-d. que tous 

les participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs 

connaissances et attitudes, 

espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) 

    

 

70%  

DC 15 SSU 

 

3.2.1_i - e Habilitation: Mesure dans laquelle 

les participant(e)s1) sont habilités à 

participer aux processus 

démocratiques liés à la stabilisation 

(évalué par rapport aux trois 

dimensions de l'habilitation 

politique : conscience (les 

participants sont capables de décrire 

précisément les processus de 

   
49,2 

% 

 

70% 

49,2 

(70,2% 

atteint) 

DC 15 

 

 

 

 

 

SSU 
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stabilisation qu'ils supervisent et les 

parties prenantes impliquées dans 

une réponse descriptive) ; assurance 

et compétence  (fréquence à laquelle 

les participants adressent 

directement les acteurs 

étatiques/élus sur la stabilisation et 

n'ont pas d'inquiétude à demander 

que des questions soient soulevées 

pour leur compte) ; effectivité et 

durabilité (là où des acteurs 

élus/étatiques ne prennent pas leurs 

responsabilités, mesure dans 

laquelle les participants sont à l'aise 

pour le signaler) 

Résultat 2.2. I   II  III IV V  

Résultat 2.2. 

L’accès aux 

marchés, au 

crédit et à 

l’emploi 

rémunéré est 

maintenu et 

accru 

4.1.1_i 
4.1.1_i: Subventions moyennes par 

bénéficiaire (ventilé par sexe et âge) 
  

115 

$ 

206

$ 

 

229 $ 

321 $ 

(140% 

atteint) 

DC-12 

La moyenne de subvention des 

agriculteurs, éleveurs, pisciculteur et 

jeunes donne S3+S4 = 321 par rapport 

à la cible. Au total, 2530 personnes ont 

bénéficié des subventions dont 1.565 

femmes et 965 hommes. 

4.2.1_iv 

4.2.1_iv: % d'hommes et de femmes 

indiquant qu'ils ont un "bon" ou 

"très bon" accès aux marchés 

   
39.6

% 

 

80% 

39,6 % 

(49.5% 

atteint) 

Rapport 

Endline 

39.6% d'hommes et de femmes 

indiquent qu'ils ont un "bon" ou "très 

bon" accès aux marchés  

4.2.5_i 

 

Question: 

16 

4.2.5_i: % d'hommes et femmes 

déclarant avoir un emploi rémunéré 

pour une durée d'au moins une 

semaine  au cours des 3 derniers 

mois 

   
45.5

% 

 

80% 

45,5% 

(57% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (45.5%) contre celui de la 

Baseline (16%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

4.2.3_i 

 

Question: 

67 

4.2.3_i: % d'hommes et femmes 

indiquant avoir accès au crédit, si 

nécessaire 

   
31.8

% 

 

70% 

31,8% 

(45% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (31.8%) contre celui de la 

Baseline (22%). D’où, il y a eu un 

changement positif 

4.1_ii 

4.1_ii: Nombre d'hommes et 

femmes (jeunes filles et jeunes 

hommes si pertinent) participant 

aux mécanismes/activités de 

 
223

0 
 300 74 2604 

2604 

(100% 

atteint) 

DC-12 

Parmi les 2604 bénéficiaires 

participant aux activités de revenus à 

court terme soutenus par les 

interventions de l'ISSSS, 1371 
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revenus à court terme soutenus par 

les interventions de l'ISSSS 

personnes sont de la filière agriculture, 

415 personnes de l’élevage, 386 

personnes de la pisciculture et 432 

jeunes de la formation professionnelle 

PMO 
% des bénéficiaires ayant amélioré 

leur revenu grâce à l'appui du projet 
   85% 

 

80% 

85%(10

6% 

atteint) 

Fiches de 

suivi et 

collecte de 

données 

agricoles et 

élevage 

Le 85% de bénéficiaire est répartis 

comme suit : 60% représentent ceux 

de la filière agricole, 25% de la filière 

élevage 

1 346 064 FC de revenu moyen par 

ménage enregistré (soit environ 

673,032 USD). Chaque ménage a 

amélioré considérablement de plus de 

100% son revenu moyen 

comparativement au revenu moyen 

standard initial qui s’élevait à environ 

400 000 FC (soit 225 USD). 

Il a été ainsi enregistré 131.109 FC 

(soit 49,1 USD) de revenu moyen par 

ménage éleveur. Le taux 

d’amélioration est de plus de 100% 

comparativement au revenu moyen 

standard avant-projet qui était de 

31.000 FC soit 15,5 USD. 

PMO 

% des jeunes formés qui déclarent 

avoir un emploi rémunéré dans leur 

domaine d'apprentissage au cours 

des trois derniers mois 

    

70% 

60% 

70% 

(116% 

atteint) 

  

Produit .2.2.1 I   II  III IV V  

Produit .2.2.1 : 

Les 

associations 

agricoles sont 

opérationnelles 

PMO 
Nombre d'associations mises en 

place 
 23  3 

 

25 

26 

(104% 

atteint) 

Liste des 

associations 

mise en 

place, PV 

de 

validation 

des 

associations 

mise en 

place 

3 APA de Watalinga viennent d’être 

opérationnelles 
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PMO 

% des agriculteurs qui ont utilisé les 

services financiers disponibles 

(crédit, épargne) pendant la saison 

des récoltes 

   67% 

 

80% 

67% 

(83,8% 

atteint) 

Listes de 

membres 

des AVEC, 

Fiche de 

suivi de 

rotation de 

crédit de 

membres 

des AVEC, 

Rapport 

Trimestriel 

de suivi des 

AVEC   

67% des agriculteurs sont membres 

d'AVEC et bénéficie déjà de crédit et 

remboursent le 1/3 mensuellement 

durant 3 mois.  

PMO 

# des associations agricoles 

fonctionnelles/ cad ayant un comité 

directeur, un ROI et mettent en 

œuvres des activités à caractère 

agricole avec l'appui du projet 

 23  3  25 

26  

(104% 

atteint) 

Fiche 

d’évaluatio

n technique 

et 

organisatio

nnelle des 

associations

, copie de 

ROI et liste 

de membres 

des 

associations  

 

PMO 
% des associations d'affaires 

agricoles légalement organisées 
 92%   8% 80% 

80% 

(100% 

atteint) 

Fiche 

d’évaluatio

n technique 

et 

organisatio

nnelle des 

associations 

 

PMO 

# des membres des associations 

agricoles formés dans l'approche 

champs écoles paysans et la gestion 

des affaires agricoles   

 
105

0 
 32 143 1225 

1225 

(100% 

atteint) 

Liste de 

participant 

ou liste de 

présence 

aux ateliers 

60 membres des associations agricoles 

du secteur Beni –Mbau et Ruwenzori 

ont été formés au troisième semestre 

sur l’approche champs écoles paysans 

et les gestions des affaires agricoles. 

Cette formation visait la restitution 
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et le brevet 

de fin de 

cycle de 

formation, 

Rapport de 

formation 

dans les pratiques quotidiennes en 

champs à tous les membres des 

associations Agricoles. 990 membres 

ont participé à la restitution.  

Au cours du quatrième semestre 32 

membres des associations agricoles du 

secteur Watalinga ont été formés dont 

20 en champs écoles paysans et 12 en 

gestion d’affaires. Lors de pratiques 

quotidiennes en champs. Ces membres 

formés ont restitué les notions de 

formations aux autres qui n’ont pas 

participé directement aux formations  

 

Produit 2.2.2 I   II  III IV V  

Produit .2.2.2 : 

La chaine de 

valeur agricole 

est mise en 

place 

PMO 
# de membres des coopératives 

dotées des kits de démarrage 
  

180

1 
150 

 

1625 

1951 

(120% 

atteint) 

Fiche de 

distribution

s et liste des 

membres 

par 

associations 

et filières  

Ce sont des APA et non les 

coopératives qui ont bénéficié des kits 

de démarrage 

PMO 
# de producteurs formés en genre et 

l'accès au marché 
  93 32 

 

80 

125(156

% 

atteint) 

Rapport de  

Formation,  

Liste de 

participant 

 

PMO 
# de bénéficiaires ayant reçu des 

lapins 
  315 100 

 

400 

415 

(104% 

atteint) 

Distribution

s et liste des 

membres 

par 

associations 

 

PMO 
# de chaines de valeurs mise en 

place 
7    

 

7 

7  

(100% 

atteint) 

Liste de 

chaine de 

valeur mise 

en place par 

filière 

Les 7 chaines de valeur retenues sont : 

Haricot, Mais, Riz, les Cultures 

maraichères, Shia (Salvia Hispanisa 

sp), l’élevage et la Pisciculture                                          

PMO 
Quantité de produits vendus (en 

kg) 
  

1.78

3.40

1 

 

 1.000

.000 

kg 

195% 

atteint 

Fiche de 

suivi et 

collecte de 
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kg 2.13

2.50

0 kg 

données 

agricoles 

Produit.2.2.3 I   II  III IV V  

Produit.2.2.3 : 

les activités 

professionnell

es des jeunes 

sont mise en 

œuvre 

 

PMO 

# de jeunes (filles et garçons) 

inscrits au programme de 

formation professionnelle 

 357  75 

 

429 100,6% 

Base de 

données de 

jeunes 

bénéficiaire

s inscrits 

aux 

formations 

professionn

elles 

432 Jeunes dont 242 Filles et 190 

Garçons ont été identifiés et sont inscrit 

au programme de formation 

professionnelle. 

PMO 

 % de jeunes (filles et garçons) qui 

ont parachevé le curriculum d'une 

formation professionnelle bien 

déterminée et qui la mettent en 

pratique                   

    
100

% 
70% 

100% 

(142% 

atteint) 

Rapport de 

suivi de 

formation 

et brevet 

 

PMO 

Nombre des jeunes affectés par 

filière économique à la fin de la 

formation 

    432 429 

432 

(101% 

atteint) 

  

Produit .2.2.4 I   II  III IV V  

Produit .2.2.4 : 

La qualité des 

services 

techniques de 

l’Etat en 

charge des 

mines et autres 

parties 

prenantes est 

améliorée 

 

PMO 

Nombre de formation de 

renforcement de capacité des 

services techniques et comite 

territorial de suivi des activités 

minières 

   2 1 4 

3  

(75% 

atteint) 

Rapport et 

liste de 

présence de 

participant 

à la 

formation  

Sur 4 formations prévues, 3 ont été 

réalisées. La société civile n’a pas été 

formée par faute d’harmonisation des 

agendas des organisations de la société 

civiles s’occupant dans la gouvernance 

du secteur minier dont la plupart 

étaient impliqué dans les activités de 

suivi et rapportage des incidents 

sécuritaire dans et autour des sites 

miniers. 

PMO 

Nombre de personnes formées 

(services techniques de mines et 

comité de suivi) sur les 

mécanismes de traçabilité et de 

certification des minerais. 

   32 2 40 

34  

(85% 

atteint) 

Rapport et 

liste de 

présence de 

formations  

34 personnes ont été formés dont 2 

femmes : Les formations étaient en 

faveur des 13 agents des Mines et 21 

membres du comité local de suivi. 
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PMO 

% de niveau de connaissance sur 

les mécanismes de traçabilité et de 

certification des minerais augmente 

parmi les personnes formées. 

   
27.3

% 
 60% 

 27,3% 

(45,5% 

atteint) 

Pré et post-

test réalisés 

lors des 

formations. 

Pour 3 formations réalisées sur 4 

prévues ; 

Pre et post-test :  29% pour les agents 

des Mines, et 25% pour les membres su 

CLS, 25% pour les 

artisanaux/coopératives minières. 

PMO 
Comité territorial de suivi et 

opérationnel 
   1  1 

100% 

atteint 

Procès-

verbal 

d’installatio

n et listes 

des 

présence ; 

 

PMO 

% d'orpailleurs artisanaux qui 

estime que le comité territorial de 

suivi des activités minières fait 

réellement son travail 

    33% 60% 

33% 

(55% 

atteint) 

Fiches 

d’enquête 

Le comité local de suivi n’a 

pratiquement été opérationnel que 

pendant 4 mois au cours duquel ses 

actions de suivi n’avaient pas encore eu 

des impacts sur la règlementation du 

secteur minier de Beni faisant face à 

plusieurs défis de gouvernance. 

Produit .2.2.5 I   II  III IV V  

Produit .2.2.5 : 

Une chaine 

d’approvisionn

ement pilote de 

traçabilité de 

l’or 

(exploitation 

artisanale) est 

mise en place 

dans la zone du 

projet 

 

 

PMO 

Nombre de services techniques de 

mines identifié et fonctionnant 

dans la zone 

 4    4 
100% 

atteint 

Rapport 

d’étude 

base 

Ces services sont : CEEC, SAEMAPE, 

DIVIMINES et la Police des Mines 

PMO 
# d'incidents sécuritaires rapportes 

dans les sites miniers sélectionnés  
    30 30 

100% 

atteint 

Rapport des 

incidents 

Les ONG de la société civile avec qui 

le projet a signé un contrat ont rapporté 

mensuellement des incidents autour et 

dans les sites miniers. 

PMO 

Nombre de formation de 

renforcement de capacité des 

artisanaux minier sur le 

fonctionnement du secteur minière 

et des coopératives minières 

    1 1  
100% 

attaint 

Rapport de 

la 

formation 

 

PMO 

# d'artisanaux miniers formés sur le 

fonctionnement du secteur minier 

et des coopératives minières 

    50 40 

50 

(125% 

atteint) 

 

Nous avons dépassé la cible, cela sur 

demande de l’administration des Mines 

qui nous a recommandé de former 

toutes les coopératives minières (15) 

comme la formation était la toute 

première dans la zone. 
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PMO 

% de niveau de connaissance des 

artisanaux minier sur le 

fonctionnement du secteur minier 

et des coopératives minières 

    25% 60% 

25% 

(42% 

atteint) 

Le pré et 

post-test 

Cela est lié au faible niveau de scolarité 

des membres de la coopérative. 

Cependant le rapport d’identification de 

besoin des coopératives et d’évaluation 

globale de la valeur ajoutée post 

formation a montré que les artisanaux 

ont reçu des connaissances clé qui les 

ont conduits immédiatement à des 

actions de formalisation (révision des 

statuts, déclaration de leur production,). 

PMO # de coopératives minières crées      6   

Les résultats de l’étude de base menée 

par le projet en 2019 ont montré qu’il 

existe déjà des coopératives minières 

existant dans la Zone. De ce fait, nous 

n’allons pas créer d’autre coopératives 

minières. 

PMO 
# de coopératives minières 

renforcées 
    15 6 

15 

(250% 

atteint) 

Rapport 

d’activité 
 

PMO 
Nombre de sites miniers d'or 

artisanal qualifiés et validés 
    17 6 

17  

(283 % 

atteint) 

Rapport de 

qualificatio

n/l’arrêté de 

qualificatio

n 

Le projet prévoyait la validation d’au 

moins 6 sites miniers mais grâce aux 

bonnes conditions sécuritaire et 

socioéconomique ainsi qu’à notre 

partenariat avec le projet SMSV-PACT 

(Sustainable Mine Sites Validation), un 

projet financé par USAID), 17 sites ont 

été qualifiés avec le même budget afin 

que le Ministre national  signe un arrêté  

les validant   selon les normes 

internationales et régionales soit de vert, 

rouge ou jaune (en fonction  des 

indicateurs de qualification et 

validation, collectés par l’équipe des 

inspecteurs des Mines). 

 

Produit 2.2.6 I   II  III IV V  

Produit .2.2.6 :  

Les AGR sont 

opérationnelle

4.2.4_i 
4.2.4_i: Nombre de formations 

courtes/longues tenues 
  2  1 3 

3  

(100% 

atteint) 

 

Sur les 3 formations tenues, 1 formation 

courte tenue en faveur des partenaires, 1 

autre formation longue tenue dans les 

zones de retour et 1 formation dans les 
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s 

 

 

zones autour des sites miniers en faveur 

des bénéficiaires.  

PMO 

# de bénéficiaires directes des AGR 

du projet.  

(Désagrégé par catégorie de 

bénéficiaire) 

  427 203  630 

630 

(100% 

atteint) 

 
Sur 630 bénéficiaires, 515 sont des 

ménages retournés et 115 sont des 

ménages vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes des AGR 

autour de sites miniers. (Désagrégé 

par catégorie de bénéficiaire) 

   115  90 

115 

(128% 

atteint) 

 
Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 ont été 

identifiés autour de sites miniers. Les 

115 sont des ménages vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes des AGR 

autour des zones de retour. 

(Désagrégé par catégorie de 

bénéficiaire) 

  427 88  540 

115 

(95% 

atteint) 

 
Sur 540 bénéficiaires prévus, 515 ont 

été identifiés dans les zones de retour. 

Les 515 sont des ménages retournés 

4.1.3_iii(4.1.

2_iii) 

Mesure dans laquelle hommes et 

femmes (jeunes filles et jeunes 

hommes si pertinent) dans les 

groupes à risque déclarent qu'un 

soutien de qualité a été fourni 

     80%   SSU 

PMO 

% moyenne d'augmentation de 

revenu des bénéficiaires d'AGR du 

Programme. 

   35%  60% 

35% 

(58% 

atteint) 

Rapport 

d’enquête 

L’enquête n’a pas été réalisée dans 

toutes les zones du projet suite à 

l’insécurité.  

PMO 
# d'associations crées et appuyés 

par le Projet 
  45 13  60 

58  

(97% 

atteint) 

Base des 

données des 

association

s 

58 associations crées dont 46 dans les 

zones de retour et 12 autour des sites 

miniers 

Objectif Spécifique 3  I II  III IV V  

OS 3 : 

Reddition de 

comptes (à 

travers des 

mécanismes) 

des institutions 

étatiques 

améliorées 

envers les 

femmes, 

jeunes 

3_i 

(territoire) 

 

Question: 70 

% d'hommes et femmes qui croient 

que le gouvernement gère les 

différents points suivants "bien" ou 

"très bien" : a) l'établissement de la 

paix ; b) réduction de la pauvreté c) 

augmentation de l'emploi; d) 

combat contre la corruption; e) 

l'unification des différents groupes 

ethniques; f) l'amélioration de la 

vie des Congolais; g) l'assurance de 

la sécurité; h) le combat contre les 

     70% 

Moyenn

e de 

15,8% 

(22,5% 

atteint) 

 

a) 16%, 

b) 5%, 

c) 3%, 

d) 5%, 

e) 25%; 

Rapport 

Baseline et 

Endline  

Consortium 

Le résultat Baseline avait démontré 

qu’une moyenne de 13% des hommes et 

des femmes croient que le 

gouvernement gère leur diffèrent selon 

les échelles d'évaluation établie lors de 

la collecte des données Baseline dans 

nos zones prioritaire. Tandis que la 

collecte des données Endline révèle une 

Moyenne de 15.78%, d’où le 

changement est positif. 
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femmes, 

jeunes 

hommes et 

hommes des 

communautés 

violences sexuelles; i) 

l'amélioration de la vie de tous les 

jours (ventilé par sexe et sous-zone 

prioritaire). 

f)5% 

g) 14%; 

h) 41%; 

i) 7% 

3.2_ii 

3.2_ii: Nbre/% d'autorités des 

ETD/provinciales impliquées 

activement dans la planification et 

la supervision des activités sous le 

Pilier 1 ("implication active" 

évaluée selon des critères 

prédéfinis) 

     66% 0%  

Aucune autorité n'est impliquée dans la 

planification et la supervision des 

activités sous le pilier 1 plutôt elles ne 

sont que des invités aux activités 

3.2_i 

 

Question: 71 

% d'hommes et femmes indiquant 

que les autorités locales (chef de 

quartier / village) représente "bien" 

ou "très bien" les intérêts de la 

population 

     50% 

24.2% 

(48,4% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (24.2%) contre celui de la 

Baseline (16%). D’où, il y a eu un 

changement positif. 

Résultat 3.1 I   II  III IV V  

Resultat 3.1 : 

Les 

experiences 

locales sont 

prises en 

compte au 

niveau 

provincial afin 

d'en assurer la 

durabilité 

3.3.3_i 

Nombre d'engagements (y compris 

briefings, présentations, réunions 

(in)formelles, pièces justificatives 

écrites fournies, etc.) avec les 

leaders nationaux pertinents pris 

par l'UAS/les PMO dans lesquels 

les leçons apprises sont 

communiquées 

  2 3 3 10 

8  

(80% 

atteint) 

Rapport de 

briefings ou 

de réunion 

Ces deux réunions ont été tenues au 

niveau provinciale avec les députés 

provinciaux lue de Beni et les 

responsables de STARC Provincial sur 

l'appui au processus du décret lois sur le 

fond Conseil Locaux de Sécurité de 

Proximité. 

3.3.4_i 

 

Question: 72 

% d'hommes et femmes "d'accord" 

ou "totalement d'accord" avec 

l'affirmation : "les ETD 

représentent bien ou très bien les 

intérêts de la population" 

(indicateur à confirmer) 

    
33.7

% 
70% 

33,7% 

(48% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (33.7%) contre celui de la 

Baseline (31%). D’où, il y a eu un 

changement positif. 

Produit 3.1.1  I II  III IV V  

Produit .3.1.1: 

Renforcement 

des structures 

au niveau 

provincial 

PMO 

% des participants avec une 

connaissance accrue en terme de 

leadership, transformation des 

conflits et médiation 

    68% 60% 

68% 

(113% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Ces résultats sont issus des évaluations 

post formation qui avaient été organisé 

pour la CPAP, et CLPD 
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Produit 3.1.2  I   II  III IV V  

Produit 3.1.2: 

Amélioration 

de la 

collaboration 

entre les 

structures 

provinciales et 

les services 

étatiques au 

niveau local 

PMO 

% des participants déclarant avoir 

positivement engagé l'un avec 

l'autre   (CLDP, CPDG, CPAP) 

     70%   
Non collecté. Cet indicateur devrait être 

collecté par la base et end line 

PMO 

% participants qui confirment que 

les réunions et tables rondes sont  

des espaces ouverts et inclusifs 

pour discuter des issues pertinentes 

    53% 60% 

53% 

(88% 

atteint) 

 

Sur 60 personnes enquêtés , 32 soit 53 

%  dont 11 femmes et 21 hommes ont 

indiqué que  les réunions et tables 

rondes sont  des espaces ouverts et 

inclusifs pour discuter des issues 

pertinentes 

PMO 

# de participants (désagrégé par 

différents groupes: CLPD, CPDG, 

CPAP etc) 

  402   280 

402 

(144% 

atteint) 

Rapport 

d'activités, 

liste de 

présences 

Il s'agit des 188 dont 47 femmes 

membres de CLPD, CPDG de la sous 

Zone prioritaire I; Mangina, Mbau et 

Oicha , et 214 membres dont 53 femmes 

de CLPD et CPDG de Zone prioritaire 

II, Lume, Bulongo et Watalinga. 

Résultat 3.2  I   II  III IV V  

Résultat 3.2: 

les rôles et 

responsabilité

s des services 

étatiques 

(PNC et ETD) 

sont compris, 

acceptes et 

mises en 

oeuvre  

3.2.2_ii 

 

Question : 

73 

% d'hommes et femmes trouvant 

"très" ou "extrêmement" 

acceptable de payer des taxes 

officielles (i.e., "vraies taxes", pas 

des "taxes inventées") 

    
47.6

% 
80% 

47,6% 

(59.5% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (47.6%) contre celui de la 

Baseline (63%). D’où, il y a eu un 

changement négatif observé. 

3.2.3_i 

 

Question : 

74 

% d'hommes et femmes "d'accord" 

avec les affirmations suivantes sur 

la corruption dans le système 

judiciaire : 

- "Les acteurs de la justice sont 

corrompus"  

    
55.6

% 
50% 

55,6% 

(111% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (55.6%) contre celui de la 

Baseline (72%). D’où, la cible est 

toujours atteinte. 

3.2.3_ii 

3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les 

connaissances, attitudes et 

perceptions des agents étatiques 

(hommes et femmes) 

impliqués/ciblés par la 

programmation de l'ISSSS 

changent par rapport à leurs devoirs 

formels (ventilé par secteur, type 

d'agent étatique et sous-zone 

prioritaire) 

    60% 60% 

60% 

(100% 

atteint) 

Pré et post 

test 

Cet indicateur est la sommation de tous 

les participants à la formation PNC, 

ETD, CLPD et CPDG qui ont améliorés 

leur connaissance. En zone prioritaire I, 

nous avons 21% hommes et 9 % 

femmes et en zone prioritaire II, nous 

avons 54% hommes et 14% des 

femmes. Le niveau semble être plus 

élever parce que les participants ont déjà 

bénéficié de plusieurs formations sur les 

thématiques données. 
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Produit 3.2.1 I II  III IV V  

Produit 3.2.1: 

les agents de 

l'état et les 

autorités 

coutumières 

ont des 

meilleures 

connaissances 

sur leurs rôles 

et 

responsabilités 

PMO 

% des participants (agents de l'état 

et autorités coutumières) avec une 

connaissance accrue sur leurs rôles 

et responsabilités  

  66%   60% 

66% 

(110% 

atteint) 

Rapport 

Formation 

et pré et 

post test. 

Disponible 

Ces données représentent le niveau de 

connaissance des agents de l'état et les 

autorités sur leurs rôles, pour la zone 

prioritaire I, 13% hommes et 7% de 

femmes ont une bonne connaissance sur 

leur responsabilité et 37 hommes et 9 

femmes dans la zone prioritaires II. 

Produit 3.2.2 I   II  III IV V  

Produit 3.2.2: 

Les 

communautés 

ont accès à 

l'information 

sur les services 

étatiques et ont 

l'opportunité 

de demander 

des compte 

PMO 

 

Question: 78 

% des femmes et hommes déclarant 

avoir un 'bon' ou 'très bon' accès aux 

informations sur le rôle des services 

étatiques  

    
25.4

% 
50% 

25,4% 

(51% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (25.4%) contre celui de la 

Baseline (20%). D’où, le changement 

est positif. 

PMO 

 

Question :85 

% des femmes et hommes qui 

indique qu'ils sont 'satisfait' ou 'très 

satisfait' avec le système qui leur 

permet de demander des comptes 

aux services étatiques 

    
58.7

% 
70% 

58,7% 

(84% 

atteint( 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (58.7%) contre celui de la 

Baseline (49%). D’où, le changement 

est positif. 

Produit 3.2.3 I   II  III IV   

Produit 3.2.3: 

Les acteurs de 

sécurité 

améliorent leur 

contribution 

aux 

mécanismes 

locaux d’éveil 

et d’alerte 

précoce (Early 

Warning)  

PMO 

% de participants avec une 

connaissance accrue des 

mécanismes locaux d'éveil et 

d'alerte précoce 

    58% 70% 

58 % 

(83% 

atteint) 

Rapport 

d’activité 

Ces données représente le niveau de 

connaissance des acteurs de la 

protection civile principalement des 

observateurs Communautaires formés 

sur les mécanisme d'alerte précoce, des 

résultats de pré test le niveau de 

connaissance était en moyenne de 42% 

et au post test la moyenne a été de 58 % 

PMO 

Question: 87 

% d'interviewes déclaré connaitre 

les mécanismes locaux d'éveil 
    

57.2

% 
60% 

57,3% 

(95% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (57.2%) contre celui de la 

Baseline (25%). D’où, le changement 

est positif. 
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PMO 

Question: 88 

% d'hommes et femmes qui 

affirment que le système de sécurité 

et d'alerte est efficace 

    50% 65% 

50% 

(77% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (50%) contre celui de la 

Baseline (45%). D’où, le changement 

est positif. 

Produit 3.2.4 I   II  III IV V  

Produit 3.2.4: 

Des plans 

locaux de 

sécurité sont 

opérationnels 

 

 

3.2.1_i-n 

3.2.1_i-n. Nbre de mécanismes de 

supervision/plateformes sectoriels 

fonctionnant dans les zones 

prioritaires 

 14    8 

14 

(175% 

atteint) 

Rapport de 

supervision 

Cet indicateur représente 7 ETDs, qui 

sont considérées comme les plateformes 

dans lesquelles on retrouve les 7 CLPD 

et 7 CLSP (14 structures de base) par 

zone prioritaire. Dans la Zone 1, nous 

avons 3 ETDs et 4 pour la Zones 

prioritaires II. 

3.2.1_i-a 3.2.1_i-a.  Inclusivité      
71,5

% 
50% 142,9 %  SSU 

3.2.1_i-b 3.2.1_i-b. Espace sécurisé      
66,4

% 
60% 110,6 %  SSU 

3.2.1_i-c 3.2.1_i-c. Apprentissage      
62,1 

% 
50% 

124,16 

% 
 SSU 

3.2.1_i-d 3.2.1_i-d. Bonne foi      
42,5

% 
55% 77,2 %  SSU 

3.2.1_i-e 3.2.1_i-e. Habilitation      
49,2

% 
60% 81,9 %  SSU 

3.2.1_ii 

3.2.1_ii Nombre de plans d'action 

conjoints sectoriels "inclusifs" et 

"sensibles au genre" approuvés 

(ventilé par sous-zone prioritaire) 

  13   6 

13  

(217 % 

atteint) 

Document 

de PLS et 

PLD, PV de 

CPLD 

7 Plans Locaux de sécurité et de 

Proximité et 6 Plans Locaux de paix et 

de développement. 

Zone prioritaire I : 3 PLSP et 3 PLPD 

dont Mangina, Mbau et Oicha et dans la 

Zone prioritaire II : 4 PLSP dont 

Ruwenzori, Lume, Bulongo et 

Watalinga ainsi que 3 PLPD dont 

Ruwenzori, Lume et Bulongo 

 

 

** Veuillez choisir entre deux types d’indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.  
                                                                                                   Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.  

 


