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Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

République Démocratique du Congo (RDC)

RAPPORT NARRATIF ANNUEL
PERIODE DU RAPPORT : 01/JANVIER/2020 - 31/DECEMBRE/2020

	Titre du Projet : Consortium pour l’Intégration, la Stabilisation et la Paix dans l’Est de la RDC – Beni - « Ensemble pour Beni »

Numéro de référence du projet au MPTF : n/a
	
	
	Province : NORD KIVU
Zone prioritaire ISSSS : Territoire de Beni
Pilier(s) ISSSS :  Dialogue Démocratique/ RRR/Restauration de l’Autorité de l’Etat


	Entités participantes de l’ONU 
Liste des entités ayant perçu des fonds directement du Bureau MPTF dans le cadre du Projet : 

	
	Partenaires d’exécution 
1. International Organisation for Migration (Lead)
2. Interpeace
3. World Vision
4. Search for Common Ground
5. Université Chrétienne Bilingue du Congo

	Budget total du Programme (en US$)
Budget pour le partenaire d’exécution : 
Budget pour le partenaire d’exécution : 
USD 7.000.000 (Fonds de Cohérence pour la Stabilisation)
Budget pour l’agent de gestion 8% (PNUNOs) :
	
	Durée du Programme
Durée totale : (24 mois + 12 mois d’extension sans coûts) 
Date de démarrage : 01 Juillet 2018
Date de fin : 30 Juin 2021

	Contact projet:

Lead Manager: Afra URE
Titre:  Transition & Recovery Programme Officer
Adresse e-mail: aure@iom.int

	
	Rapport soumis par

Nom : Fabien SAMBUSSY
Titre : Chef de Mission
Organisation participante (« lead ») : Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Adresse e-mail : fsambussy@iom.int
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	Indicateur Type
	Indicateur
	Réalisation semestrielle
	
Cible
	% atteint
Cumulatif
	Source of Vérification
	Commentaire

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	
	
	

	Objectif Spécifique 1
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	OS 1: Les populations dans l'est de la RDC et l'Etat congolais, appuyés par leurs partenaires, transforment les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation
	PMO
	Nombre de conflits abordés pendant le projet
	
	
	5
	6
	13
	20
	24 (120% atteint)
	Rapport d’activité et la fiche de compilation
	 Les 5 premiers conflits sont ceux du départ (Vol des produits agricoles à Mavivi, conflits sur les ressources naturelles de Ruwenzori, Conflit sur le leadership des jeunes de Kamango, conflit de propriété foncière du Marché et enfin les conflits liés à l’exploitation de la latérite à Bingo).
Les 19 autres ont été abordés dans le dernier semestre.

	
	PMO
	# de conflits identifiés dans le cadre du projet
	40
	
	
	2
	33
	50
	75 (150% atteint)
	Rapport de Recherche
	Lors de la recherche action participative, il a été identifié 20 conflits en zone prioritaire I et 23 dans les zones prioritaires II et au cours de la mise en œuvre 32 autres conflits ont été identifiés dont 12 dans la zone prioritaire 1 et 20 dans la zone prioritaire II.

	
	PMO
	# de conflits priorisés dans le cadre du projet
	
	
	14
	 2
	1
	10
	17 (170% atteint)
	Rapports de différentes séances de Restitutions  
	 Lors de différentes séances de restitution, les communautés ont priorisé 5 conflits dans la zone prioritaire I et priorisé 9 conflits dans la zone prioritaire II. Et pendant la mise en œuvre, 2 autres conflits relatif à l'insécurité et crises de confiance entre les membres des communautés et forces de sécurités en zone prioritaire II.

	
	PMO
	% des bénéficiaires (parties au conflit) qui attestent que les conflits identifiés de manière conjointe ont été transformés grâce aux interventions du projet
	
	
	
	
	
	60%
	46% (77 % atteint)
	Rapport d’évaluation des GDP
	Dans nos Zones prioritaires de projet, nous avons abordés certain conflit à travers le Groupe de Dialogue Permanant. De ces conflits, 52% de partie au conflit ont trouvé satisfaction soit 24, parmi lesquels 11 conflits représentant 46% ont été résolus, c-à-d transformés. 

	
	1.1_i
	1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre de plans d'action conjoints "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (solutions concrètes) (ventilé par sous-zone prioritaire)
	
	
	5
	
	
	5
	100% atteint
	Compilation DC27 Plan d'Action Conjoint Trim-III 2019
	[bookmark: _Hlk47037038]5 plans d'action conjoints ont été élaborés par le GDP et approuvés. Ce plan sont inclusifs et sensibles au genre.  
Il s’agit de 2 plans concernent Beni-Mbau, les 3 autres pour le secteur de Ruwenzori et la chefferie de Watalinga. Soit un plan par GDP.

	
	1.1.1_i

Questions : 55 et 56
	1.1.1_i (ex 1.1_iii). % d'hommes et de femmes affirmant que les projets de consolidation de la paix sont "très bons" ou "extrêmement bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents de leur zone (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire)
	
	
	
	
	62.3 %
	80%
	62.3% (77.5% atteint)
	Rapport Baseline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (62.3%) contre celui de la Baseline (59%). D’où, il y a eu un changement positif

	
	1_i
	1_i Niveau de mise en œuvre des plans d'action (solutions concrètes)
	
	
	
	15%
	
	70%
	62% (88.5% atteint)
	Fiche - Suivi d'engagement des plateformes de dialogue
	8 plans d’action sur les 13 élaborés ont été mis en œuvre. D’autres n’ont pas été complètement réalisés suite aux aléas sécuritaires 

	Résultat 1.1
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 1.1 Des cadres inclusifs de dialogue et de concertation pour l’identification des défis et priorités des communautés sont opérationnels et des solutions inclusives et participatives sont mises en place   
	1.2.1_i-n
	1.2.1_i-n. Nombre de plateformes de dialogue "opérationnels" dans les zones prioritaires
	
	
	5
	
	
	5
	5 (100% atteint)
	PV de mise en place
	150 personnes ont été sélectionnées comme membre de 5 plateformes, dont 75 hommes et 75 femmes.  Deux plateformes ont été installé en zone prioritaire I et 3 plateformes en zone prioritaire deux. Ces plates formes sont appelées de Groupes de Dialogue Permanenents. Il s’agit de 5 GDP mis en place à savoir : Mavivi, Bingo, Bulongo, Kabasha et Kamango

	
	PMO
	Niveau d'utilisation des plateformes de dialogue pour résoudre les conflits
	
	
	
	70%
	
	70%
	70% (100% atteint)
	Fiche 08 - Suivi d'engagement des plateformes de dialogue
	L’utilisation de ces plateformes sont évaluée à 100% dans la mesure où tous les 5 GDP restent opérationnels et actifs dans la résolution de conflits. Et aussi, ces plateformes de dialogues sont devenues des structures de référence où les conflits sont référés. Même les autorités s’appuient sur ces dernières pour résoudre des conflits communautaires.

	
	1.2.1_i-b
	1.2.1_i-b. Espace sûr : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles (noté sur 5)
	
	
	
	
	
	70%
	70% (100% atteint)
	DC15
	SSU

	
	1.2.1_i-c
	1.2.1_i-c. Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue (noté sur 5)
	
	
	
	
	
	70%
	70% (100% atteint)
	DC15
	SSU

	
	1.2.1_i-d
	1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus) (noté sur 5)
	
	
	
	
	
	60%
	42.5% (70,9 % atteint)
	DC15
	SSU

	
	1.2.1_i-e
	1.2.1_i (e). Habilitation : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence  (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées 80%pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler).
	
	
	
	
	
	70%
	49.1 % (70,2 % atteint)
	DC15
	SSU

	
	1.2.1_i-a
	1.2.1_i-a. Inclusivité : Représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés)
	
	
	
	
	
	80%
	71.5% (89,4 % atteint)
	DC15
	SSU

	Produit 1.1.1 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.1.1 La connaissance des facteurs de division et de cohésion social est accrue parmi les parties prenantes
	PMO
	Nombre de femmes transformant les principaux conflits violents dans la zone prioritaire de stabilisation et d'hommes qui participent dans le RAP (Recherche Action Participative)
	
	681
	
	
	
	400
	681 (170% atteint)
	Rapport de la RAP
	Parmi 681 acteurs ayant participé à la RAP, on compte 402 hommes, 279 femmes pour les zone prioritaires 1 et 2

	
	PMO
	Un autoportrait de la conflictualité dans les collectivités de Ruwenzori, Beni et Watalinga et produit.  
	
	1
	1
	
	
	2
	2 (100% atteint)
	Film Documentaire sur les types de conflit
	Un rapport de la RAP a été produit et une Vidéo qui requiert les témoignages de communautés a été produite. Ces deux outils couvrent les analyses sur les dynamiques des conflits et violences dans les zones prioritaires I et II

	Produit 1.1.2 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	IV

	Produit 1.1.2 Les priorités de la population pour améliorer la situation socio-sécuritaire sont connus par les parties prenants
	1.1.1_ii
	Acteurs clefs de la stabilisation déclarent leur soutien et leur confiance envers la stratégie de stabilisation et de sécurité (priorisation des points d'entrées ressortissants de la recherche) dans leur localité 
	
	
	
	
	
	70%
	35% (50% atteint)
	
	La collecte a été faite à moitié surtout qu’elle a été affectée par une insécurité. Elle devait continuer pour s’assurer que les acteurs expriment leur soutien aux actions de stabilisation.

	
	PMO
	Nombre d'hommes et de femmes représentatifs des différentes sensibilités des collectivités visées qui valident l'autoportrait
	
	
	170
	
	
	170
	170 (100% atteint)
	Rapport de restitution
	Parmi lesquels 59 femmes ont validé les résultats de la Recherche dans les zones prioritaires I et II

	
	PMO
	# de sessions organisées (et # de participants)
	
	
	4
	
	
	4
	4 (100% atteint)
	Rapport des séances des restitutions recherche Action Participative
	Les 4 séances de restitutions des résultats de la RAP et de la table ronde ont été réalisées. A Beni, à Bingo, à Bulongo et à Nobili. 170 acteurs ont participé dont 59 femmes

	Produit 1.1.3 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.1.3 Le dialogue est amorcé

	PMO
	Niveau d'engagement des membres des plateformes de dialogue dans le processus d'identification et de mise en œuvre des solutions
	
	
	70%
	
	
	70%
	70% (100% atteint)
	
	Il a été évalué à 100% le niveau d'engagement de membre GDP en termes de resolution de conflit dans nos zones prioritaire du projet.

	1. 
	PMO
	Nombre de conflits référés aux GDP par les communautés.
	6
	
	4
	4
	37
	50
	51 (102% atteint)
	
	Sur le 50 conflit prévus en référence ; 51 conflits ont été référés jusque-là  par les membres de la communauté aux GDP, dans les deux zones prioritaires du projet, 
Il s’est avéré que les GDP ne peuvent pas gérer tous ces 50 conflits pendant la période du projet. Certains seront gérés même quand les GDP seront entièrement autonomes.


	Produit 1.4 
	I
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.1.4 La capacité à mener un dialogue inclusif et participatif est accrue parmi les parties prenants
	PMO
	% d'hommes et de femmes formées qui connaissent les principes clés de la facilitation de dialogue inclusif et participatif pour la paix
	
	
	
	
	
	80%
	40% (50% atteint)
	Rapport de formation des facilitateurs
	L’échantillon de 10 membres de la GDP ont été sélectionnés pour participer à la formation de formateur. Ils ont été formés sur la facilitation de groupe de dialogue. Dont 5 hommes et 5 femmes venus dans les deux zones prioritaires du projet

	
	PMO
	Nombre d'hommes et de femmes formées dans la facilitation de dialogue inclusif et participatif pour la paix
	
	35
	
	
	
	30
	35 (117% atteint)
	Rapport de formation des facilitateurs
	35 membres de GDP ont été formé sur les techniques de facilitation des dialogues et sur la manière de mener le plaidoyer

	
	PMO
	% des bénéficiaires formés qui attestent que la connaissance reçue leur soit utile dans leur tâche de facilitation du dialogue
	
	
	
	52%
	
	60%
	52% (87% atteint)
	Rapport des formations des facilitateurs (cfr attentes des participants)
	Tous les facilitateurs GDP le déclarent avoir reçu des notions suffisantes pour la facilitation des dialogues étant donné que c'est cette connaissance qui leur permet de faciliter les discussions au sein des plates formes des dialogues

	Résultat 1.2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 1.2 Des relations positives sont construites au niveau local à travers le renforcement de la confiance et la collaboration entre les communautés, les autorités (locales et provinciales) et les autres parties prenantes.
	PMO

Questions: 42-49
	Score amélioré dans l'index de proximité sociale (fréquence d'interaction, qualité d'interaction, niveau de confiance, etc.)
	
	
	
	
	
	9
	6 (66.7% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (6%) contre celui de la Baseline (5.7%). D’où, il y a eu un changement positif

	
	PMO
	Nombre de recommandations sur lesquelles les autorités réagissent par des déclarations ou des actions concrètes
	
	
	1
	6
	
	6
	7 
(117% atteint)
	Rapport de plaidoyer
	Ceci inclut les engagements pris par les autorités, lesquels engagements visent à changer la situation de départ. Les autorités de Mavivi qui octroi le champ, les autorités de Bingo arrête l'exploitation de latérite, la prise en charge des rendus de Kalunguta, accompagnement du projet par le Min Plan, renforcement de la sécurité à Kalunguta et Halungupa, octroi des espaces de construction des paillottes de paix de Mabalako et Kalunguta.

	
	PMO
	Nombre de déclarations d'autorités faisant référence aux priorités ressortissants des processus de recherche et de dialogue
	
	
	
	5
	
	4
	5 
(125% atteint)
	Rapport de plaidoyer
	Il s’agit de la déclaration de Min Plan, déclaration de l'Honorable Kyambi, déclaration du Min Justice à la table ronde et enfin la déclaration du Min Affaires sociales, tous relatifs à leur engagement d'accompagner le projet.

	
	PMO
	% des autorités sensibilisées à travers les plaidoyers qui participent et ont mis en œuvre des plans d'action conjoint
	
	
	
	70 %
	
	70%
	70% (100% atteint)
	Rapport de plaidoyer
	Il s’agit de toutes les autorités rencontrées dans le cadre de plaidoyer ont été disposées à accompagner le processus. Notamment dans les plaidoyers dans le conflit Magogo & Metale, l’insécurité à Halungupa et Kalunguta où toutes les autorités ciblées ont réagi positivement.

	Produit 1.2.2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.2.2 La confiance entre les parties prenantes dans les zones conflictuel est renforcée
	PMO

Questions : 50-51
	% de la population disent que les actions des responsables politiques visent à répondre aux priorités de la population
	
	
	
	36.7%
	
	70%
	36.7% (51% atteint)
	Rapport Baseline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (36.7%) contre celui de la Baseline (23%). D’où, il y a eu un changement positif

	
	PMO
	% des membres des plateformes de dialogue qu'ils peuvent collectivement engager les dirigeants à propos de leurs préoccupations
	
	
	
	60%
	
	60%
	60% (100% atteint)
	Rapport d’enquête
	

	
	PMO

Question : 52
	% des individus qui croient qu'il serait bon de connaître et de comprendre les perspectives de groupes différents de leur propre groupe
	
	
	
	79.6%
	
	70%
	79.6% (114% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (79.6%) contre celui de la Baseline (76%). D’où, la cible est toujours atteinte

	Résultat 1.3
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 1.3: Les interventions de stabilisation sont conçues, harmonisées et coordonnées sur base des résultats du dialogue.
	PMO
Questions : 53-54
	% d'hommes et de femmes affirmant que les projets à base communautaire sont "bons" ou "très bons" pour adresser les problèmes les plus pertinents pour leur zone
	
	
	
	55.2%
	
	80%
	55.2% (69% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (55.2%) contre celui de la Baseline (55%). D’où, le changement est positif.

	Produit 1.3.1 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.3.1: les plans locaux de paix et de développement sont validés et des projets communautaires sont identifiés
	PMO
	Nombre de plans locaux de paix et de développement (PLPD) validés
	
	
	
	2
	
	3
	2 
(67 % atteint)
	Copie validée de plan et PV de validation
	[bookmark: _Hlk47039698]Les 2 plans locaux de Paix et Développement (PLPD) des secteurs de Beni Mbau et Ruwenzori qui ont été actualisés et validés. Le 3eme PLPD sera validé par un autre partenaire de stabilisation (PNUD) suite à la demande de l’exécutif provincial


	Produit 1.3.2 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 1.3.2: les projets à base communautaire sont mises en œuvre et suivis
	PMO
	Nombre de micro-projets (financés par les fonds souples) réalisés
	
	
	
	3
	
	5
	3 
(60 % atteint)
	Rapport et Certificat de remise provisoire
	Il s’agit des projets de la construction des salles de classe à l’école SAA-MBILI de Kamango, le projet de la réhabilitation de la route de desserte agricole à Baswaga Madiwe ; le projet de construction des hangars au marché central de Kalunguta en secteur de Ruwenzori et le projet de construction de 2 paillotes de paix à Mbau et tenambo en secteur de Beni Mbau. Les deux projets non encore achevés sont ceux du marché et de la paillote de paix.

	[bookmark: _Hlk47041362]
	PMO
	Nombre de micro-projets visant les jeunes et les femmes (financés par les fonds souples) réalisés
	
	
	
	
	
	2
	1 
(50% atteint)
	Rapport et Certificat de remise provisoire
	[bookmark: _Hlk47041388]Sur les 5 projets en cours d’exécution, 2 ont été choisis par les jeunes et femmes. Il s’agit des projets de la construction des hangars du marché central de Kalunguta et celui de la réhabilitation de la route de desserte agricole en groupement de Baswaga Madiwe.

	
	PMO
	[bookmark: _Hlk47041407]Niveau de mise en œuvre des micro-projets
	
	
	
	60%
	
	70%
	60% (86% atteint)
	Rapport de comité de suivi et le checklist
	

	Objectif Spécifique 2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	OS 2 : Conditions plus favorables pour la relance économique locale
	4.2.
	4.2: Score amélioré dans l'index d'opportunités socio-économiques
	
	
	
	
	
	8
	
	
	Non collecté par l’Endline

	
	4.2.2_ii (4.2.1_iv)

Questions : 57/57-a
	% d'hommes et de femmes déclarant avoir un "bon" ou "très bon" accès à la terre et aux ressources naturelles
	
	
	
	
	
	75%
	60% (80% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium 
	Il a été démontré lors de la Baseline que 40% de la population ont accès à la terre et aux ressources Naturelles
Tandis que les enquêtes Endline a révélé que 60 % d'hommes et de femmes déclarent avoir un "bon" ou "très bon" accès. D’où, le changement est positif.

	
	4_ii

Question : 37
	% des ménages dépendant d'activités traditionnelles en tant que principales activités économique (agriculture, pèche, élevage) dans la ZP
	
	
	
	85.5%
	
	90%
	85.5% (95% atteint)

	Rapport Baseline et Endline Consortium 
	Il a été démontré lors de la collecte Baseline que 80% de la population dans nos zones prioritaire vivent de l'activité traditionnelle en tant que principale source économique. Tandis que les enquêtes Endline a révélé que 85.5% des ménages dépendent d’activités traditionnelles comme principales activités. D’ou, il y a eu un changement positif.

	Résultat 2.1 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 2.1 : La performance des fournisseurs de services fonciers est améliorée dans la Zone Prioritaire
	4.1.2-n
	Mesure dans laquelle a) disponibilité, b) conscience, c) qualité des services pour les bénéficiaires changent avec le temps
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2_i

Questions : 59-66
	Disponibilité
	
	
	
	20%
	
	95%
	20% (21% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (20%) contre celui de la Baseline (13%). D’où, il y a eu un changement positif.

	
	4.1.2_ii

Questions : 59-66
	Conscience
	
	
	
	55%
	
	60%
	55% (92% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (55%) contre celui de la Baseline (45%). D’où, il y a eu un changement positif.

	
	4.1.2_iii

Questions : 59-66
	Qualité
	
	
	
	28%
	
	50%
	28% (56% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (28%) contre celui de la Baseline (25%). D’où, il y a eu un changement positif.

	
	PMO

Question : 58
	% des interviewes déclarent avoir de la confiance dans les services fonciers de l'Etat pour accéder à la terre.
	
	
	
	38,5%
	
	50%
	38.5% (77% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (38.5%) contre celui de la Baseline (35%). D’où, il y a eu un changement positif

	Produit 2.1.1
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.1.1 : Les connaissances techniques de l’administration foncière sont renforcées
	PMO
	Nombre de formations organisées (désagrège par thème et bénéficiaires)
	2
	
	3
	3
	2
	12
	10 (83% atteint)
	Rapport de formation
	[bookmark: _Hlk47047257]Cet indicateur fait le cumul de 10 formations sur le 12 prévues par le projet : 4 Formations pour les agents de l’Administration Foncière dont 3 sur la collecte et le traitement des données géo spatiales et 1 sur la transparence dans le secteur foncier 
-1 formation de l'assemblée provinciale sur les outils de gestion foncière 
- 2 formations en faveur des CLPD sur la loi foncière et les techniques de médiation
- 2 Formations pour les staffs de l’UCBC au début du projet.

	
	PMO
	% des participants ayant obtenu 60% ou plus dans les tests post-formations
	100%
	
	100 %
	64%
	
	70%
	70% (100% atteint)
	Rapport de formation
	Sur les 170 personnes formées et ayant participées au post-test, 155 (dont 131 hommes et 24 femmes) ont eu une connaissance améliorée soit plus de 70% de score.  

	Produit 2.1.2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.1.2 : Un système de gestion d’information foncière, coutumière et de l’administration foncière est mise en place dans la ZP
	PMO
	Disponibilité du système de gestion d'information (STDM)
	
	
	1
	
	
	1
	100%
	Base des données du STDM
	

	2. 
	PMO
	Nombre de kits dotés à l'administration foncière (AF)
	
	
	1
	
	
	1
	100%
	Fiche de distribution
	

	Produit 2.1.3
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit.2.1.3 : Un plan cadastral rural des terres / concessions opérationnel
	PMO
	Disponibilité d'un plan cadastral validé
	
	
	
	1
	
	1
	100%
	Carte du plan
	Un plan déjà réalisé qui couvre tout le Territoire de Beni


	Produit 2.1.4
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.1.4 : Le plan d'usage des terres pour la sécurisation foncière est approuvé

	PMO
	# de participants (désagrège par secteur et sexe) a l'atelier de planification
	
	
	
	
	56
	60
	56 (93% atteint)
	
	

	
	PMO
	# et % des terres individuelles (parcelles) numérisés et enregistrés dans le système d'information foncière
	
	
	
	
	1200
	1500
	120 (80% atteint)
	
	Le projet a atteint 1.200 parcelles et a laissé à administration foncière du territoire de poursuivre avec la numérisation.

	
	PMO
	Disponibilité d'une carte visualisant les limites du parc Virunga qui a été validée par les parties prenantes
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Cet indicateur n'a pas été collecté car l’activité a été supprimée au profit de la construction de la mairie.

	Produit 2.1.5
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.1.5 : Un comité inclusif d'appui à l'administration foncière dans la mise en œuvre des activités de sécurisation foncière est mise en place


	PMO
	Etude de base sur les conflits fonciers et acteurs intervenant dans la résolution des conflits est disponible
	
	1
	
	
	
	1
	100%
	Rapport de l’étude de base
	

	
	PMO
	# de cas de conflits identifiés et documentés par les CLPD
	
	11
	11
	
	59
	60
	81 (135% atteint)
	Rapport d’activité, base des données des conflits fonciers publication scientifique
	Avec l’appui du projet, 59 conflits fonciers identifiés dont 20 résolus en cette année 2020. Les restes seront résolus par le CLPD.

	
	PMO
	# de CLPD appuyé par UCBC (formation, manuel de médiation, émissions radio)
	
	
	4
	1
	
	5
	5 (100% atteint)
	MoU avec les CLPD, rapport des formations
	5 CLPD dont 2 dans la première zone priorité et 3 dans la deuxième zone priorité ont été appui dans le renforcement de capacite, Assistant en matériels de bureau, participation à des émissions radios

	
	3.2.1_i
	Nombre de mécanismes de supervision sectoriels ou de plateformes sectorielles fonctionnant dans les zones prioritaires
	
	
	
	
	
	9
	
	Rapport de supervision
	 SSU

	
	3.2.1_i- a
	Inclusivité : représentation équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des mécanismes de supervision/plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés)
	
	
	
	71,5 %
	
	70%
	71.5% (102% atteint)
	

DC 15
	SSU

	
	3.2.1_i - b 
	Espace sécurisé : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les mécanismes de supervision/plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles
	
	
	
	73,6 %
	
	70%
	73.6% (105% atteint)
	DC 15
	SSU

	
	3.2.1_i - c
	Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue ;
	
	
	
	53,7%
	
	70%
	53,7% (76,7% atteint
	DC 15
	SSU

	
	3.2.1_i-d 
	Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus)
	
	
	
	
	
	70%
	
	DC 15
	SSU

	
	3.2.1_i - e
	Habilitation: Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence  (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler)
	
	
	
	49,2 %
	
	70%
	49,2 (70,2% atteint)
	DC 15
	




SSU

	Résultat 2.2.
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 2.2. L’accès aux marchés, au crédit et à l’emploi rémunéré est maintenu et accru
	4.1.1_i
	4.1.1_i: Subventions moyennes par bénéficiaire (ventilé par sexe et âge)
	
	
	115 $
	206$
	
	229 $
	321 $
(140% atteint)
	DC-12
	La moyenne de subvention des agriculteurs, éleveurs, pisciculteur et jeunes donne S3+S4 = 321 par rapport à la cible. Au total, 2530 personnes ont bénéficié des subventions dont 1.565 femmes et 965 hommes.

	
	4.2.1_iv
	4.2.1_iv: % d'hommes et de femmes indiquant qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés
	
	
	
	39.6%
	
	80%
	39,6 % (49.5% atteint)
	Rapport Endline
	39.6% d'hommes et de femmes indiquent qu'ils ont un "bon" ou "très bon" accès aux marchés 

	
	4.2.5_i

Question: 16
	4.2.5_i: % d'hommes et femmes déclarant avoir un emploi rémunéré pour une durée d'au moins une semaine  au cours des 3 derniers mois
	
	
	
	45.5%
	
	80%
	45,5%
(57% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (45.5%) contre celui de la Baseline (16%). D’où, il y a eu un changement positif

	
	4.2.3_i

Question: 67
	4.2.3_i: % d'hommes et femmes indiquant avoir accès au crédit, si nécessaire
	
	
	
	31.8%
	
	70%
	31,8%
(45% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (31.8%) contre celui de la Baseline (22%). D’où, il y a eu un changement positif

	
	4.1_ii
	4.1_ii: Nombre d'hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) participant aux mécanismes/activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS
	
	2230
	
	300
	74
	2604
	2604 (100% atteint)
	DC-12
	Parmi les 2604 bénéficiaires participant aux activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS, 1371 personnes sont de la filière agriculture, 415 personnes de l’élevage, 386 personnes de la pisciculture et 432 jeunes de la formation professionnelle

	
	PMO
	% des bénéficiaires ayant amélioré leur revenu grâce à l'appui du projet
	
	
	
	85%
	
	80%
	85%(106% atteint)
	Fiches de suivi et collecte de données agricoles et élevage
	Le 85% de bénéficiaire est répartis comme suit : 60% représentent ceux de la filière agricole, 25% de la filière élevage
1 346 064 FC de revenu moyen par ménage enregistré (soit environ 673,032 USD). Chaque ménage a amélioré considérablement de plus de 100% son revenu moyen comparativement au revenu moyen standard initial qui s’élevait à environ 400 000 FC (soit 225 USD).
Il a été ainsi enregistré 131.109 FC (soit 49,1 USD) de revenu moyen par ménage éleveur. Le taux d’amélioration est de plus de 100% comparativement au revenu moyen standard avant-projet qui était de 31.000 FC soit 15,5 USD.

	
	PMO
	% des jeunes formés qui déclarent avoir un emploi rémunéré dans leur domaine d'apprentissage au cours des trois derniers mois
	
	
	
	
	70%
	60%
	70% (116% atteint)
	
	

	Produit .2.2.1
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.2.1 : Les associations agricoles sont opérationnelles
	PMO
	Nombre d'associations mises en place
	
	23
	
	3
	
	25
	26 (104% atteint)
	Liste des associations mise en place, PV de validation des associations mise en place
	3 APA de Watalinga viennent d’être opérationnelles

	
	PMO
	% des agriculteurs qui ont utilisé les services financiers disponibles (crédit, épargne) pendant la saison des récoltes
	
	
	
	67%
	
	80%
	67% (83,8% atteint)
	Listes de membres des AVEC, Fiche de suivi de rotation de crédit de membres des AVEC, Rapport Trimestriel de suivi des AVEC  
	67% des agriculteurs sont membres d'AVEC et bénéficie déjà de crédit et remboursent le 1/3 mensuellement durant 3 mois. 

	
	PMO
	# des associations agricoles fonctionnelles/ cad ayant un comité directeur, un ROI et mettent en œuvres des activités à caractère agricole avec l'appui du projet
	
	23
	
	3
	
	25
	26 
(104% atteint)
	Fiche d’évaluation technique et organisationnelle des associations, copie de ROI et liste de membres des associations 
	

	
	PMO
	% des associations d'affaires agricoles légalement organisées
	
	92%
	
	
	8%
	80%
	80% (100% atteint)
	Fiche d’évaluation technique et organisationnelle des associations
	

	
	PMO
	# des membres des associations agricoles formés dans l'approche champs écoles paysans et la gestion des affaires agricoles  
	
	1050
	
	32
	143
	1225
	1225 (100% atteint)
	Liste de participant ou liste de présence aux ateliers et le brevet de fin de cycle de formation, Rapport de formation
	60 membres des associations agricoles du secteur Beni –Mbau et Ruwenzori ont été formés au troisième semestre sur l’approche champs écoles paysans et les gestions des affaires agricoles. Cette formation visait la restitution dans les pratiques quotidiennes en champs à tous les membres des associations Agricoles. 990 membres ont participé à la restitution. 
Au cours du quatrième semestre 32 membres des associations agricoles du secteur Watalinga ont été formés dont 20 en champs écoles paysans et 12 en gestion d’affaires. Lors de pratiques quotidiennes en champs. Ces membres formés ont restitué les notions de formations aux autres qui n’ont pas participé directement aux formations 


	Produit 2.2.2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.2.2 : La chaine de valeur agricole est mise en place
	PMO
	# de membres des coopératives dotées des kits de démarrage
	
	
	1801
	150
	
	1625
	1951 (120% atteint)
	Fiche de distributions et liste des membres par associations et filières 
	Ce sont des APA et non les coopératives qui ont bénéficié des kits de démarrage

	3. 
	PMO
	# de producteurs formés en genre et l'accès au marché
	
	
	93
	32
	
	80
	125(156% atteint)
	Rapport de 
Formation, 
Liste de participant
	

	4. 
	PMO
	# de bénéficiaires ayant reçu des lapins
	
	
	315
	100
	
	400
	415 (104% atteint)
	Distributions et liste des membres par associations
	

	5. 
	PMO
	# de chaines de valeurs mise en place
	7
	
	
	
	
	7
	7 
(100% atteint)
	Liste de chaine de valeur mise en place par filière
	Les 7 chaines de valeur retenues sont : Haricot, Mais, Riz, les Cultures maraichères, Shia (Salvia Hispanisa sp), l’élevage et la Pisciculture                                         

	6. [bookmark: _Hlk46921262]
	PMO
	Quantité de produits vendus (en kg)
	
	
	1.783.401
kg
	
2.132.500 kg
	
	1.000.000
kg
	195% atteint
	Fiche de suivi et collecte de données agricoles
	


	Produit.2.2.3
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit.2.2.3 : les activités professionnelles des jeunes sont mise en œuvre

	PMO
	# de jeunes (filles et garçons) inscrits au programme de formation professionnelle
	
	357
	
	75
	
	429
	100,6%
	Base de données de jeunes bénéficiaires inscrits aux formations professionnelles
	432 Jeunes dont 242 Filles et 190 Garçons ont été identifiés et sont inscrit au programme de formation professionnelle.

	
	PMO
	 % de jeunes (filles et garçons) qui ont parachevé le curriculum d'une formation professionnelle bien déterminée et qui la mettent en pratique                  
	
	
	
	
	100%
	70%
	100% (142% atteint)
	Rapport de suivi de formation et brevet
	

	
	PMO
	Nombre des jeunes affectés par filière économique à la fin de la formation
	
	
	
	
	432
	429
	432 (101% atteint)
	
	

	Produit .2.2.4
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.2.4 : La qualité des services techniques de l’Etat en charge des mines et autres parties prenantes est améliorée

	PMO
	Nombre de formation de renforcement de capacité des services techniques et comite territorial de suivi des activités minières
	
	
	
	2
	1
	4
	3 
(75% atteint)
	Rapport et liste de présence de participant à la formation 
	Sur 4 formations prévues, 3 ont été réalisées. La société civile n’a pas été formée par faute d’harmonisation des agendas des organisations de la société civiles s’occupant dans la gouvernance du secteur minier dont la plupart étaient impliqué dans les activités de suivi et rapportage des incidents sécuritaire dans et autour des sites miniers.

	
	PMO
	Nombre de personnes formées (services techniques de mines et comité de suivi) sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais.
	
	
	
	32
	2
	40
	34 
(85% atteint)
	Rapport et liste de présence de formations 
	34 personnes ont été formés dont 2 femmes : Les formations étaient en faveur des 13 agents des Mines et 21 membres du comité local de suivi.

	
	PMO
	% de niveau de connaissance sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais augmente parmi les personnes formées.
	
	
	
	27.3%
	
	60%
	 27,3% (45,5% atteint)
	Pré et post-test réalisés lors des formations.
	Pour 3 formations réalisées sur 4 prévues ;
Pre et post-test :  29% pour les agents des Mines, et 25% pour les membres su CLS, 25% pour les artisanaux/coopératives minières.

	
	PMO
	Comité territorial de suivi et opérationnel
	
	
	
	1
	
	1
	100% atteint
	Procès-verbal d’installation et listes des présence ;
	

	
	PMO
	% d'orpailleurs artisanaux qui estime que le comité territorial de suivi des activités minières fait réellement son travail
	
	
	
	
	33%
	60%
	33% (55% atteint)
	Fiches d’enquête
	Le comité local de suivi n’a pratiquement été opérationnel que pendant 4 mois au cours duquel ses actions de suivi n’avaient pas encore eu des impacts sur la règlementation du secteur minier de Beni faisant face à plusieurs défis de gouvernance.

	Produit .2.2.5
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.2.5 : Une chaine d’approvisionnement pilote de traçabilité de l’or (exploitation artisanale) est mise en place dans la zone du projet


	PMO
	Nombre de services techniques de mines identifié et fonctionnant dans la zone
	
	4
	
	
	
	4
	100% atteint
	Rapport d’étude base
	Ces services sont : CEEC, SAEMAPE, DIVIMINES et la Police des Mines

	
	PMO
	# d'incidents sécuritaires rapportes dans les sites miniers sélectionnés 
	
	
	
	
	30
	30
	100% atteint
	Rapport des incidents
	Les ONG de la société civile avec qui le projet a signé un contrat ont rapporté mensuellement des incidents autour et dans les sites miniers.

	
	PMO
	Nombre de formation de renforcement de capacité des artisanaux minier sur le fonctionnement du secteur minière et des coopératives minières
	
	
	
	
	1
	1 
	100% attaint
	Rapport de la formation
	

	
	PMO
	# d'artisanaux miniers formés sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières
	
	
	
	
	50
	40
	50 (125% atteint)
	
	Nous avons dépassé la cible, cela sur demande de l’administration des Mines qui nous a recommandé de former toutes les coopératives minières (15) comme la formation était la toute première dans la zone.

	
	PMO
	% de niveau de connaissance des artisanaux minier sur le fonctionnement du secteur minier et des coopératives minières
	
	
	
	
	25%
	60%
	25% (42% atteint)
	Le pré et post-test
	Cela est lié au faible niveau de scolarité des membres de la coopérative. Cependant le rapport d’identification de besoin des coopératives et d’évaluation globale de la valeur ajoutée post formation a montré que les artisanaux ont reçu des connaissances clé qui les ont conduits immédiatement à des actions de formalisation (révision des statuts, déclaration de leur production,).

	
	PMO
	# de coopératives minières crées
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Les résultats de l’étude de base menée par le projet en 2019 ont montré qu’il existe déjà des coopératives minières existant dans la Zone. De ce fait, nous n’allons pas créer d’autre coopératives minières.

	
	PMO
	# de coopératives minières renforcées
	
	
	
	
	15
	6
	15 (250% atteint)
	Rapport d’activité
	

	
	PMO
	Nombre de sites miniers d'or artisanal qualifiés et validés
	
	
	
	
	17
	6
	17 
(283 % atteint)
	Rapport de qualification/l’arrêté de qualification
	Le projet prévoyait la validation d’au moins 6 sites miniers mais grâce aux bonnes conditions sécuritaire et socioéconomique ainsi qu’à notre partenariat avec le projet SMSV-PACT (Sustainable Mine Sites Validation), un projet financé par USAID), 17 sites ont été qualifiés avec le même budget afin que le Ministre national  signe un arrêté  les validant   selon les normes internationales et régionales soit de vert, rouge ou jaune (en fonction  des indicateurs de qualification et validation, collectés par l’équipe des inspecteurs des Mines).


	Produit 2.2.6
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .2.2.6 :  Les AGR sont opérationnelles


	4.2.4_i
	4.2.4_i: Nombre de formations courtes/longues tenues
	
	
	2
	
	1
	3
	3 
(100% atteint)
	
	Sur les 3 formations tenues, 1 formation courte tenue en faveur des partenaires, 1 autre formation longue tenue dans les zones de retour et 1 formation dans les zones autour des sites miniers en faveur des bénéficiaires. 

	
	PMO
	# de bénéficiaires directes des AGR du projet. 
(Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)
	
	
	427
	203
	
	630
	630 (100% atteint)
	
	Sur 630 bénéficiaires, 515 sont des ménages retournés et 115 sont des ménages vulnérables

	
	PMO
	# de bénéficiaires directes des AGR autour de sites miniers. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)
	
	
	
	115
	
	90
	115 (128% atteint)
	
	Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 ont été identifiés autour de sites miniers. Les 115 sont des ménages vulnérables

	
	PMO
	# de bénéficiaires directes des AGR autour des zones de retour. (Désagrégé par catégorie de bénéficiaire)
	
	
	427
	88
	
	540
	115 (95% atteint)
	
	Sur 540 bénéficiaires prévus, 515 ont été identifiés dans les zones de retour. Les 515 sont des ménages retournés

	
	4.1.3_iii(4.1.2_iii)
	Mesure dans laquelle hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) dans les groupes à risque déclarent qu'un soutien de qualité a été fourni
	
	
	
	
	
	80%
	
	
	SSU

	
	PMO
	% moyenne d'augmentation de revenu des bénéficiaires d'AGR du Programme.
	
	
	
	35%
	
	60%
	35% (58% atteint)
	Rapport d’enquête
	L’enquête n’a pas été réalisée dans toutes les zones du projet suite à l’insécurité. 

	
	PMO
	# d'associations crées et appuyés par le Projet
	
	
	45
	13
	
	60
	58 
(97% atteint)
	Base des données des associations
	58 associations crées dont 46 dans les zones de retour et 12 autour des sites miniers


	Objectif Spécifique 3 
	I
	II 
	III
	IV
	V
	

	OS 3 : Reddition de comptes (à travers des mécanismes) des institutions étatiques améliorées envers les femmes, jeunes femmes, jeunes hommes et hommes des communautés
	3_i (territoire)

Question: 70
	% d'hommes et femmes qui croient que le gouvernement gère les différents points suivants "bien" ou "très bien" : a) l'établissement de la paix ; b) réduction de la pauvreté c) augmentation de l'emploi; d) combat contre la corruption; e) l'unification des différents groupes ethniques; f) l'amélioration de la vie des Congolais; g) l'assurance de la sécurité; h) le combat contre les violences sexuelles; i) l'amélioration de la vie de tous les jours (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire).
	
	
	
	
	
	70%
	Moyenne de 15,8% (22,5% atteint)

a) 16%,
b) 5%,
c) 3%,
d) 5%,
e) 25%;
f)5%
g) 14%;
h) 41%;
i) 7%
	Rapport Baseline et Endline 
Consortium
	Le résultat Baseline avait démontré qu’une moyenne de 13% des hommes et des femmes croient que le gouvernement gère leur diffèrent selon les échelles d'évaluation établie lors de la collecte des données Baseline dans nos zones prioritaire. Tandis que la collecte des données Endline révèle une Moyenne de 15.78%, d’où le changement est positif.

	
	3.2_ii
	3.2_ii: Nbre/% d'autorités des ETD/provinciales impliquées activement dans la planification et la supervision des activités sous le Pilier 1 ("implication active" évaluée selon des critères prédéfinis)
	
	
	
	
	
	66%
	0%
	
	Aucune autorité n'est impliquée dans la planification et la supervision des activités sous le pilier 1 plutôt elles ne sont que des invités aux activités

	
	3.2_i

Question: 71
	% d'hommes et femmes indiquant que les autorités locales (chef de quartier / village) représente "bien" ou "très bien" les intérêts de la population
	
	
	
	
	
	50%
	24.2% (48,4% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
 Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (24.2%) contre celui de la Baseline (16%). D’où, il y a eu un changement positif.

	Résultat 3.1
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Resultat 3.1 : Les experiences locales sont prises en compte au niveau provincial afin d'en assurer la durabilité
	3.3.3_i
	Nombre d'engagements (y compris briefings, présentations, réunions (in)formelles, pièces justificatives écrites fournies, etc.) avec les leaders nationaux pertinents pris par l'UAS/les PMO dans lesquels les leçons apprises sont communiquées
	
	
	2
	3
	3
	10
	8 
(80% atteint)
	Rapport de briefings ou de réunion
	Ces deux réunions ont été tenues au niveau provinciale avec les députés provinciaux lue de Beni et les responsables de STARC Provincial sur l'appui au processus du décret lois sur le fond Conseil Locaux de Sécurité de Proximité.

	
	3.3.4_i

Question: 72
	% d'hommes et femmes "d'accord" ou "totalement d'accord" avec l'affirmation : "les ETD représentent bien ou très bien les intérêts de la population" (indicateur à confirmer)
	
	
	
	
	33.7%
	70%
	33,7% (48% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
 Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (33.7%) contre celui de la Baseline (31%). D’où, il y a eu un changement positif.

	Produit 3.1.1 
	I
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit .3.1.1: Renforcement des structures au niveau provincial
	PMO
	% des participants avec une connaissance accrue en terme de leadership, transformation des conflits et médiation
	
	
	
	
	68%
	60%
	68% (113% atteint)
	Rapport de formation
	Ces résultats sont issus des évaluations post formation qui avaient été organisé pour la CPAP, et CLPD

	[bookmark: _Hlk46828592]Produit 3.1.2 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	[bookmark: _Hlk50914124]Produit 3.1.2: Amélioration de la collaboration entre les structures provinciales et les services étatiques au niveau local
	PMO
	% des participants déclarant avoir positivement engagé l'un avec l'autre   (CLDP, CPDG, CPAP)
	
	
	
	
	
	70%
	
	
	Non collecté. Cet indicateur devrait être collecté par la base et end line

	
	PMO
	% participants qui confirment que les réunions et tables rondes sont  des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes
	
	
	
	
	53%
	60%
	53% (88% atteint)
	
	Sur 60 personnes enquêtés , 32 soit 53 %  dont 11 femmes et 21 hommes ont indiqué que  les réunions et tables rondes sont  des espaces ouverts et inclusifs pour discuter des issues pertinentes

	
	PMO
	# de participants (désagrégé par différents groupes: CLPD, CPDG, CPAP etc)
	
	
	402
	
	
	280
	402 (144% atteint)
	Rapport d'activités, liste de présences
	Il s'agit des 188 dont 47 femmes membres de CLPD, CPDG de la sous Zone prioritaire I; Mangina, Mbau et Oicha , et 214 membres dont 53 femmes de CLPD et CPDG de Zone prioritaire II, Lume, Bulongo et Watalinga.

	Résultat 3.2 
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Résultat 3.2: les rôles et responsabilités des services étatiques (PNC et ETD) sont compris, acceptes et mises en oeuvre 
	3.2.2_ii

Question : 73
	% d'hommes et femmes trouvant "très" ou "extrêmement" acceptable de payer des taxes officielles (i.e., "vraies taxes", pas des "taxes inventées")
	
	
	
	
	47.6%
	80%
	47,6% (59.5% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (47.6%) contre celui de la Baseline (63%). D’où, il y a eu un changement négatif observé.

	7. 
	3.2.3_i

Question : 74
	% d'hommes et femmes "d'accord" avec les affirmations suivantes sur la corruption dans le système judiciaire :
- "Les acteurs de la justice sont corrompus" 
	
	
	
	
	55.6%
	50%
	55,6% (111% atteint)
	Rapport Baseline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (55.6%) contre celui de la Baseline (72%). D’où, la cible est toujours atteinte.

	8. 
	3.2.3_ii
	3.2.3_ii. Mesure dans laquelle les connaissances, attitudes et perceptions des agents étatiques (hommes et femmes) impliqués/ciblés par la programmation de l'ISSSS changent par rapport à leurs devoirs formels (ventilé par secteur, type d'agent étatique et sous-zone prioritaire)
	
	
	
	
	60%
	60%
	60% (100% atteint)
	Pré et post test
	Cet indicateur est la sommation de tous les participants à la formation PNC, ETD, CLPD et CPDG qui ont améliorés leur connaissance. En zone prioritaire I, nous avons 21% hommes et 9 % femmes et en zone prioritaire II, nous avons 54% hommes et 14% des femmes. Le niveau semble être plus élever parce que les participants ont déjà bénéficié de plusieurs formations sur les thématiques données.


	Produit 3.2.1
	I
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 3.2.1: les agents de l'état et les autorités coutumières ont des meilleures connaissances sur leurs rôles et responsabilités
	PMO
	% des participants (agents de l'état et autorités coutumières) avec une connaissance accrue sur leurs rôles et responsabilités 
	
	
	66%
	
	
	60%
	66% (110% atteint)
	Rapport Formation et pré et post test. Disponible
	Ces données représentent le niveau de connaissance des agents de l'état et les autorités sur leurs rôles, pour la zone prioritaire I, 13% hommes et 7% de femmes ont une bonne connaissance sur leur responsabilité et 37 hommes et 9 femmes dans la zone prioritaires II.

	Produit 3.2.2
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 3.2.2: Les communautés ont accès à l'information sur les services étatiques et ont l'opportunité de demander des compte
	PMO

Question: 78
	% des femmes et hommes déclarant avoir un 'bon' ou 'très bon' accès aux informations sur le rôle des services étatiques 
	
	
	
	
	25.4%
	50%
	25,4% (51% atteint)
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (25.4%) contre celui de la Baseline (20%). D’où, le changement est positif.

	
	PMO

Question :85
	% des femmes et hommes qui indique qu'ils sont 'satisfait' ou 'très satisfait' avec le système qui leur permet de demander des comptes aux services étatiques
	
	
	
	
	58.7%
	70%
	58,7% (84% atteint(
	Rapport Baseline et Endline Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (58.7%) contre celui de la Baseline (49%). D’où, le changement est positif.

	Produit 3.2.3
	I  
	II 
	III
	IV
	
	

	Produit 3.2.3: Les acteurs de sécurité améliorent leur contribution aux mécanismes locaux d’éveil et d’alerte précoce (Early Warning) 
	PMO
	% de participants avec une connaissance accrue des mécanismes locaux d'éveil et d'alerte précoce
	
	
	
	
	58%
	70%
	58 % (83% atteint)
	Rapport d’activité
	Ces données représente le niveau de connaissance des acteurs de la protection civile principalement des observateurs Communautaires formés sur les mécanisme d'alerte précoce, des résultats de pré test le niveau de connaissance était en moyenne de 42% et au post test la moyenne a été de 58 %

	
	PMO
Question: 87
	% d'interviewes déclaré connaitre les mécanismes locaux d'éveil
	
	
	
	
	57.2%
	60%
	57,3% (95% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (57.2%) contre celui de la Baseline (25%). D’où, le changement est positif.

	
	PMO
Question: 88
	% d'hommes et femmes qui affirment que le système de sécurité et d'alerte est efficace
	
	
	
	
	50%
	65%
	50% (77% atteint)
	Rapport Baseline et Endline
Consortium
	Le résultat Endline démontre une amélioration (50%) contre celui de la Baseline (45%). D’où, le changement est positif.

	Produit 3.2.4
	I  
	II 
	III
	IV
	V
	

	Produit 3.2.4: Des plans locaux de sécurité sont opérationnels


	3.2.1_i-n
	3.2.1_i-n. Nbre de mécanismes de supervision/plateformes sectoriels fonctionnant dans les zones prioritaires
	
	14
	
	
	
	8
	14 (175% atteint)
	Rapport de supervision
	Cet indicateur représente 7 ETDs, qui sont considérées comme les plateformes dans lesquelles on retrouve les 7 CLPD et 7 CLSP (14 structures de base) par zone prioritaire. Dans la Zone 1, nous avons 3 ETDs et 4 pour la Zones prioritaires II.

	9. 
	3.2.1_i-a
	3.2.1_i-a.  Inclusivité 
	
	
	
	
	71,5%
	50%
	142,9 %
	
	SSU

	10. 
	3.2.1_i-b
	3.2.1_i-b. Espace sécurisé 
	
	
	
	
	66,4%
	60%
	110,6 %
	
	SSU

	11. 
	3.2.1_i-c
	3.2.1_i-c. Apprentissage 
	
	
	
	
	62,1 %
	50%
	124,16 %
	
	SSU

	12. 
	3.2.1_i-d
	3.2.1_i-d. Bonne foi 
	
	
	
	
	42,5%
	55%
	77,2 %
	
	SSU

	13. 
	3.2.1_i-e
	3.2.1_i-e. Habilitation 
	
	
	
	
	49,2%
	60%
	81,9 %
	
	SSU

	14. 
	3.2.1_ii
	3.2.1_ii Nombre de plans d'action conjoints sectoriels "inclusifs" et "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire)
	
	
	13
	
	
	6
	13 
(217 % atteint)
	Document de PLS et PLD, PV de CPLD
	7 Plans Locaux de sécurité et de Proximité et 6 Plans Locaux de paix et de développement.
Zone prioritaire I : 3 PLSP et 3 PLPD dont Mangina, Mbau et Oicha et dans la Zone prioritaire II : 4 PLSP dont Ruwenzori, Lume, Bulongo et Watalinga ainsi que 3 PLPD dont Ruwenzori, Lume et Bulongo




** Veuillez choisir entre deux types d’indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier. 
                                                                                                   Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet. 
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