


Éléments importants de la révision du projet OIM
Résumé : En sommes le projet répond à la demande de réorientation. La nouvelle cible de 1300 bénéficiaires jeunes à risques et femmes donne un bon ratio pour le budget. Il faut seulement s’assurer de répondre aux commentaires généraux et aux risques ci-bas.
Commentaires généraux : 
· Quelles sont les activités du projet qui avaient déjà été complétées ? Mettre en exergue la part du budget déjà consommé.  Par exemple l’étude de marché ou les enquêtes de villages.
· Le lien avec le projet DD d’ACIAR serait primordial. 
· Définition de jeunes à risques : quel groupe d’âge ? 
· S’assurer de tirer profit des leçons apprises de PKA. Certaines activités économiques de PKA n’ont pas été pérennisées ou appropriées au terrain.  Par exemple : étudier la possibilité de rendre les centres de formation permanents. Renforcer la stratégie de pérennisation des activités.
· Revoir à la hausse le budget pour les missions CTS (suivi avec partie étatique) selon barème des autres projets FCS.
**Faire attention aux fautes de français et aux coquilles de l’ancien projet (mention des ex-combattants plutôt que la nouvelle cible)
Risques : Les mesures de mitigations demeurent faibles versus les risques.
· Risque de représailles physiques par la FRPI pour la population et les partenaires : Probabilité de ce risque est difficile à calculer à ce stade. Il faudrait que ACIAR fasse déjà une sensibilisation de la FRPI. 
· Risque de représailles au projet (vol de bétails ou de kits) : Probabilité de ce risque est difficile à calculer à ce stade. Il faudrait que ACIAR fasse déjà une sensibilisation de la FRPI.
· Elle envoie le message que la communauté internationale n'est plus engagée dans le processus FRPI : Si les bailleurs confirment qu’un financement pour le RR de la FRPI serait disponible plus tard cela pourrait faciliter la mitigation les risques de représailles.
· Persistance de l’insécurité et de l’État de siège : Difficulté d’accès au territoire et faible engagement politique dû à l’absence d’un gouvernement provincial élue (nouvelle élection pour le poste de Gouverneur après l’État de siège).
Cadre logique :
· Plusieurs indicateurs à harmoniser cfr commentaires, (les codes des indicateurs standards soit la formulation à harmoniser selon le guide des indicateur).
· Quelques indicateurs sont considérés comme les indicateurs standards mais ne figurent pas dans le guide des indicateurs sont à changer aux indicateurs projets.
·  Les cibles des indicateurs doivent être désagrégées par semestre selon les semestres qui couvrent la période du projet
Budget
· Le projet doit indiquer ses coûts indirects ou GMS, qui je crois pour l'OIM est de 7% ? Cela doit figurer dans le budget consolidé, sinon le MPTF n'acceptera pas le transfert.
· Veuillez indiquer le montant des fonds dépensés dans le projet précédent et le nouveau complément requis.



