ANNEXE 2 : MATRICE DES RISQUES, DES HYPOTHESES ET DES STRATEGIES DE MITIGATION 

	Résultat attendu  
E.g. les objectifs généraux, les objectifs, spécifiques, les résultats, les produits
	Description et conséquences du risque associé au résultat
Quel est l’impact du risque sur le projet 
	Probabilité
(1 = très improbable, 5 = très probable)
	Gravité 
(1 = faible, 5 = très grave)
	Stratégie de mitigation
Quelles mesures seront mises en place pour réduire l’impact du risque ? 

	La cohésion sociale intercommunautaire et la résilience socio-économique sont renforcées à travers le ciblage des communautés touchées par le conflit.
	Rejet de la révision du projet par la FRPI et représailles conséquentes de la FRPI contre la population et le consortium.
	2
	5
	Sensibilisation continue de la FRPI et des communautés par le projet RRR et le projet de dialogue démocratique aligné de l'ACIAR. Communication transparente concernant le projet grâce à une stratégie de communication claire et à des processus de sélection des bénéficiaires et du projet.	Comment by Michael Nolet: Probabilité de ce risqué est difficile à calculer à ce stade. Il faudrait que ACIAR fasse déjà une sensibilisation de la FRPI. Si les bailleurs confirment qu’un financement pour le RR de la FRPI serait disponible plus tard cela pourrait faciliter la mitigation de se risque

	Une avancée sur le renforcement de la cohésion sociale 

Engagement des partenaires à continuer à être présents pour l’accompagnement des bénéficiaires 

	Instabilité politique et/ou sécuritaire consécutives à des jeux de positionnements aux niveaux provincial et local, pouvant paralyser l’économie locale et faire accroître les conflits intercommunautaires	Comment by Michael Nolet: Absence d’un government provincial élu


	3
	4
	- Orientation des activités vers une intensification du dialogue au sein des structures communautaires (regroupement et coopératives) et valorisation des activités de rapprochement communautaire
- Tenant compte de la sensibilité au conflit, une approche plus soutenue pour les plus vulnérables menant probablement à une révision des indicateurs du cadre logique sera conduit


	Renforcement des structures locales de résolution pacifique des conflits 

Collaboration des autorités et volonté politique locale.
	Persistance des conflits ethniques fondés sur des litiges de propriété foncière ou consécutifs à des conflits  éleveurs et agriculteurs, causant la dislocation de la cohésion sociale.
	2
	4
	- Priorisation de l’approche « résolution des différents par la médiation communautaire » et canalisation des plaintes vers des structures locales de médiation telles qu’Initiative Locale de Paix (ILP) et Comité de Médiation (CdM) en collaboration avec ACIAR
- Autonomisation socio-économique des femmes pour une meilleure intégration dans les dialogues communautaires et la résolution des conflits.

	Engagement de tous des parties prenantes au projet.
	Faible implication des autorités. Manipulation des populations par les acteurs politico –militaires.
	2
	4
	Maintenir les contacts avec toutes les parties prenantes, organiser des rencontres trimestrielles avec les autorités provinciales et ACIAR qui travaillent sur le pilier dialogue démocratique pour communiquer suffisamment sur tous les aspects du projet
Surveiller et sanctionner les personnes qui veulent entraver le processus de désarmement.

	Accessibilité des sites
	Inaccessibilité des sites suite à un mauvais état des routes
	2
	4
	La liste complète des travaux envisagés selon les axes est disponible au démarrage du projet.
Renforcer les activités HIMO au sein du projet avec une approche cash conditionnée et utiliser des moyens de transport adaptés, tels motos ou Toyota Land Cruiser 

	Existences d’une production suffisante et permanente des produits retenus dans la filière au vu des rapports d’analyse économique et productive initiés dans le projet précédent.
	Faible production ou insuffisance des produits agricoles des filières retenues pour la transformation, conservation et commercialisation.
	2
	3
	Renforcer les activités d’appui et d’accompagnement d’une partie de producteurs de la communauté pour accroître la production au sein des filières choisies.

	Processus de production résistant (autant que possible) aux catastrophes naturelles
	Aléas climatiques et épidémies/maladies pouvant affecter les produits retenus dans l’amélioration de la filière.
	2
	4
	- Utilisation de semences/variétés culturales résistantes et adaptées à la zone
- Renforcement des capacités des groupes sur les bonnes approches et itinéraires techniques
- Actualisation et vulgarisation du calendrier agricole et contrôle des maladies/épidémies.

	Me gestion des AGR par les bénéficiaires 
	Les bénéficiaires ne gèrent pas bien leurs fonds
	3
	4
	Former les bénéficiaires et leurs dépendants sur les AGR et la gestion de ces revenus



