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RAPPORT NARRATIF
RESUME DU PROJET
I- Titre du projet : 
Coopération transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia pour la paix durable et la cohésion sociale
II- Groupement bénéficiaire : Les communautés Ivoirienne et Libérienne de la zone transfrontalière de Tabou
III- Structure d’encadrement
· Adresse : Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU) - BP 585 Cidex 3 Abidjan, Cote d’Ivoire. 
· Tel : 00 225 22 47 50 54 /Tel/fax 00225 22 47 3502/ 00 225 08 00 90 83 /00 225 07 70 18 18/.07 63 37 30,
· Email : info@asapsu-ci.org / konesol@yahoo.fr 
· Siege : Route Bingerville, Riviera3 SCARR Allabra Villa N° 93, 
· Personne à contacter : 
· A ABIDJAN : Mme KONE Solange, Directrice Exécutive ASAPSU 

· A TABOU : Mr HIELA Ouattara, Chef de bureau ASAPSU Tabou.

IV- Durée du projet : du 01 mars 2018 au 30 juin 2018. 
V- Coût du projet : 41 834 875 FCFA
VI- Nature du rapport : mensuel
VII- Lieu de réalisation du projet : le département de TABOU
I / RAPPEL DU PROJET

1.1 / Contexte du projet

Lors des situations de conflits et d’instabilité en Côte d’Ivoire et au Liberia,  l‘ONU a mis en place des opérations de maintien de la paix dans ces pays. Ses interventions à travers les casques bleus (ONUCI pour la Côte d’Ivoire et MINUL pour le Libéria) ont été faites en étroite collaboration avec les autorités nationales. Cela a eu pour effet d’améliorer la capacité, la connaissance, le dialogue entre les parties prenantes, le renforcement de la sécurité, la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les populations de ces pays. Au-delà, ce sont les populations transfrontalières qui ont bénéficié des interventions en termes de cohésion sociale et de coexistence pacifique. 

L’ONUCI en Côte d’Ivoire, depuis juin 2017, a mis fin à ses opérations avec son retrait définitif du pays. Pour la MINUL, le départ définitif du Libéria est prévu en Mars 2018. Avec le retrait de l’ONU dans ces deux pays il y a nécessité d’apporter un appui aux populations transfrontalières afin de pérenniser les acquis en matière de cohésion sociale, de coexistence pacifique et de coopération. 

La sauvegarde de ces acquis est une initiative du PNUD. Ce projet, intitulé « coopération transfrontalière entre la Cote d’Ivoire et le Liberia pour la paix durable et la cohésion sociale » est financé par le Bureau d’appui à la consolidation de la paix des Nations Unies PBSO, à travers ses fonds PRF.
Dans cette optique,  ASAPSU a conduit des missions d’évaluations participatives dans 10 localités du Département de Tabou frontalières avec le Liberia afin d’identifier les besoins communautaires des localités frontalières pour un renforcement de la cohésion sociale et la Paix. La mission d’ASAPSU a également rencontrée le comité civilo-militaire (CCM) de Tabou. 

Les besoins pour le renforcement de la cohésion et la coexistence pacifique ont été classifiés en priorités. Il ressorts les besoins: 

· Renforcement de capacités des comités de Paix et de protection sur la promotion de la paix et de la coexistence pacifique la prévention, gestion pacifique des conflits,  civisme et citoyenneté.

· L’organisation de séance de sensibilisation sur la cohésion sociale

· La réhabilitation de pompes et de préaux 
· Mise en œuvre d’activités génératrices de revenus communautaires (AGR)

· L’organisation d’activités sportives, commerciales et culturelles regroupant les forces de l’ordre Ivoiriennes, les jeunes de Tabou et les jeunes des villages frontaliers libériens 
· Appui matériel au CCM (fourniture de Bureau, outils informatique) 
1.2 / Objectif général
Le présent projet vise le renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les populations des villages frontaliers de Tabou d’une part, et d’autre part entre les populations ivoiriennes et libériennes vivant le long de la frontière.
De façon spécifique il s’agit de : 
· Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.

· Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale

· Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés  

· Le suivi et l’évaluation des acquis capitalisés durant le projet

1.3 / Les activités à réaliser 

Pour les objectifs spécifiques, des activités seront mises en œuvre. 
Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.
· Identifier et informer les CPP des villages frontaliers sur le projet 
· Formation de 10 comités de Paix et de Protection sur la gestion pacifique des conflits et autres thématiques
· Assurer l’appui logistique de 10 CPP
· Organisation de deux rencontres d’échanges et de journées sportives et culturelles transfrontalières (tabou et grabo)
Axe 2 : Participer aux activités transfrontalières
· Organisation d’une foire commerciale transfrontalière à Tabou
· Participation à toute autre activité organisée par le Libéria sur le projet 

Axe 3 : Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale
· Identification et sélection des infrastructures à réhabiliter 

· Sélection des entrepreneurs 
· Réhabilitation des infrastructures identifiées   

Axe 4 : Appuyer les activités génératrices de revenu communautaire
· Identification et sélection des AGR 

· Formation des bénéficiaires en comptabilité simplifiée et gestion coopérative
· Mise en œuvre des AGR 
· Suivi des AGR mises en œuvre 

Axe 5 : Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés
· Organisation de deux ateliers d’échanges forces de l’ordre et leaders communautaires (tabou et Grabo)
· Appui logistique au comité civilo-militaire (CCM)
· Visibilité 
1.4 / Les  résultats attendus du projet
Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.
· Les CPP des villages frontaliers sont identifiés et informés sur le projet 

· 10 comités de Paix et de Protection sont formés sur la gestion pacifique des conflits et autres thématiques 
· Un appui logistique est apporté aux 10 CPP
· Deux rencontres d’échanges et de journées sportives et culturelles transfrontalières sont organisées l’une à Tabou et l’autre à Grabo
Axe 2 : Participer aux activités transfrontalières
· Une foire commerciale transfrontalière est organisée à Tabou
· Participation à toute autre activité organisée par le Libéria sur le projet

Axe 3 : Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale
· Les infrastructures à réhabiliter sont identifiées et sélectionnées 

· Des entrepreneurs sont sélectionnés pour la réalisation des travaux
· Les infrastructures identifiées sont réhabilitées  

Axe 4 : Appuyer les activités génératrices de revenu communautaire
· Les AGR à mettre en œuvre sont identifiées et les bénéficiaires sont sélectionnés
· Les bénéficiaires des AGR sont formés en comptabilité simplifiée et gestion coopérative
· Les AGR sont mises en œuvre 
· Les AGR mises en œuvre sont suivies 
Axe 5 : Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés
· Deux ateliers d’échanges forces de l’ordre et leaders communautaires sont organisés l’un à Tabou et l’autre à Grabo
· Un appui logistique est apporté au comité civilo-militaire (CCM)
· Des t-shirts et banderoles sont confectionnés pour la visibilité sur le projet  
II / ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES
2.1 / Activités menées et résultats atteints

Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.
	ACTIVITES PROGRAMMEES
	ACTIVITES EFFECTIVEMENT EXECUTEES
	RESULTATS ATTEINTS
	TAUX DE REALISATION
	OBSERVATIONS

	Identifier et informer les populations et les CPP des villages frontaliers sur le projet 
	Visite des villages frontaliers cibles du projet lors du diagnostic participatif les 16 et 17 Février 2018 
	Les villages cibles du projet sont connus et informés sur le projet. 

Les populations et les CPP adhèrent au projet. 
	100 %
	 

	Formation de 10 comités de Paix et de Protection sur la gestion pacifique des conflits et autres thématiques
	Identification des 10 CPP qui participeront à la formation 
Rédaction de TDR et de courriers d’information et d’invitation pour la formation 

Pour Avril

Formation des CPP  les 10 et 11 Avril 2018 au Centre de 

formation de Tabou. Elle a vu la 

participation de 30 membres des CPP.

Les participants ont été formés sur la 

gestion des conflits, les thématiques de protection, le civisme et la citoyenneté, 

les VBG et des échanges ont été faits sur les litiges fonciers
	Les CPP qui participeront aux formations sont connus 
Le TDR de la formation ainsi que les courriers d’information et d’invitation pour la formation sont rédigés

Les CPP sont formés et 

peuvent prévenir et 

intervenir en matière de 

conflits.
	100 %
	Nous soulignons la présence à cette formation du 

Secrétaire Général de 

Préfecture accompagné par le Chef de Bureau ASAPSU et le représentant du PNUD 

Tabou

	Assurer l’appui logistique de 10 CPP
	Proposition d’une liste des matériels au PNUD pour l’appui à apporter aux CPP
Quantification des matériels à apporter suivi de la transmission au service compétant d’ASAPSU pour achat 

Pour Avril Lancement d’appels d’offre pour le recueil des pro-forma.
Phase des cotations en cours  
	Une liste de matériels à apporter aux CPP est validée par le PNUD. Il s’agit de bâche, chaise, mégaphone, registre et stylos  
Le service Achat  d’ASAPSU a reçu la liste des matériels à mettre à disposition 

Les pro-forma ont été recueillis.

Les cotations sont en cours pour 

l’acquisition du matériel
	      10% 
	Les matériels seront livrés aux CPP à la date du 26/05/2018

	Organisation de deux rencontres d’échanges et de journées sportives et culturelles transfrontalières
	Rédaction de TDR 
Pour Avril

Mission à GRABO : Mobilisation et distribution de courriers pour l’atelier d’échanges et d’activités socioculturelles de Tiboto.

Rencontre avec les populations, le Sous-Préfet et le commandant de la base militaire de FETEH
Atelier d’échanges entre les populations et les forces de sécurité libériennes et ivoiriennes à Tiboto le 21/04/2018

Rencontres socioculturelles et sportives à Tiboto le 21/04/2018
	Les TDR des activités sont rédigés 
La mobilisation pour l’activité est faite.

Les courriers sont distribués 

Le Sous-préfet de Grabo est informé et donne son accord pour l’activité.

Les forces de sécurité ivoiriennes sont mobilisées pour l’activité

L’atelier d’échanges  de Tiboto a permis de relever les préoccupations et recommandations des populations transfrontalières 

ainsi que des forces de 

sécurité libériennes et ivoiriennes. 

Les matchs de football, les concours de danse et message de paix
organisés ont permis le renforcement des liens entre les populations libériennes et ivoiriennes.
	50%
      
	


Axe 2 : Participer aux activités transfrontalières
	ACTIVITES PROGRAMMEES
	ACTIVITES EFFECTIVEMENT EXECUTEES
	RESULTATS ATTEINTS
	TAUX DE REALISATION
	OBSERVATIONS

	Organisation d’une foire commerciale transfrontalière à Tabou
	
	
	
	

	Participation à toute autre activité organisée par le Libéria sur le projet

	Rencontre ASAPSU PNUD et OIM pour les préparatifs des activités initiées par le PNUD Libéria 

Rencontre PNUD Libéria / PNUD CIV ; ASAPSU et OIM pour les préparatifs des activités initiées par le PNUD Libéria a la frontière Côte d’Ivoire-Libéria le 21/02/2018
Mission d’information et de mobilisation à Prollo le 21/20/2018 et Tiboto le 23/02/2018 pour les préparatifs des activités de rencontres d’échanges et sportives initiées par le PNUD Libéria 
Organisation et participation aux activités le 1er mars 2018 à Prollo et le 02 mars 2018 à Nyaaken 
	Une stratégie est définie pour l’organisation des activités initiées par le PNUD Libéria

Une stratégie est définie pour l’organisation des activités initiées par le PNUD Libéria

Les populations des localités de Prollo et Tiboto sont informés et préparés aux activités initiées par le PNUD Libéria 
Les activités sont organisées et tous les acteurs notamment le PNUD ASAPSU OIM et les populations y participent 
	
	


Axe 3 : Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale
	ACTIVITES PROGRAMMEES
	ACTIVITES EFFECTIVEMENT EXECUTEES
	RESULTATS ATTEINTS
	TAUX DE REALISATION
	OBSERVATIONS

	Identification et sélection des infrastructures à réhabiliter 
	Visites des villages frontaliers cibles du projet lors du diagnostic participatif pour l’identification des infrastructures à réhabiliter les 16 et 17 Février 2018
Soumission des infrastructures sélectionnées pour validation du PNUD 


	Plusieurs infrastructures sont identifiées à travers les besoins exprimés par les populations 
Les infrastructures sélectionnées suivantes sont validées pour la réhabilitation : une pompe à ranoueke, les préaux de yéouli et fêtêh 


	100%
	

	Sélection des entrepreneurs
	Pour Avril

Lancement d’appel d’offre pour la sélection des prestataires 
Sélection des prestataires 
	Des appels d’offres sont lancés pour le choix des prestataires

Les prestataires pour la réhabilitation des 

infrastructures sont connus
	100%
	

	Réhabilitation des infrastructures identifiées
	Pour Avril 
Présentation des prestataires sélectionnés aux populations

Acquisition des matériaux pour le démarrage des travaux
Réhabilitation de deux (2) pompes du village de RANOUINKE
	Les prestataires sont connus par la population et collaborent avec ces derniers

Les matériaux pour les travaux sont acquis par les prestataires
deux pompes du village de RANOUINKE ont été complètement réhabilitées 
	40%
200%
	


Axe 4 : Appuyer les activités génératrices de revenu communautaire
	ACTIVITES PROGRAMMEES
	ACTIVITES EFFECTIVEMENT EXECUTEES
	RESULTATS ATTEINTS
	TAUX DE REALISATION
	OBSERVATIONS

	Identification et sélection des AGR 
	Identification des AGR à mettre en œuvre à travers un diagnostic participatif lors des visites des villages frontaliers cibles du projet les 16 et 17 février 2018
sélection des AGR à mettre en œuvre et proposition au PNUD pour validation 


	Des AGR sont identifiées à travers le diagnostic participatif 

Deux (02) AGR sélectionnées ont reçu l’approbation du PNUD pour leurs mise en en œuvre. Il s’agit de : 
· Projet de manioc et broyeuse à Prollo

· Projet maraicher et tricycle à Blieron  
	100 %
	

	Mise en œuvre des AGR
	Pour Avril

Lancement d’appel d’offre pour l’acquisition des kits 

Sélection des fournisseurs 

Démarrage de l’achat des matériels 


	Des appels d’offres sont lancés pour le choix des fournisseurs 

Des fournisseurs sont choisis

L’achat des matériels est en cours  
	30%
	

	Suivi des AGR mises en œuvre
	
	
	
	


Axe 5 : Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés
	ACTIVITES PROGRAMMEES
	ACTIVITES EFFECTIVEMENT EXECUTEES
	RESULTATS ATTEINTS
	TAUX DE REALISATION
	OBSERVATIONS

	Organisation de deux ateliers d’échanges forces de l’ordre et leaders communautaires (tabou et Grabo)
	Rédaction des TDR 
	Les TDR des activités sont rédigés 
	05%
	

	Appui aux activités du CCM 
	Réunions avec le CCM pour l’organisation de l’atelier de renforcement de capacités CCM le 13/04/2018 et le 16/04/2018
Réunion CCM-PNUD-ASAPSU le 18/04/2018 pour faire le point des actions entreprises pour l’organisation de l’activité 
Organisation et participation à l’atelier de renforcement de capacités CCM les 19 et 20 Avril 2018 à Tabou 
	Une stratégie est définie pour l’organisation de l’atelier 
Un bilan des actions entreprises pour l’organisation de l’activité est fait

L’atelier est organisé et ASAPSU y participe 
	
	

	Appui logistique au comité civilo-militaire (CCM)
	Une rencontre ASAPSU-CCM a été organisée afin de relever les besoins du CCM 
La liste des matériels a été transmise au service achat d’ASAPSU pour action 

Pour Avril :

Achat des kits par le 

service achat d’ASAPSU
	Les besoins suivants ont été relevés et seront appuyés par ASAPSU : 
· Un (01) ordinateur portable 

· Une (01) imprimante 

Le service achat d’ASAPSU est informé et prend les mesures pour la mise à disposition des matériels 

Les kits sont déjà disponibles et seront acheminés vers Tabou pour la remise 

officielle au CCM. 


	80%

	la remise se fera lors de 

le 26 mai 2018

	Visibilité
	Partage des besoins en thème de visibilité avec le service achat d’ASAPSU pour action 
Pour avril

Lancement d’appel d’offre et sélection d’un prestataire 

Confection des t-shirts
Confection de banderoles pour la formation des CPP les 10 et 11 Avril ainsi que pour l’atelier CCM les19 et 20 Avril 2018
Couverture médiatique de l’Agence Ivoirienne de Presse Tabou (AIP) lors des activités : 

· Formation des CPP les 10 et 11 Avril (https://www.google.ci/amp/atoo.ci/2018/04/14/dix-comites-de-paix-installes-dans-des-localites-frontalieres-avec-le-liberia/amp/) ; (news.abidjan.net/h/635787.html)
· Atelier CCM les 19 et 20 Avril 2018

· Activités d’échanges intercommunautaires à Tiboto (https://youtu.be/DK8DjwJJbEk) ; (news.abidjan.net/h/636619.html)
	Le service achat d’ASAPSU est informé et prend les mesures pour la mise à disposition des gadgets de visibilité 
Un appel d’offre a été lancé et prestataire a été sélectionné pour la confection des t-shirts
La confection des t-shirts est en cours 

Des banderoles ont été confectionnées pour la visibilité lors des activités 
	10%
	


2.2 / Activités et résultats à venir
Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.
	ACTIVITES A VENIR 
	RESULTATS A ATTEINDRE
	OBSERVATIONS

	Assurer l’appui logistique de 10 CPP
	10 CPP reçoivent chacun les matériels suivants : bâche, chaise, mégaphone, registres et stylos et deviennent plus efficaces dans leurs interventions
	

	Organisation d’une rencontre d’échanges et de journée sportive et culturelle transfrontalière à PEDEBO (Libéria)
	Une rencontre d’échange et de journée sportive et culturelle transfrontalière est organisée à PEDEBO au LIBERIA afin de renforcer la cohésion sociale entre les populations des villages frontaliers du cavally
	Une rencontre d’échange et de journée sportive et culturelle transfrontalière a déjà été organisée à Tiboto le 21 Avril 2018


Axe 2 : Participer aux activités transfrontalières
	ACTIVITES A VENIR 
	RESULTATS A ATTEINDRE
	OBSERVATIONS

	Organisation d’une foire commerciale transfrontalière à Tabou


	Une foire commerciale est organisée à tabou sur une semaine pour favoriser les échanges culturels entre les populations ivoiriennes et libériennes 
	Cette foire commerciale est prévue se tenir à Tabou du 29 au 02 juin 2018

	Participation à toute autre activité organisée par le Libéria sur le projet


	Les villages cibles du projet participent aux différentes activités initiées par le Libéria dans le cadre du projet 
	


Axe 3 : Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale
	ACTIVITES A VENIR 
	RESULTATS A ATTEINDRE
	OBSERVATIONS

	Réhabilitation des préaux de DETEH et YEOULI
	Les préaux de FETEH et YEOULI sont réhabilitées 
	


Axe 4 : Appuyer les activités génératrices de revenu communautaire
	ACTIVITES A VENIR 
	RESULTATS A ATTEINDRE
	OBSERVATIONS

	Mise en œuvre des AGR
	Les AGR sélectionnées sont mises en œuvre 
	

	Suivi des AGR mises en œuvre
	Les bénéficiaires des AGR sont encadrés sur toute la période de mise en œuvre du projet 
	


Axe 5 : Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés
	ACTIVITES A VENIR 
	RESULTATS A ATTEINDRE
	OBSERVATIONS

	Organisation de deux ateliers d’échanges forces de l’ordre et leaders communautaires (tabou et Grabo)
	Deux ateliers d’échanges forces de l’ordre et leaders communautaires sont organisés à tabou et Grabo dans le but de renforcer les liens entre les populations et les forces de l’ordre 
	Les ateliers sont prévus pour: 
· Tabou le 10 mai 2018

· Grabo le 17 mai 2018



	Appui logistique au comité civilo-militaire (CCM)
	Le CCM reçoit les matériels suivants de la part d’ASAPSU : 

· Un (01) ordinateur portable 

· Une (01) imprimante

Ces matériels leur permettant un bon fonctionnement 
	

	Visibilité
	La visibilité du projet est assurée à travers les gadgets tels que les t-shirts ou banderoles 
	


III / DIFFICULTES ET SOLUTIONS APPORTEES

Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale.
Problème d’accessibilité à certains villages cibles du projet lors des pluies.
Axe 2 : Participer aux activités transfrontalières
RAS

Axe 3 : Renforcer les infrastructures communautaires pour la Paix et la cohésion sociale
Axe 4 : Appuyer les activités génératrices de revenu communautaire
RAS

Axe 5 : Renforcer la cohésion entre les forces de l’ordre et les communautés
RAS

IV / EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LES BENEFICIAIRES

Après la mise en œuvre des premières activités, des effets sont déjà perceptibles :
· Les populations ivoiriennes et libériennes vivant de part et d’autre du cavally se courtisent de plus en plus grâce aux activités de rapprochement 

· L’atmosphère de méfiance qui régnait entre les populations et les forces de sécurité est en train de disparaitre grâce aux activités d’échanges intercommunautaires 

· Les populations commencent à mieux comprendre l’importance de la consolidation de la paix 
ANNEXE 2 / Illustration des réalisations
Axe 1 : Mettre en place un mécanisme de protection et de renforcement de la cohésion sociale
Images de la formation des CPP les 10 et 11 Avril 2018
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Images des activités du CCM
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Images de la pompe à deux têtes de RANOUINKE réhabilitée
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Images des activités de Tiboto 
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VISIBILITE : ARTICLE DE PRESSE ET REPORTAGE TELE
Formation des comités de protection

Dix comités de paix installés dans des localités frontalières avec le Liberia
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parAIP
Mis en ligne le 14 avril 2018
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Dix comités de protection installés le long de la frontière ivoiro-libérienne

PHOTO : AIP
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Tabou, 14 avr (AIP)- Le bureau de l’Association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine (ASAPSU) de Tabou a procédé, mercredi, à l’installation de 10 comités de protection et de paix dans les sous-préfectures de Tabou, de Grabo et d’Olodio, dans le cadre du « projet de coopération transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia pour une cohésion sociale et une paix durable ».

Le chef du bureau ASAPSU de Tabou, Hiéla Ouattara, a expliqué que la quinzaine de personnes composant chaque comité, composé a déjà bénéficié de formations sur des thématiques en rapport avec le renforcement de la cohésion sociale, de la sécurité frontalière, de la citoyenneté et du civisme.

« Ce projet bénéficie d’un appui financier d’environ 45 millions de francs CFA du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui veut ainsi aider à créer une bonne coopération transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia pour la paix durable et la cohésion sociale » a-t-il ajouté.

Ces comités vont se charger de sensibiliser au quotidien les populations sur la nécessité d’une cohabitation pacifique, de la solidarité, de l’entente, de la tolérance, de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité, afin de faciliter le règlement des conflits communautaires en collaboration avec la chefferie traditionnelle locale et les autorités, a fait savoir le responsable local de l’ASAPSU.

La Côte d’Ivoire partage avec le Liberia voisin plus de 700 km de frontière.

(AIP)

bb/kg/kp

RENCONTRE D’ECHANGE ET SPORTIVES A TIBOTO

Le sport pour consolider la cohésion entre ivoiriens et libériens à Tabou
[image: image15.png]



parAIP
Mis en ligne le 27 avril 2018
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Des joueurs et joueuses ivoiriennes vainqueurs du tournoi de la cohésion sociale à tabou

PHOTO : AIP
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Tabou, 27 avr (AIP) – Le bureau de l’Association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine (ASAPSU) de Tabou, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), a organisé deux  matchs de football dans le village frontalier de Tiboto (département de Tabou), pour célébrer la paix et la cohésion sociale entre populations ivoiriennes et libériennes.

Ces rencontres, qui se sont déroulées samedi, ont vu la victoire des équipes masculine et féminine ivoiriennes sur celles des libériennes, respectivement sur le score de 4 buts à 3 au terme des tirs aux buts, et de deux buts à zéro.

« En réalité, personne n’a gagné, c’est le rapprochement entre les populations, la cohésion et la paix  qui ont été renforcées », a déclaré le chef du bureau de l’ASAPSU, Hiéla Ouattara, en présence des forces de l’ordre ivoiriennes et libériennes, des leaders communautaires et des chefs traditionnels des deux peuples frères.

Le représentant du PNUD, Mamadou Tandia, a laissé entendre que ces initiatives, qui permettent aux « différentes couches sociales de se fréquenter, d’échanger pour mieux se connaître », garantiront davantage la coexistence pacifique sur la frontière ivoiro-libérienne.

M. Tandia a avancé que ces rencontres sportives, dont d’autres sont prévues en Côte d’Ivoire et au Liberia, entrent dans le cadre du « Projet transfrontalier de renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les populations ivoiriennes et libériennes ».

Face aux plaintes liées aux tracasseries, les forces de l’ordre des deux pays basées au poste frontalier de Tiboto ont exhorté les uns et les autres à se faire établir leurs pièces d’identité. Ces dispositions, ont-elles martelé, permettront « d’éviter tout problème », lors de la traversée du fleuve Cavally, frontière naturelle entre les deux nations.

(AIP)

Côte d’Ivoire/ Des ordinateurs offerts aux autorités administratives et aux forces de sécurité de Tabou et Taï
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Tabou, 23 avr (AIP) – Les responsables de l’Organisation internationale des migrations (OIM) ont offert 12 ordinateurs aux autorités administratives et aux forces de l’ordre de Tabou et Taï en vue de renforcer les capacités techniques.

Ce don remis jeudi, aux autorités de Tabou, s’inscrit dans le cadre du projet de coopération transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia.

« D’autres dons en motos aux forces de l’ordre sont prévus pour les rendre plus opérationnelles et pour leur permettre de mieux sillonner le long de la frontière », a annoncé la chargée de projets à OIM, Paulette De Gonzague.

Dans le cadre de ce projet de coopération transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia, exécuté en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a-t-elle souligné, des missions de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale sur les radios de proximité, des cadres d’échanges et des activités sportives entre les forces de sécurité, les jeunes, les cadres, les commerçants et la population locale sont prévues « pour créer un rapprochement et éviter ainsi certaines incompréhensions. »

 » Si nous continuons de faire ensemble des efforts, l’accalmie qui règne depuis quelques temps à la frontière ivoiro-libérienne va se renforcer et permettre aux populations locales de vivre en paix et de vaquer tranquillement à leurs occupations », a relevé Mme De Gonzague.

Ce projet de coopération transfrontalière, démarré depuis janvier 2017 ,va prendre fin en juin 2018, indique-t-on.

(AIP)
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PRESSE TELE/RTI1

VOIR L’ELEMENT VISUEL SUR YOUTUB

Lien : (https://youtu.be/DK8DjwJJbEk) 
RAPPORTS DE MISE EN ŒUVRE DES 





ACTIVITES DU 01 FEVRIER AU 30 AVRIL 2018
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