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REUNION PBF/MERCY CORPS – THINK PEACE – AJDM  
 

16/05/2018 à 10H00 – MINUSMA-HQ, BAMAKO  

PARTICIPANTS :  

- Thierno Samba Diallo, Directeur Pays Mercy Corps 
- Paul Reglinski, Directeur Pays Adjoint Mercy Corps 
- Alimou Diallo, Projet Manager Mercy Corps 
- Lindora H. Diawara, Gestionnaire de programme Mercy Corps 
- Somah Doumbia, Directeur Exécutif AJDM 
- Kadiatou Touré, Assistante Financière AJDM 
- Abdoul Kassim Fomba, Coordinateur National Think Peace 
- Aissatou Guissé Kaspar, Programme Manager PBF  
- Kissima SYLLA, Expert National CACP 
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 

 

CONCLUSIONS : 

✓ Le lancement du projet sera fait le 21 juin 2018. Dans ce cadre Mercy Corps devra mobiliser au minimum un ministre pour 

permettre d’assurer la participation de la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations-Unies ; 

✓ Entrer en contact avec ODSRSG et coordonner la disponibilité de Mme Mbaranga pour le lancement du projet ; 

✓ Préparer une fiche technique (une page) en français sur le projet ; 

✓ Changer la dénomination pour éviter la confusion avec le comité de pilotage des projets PBF au Mali ; 

✓ Assurer la traçabilité des activités informelles que le projet mène ; 

✓ Rester cadrer dans la philosophie du PBF et les objectifs consignés dans le document de projet ; 

✓ Mettre l’accent sur la coordination, synergie et complémentarité dans les interventions avec l’ensemble des partenaires du projet ; 

✓ Le rapport de projet à mi-parcours est attendu pour le mois de juin 2018.  
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ECHANGES/DISCUSSIONS : 

La rencontre a débuté par un tour de table de présentation des participants pour introduire l’équipe du projet. Les échanges ont porté 

essentiellement sur les points ci-après : 

• Lancement du projet : les parties se sont accordées sur la date du jeudi 21 juin 2018 pour procéder au lancement. Les partenaires du 

projet, notamment, les Ministères, MISAHEL, CEDEAO seront engagés par Mercy corps. Dans cette perspective, Mercy corps devra 

mobiliser au minimum un ministre pour permettre à l’équipe PBF d’assurer la participation de Mme Mbaranga Gasarabwe. Un draft 

de discours (Talking point) de Mme Mbaranga et une fiche technique (en une page) du projet seront faits par Mercy corps.  

• Etat d’avancement : l’étude de base et l’élaboration du plan de suivi sont en cours. Le rapport devra être disponible et partagé lors du 

lancement. Le plan d’action de Think Peace et le ciblage des communautés (30 à Gao, 30 à Tombouctou et 10 à Ménaka) ont été 

finalisés et ceux de l’AJDM sont en cours.  

• Création d’un comité de pilotage et d’un Tier Group : il a été recommandé de changer la dénomination du comité de pilotage pour 

éviter la confusion avec le comité de pilotage des projets PBF au Mali et de faire plutôt du Tier Group un groupe technique pour (1) 

soutenir les partenaires et mener des réflexions stratégiques pour faciliter et diligenter la mise en œuvre  du projet, (2) faire du plaidoyer 

et rendre visible les acquis du projet.  

Par ailleurs, les questions relatives au genre, au rapportage et au renforcement de la synergie et complémentarité ont été évoquées. La 

rencontre a pris fin vers 11h40 dans une atmosphère empreinte de cordialité.  

Fin 
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