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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Mali
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL SEMESTRIEL
date DE RAPPORT: 10/06/2019
	Titre du projet: Cellule d'Appui à la Coordination des Projets PBF au Mali 
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 231

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère des Affaires étrangères, MINUSMA, Partenaires Techniques et Financiers, Organisations de la Société Civile et UNCT

	Date de début du projet
: Février 2018
Durée du projet en mois :
 18 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 





Total: $ 418 511 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: première tranche de 70%

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Kissima Sylla
Rapport approuvé par: Aissatou Guissé Kaspar
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Evaluation du portefeuille PBF 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
 Les activités du projet avancent de manière satisfaisante. La bonne coordination du portefeuille assurée par le secrétariat du PBF a permis de faire orienter stratégiquement les interventions du programme et d'assurer un suivi plus efficace pour faciliter l'attente des résultats. Dans ce cadre, des réunions de coordination ont été régulièrement tenues avec les parties prenantes et les membres du Comité de pilotage (COPIL) des projets PBF au Mali ont été engagés.
Durant la mise en œuvre du projet, le COPIL a tenu ses rencontres conformément à sa planification. La dernière réunion du COPIL s’est tenue le 17 mai 2019 au cours de laquelle quatre notes conceptuelles ont été sélectionnées et endossées suite au lancement des initiative sur la promotion des jeunes et l'égalité des sexes (GYPI 2019).
Le Copil s'est approprié son rôle de supervision et d’orientation stratégique du programme. Conformément aux recommandations du COPIL, un comité technique a été créé et a tenu sa première rencontre le 13 mai 2019 pour préparer la réunion du COPIL. Une visite de terrain de M. Oscar Fernandez-Taranco et des Mme Bintou Keita du DPKO a été appuyée. Par ailleurs, une évaluation indépendante du portefeuille a été menée.
Le secrétariat s'est pleinement investi pour assurer une meilleure coordination du portefeuille et mobiliser des parties prenantes.  
Dans ce cadre de l'arrivée à terme de la periode d'éligibilité du Mali au fonds PBF, le processus de demande de rééligibilité est en cours.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet de la « Cellule d'appui à la coordination des projets PBF » est un projet d'accompagnement du portefeuille. A cet effet, elle est pertinente pour assurer le secrétariat du programme et appuyer le Comité de Pilotage dans l'orientation stratégique et la prise de décisions relatives à l'agenda de consolidation de la paix au Mali. 
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

La mise en place d'un comité de pilotage (CoPil) restreint composé du Ministère des Affaires étrangères, de la Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies, du représentant des Partenaires Techniques et Financiers (Canada) et de celui des Organisations de la Société Civile est une innovation au Mali. Le Ministère des Affaires étrangères étant la tutelle politique de la coopération avec l'ensemble des bailleurs du Mali, cela a l'avantage de positionner le PBF à un niveau de responsabilité élevé au sein de l'administration malienne, de faciliter le plaidoyer à différents niveaux et de diligenter les prises de décision.
Le CoPil a recommandé la création d'un Comité technique. Cela vise, d'une part, à assurer la prise en compte des priorités nationales et sectorielles, notamment celles en lien avec le genre et la jeunesse, et d'autre part, à renforcer l'appropriation nationale de l'agenda de consolidation de la paix. Cet organe appuie le secrétariat dans la préparation et l'examen des documents à soumettre au COPIL. Il peut émettre un avis sur des questions spécifiques et suggère des recommandations au COPIL. Mais le Comité technique n'est pas un organe délibératif. Cela est une innovation dans le PBF.  

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 
Le projet a permis de continuer l'opérationnalisation du secrétariat du programme qui assure la coordination, le suivi et l’évaluation des projets pour faciliter l’atteinte des résultats escomptés. A ce titre, elle coordonne l’ensemble des interventions du portefeuille pour consolider et capitaliser sur les acquis.
Le secrétariat a assuré la liaison avec l’ensemble des parties prenantes et briefer régulièrement le Gouvernement, UNCT et les partenaires. Dans le cadre du suivi évaluation, une mission de suivi du PBSO et du DPKO a été appuyée.  Des outils ont été développés par le VNU International chargé du suivi évaluation et des ateliers ont été organisés à Bamako et au niveau terrain pour faciliter la collecte des données et l’atteinte des résultats. De même, le secrétariat a appuyé l’organisation de 2 ateliers pour la formulation de deux projets transfrontaliers : le projet « jeunes & Paix » entre le Mali et Burkina Faso  et le projet « Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire » Mali / Niger . Une cartographie des initiatives de consolidation de la paix a été réalisée. Une évaluation indépendante a été effectuée. Le COPIL s’est mieux approprié le programme et a tenu ses rencontres périodiques. Des cadres de échanges ont été mis en place au niveau terrain et à Bamako pour renforcer la synergie et la complémentarité.
Concernant la communication, la visibilité a été renforcée, une vidéo a été réalisée et une galerie photos est disponible.
 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet coordonne le portefeuille et assiste le comité de pilotage dans son rôle d'orientation stratégique du fonds. A cet égard, le projet secrétariat a aidé à offrir des opportinutés économiques, au retour de la stabilité dans plusieurs localités du pays. Cela a impacté très positivement la vie de milliers de femmes et d'hommes. De plus, les formations aux corps de métiers offertes par certaines projets PBF a permis d'apporter un changement qualitatif dans le quotidien des bénéficiaires.
L'intervention du PBF a été clé pour vulgariser et disséminer le contenu de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. De même, les résultats obtenus en termes d'autonomisation des femmes, de promotion des jeunes, de renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations sont très encourageants. Des investissements ont été fait en matière de services sociaux de base dont le déficit criard favorisait les tensions dans certaines localités.
Cela participe pleinement à contribuer au renforcement de la cohésion sociale, au vivre ensemble et à recoudre le tissu social. Des dizaines de fora ont été organisés pour renforcer le dialogue entre les communautés. Ces activités ont été menées souvent dans des localités fortement déstructurées et divisées par les conflits intercommunautaires ou des groupes extrémistes. Ces activités ont tenu toutes leurs promesses en facilitant le dialogue et le vivre ensemble.  

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les leçons apprises dans la mise en oeuvre des projets ont révélé plusieurs défis qui persistent toujours et pourront impacter le programme actuel. Il s'agit notamment:
1- Situation sécuritaire volatile: les projets PBF sont exécutés dans des zones particulièrement difficiles d'accès (nord et centre du Mali) marquées notamment par la recrudescence des attaques terroriste. Cela a pour corolaire de limiter les déplacements et ralentir la mise en oeuvre de certains projets. En termes de mitigation, l'appui de la MINUSMA à travers la Force pourrait être sollicitée pour sécuriser les missions de terrain.
2- Aléas liés à l'agenda politique: l'exécution de certaines composantes des projets est fortement liée à l'agenda politique notamment la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les retards enregistrés dans la mise en oeuvre de l'Accord ont une influence forte sur les taux de délivery de certains projets. 
3- Turn over (changements d'acteurs et d'interlocuteurs): Durant la mise en oeuvre du programme, le Mali a connu plusieurs changements de gouvernement. Cela touché également le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (coprésident du CoPil). Il a fallu reprendre à chaque fois l'exercice de briefing avec les nouveaux interlocuteurs pour qu'il s'approrient le programme. 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1- Minutes des réunions

2- Photos du comité de pilotage

3- Talking points / Dicours

4- liens vidéo de la visites des ASG Oscar Fernandez-Taranco et Bintou Keita  https://www.youtube.com/watch?v=4h9q3yn69Go   et d'article de presse :   https://news.un.org/fr/story/2019/01/1034092
5- lien galerie photos https://www.flickr.com/photos/minusma/with/32372042458/

6- lien Vidéo réalisée sur les projets de la seconde phase du PBF  
7- Draft du rapport d'évaluation du programme
8- autres photos des réunions du COPIL


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Le présent projet est composé d’un résultat et de trois produits que sont:
Produit 1.1 : La cellule d’appui des Fonds PBF est opérationnelle

D'abord, il convient de noter que la Cellule d'Appui au Comité de Pilotage (Secrétariat PBF) qui a été créée dans le cadre du précédent projet. Le secrétariat reste fonctionnel et ces capacités ont été renforcées en ressources humaines. La liaison a été assurée avec les parties prenantes et plusieurs réunions de coordination ont été organisées pour faciliter les synergies et partage de bonnes pratiques. De plus, des briefings sont faits régulièrement à l'endroit de la Coordonnatrice Résidente, des autorités nationales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers pour assurer un positionnement stratégique du programme. La validation d’une analyse sur les causes profondes du conflit est en cours. Le contrôle qualité des rapports des projets du portefeuille est assuré. 

Produit 1.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financées par le PBF

Pour assurer un meilleur suivi et l’évaluation du portefeuille PBF, un volontaire international des Nations Unies a été recruté et a pris fonction. Des outils de la collecte et analyse progressives des données ont été développés et des ateliers ont été organisés à Bamako et au niveau terrain pour faciliter la collecte des données et l’atteinte des résultats. ». Une cartographie des initiatives de consolidation de la paix a été réalisée et une mission du PBSO et du DPKO a été appuyée. Les TdRs pour les visites de terrain du comité de pilotage ont été élaborés. Ces visites seront effectuées dépendamment de la situation sécuritaire sur le terrain, prochainement. 

Produit 1.3 : Les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF

Durant la période de rapportage, l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets ont démontré leur engagement et se sont pleinement mobiliser en vue d'assurer une bonne exécution des activités. 

La communication et la visibilité ont été renforcées notamment à travers une couverture médiatique des rencontres du COPIL par la chaine nationale. Une première vidéo a été réalisée sur les résultats / impacts des projets de la seconde phase du PBF, et les TDRs de recrutement d'une agence pour la réalisation d'une seconde vidéo sont disponible 

Résultat 2:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	La tutelle du programme au Mali est assurée par le Ministère des Affaires étrangères (MAECI) avec comme point focal la Direction des Organisations Internationales (DOI) de ce Ministère. Les rencontres du Comité de pilotage sont organisées/facilitées par la DOI et le secrétariat PBF. Le Gouvernement du Mali à travers le MAECI est fortement impliquée à la mise en oeuvre des activités du programme. Le Ministère participe aux missions de terrain et les rapports sur l'état d'avancement des projets lui sont régulièrement transmis. De plus, un comité technique composé des représentants des Ministères tels que le Ministère Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, le Ministère la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Ministère de la Sécurité et de la Protecion civile… De plus, ces ministères sont impliqués dans la mise en oeuvre des activités. 

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un volontaire international des Nations Unies a été recruté pour assuré le suivi et l'évaluation globale du portefeuille. Un cardre/plan de suivi et évaluation a été développé pour faciliter le suivi et l'atteinte des résultats escomptés. 2 ateliers ont été organisées avec les partenaires de mise en oeuvre à Bamako et les partenaires d'éxecution sur le terrain dans ce cadre. Un cardre global des résultats du portefeuille PBF au Mali qui pourait aussi orienter la formulation des projets est en cours d'élaboration et d'autres missions de terrain sont entrain d'être planifiées.

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Il y a des plans élaborés pour une étude de perception. Entre temps, une évaluation indépendante du portefeuille commanditée par le PBSO a été effectuée. Le draft du rapport de cette évaluation est disponible et l'élaboration du rapport final est en cours. Le rapport final de cette évaluation pourrait orienter l'étude de perception. 

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Suite à la haute appréciation du travail que mène le PBF, le Fonds des Femmes pour la Paix et les actions humanitaires (FFPH) dont le secrétariat est assuré par ONUFEMMES et le Gouvernement du Mali ont décidé d'utiliser le comité de pilotage du PBF. A cet effet, le COPIL du PBF a été élargi à d'autres acteurs pour le rendre conforme aux procédures du FFPH pour être l'organe d'orientation stratégique de ce fonds. Une allocation de 2 millions d'euros a été accordée par les Pays Bas pour financer des projets de la société civile. La première réunion de ce comité technique s'est tenue le 8 juin 2019.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Le secrétariat PBF a participé à plusieurs foras organisés par d'autres partenaires oeuvrant dans le domaine de la consolidation de la paix notamment la coopération allemande GIZ et le Canada.  

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	La coprésidence du Comité de pilotage par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l'implications d'autres ministères dans la mise en oeuvre des projets est un moyen d'assurer la pérennité et la durabilité des résultats. 

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Les retards dans la mise en œuvre des projets représente un défi réel. Pour y faire face, le secrétariat met l'accent sur l'accompagnement des projets à travers des stratégies telles que les nombreuses présentations aux rencontres de l'équipe pays des Nations Unies (UNCT, PMT) aux OSC, les ateliers (y compris avec PBSO), les briefings réguliers au niveau de la Coordonnatrice Résidente pour supporter et encourager les partenaires dans la bonne mise en oeuvre des activités. De plus, l'appui de la Force de la MINUSMA a été capital pour mener certaines activités dans un contexte sécuritaire volatile, notamment les visites de terrain. 

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Le secrétariat PBF a pris en compte le genre dans la composition de son staff de gestion du projet CACP. L'unité est constituée de femme et d'hommes et composée de staff international et national pocédant de compétences diverses et qui travaillent de façon intégrée et complémentaire (UNDP/MINUSMA). D'autre part, la prise en compte de l'aspect genre dans l'ensemble des projets du portefeuille est une exigence. 

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Le Mali a été déclaré éligible aux fonds du PBF depuis 2014, pour une période de cinq (05) ans. Conformément à la procédure, le pays récipiendaire des fonds du PBF doit resoumettre une demande d'éligibilité au PBF, au terme de ce quinquennat. Cette requête est assortie d'une analyse de conflit, de la redéfinition des priorités de consolidation de la paix si nécessaire, et de la définition de nouveaux projets. 

Un Core group composé des Nations Unies et de la partie nationale a été constitué et a tenu sa première rencontre. Un draft d’analyse de conflit est en cours d’adoption. L’atelier de priorisation se tiendra le 20 juin 2019 sous la coprésidence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies. 



1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.



	Indicateur 1.1

# de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Comité de pilotage
	0
	8 rapports (Un rapport trimestriel du Groupe technique de coordination et/ou du comité consultatif fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en oeuvre du portefeuille PBF)
	8 rapports disponibles dont les Minutes des rencontres du Comité de pilotage et du Comité technique ainsi que celles des réunions de coordination 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Niveau d’analyse de l’évolution des progrès du portefeuille PBF, incluant une analyse spécifique de l’impact des projets sur les femmes et les hommes      
	0
	Niveau d’analyse élevé sur la mise en œuvre du Plan de suivi et évaluation PBF qui permet d’analyser efficacement les progrès des projets PBF, avec un focus spécifique sur l’impact des projets sur les femmes et les hommes.
	Des outils de collecte et analyse progressives des données ont été développés et mis à la disposition des partenaires. Les indicateurs sexo-spécifiques des projets sont suivis et renseignés et inclus dans les documents de présentation de l'avancement des projets.  
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

L'Unité de coordination du Fonds est opérationnelle

	Indicateur  1.1.1

Qualité des rapports mandataires jugée ‘’bonne’’ par PBSO et soumis à échéance          
	0
	Tous les rapports sont de bonne qualité et soumis conformément aux exigences de PBSO
	Les rapports semi-annuel et annuels des projets ont été soumis à PBSO 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

% des membres du comité de pilotage indiquant une amélioration du niveau de contrôle et capacité de mieux guider les interventions du PBF  
	0
	80% des membres du cadre de coordination indiquent un niveau élevé de contrôle de capacité à guider les interventions PBF
	L'organisation d'un atelier de renforcement de capacité des membres du Comité de pilotage en termes de supervision et d’orientation stratégique des projets PBF au Mali est en cours. Un sondage a été réalisé dans ce sens a conclu un niveau satisfaisant. 
	     
	     

	Produit 1.2

Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financées par le PBF
	Indicateur  1.2.1

Niveau des résultats et des objectifs spécifiques des projets du portefeuille obtenus
	0


	Le plan de suivi-évaluation et le Groupe technique de Coordination et le Comite consultatif sont établis
	Un plan de suivi-évaluation a été mis en place et un comité technique a été établi pour préparer les rencontres du comité de pilotage. 


	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Le système de S&E du portefeuille PBF est mis en place et utilisé pour les rapports de progrès auprès du comité de pilotage et PBSO
	0
	8 rapports de progrès (les membres du comité de pilotage et PBSO reçoivent régulièrement les rapports sur les progrès et les contraintes du portefeuille PBF, et apportent des ajustements) 
	Les rapports sont soumis au comité de pilotage et au PBSO. 
	     
	     

	Produit 1.3

Les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarises avec les acquis des projets PBF
	Indicateur 1.3.1

Un groupe de communication incluant les points focaux des agences et le point focal com. du siège est mis en place et fonctionnel
	0
	Un film est produit sur les résultats du PBF 
	La mise en place du groupe de communication est en cours.
Une première vidéo sur les projets de la seconde phase a été réalisée.
Les TdR relatifs au recrutement d'une agence pour la réalisation d'une vidéo qui prendra en compte l'ensemble des interventions du PBF au Mali ont été élaborés.

	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: A ce jour, la tranche reçue est de 70%. Le taux de déchaissement est de  75% par rapport à la tranche reçue (70%) et de 52 % par rapport au budget global.



Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: juin 2019
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 N/A
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.





1

