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FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET
PAYS:Mali
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Mai 2017-Octobre 2018
	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulédu Programme:Jeunesse Alafia (Actions des Jeunes en Faveur de la Consolidation de la Paix Inclusive  et de la Lutte contre l'Extrémisme Violent)  
Numéro du Programme (le cas échéant)      
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
001/RFP/PBF-IRF-161/
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste desentitésayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre duProgramme:  ACORD INTERNATIONNAL



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONGet autres) et autres organisations internationales:  


 FORMTEXT 

Conseil National de la Jeunesse du Mali



	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU)800000$ US
	
	
	Durée totale(en mois)18 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
(jour/mois/année)12 Avril 2017
	


	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
((jour/mois/année)
	30 Juin 2018

	Autrescontributions(donateurs)(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
(jour/mois/année)31 Octobre 2018
	

	TOTAL:
	800000$ US
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval.À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluationdu rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
Oui FORMCHECKBOX 
 Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
Oui FORMCHECKBOX 
Non    Date:      
	
	Nom:Théophile Tyadi Sarah


Titre:Directeur
Organisation participante (principale): ACORD International
Courriel:theophile.sarah@acordinternational.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DESOBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué: 

	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.  les jeunes  ciblés  ont acquit les informations, les compétences techniques et organisationnelles nécessaires à améliorer l'efficacité de leur participation au processus de dialogue et de réconciliation nationale.Ils ont fairt valoir leur engagement à participer aux efforts de paix aux niveaux local et national. L'engagement des Jeunes est perceptible du coup, la perception négative qu'avaient certains acteurs des jeunes a évolué positivement. Désormais les jeunes sont perçus comme de véritables acteurs de paix. Le nombre de jeunes qui siègeaient dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord est passé à 2, stratégiquement c'est important pour la visibilité des jeunes sur les questions de la consolidation de la paix. Désormais, les jeunes sont considérés comme de véritables supports de paix et ne sont plus vus comme des menaces potentielles à la sécurité. L'impact humain fort concerne également les jeunes qui renoncent à la violence, contribuent à la gestion de conflits locaux, à la lutte contre l'extrémisme religieux et renforcent leurs attitudes citoyennes..Ils ont fairt valoir leur engagement à participer aux efforts de paix aux niveaux local et national. Les initiatives HIMO (Action à Haute Instensité de Main D'oeuvre dévloppées ont permis à 900 jeunes à situation de risque à bénéficier de revenus qui les ont permis de satisfaire leurs besoins essentiels et de résister à l'attrait des groupes extrémistes.

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. 
La mise en oeuvre du projet a permis de constater la dimunition du nombre d’actions violentes liées à la mise en oeuvre de l’Accord impliquant les jeunes dans les zones d’intervention du projet.Le nombre de jeunes (Hommes/Femmes) formés dépasse le niveau qui était planifié, ce qui prouve bien l'intérêt des jeunes à marquer de leur présence aux efforts de paix. Le niveau de représentation a également connu des progrès. Aussi les jeunes  (Hommes/Femmes) sont reconnus par les décideurs comme des partenaires clés et contributeurs à la construction de la paix. Le projet a mobilisé 36 jeunes médiateurs qui ont contribué à animer le dialogue communautaire, à sensibiliser sur les attitudes et comportements requis pour améliorer la cohésion sociale et le vivre ensemble. 



Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) quepour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat1:Le résultat souhaité c'était que les jeunes (hommes et femmes) aient une meilleure compréhension du processus de mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la Résolution2250(R2250) des Nations Unies consacrée à la jeunesse. Pour y arriver deux activités majeures étaient prévues et  réalisées:
 a) assurer la formation de 640 jeunes dont  226 femmes/filles (soit 35% du public) sur l'Accord pour la paix, la R2250. L'objectif était de permettre aux jeunes de se familiariser à l'Accord, à la R2250 et de refléchir sur leur place et rôle dans la mise en oeuvre de cet Accord et de cette résolution. Au regard de l'importance de l'Accord de paix et de la R2250, quelques représentans des jeunes de Sikasso, Koulikoro et Kayes  ont pris part à ces formations dans l'espoir qu'ils pourront aussi partager avec les plates formes locales de jeunesse de leurs régions respectives.

b) organiser des tournois de grandes vacances (TGV) visant à mobiliser les jeunes  de toutes les régions cibles du projet à travers des rencontres sportives et culturelles diverses (musique,poésie,théâtre…) pour sensibiliser le public sur l'intérêt d'améliorer le vivre ensemble, la citoyenneté et l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix et la gestion de conflits locaux. Les TGV offraient justement des opportunités aux jeunes des 7 régions  et le district de Bamako ciblés par le projet mais aussi aux représentants des jeunes des régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes de se rencontrer, d'échanger et de vulgariser les principaux contenus de l'Accord, de la R2250 et aussi de sensibiliser l'opinion publique sur les  comportements et attitudes requis pour la consolidation de la paix, l'amélioration du vivre ensemble et le dialogue inter communautaire, inter religieux et inter générationnel.


Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les jeunes ciblés (hommes et femmes) ont les connaissances nécessaires sur la mise en oeuvre de l’Accord pour la  paix et la Résolution 2250. Effectivement 645 jeunes (soit 0,80% de plus) sur 640 prévus ont été formés sur les contenus de l'Accord pour la paix, les mécanismes de fonctionnement et les instances de coordination et de suivi de la mise en oeuvre de l'Accord.La Résolution 2250 consacrée aux jeunes a été présentée, débattue et les jeunes ont refléchis sur les initiatives et stratégies à mettre en place afin de traduire la résolution en plan d'action.
Trois (3) produits majeurs ont été accomplis: a) les jeunes ne sont plus impliqués dans les actions violentes sur le terrain, ils ne veulent plus contribuer à déstabliser le pays b) reconnaissance par les autres acteurs de l'action des jeunes, cela a permis d'augmenter le nombre de jeunes siègeant dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord,c) Mise en place  de leur stratégie de participation à la consolidation de la paix.

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
L'acquisition par les jeunes ciblés de connaissances  nécessaires relatives au contenu et à la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la Résolution 2250 était le principal produit attendu de ce résultat. Effectivement 645/640 jeunes ont été formés sur l'Accord pour la paix et la Résolution 2250, un noyau de 10 formateurs a été constitué dans le but de renforcer les capacités d'action du CNJ, les textes de l'Accord et de la R2250 ont été vulgarisés dans toutes les régions du Mali à travers la formation, les TGV et la Rencontre Nationale des Jeunes. Celle ci a permis aux jeunes de socialiser davantage la R2250, de réflechir sur sa mise en oeuvre au Mali et sur leur stratégie de positionnement concernant leur participation au processus de paix. Plus de 3300/3000 jeunes se sont mobilisés pour animer des rencontres sportives et culturelles orientées vers la paix et le mieux vivre ensemble dans  la zone d'intervention du projet. Aussi on a constaté la dimunition d'actions violentes impliquant des jeunes et concernant l'Accord pour la paix.Cependant, des actions de sabotage ont été perpetrées par des terroristes pendant la présidentielle sans l'implication des jeunes. 

Le résultat a effectivement contribué à la consolidation de la paix. Au moins  plus de3945 jeunes ont été mobilisés pour l'animation des activités centrées sur les questions de paix, de cohésion sociale, de tolérance et d'amélioration du vivre ensemble. Les jeunes ont exprimé à toutes les occasions leur  sentiment de satisfaction. Aussi ils reconnaissent avoir mieux compris l'Accord pour la paix et la Résolution 2250: les défis, les enjeux et les raisons de la lenteur du processus de retablissement de la paix. L'étude de cas documentée, réalisée à Ségou confirme cette conviction des jeunes.L'engagement des Jeunes est perceptible du coup, la perception négative qu'avaient certains acteurs des jeunes a évolué positivement. Désormais les jeunes sont perçus comme de véritables acteurs de paix. Le nombre de jeunes qui siègeaient dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord est passé à 2, stratégiquement c'est important pour la visibilité des jeunes sur les questions de la consolidation de la paix.Ce travail a permis  de mieux faire connaître le CNJ et de revaloriser la problématique jeunes dans l'agenda politique du Mali. Ce qui pourrait faciliter en partie le repositionnement de la place et du rôle des jeunes dans le processus de consolidation de la paix. L'impact humain concerne surtout les jeunes qui renoncent à la violence, qui contribue à la gestion de conflits locaux et qui mettent en place leurs propres stratégies de lutte contre l'extrémisme violent. Les jeunes sont devenus plus citoyens.Tous ces progrès contribuent à la consolidation de la paix, et de la cohésion
.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été géréset quelles mesures d’ajustementont été prises envisagées(1 500 lettres maximum)?

Nous avonsaccusé un retard  dans l'organisation de la finale TGV lié principalement à la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines régions d'intervention du projet (notamment à Mopti, Tombouctou et Ménaka et l'agenda politique (organisation des élections présidentielles) qui avait mobilisé quelques mois au paraventla quasi totalitédes acteurs de terrain (formations politiques, organisations de la société civile, organisations communautaires et socio-professionnelles, leaders communautaires etc…). Le reste des activités du résultat a été réalisé normalement. La mise en oeuvre des activités a permis aux organisations de jeunes d'évaluer l'importance des enjeux et défis de la problématique de la consolidation de la paix et de comprendre mieux la lenteur du processus. Le consensus trouvé est déjà très fragile, donc le fragiliser davantage conduirait à des conséquences  qui pouvrraient s'avérer plus importantes.Aussi, à travers les activités du résultat 1, les jeunes ont  mieux compris leur rôle et place dans la consolidation de la paix.
La finale TGV a été organisée à Mopti mais elle n'a pas mobilisé les acteurs  comme on le souhaitait au départ. Nous avions prévu que la grande cérémonie finale des TGV soient clôturées par le Premier Ministre afin de donner l'occasion à l'Exécutif deprendre la mesure de la contribution des jeunes dans la consolidation de la paix.



Description du résultat 2: Les actions communes engagées par les jeunes ciblés (hommes et femmes) renforcent leur participation et représentation dans le processus de consolidation de la paix.      
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Deux (2) produits étaient attendus de cet résultat:
a) l'amélioration du niveau et de la qualité de la représentation/participation des jeunes dans les instances de mise en oeuvre de l'Accord. Les jeunes, suite à des consultations ascendantes  ont élaboré leur document de positionnement assorti d'un plan d'action qui ont été débattus et validés à la rencontre nationale  des jeunes. Des rencontres individuelles  de plaidoyer avec certains acteurs clés du processus de paix ont été organisées afin de créer les conditions du renforcement de la participation des jeunes dans le processus de paix..Initialement un jeune siègeait dans les instances de mise en oeuvre et de suivi de l'Accord de paix, actuellement le nombre de représentants de jeunes est passé à 2.  b) La prise d’initiatives des jeunes en faveur de la mise en oeuvre de l'Accord est améliorée. Ainsi, 32 micro-projets consacrés aux questions de paix, de cohésion et de citoyenneté ont été réalisés par 32 Associations de jeunes.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Au début du projet, seul un jeune siègeait dans les instances de mise en oeuvre/suivi de l'Accord, actuellement 2 participent aux instances.Le document de positionnement issue des consultations ascendantes et  assorti d'un plan d'action a permis aux jeunes de mieux prendre conscience de leur place et rôle dans le processus de consolidation de la paix. Les jeunes ont sensibilisé les acteurs clés du processus sur l'intérêt de renforcer leur participation dans la gestion du processus de rétablissement de la paix. C'est dans cette logique que des rencontres individuelles avec des acteurs clés du processus ont été organisées pour échanger des idées et analyser la faisabilité de renforcer l'implication des jeunes dans le processus de consolidation de la paix.
 La visibilité des actions communes  des jeunes (mise en oeuvre de micro-projets sur la paix, la cohésion sociale et la citoyenneté, l'organisation de rencontres indiviuelles de plaidoyer…) ont contribué à les transformer en véritables acteurs de la paix. Un des impacts politique est le renforcement du Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne à qui il a été ajouté la composante emploi, une façon de prendre davantage en compte les attentes de la jeunesse.L'action des jeunes a été  très visible dans les régions d'intervention du projet. Les jeunes ont ouvert le dialogue en leur propre sein mais aussi avec les autres acteurs  et ont mis en place leur stratégie de renforcement de leur participation dans les instances de mise en oeuvre et de suivi du processus de paix.Avec la sensibilité de la question, les jeunes sont conscients que leur démarche ne peut être précipitée au risque de déstabiliser une situation déjà très fragile     

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
 La mise en route des micro-projets a connu un retard. Les difficultés de tenuedans les délais des réunions de dépouillement et d'analyse des propositions des jeunes expliquent  en partie ce retard, l'autre explication étant liéeà la composition de la commission d'analyse des micro-projets. L'équipe du projet avait souhaité que la commission soit présidée par le Directeur National de la Jeunesse et co présidée par le point focal du  projet auprès du Ministère de la Réconciliation Nationale. Mais avec la mise en place d'un nouveau gouvernement suite à la présidentielle,les responsables ciblés n'étaient pas disponibles. Finalement nous nous sommes contentés des suppléants désignés par les Départements Ministériels. Cette situation n'avait pas été prévue dans le tableau des risques, elle a été gérée mais le retard n'a pas pu être évité, c'est pourquoi la clôture de la mise en oeuvre des micro-projets a été laissée au 30 Novembre 2018.
Description du résultat 3:Le dialogue social entre les jeunes et les ressources économiques des jeunes ciblés (hommes et femmes) sont renforcés pour réduire les risques de radicalisation 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit1: les jeunes s'engagent au niveau local à prévenir et géreer les conflits et à détecter les cas de radicalisation. L'installation de 36 jeunes médiateurs  communautaires dans 36 communes considérées comme sensibles visait à détecter les risques de radicalisation, à sensibiliser les communautés sur le mieux vivre ensemble, la tolérance et l'acceptation de la différence..Produit2: amélioration de la prise de conscience des jeunes par rapport aux dangers de l'extrémisme violent.Produit 3: les ressources écconomiques des jeunes à risque sont augmentées et produit 4: les jeunes utilisent les NTIC pour s'informer et encouragent d'utres à leur faire.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Pour la réalisation du produit1:(les jeunes s'engagent au niveau local à prévenir et gérer les conflits et à détecter les cas de radicalisation),36 médiateurs communautaires ont été mobilisés après avoir renforcé leurs capacités de médiation  pour promouvoir le dialogue, la cohésion sociale et détecter les risques de radicalisation. Chaque médiateur a organisé une série de rencontres d'échanges, de sensibilisation et de refléxion avec des jeunes hommes, des femmes, des élus et leaders communautaires sur les questions de paix, de dailogue religieux et d'engagements citiyens. Plus de 45  cas de violences ont fait l'objet d'alerte perpetrées par des hommes armés, des religieux et encore d'ordre conjugal. Concernant le second produit:(la prise d’initiatives des jeunes en faveur de la mise en oeuvre de l’Accord est améliorée),quatre (4) causeries-débats (120 jeunes) ont été organisés à Bamako, Ségou et Mopti sur leur perception de l'extrémisme violent et leurs stratégies de résilience. Des causeries-débats radiophoniques ont été initiées dans les autres régions (50 jeunes à raison de 10 jeunes hommes et filles par région). Une étude sur le sujet a aussi été réalisée.  La production et diffusion en Bambara,Peulh,Sonraï, Tamashek, Arabe (nous avons ajouté le Dogon à cause du contexte spécifique de Mopti) de messages  de paix, de tolérance,de cohésion sociale, l'argumentaire religieux sur la paix et la gestion non violente des conflits.
Toujours dans le cadre du dialogue, une rencontre nationale a été organisée pour permettre à des acteurs de confession différente d'échanger sur comment promouvoir et consolider le dialogue des religions, l'acceptation de l'autre et établir le lien entre les religions. Plus de 150 jeunes y ont participé.Enfin le produit 3:(les ressources économiques des jeunes à risque sont augmentées) a mobilisé plus de 900/800 jeunes à  risque qui ont pris en charge l'animation des activités à Haute Intensité de Main d'Oeuvre (HIMO). Dans le but de contribuer à la consolidation de la paix, les actions à développer ont été identifiées suite à des concertations locales et ont pris en compte les initiatives d'utilité publique: santé, environnement, infrastructures communautaires (cimétières), points d'eau et infrastructures des organisations de jeunes. Quarante mille six cents huit (40608 $ US) ont été utilisés pour couvrir cette activité. L'initiative a permis de renforcer le pouvoir d'achat des jeunes mais aussi à les mettre à l'abri des risques de radicalisation.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
 La production de spots radio  par les jeunes pour expliquer les grands points de l'Accord  pour la paix  et la R2250 et leur rôle dans leur mise en oeuvre ainsi que sur l’extrémisme violent n'ont pu être achevés. Le suivi au niveau de l'équipe du projet et de l'Agence de communication ont connu quelques lacunes.Le cadre de collaboration avec l'agence de communication n'a pas été bien défini.   


Description du résultat 4:(Non attendu) Les jeunes utilisent davantage les NTIC pour s'informer et convaincre d'autres à leur faire.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le produit recherché par ce résultat était le développement  chez les jeunes de reflexes de recherches et de partages d'informations utiles pour renforcer la cohésion sociale, la tolérance et l'action des jeunes dans le cadre de la consolidation de la paix au niveau local, régional et national..
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

 Soixante quatre (64) spots radios et vidéos ont été produits et diffusés sur des questions liées à la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le vivre ensemble. Ces supports ont parfois été repruis par les réseaux sociaux ce qui permet d'atteindre plus d'acteurs.

Dans le cadre du suivi  de l'évolution du projet et du partage d'informations sur les actions réalisées ou en cours, un portail internet qa été mis en place. Le nommbre de visiteurs et l'évolution indiquent l'intérêt que les acteurs portent sur le projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
Ilne s'agit pas de retard mais plutôt le système d'évaluation fiable pour apprécier le taux d'utilisation par les jeunes  de technologies de communication. L'animation du site du projet n'a pas été bonne, donc il est difficile d'évaluer avec preuves à l'appui..
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet?Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Le rapport élaboré par la Direction d'ACORD a été soumis à une revue interne avant d'être transmis au PBF. Les informations illustratives sont tirées des données d'évolution des indicateurs du cadre logique. 645 jeunes don’t 10 ayant le statut d'assistants formateurs formés,. Les jeunes devenus plus engagés pour la paix et plus citoyens, 3945 jeunes mobilisés dans les diverses activités, 32 micro-projets mis en oeuvre au bénéficie de 320 jeunes, 950 jeunes à risque ont sécurisé leurs revenus.

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	L'équipe du projet ne peut pas affirmé que le projet a permis de combler des déficits budgétaires cruciaux au processus de consolidation de la paix. Par contre l'équipe est convaincue que le projet a permis de contribuer à la consolidation de la paix  à travers les activités réalisées aux niveaux région, local et communal d'une part et d'autre part à travers les mobilisations de jeunes pour des actions communes (formation, tournois de grandes vacances, causeries débats, les émissions radios et télé, les rencontres nationales d'échanges, de positionnement) en faveur de la paix

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet n'a pas mobilisé de fonds supplémentaires et ne revendique pas avoir accélérer le processus de paix, mais il a permis d'atteindre un nombre élevé de jeunes (plus de 6000) des milieux ruraux et urbainns  engagés à contribuer au processus de consolidation de la paix La mise en oeuvre de leur engagement devrait normalement contribué à accélerer le processus de consolidation de la paix, mais nous ne pouvons pas affirmer de façon absolue.. 

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	La production et diffusion de prêches dans les langues nationales: Bambara, Peulh, Sonraï, Tamasheq, Arabe (et nous avons ajouté le Dogon à cause du contexte spécifique de la région du centre),à travers la télévision et les radios de proximité  est une activité risquée. Aussi pour éviter de créer des occasions de conflits entre les confessions religieuses et même entre les prêcheurs et donner de prétexte de mécontentement des populations, l'équipe du projet a négocié l’implication du Ministère des Affaires Religieuses et du Culte dans l’analyse des contenus des messages de prêche.

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La parité entre les sexes a été prise en compte durant le cycle de projet. La proportion de 35% de femmes avait été retenue depuis le début du projet et ce pour toutes les activités et pour toute la durée. La proportion a été maintenue mais dans la pratique elle a été variable en fonction des activités, du lieu de réalisation des activités et  de la thématique traitée.Par exemple pour la préparation et la diffusion de prêches, la participation des femmes a été faible. Aussi de façon générale cette proportion de 35% a été rarement atteinte pour des raisons connues: contraintes sociologiques, insuffisance de prédispositions intellectuelles, conflit d'intérêt et de priorité dans l'agenda des femmes qui limitent leur participation à certains évènements..


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1


AuLes jeunes cibles (Hommes et Femmes) ont  une meilleure comprehension du processus de mise en oeuvre de l'accord  pour la paix et la Résolution 2250

	Indicateur 1.1

Diminution du nombre d’actions violentes liées à la mise en oeuvre de l’Accord impliquant les jeunes dans les zones d’intervention du projet 
	0
	6
	8
	Cet resultat seras mis en exherbe dans le rapport de l'evaluation finale du projet 
	     

	
	Indicateur 1.2

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) formés 
	0
	640
	645
	La prise en compte des régions de sikasso (2), Koulikoro (2) et Kayes (1) dans la formation de formateurs.
	     

	Produit 1.1

Les jeunes ciblés (hommes et femmes) ont les connaissances nécessaires sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la Résolution 2250 

	Indicateur  1.1.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) participants au TGV
	0
	3000
	3300
	Le depassement est du a lengouement sucite par cette activites aupres de la jeunesse 
	     

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les actions communes engagées par les jeunes ciblés (hommes et femmes) renforcent leur participation et représentation dans le processus de consolidation de la paix 

	Indicateur 2.1

Le Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) membres des instances de mise en oeuvre de l’Accord a augmenté 
	1
	2
	2
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Les jeunes (Hommes/Femmes) ont une voix et sont reconnus par les décideurs comme des partenaires clé et contributeurs à la construction de la paix 
	0
	2
	2
	Les documents de plaidoyer et le document commun de positionement des jeunes 
	     

	Produit 2.1

Le niveau de représentation des jeunes dans les instances de mise en oeuvre de l’Accord et la qualité de leur participation sont augmentés 

	Indicateur  2.1.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) participants 
	
0

	150
	150
	Avec la participation de toutes les regions du Mali et le district de Bamako.
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de documents de consultations disponibles

Nombre de dossiers de plaidoyer positifs  

	0
	5
	5
	     
	     

	Produit 2.2

La prise d’initiatives des jeunes en faveur de la mise en oeuvre de l’Accord est améliorée 
	Indicateur  2.2.1

Nombre de micro-projets financés 
	0
	32
	32
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) bénéficiaires 
	0
	320
	320
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Le dialogue social et les ressources économiques des jeunes ciblés (hommes et femmes) sont renforcés pour réduire les risques de radicalisation 
	Indicateur 3.1

Nombre d’actions collectives de jeunes (Hommes/Femmes) contre l’extrémisme violent 
	0
	10
	10
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

Le partenariat entre les organisations de jeunesse et les religieux permet de limiter leur instrumentalisation et de renforcer le dialogue interreligieux 
	0
	3
	3
	     
	     

	Produit 3.1

Les jeunes s’engagent au niveau local pour prévenir et gérer les conflits et détecter les cas de radicalisation 
	Indicateur 3.1.1

Nombre de médiateurs fonctionnels et qui ont des capacités de médiation renforcées 
	0
	36
	36
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Amélioration de la prise de conscience des jeunes par rapport aux dangers de l’extrémisme violent 
	0
	25
	25
	     
	     

	Produit 3.2

Le dialogue social permet une meilleure compréhension de l’extrémisme violent et l’engagement des jeunes et des religieux à le combattre 
	Indicateur 3.2.1

Nombre d’imams engagés 
	0
	32
	32
	Il faudras compter aussi les Pretres, Pasteur et autres leaders religieux 
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Des espaces de dialogues entre les jeunes et les religieux sont crées 
	0
	80
	80
	Il y'a les espaces formels(rencontres avec les leaders religieux) et les espaces Informels comme les causeries debat 
	     

	Produit 3.3

Les ressources économiques des jeunes à risque sont augmentées 
	Indicateur 3.3.1

Nombre de jeunes (Hommes/Femmes) bénéficiaires de projets HIMO 
	0
	800
	900
	le depassement est du aux choix des activites et a l'implication de tous. 
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

Les jeunes utilisent les NTIC pour s’informer et convaincre d’autres jeunes(produits 3.4) 
	Indicateur 4.1

Nombre de spots radios et vidéos 
	0
	64
	64
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

Nombre total de visiteurs du portail internet 
	0
	5000
	5000
	Cet resulatt est atteint garce a une startegie de communication rapprocher par les differents portails internt don’t nous disposons et au concours d'une Web Master pour la gestion des  differents portails internet. 
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquerun minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1(1 000 lettres maximum)
	Le montage institutionnel du projet: il aurait fallu être suffisamment clair que le partenaire institutionnel  assurait le management du projet: programmation, mise en oeuvre, communication  en étroite collaboration avec le partenaire de mise en oeuvre et concevoir le budget de sorte à éclater seulement les charges de structure et les moyens logistiques entre partenaire institutionnel et partenaire de mise en oeuvre pour éviter des écarts d'interprétation pendant la mise en oeuvre.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Le projet aurait pu servir d'opportunité pour les jeunes d'élaborer leur stratégie de résilience et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Pour débattre et influencer le politique et l'executif les jeunes devrait disposer de leur outil de dialogue et d'action. Les causeries-débats, le dialogue de religions, les échanges entre jeunes étaient certe intéressants, mais les jeunes en dehors du document de positionnement ne disposent pas d'un outil opérationnel.

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Le ciblage des jeunes et des zones d'intervention. Pour des raisons d'équité, une attention devrait être portée sur les jeunes ruraux qui vivent généralement dans les milieux d'origine des conflits notamment communautaires. Avec cette erreur de ciblage les jeunes des milieux urbains se sont faits la bonne place. Demême les questions liées à l'Accord pour la paix, la Résolution 2250 concernent l'ensemble du pays et non seulement les zones directement touchées. Certaines activités auraient pu être spécifiques aux régions du Nord mais l'Accord, la R2250 et l'action commune des jeunes ont une dimension extra régionale.

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	.Malgré le travail réalisé par le projet, quelques défis démeurent: a) la persistance de la fragilité économique des jeunes, b)  Veillée d'armes concernant le processus DDR (questions d'équité, de justice et de consolidation de la cohésion locale et nationale, c) la pénétration des jeunes dans les instances de mise en oeuvre et de suivi reste une question très stratégique que seule une volonté politique des acteurs déjà en place peut facilité l'intégration équitable des jeunessi d) Leraffermissement de la cohésion nationale reste encore une oeuvre de longue haleine.

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
Quelques initiatives prises de la mise en oeuvre du projet nous semblent assez pertinentes:

a) L'ouverture de certaines activités jugées stratégiques aux jeunes des autres régions non ciblées par le projet pour garder le caractère national du CNJ, mais aussi pour préparer les jeunes à s'impliquer davantage dans les actions de paix même si leurs régions ne sont pas touchées directement par la crise: formmation sur l'Accord pour la paix et la R2250, diffusion de l'Accord et de la R2250 à l'ensemble des jeunes du Mali, le dialogue de religions, le forum national de positionnement. La constitution d'un noyau de formateurs du CNJ sur l'Accord de paix et la R2250, diffusion de prêches de paix  en Dogo dans la région de Mopti à cause du contexte actuel de la région, l'élaboration d'un manuel de procédures de gestion administrative et financière contribuant au renforcement institutionnel du CNJ. 

PART 3 –ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont étéen phase, en retard, ou en décalageavec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Les processus de décaissement ont été très bien gérés, la mise en oeuvre des activités n'a pas souffert faute de disponibilités financières. C'est la dernière tranche qui a failli nous créer des soucis: le paiement de l'audit, de l'évaluation finale et des droits de fin de contrat de l'équipe de projet. Mais nous avons négocié pour éviter le blocage.
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: L

	Produit 1.1
	Les jeunes ciblés (hommes et femmes) ont les connaissances nécessaires sur la mise en oeuvre de l'Accord pour la Paix et la Résolution 2250
	     
	117879
	117879
	Au regard de l'importance  de cette action, des représentants des jeunes des autres régions non ciblés par le projet ont été invités (Koulikoro, Sikasso et Kayes)

	Produit 1.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	Le niveau de représentation des jeunes dans les instances de mise en oeuvre de l’Accord et la qualité de leur participation sont augmentés 
	     
	337225
	45615
	Le processus inclusif de consultation ascendante des jeunes (organisation de focus groupes) a coûté plus cher, le budget avait été sous estimé.

	Produit 2.2
	La prise d’initiatives des jeunes en faveur de la mise en oeuvre de l’Accord est améliorée
	     
	31134
	29949
	32 micro-projets consacrés à la cohésion sociale, à la paix  et le renforcement des capacités institutionnelles des organisations de jeunes ont effectivement été réalisés, mais le suivi -appui  a coûté moins.

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	Les jeunes s’engagent au niveau local pour prévenir et gérer les conflits et détecter les cas de radicalisation
	     
	44670
	41152
	L'installation de 36 jeunes médiateurs a permis de sensibiliser les communautés en faveur du mieux vivre ensemble, détecter , mais aussi de réduire les coûts d'approche.

	Produit 3.2
	Le dialogue social permet une meilleure compréhension de l’extrémisme violent et l’engagement des jeunes et des religieux à le combattre
	     
	52453
	60255
	Causeries -débats mobilisant plus de 170 jeunes de toutes les régions cibles, une étude  réalisée sur le sujet et des prêches de sensibilisation produits et diffusés dans toutes les principales langues, les coûts d'organisation ont été plus élevés.

	Produit 3.3
	Les ressources économiques des jeunes à risque sont augmentées
	     
	59019
	57530
	Les HIMO ont été organisées dans toutes les réguons cibles et 900 /800jeunes à risque ont été touchés. L'appui des Directions régionales de la jeunesse a permi de maîtriser les coûts.

	Résultat 4: Les jeunes utilisent les NTIC pour s’informer et convaincre d’autres jeunes(produits 3.4

	Produit 4.1
	 FORMTEXT 

	     
	13536
	12893
	Des spots radio et vidéo ont été produits et le portail mis en place, mais l'animation a connu des lacunes.

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et demise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérenceavec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand)(2 000 lettres maximum):
Le processus de mise en oeuvre du projet n'a pas souffert, l'équipe de PBF Mali a apporté l'appui requis à travers le partage d'informations au cours des multiples réunions d'échanges, l'appui au rapportage et l'organisation des rencontres importantes avec les représentants des principaux bailleurs de fonds du PBF et les responsables de New York. Les échanges avec les autres projets de PBF au Mali ont été rendus possibles grâce à l'appui de l'équipe locale.
Le Secrétariat de New York a également apporté son appui à travers la mise à disposition de template et outils de travail notamment sur les aspects financiers. 

De même pour une première expérience de travail avec le CNJ, nous pensons que le partenariat a été efficace,  ACORD a respecté tous ses engagements et elle a assuré son appui à la préparation, mise en oeuvre et évaluation des activités. Le projet n'a connuaucun blocage ni avec New York, ni avec l'équipe locale de PBF, encore moins avec le CNJ. Nous avons mis du temps pour nous habituer aux méthodes et pratiques de chaque institution, ensuite nous avons inscrit le projet dans la dynamique qu'il fallait.

�Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site �HYPERLINK "http://mdtf.undp.org"�MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


�La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site �HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/"�MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbationdu descriptif de projet originalpar l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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