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REUNION DOI/PBF

09/11/2017 a 10HO0 — DOI/MAECI, KOULOUBA

PARTICIPANTS :

- Amb. Yaya dit Dianguina Doucouré, Directeur des Organisations Internationales (DOI)
- Sidiky Koita, Directeur adjoint DOI
- Aissatou Guissé Kaspar, Progamme manager PBF

- Kissima SYLLA, Expert National CACP

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
CONCLUSIONS :

v Les quatre projets soumis aux membres du Comité de pilotage ont été préapprouvés par la DOI ;

v En raison des délais courts et de I'indisponibilité des membres, la DOl a marqué son accord pour |'approbation des quatre projets
sans recours a une réunion formelle du comité de pilotage ;

v" Le Comité de pilotage sera régularisé par décision du Ministre des Affaires étrangéres a I'instar de tous les Copils que le MAECI
préside/copréside ;

v' Les rapports annuels des projets a soumettre au 15 novembre 2017 sont validés par la DOI ;

v" Un mailing liste de tous les ministéres impliqués dans les projets PBF sera transmis a la DOI pour mieux coordonner et communiquer

avec les autres acteurs gouvernementaux.

ECHANGES/DISCUSSIONS :
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Apres les civilités d’usage, les échanges ont porté sur :

L’approbation des drafts des projets PBF pour la seconde phase de programmation : L'ambassadeur Doucouré a précisé que les projets
prennent en compte les priorités du Mali notamment le Plan de Sécurisation Intégré des Régions du Centre (PSIRC) ainsi que les
recommandations issues de I'atelier de consultation du PBF tenu les 11/12 mai 2017. Il a aussi laissé entendre que les projets s’alignent a

« I’Alliance pour le Sahel ». Il a toutefois indiqué que les drafts seront soumis a sa hiérarchie notamment au Secrétaire général du MAECI
pour appréciation.

La coordination et la communication au sein du Gouvernement : il a été rappelé que la coordination et la communication au sein des
différents ministéres impliqués restent des défis a relever. La DOI a sollicité a cet égard le mailing liste de tous les acteurs gouvernementaux
impliqués dans les projets PBF pour faciliter la communication et assurer une meilleure coordination de la contrepartie nationale.

La régularisation du Comité de pilotage : le Comité de pilotage a fonctionné dans la premiére phase du PBF sans texte réglementaire. Ainsi,
il a été convenu de régulariser I'existence juridique du Comité de pilotage a travers | ‘élaboration d’un projet de décision qui sera soumis a
la signature du Ministre des Affaires étrangéres conformément a la pratique en la matiere.

Le rapportage : Les rapports annuels des projets disponibles a cette date ont été approuvés par la DOI.

Les défis et perspectives : les défis sécuritaires, les changements institutionnels (turn-over) et le projet conjoint Banque Mondiale/PBF ont

été évoqués.

La rencontre a pris fin sur des mots de remerciements dans une atmosphere empreinte de cordialité.

Fin
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